MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 137-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 31 de julio de 2023
VISTOS:

El Informe N°126-2023-JIML-RP-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de junio de 2023, emitido por el Responsable Ing. Justo
lvan Maron Limachi: el informe N°1898-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 20 de junio de 2023, emitido por la Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°025-2023-HJMA-I0-MCOAGAT-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 26
de julio de 2023, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa; el informe N°0706-2023-
SGSI/GM/MEDN-T, de fecha 26 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el proveido
N°923 de fecha 26 de julio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion
Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. || del Titulo Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de
ejecucion presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacién
| de plazo solo se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segtin corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos
u otros, debidamente sustentado; c) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos
complementarias y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante
acto resolutivo. €) Demoras en el tramite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del
contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, con Resolucion de Alcaldia N°572-2022-MDCN-T, de fecha 06 de octubre de 2022, se aprueba el Expediente
%;.¢ Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA

2< SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL
= DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI 2556747

Que, con Resolucion Gerencial N°31-2023-MDCN-T, de fecha 27 de enero de 2023, se aprueba el Plan de Trabajo
2023, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI 2556747.

Que, con informe N°126-2023-JIML-RP-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de junio de 2023, emitido por el Responsable Ing.
Justo Ivan Maron Limachi, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N°03, correspondiente al proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA — PROVINCIA TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA'", con CUI 2556747.

Que, con informe N°1898-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 20 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA — PROVINCIA TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI 2556747. Por tanto solicita se derive
a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su evaluacion.Urbano, remite el Expediente de Ampliacion de
Plazo N°03 correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS

Que, con informe N°025-2023-HJMA-IO-MCOAGAT-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 26 de julio de 2023, emitido por el
Inspector de Obra, Ing. Henan Javier Mamani Aruquipa, luego de la evaluacién brinda la CONFORMIDAD TECNIA a
la ampliacién de plazo N°03 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA TACNA — DEPARTAMENTO DE
TACNA’, de acuerdo al siguiente detalle:
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N° 137-2023-GM/MDCN-T

1. DELA AMPL.'ACI'GN DE PLAZO N° 03
a. DEL SUSTENTO TECNICO Y LEGAL:

De Ia DIRECTIVA N° 04-2021-MDCN-T: “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA” en el numeral:

8.2.7. Ampliaciones de plazo

8.2.7.2. La ampliacion de plazo solo se justificara en los siguienfes casos:

a)  Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar fa responsabilidad segin corresponda

b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado (el énfasis es agregado)

¢)  Casofortuito o de fuarza mayor debidamente susfentado (el énfasis es agregado)

d)  ejecucién de frabajos complementarias y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto resolutivo,

g}  Demoras en el frdmite de aprobacion de los adicionales

fi Cualquier variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnica originl, siempre que afecte Ja ruta crifica de fa obra y originen las ampliaciones

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 130: Del responsable Técnico de fecha 26 de junio del 2023

o (..) hasta el cierre del mes de junio el requerimiento de compra recepcionado (Pedido N°204) por fa Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, no fue
atendido por falta de presupuesto. Cabe mencionar que la Resolucién Gerencial que aprueba el incremento presupuestal al expediente Técnico por §/. 90,906.72
(Noventa mil noveclentos seis con 72/100 soles) fue realizada con fecha 23/06/2023, por lo tanto, el desabasfecimiento de materiales generarfa ampliaciones de
plazo para cumplir las metas fisicas del proyecto, En el siguiente cuadro se muesira el defalle del requerimiento sin atencion:

REQUERIMIENTO DE COMPRA
FECHA DE EECHADE
GENERACION RECEPCION
ITEM N° DE PEDIDO DE CUADRO DESCRIPCION DE LA COMPRA DE ESTADO
LOGISTICA
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -
CPU 2.90 Ghz RAM 16 GB
1 204 15022023 ALMACENAMIENTO 1TB + 24/02/2023 SIN ATENCION
TECLADO

s [De acuerdo a la directiva N.° 04-2021-MDCN-T, NUMERAL 8.2.7, AMPLIACIONES DE PLAZO, Se solicita al Inspector la aulorizacion para la elaboracion del
expediente Ampliacion de Plazo N° 03 por la siguiente causal:
CAUSAL 01: Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros, debidamente sustentado. El requerimiento de compra soficitado a la Sub Gerencia de Logisfica
y Conlrol Patrimonial, no fue atendido hasta el clere del mes de junio por fa actualizacion de precios, segtin la cotizacion en Per(i compras, por fo tante, se requiere
una ampliacion de plazo para ejecutar fas partidas fallantes del proyecto.
Para cumplir satisfactoriamente con el objetivo principal def proyecto, el cual es brindar adecuadas capscidades operativas y administrativas de la sub Gerencia
de Administracién Tribufaria de la MDCN, se solicita la ampiiacion de plazo N° 03.
Se informa al Inspector que la Ampliacitn de Plazo N° 03 fendré un piazo de 46 dias calendario necesarias para ejecutar las partidas fallantes del proyecto (...).

ASIENTO N° 131; Del Inspector de fecha, 26 de junio del 2023

s (..) Se foma conocimiento sobre fo indicado en el asiento N* 130 de! responsable fécnico, sobre la peticion de ampliacién de plazo N.° 03 por causal de
desabastecimiento de materiales ylo insumos, esta inspeccion evaila la solicitud e indica af responsable técnico justificar de acuerdo a la directiva vigente, por
lo que solicita elaborar el expediente de ampliacion de plazo para su evaluacion y aprobacion de serel caso, asf mismo respecto a lo manifestado per el responsable
{écnico de la paralizacion del provecto por la causal, desabastecimiento de materiales y/o insumos. Esta inspeccion considera procedente debiendo el responsable
técnico cumplir con lo dispuesto segin la directiva N° 004-2021 MDCN-T. Vigente a la fecha en su numeral 8.2.8 paralizacion y reinicio de los trabajos bajo
responsabilidad {...).

b. LINEA DE TIEMPQ DEL PROYECTO:

SUB GEREN
DE SU ;

S NVERCI TEM DL, IHcIo FIN LINEADE TIEMPO DEL PROYECTO
‘o PLAZOQ EXPEDIENTE TECNICO 120 15102022 | 1022023
7 120 D.C.PLAZO EXP.TEC.

SJACNA
PARALIZACION 55 181272022 | 10022023 '——} SSD.C.PARALIZACION ——
INICIO BJECUCION PLAN DE TRABAJD 2023 56 12023 | 7i04i2023 L-'-%' SDCEECPLANT. —
AMPLIACION N* 01 53 804073 | 300572073 ‘# SIDC.AMPLT —
PARALIZACION 16 31052023 | 150672023 —% {§DC.PAR 3 ==
AMPLIACION N® 02 15 16/06/2023 | 3040672023 1—. {5D.C.AMPL G2 —
PARALIZACION 3 1072023 | 3072023 T T e

AN 1

EJECUCION DE PARTIDAS FALTANTES POSTERIOR A LA J_——‘I
PARALIZACION POR DESABASTECIMIENTO S0STENIDO 11 11082023 11082023 p— 44 D.C.EJE PARTIDASE.

DE MATERIALES YO INSUMDS

¢. AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO:

Se requiere 42 Dias Calendario para la culminacion de las metas del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”™ C.U.1.: 2556747
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N° 137-2023-GM/MDCN-T

PLAZO INICIO TERMINO PLAZO
PARALIZACION 27/06/2023 3110712023 35 D.C.
SALDO DE PLAZO FALTANTE 27/06/2023 30/06/2023 4 D.C.
EJECUCION DE PARTIDAS POSTERIOR A LA
PARALIZACION POR DESABASTECIMIENTO
SOSTENIDO DE MATERIALES Y/O INSUMOS 1/08/2023 11/08/2023 1 D.C.
PLAZO TOTAL 42 D.C.

La Ampliacion de plazo N® 03 resulta de fos 35 D.C. de la paralizacion restando el saido faltante de 04 D.C. v la ejecucion de partidas posterior a la paralizacion

de 11D.C. (35-4+11=42D.C)

RESUMEN DEL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

PLAZO D.C. INICIO FIN RESOLUCION
EXPEDIENTE TECNICO 120 15/10/2022 11/02/2023 R.A.N® 572-2022-MDCN-T
AMPLIAGION DE PLAZO N° 01 109 121022023 31/05/2023 R.G. N° 074-2023-GM/MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 30 1/06/2023 30/06/2023 R.G. N° 114-2023-GM/MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N* 03 42 1/07/2023 11/08/2023 SOLICITADO
PLAZO TOTAL 301

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ) )
v Realizado la revision y evaluacion de la documentacion, el suscrito da CONFORMIDAD TECNICA de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del PROYECTO:

SMEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA™ C.U.L:
2556747, por un PLAZO DE 42 DIAS CALENDARIO, la nueva fecha de culminacion reprogramado del proyecio es el 11/06/2023

v La ampliacion de plazo de oforga por causales jusfificados, que hayan alterado la ruta critica del proyecfo, y por elio se da la CONFORMIDAD TECNICA
FAVORABLE para la AMPLIAGION DE PLAZO N° 03, ya que cumpfe con la DIRECTIVA N° 04-2021-MDCN-T: “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
E IDARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA', que regulan las obras
por administracion directa, por lo que, se recomienda, la aprobacion y emisitn de la Resolucion Respectiva con el objefivo de cumplic al 100% las metas
programadas.

Que, con informe N°0706-2023-SGSI/GM/MEDN-T, de fecha 26 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite conformidad técnica emitida por el inspector de obra, de la Ampliacion de Plazo N°03
correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS
DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI
2556747.

Que, con proveido N°923 de fecha 26 de julio de 2023, la Gerencia Municipal autoriza la proyeccion de acto resolutivo
correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las
facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-
AIMDCN-T, sobre delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos
Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO
DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO
DE TACNA" con C.U.l. 2556747, por un plazo de 42 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de término el
11/08/2023, consecuentemente el plazo de ejecucion reprogramado sera el total de 301 dias calendarios, segtn el

siguiente detalle:

PLAZO INICIO TERMINO PLAZQO
PARALIZACION 27106/2023 31/07/2023 35 D.C.
SALDO DE PLAZO FALTANTE 27/06/2023 30/06/2023 4 D.C.
EJECUCION DE PARTIDAS POSTERIOR A LA
PARALIZACION POR DESABASTECIMIENTO
SOSTENIDO DE MATERIALES YO INSUMOS 1/08/2023 11/08/2023 1 D.C.
PLAZO TOTAL 42 D.C.
La Ampliacion de plazo N° 03 resulta de los 35 D.C. de la paraiizacion restando el saldo fallante de 04 D.C. y la ejecucion de parlidas posterior a la
paralizacitn de 11 D.C. (35-4+11=42D.C)
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N° 137-2023-GM/MDCN-T

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

BERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCION:
GM

GAJ

GIDU

Sesl

SGSG

SGTC
Archivo

Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N° 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

www.municindadnueva.gob.pe



