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%ﬁ%’rﬁ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
¥ 7/ N “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 165-2023-GM/MDCN-T
Ciudad Nueva, 22 de septiembre de 2023

VISTOS:

El informe N°0150-2023-JCTT-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de septiembre de 2023, emitido
por el responsable del proyecto; el informe N°2564-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°0156-2023-CJHY-IP-MSDRC30-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha
21 de septiembre de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0835-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 21 de
septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°513-2023-GAJ-GM-MDCN-T,
de fecha 22 de septiembre de 2022, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica, y;

CONSIDERANDO:;
Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica

y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada
por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley

Orgénica de Municipalidades.

& | Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucién de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucion

. presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacién de plazo solo

se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo
deslindar la responsabilidad segiin corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente
sustentado; ¢) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos complementarias ylo
adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto resolutivo. e) Demoras
en el tramite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico
original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones

Que, con Resolucion de Alcaldia N°263-2022-MDCN-T, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de inversién publica
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA-PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO TACNA", con CUl N°2485778, asimismo con Resolucion de
Alcaldia N°335-2022-MDCN-T, se aprueba el cambio de modalidad de expediente técnico en mencion, & ejecucion
presupuestaria directa.

Que, con Resolucién Gerencial N°053-2023-GM/MDCN-T, de fecha 22 de marzo de 2023, se aprobd el expediente técnico
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M AMPLIACION
CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI
N°2558849, con un presupuesto de S/1,658,518.63 soles, con un plazo de ejecucion de 105 dias calendarios.

Que, con Resolucion Gerencial N°131-2023-GM/MDCN-T, se aprueba la Modificacion N°01al Expediente Técnico por
Adicional N°01 (por Partidas Nuevas y Mayores Metrados), por el monto de S/. 136,727.82 (Ciento Treinta y Seis Mil
Setecientos Veintisiete con 82/100 soles) y Deductivo N°01 Por el monto de S/. 28,246.81 (Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta
y Seis con 81/100 soles), correspondiente al Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN
EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
— DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2558849, el cual representa un incremento presupuestal de S/. 108,481.01
(Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y uno con 01/100 soles), consecuentemente el presupuesto modificado del
Expediente técnico es el total de S/. 1,766,999.64 (Un Millon Setecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve
con 64/100 soles).

Que, con Resolucién Gerencial N°134-2023-GM/MDCN-T, de fecha 20 de julio de 2023, se aprobé la AMPLIACION DE PLAZO
N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL AH.M.
AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA,
con CUI N°2558849, por un plazo de 47 dias calendarios, consecuentemente el plazo de ejecucion reprogramados es el total
de 152 dias calendarios.

Que, mediante Resolucion Gerencial N°159-2023-GM-MDCN-T, de fecha 17 de AGOSTO de 2023, se resuelve APROBAR la
MODIFICACION N°02 por ADICIONAL N°02 por el monto de $/194,993.45 (Ciento noventa y cuatro mil novecientos noventa
y tres con 45/100 SOLES) y DEDUCTIVO N°02 por el monto de $/19,155.12 (Diecinueve mil ciento cincuenta y cinco con
12/100 soles), del proyeclo, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y:RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL AH.M.
AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIADE. TACNA.DEPARTAMENTO DE TACNA"
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con CUI N°25588489, el cual representa un incremento presupuestal de 5/175,838.33 (Ciento setenta y cinco mil ochocientos
treinta y ocho con 33/100 soles), consecuentemente el presupuesto modificado del expediente técnico sera el total de S/
1,942,837.97 (Un millén novecientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y siete con 97/100 soles).

Que, con informe N°0150-2023-JCTT-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de septiembre de 2023,
emitido por el responsable del proyecto: “Mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en el comité N°30 del AH.M.
ampliacion ciudad nueva distrito de ciudad nueva-provincia de Tacna-departamento de Tacna”, remite solicitud de ampliacion
de plazo N°02, por un plazo de 22 dias calendarios, contemplados desde el 15/09/2023 hasta el 07/10/2023, por causales de
adiciona N°02(partidas nuevas) y la paralizacion de obra N°01, teniende un plazo total de ejecucion reprogramado de 174
dias calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

- Céleulo de ampliacion de plazo

CALCULO DE AMPLIACION DE PLAZO
CAUSALES DESCRIPCION CUANTIFICADO
o1 EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES DECLARADOS .i)E)FI’E?O!f\Ii{EN‘OZ ot 15 dias
INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LAS METAS ] P
partidas nuevas
CUALQUIER OTRA VARIACION Y/O MODIFICACION DEL CONTENIDQ DEL PARALIZACION DE
02 EXPEDIENTE TENICO ORIGINAL, SIEMPRE QUE AFECTE A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA N°O1 7 dias
OBRA Y ORIGINE LAS AMPLIACIONES
TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO N®02 (En dias calendarios) 22 dias
- Cuadro analitico de la ampliacién de plazo en la ejecucion de la obra.
ITEM ORIGEN DURACION
Tiempo Programado
1 Segtin Expediente Técnico 105 dias
(R.G. N°053-2023-GM/MDCN-T, 22/03/2023)
Ampliocién de Plazo N°01 :
2 | (R.G. N"134-2023-GM/MDCN-T, 20/07/2023) a4l
3 Amphocion de Plozo N°02 22 dis
En tramite
Tiempo Reprogramado 174 dios

Que, con informe N°2564-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite solicitud de ampliacion de plazo N°02 del proyecto: “Mejoramiento del servicio
deportivo y recreativo en el comité N°30 del A.H.M. ampliacion ciudad nueva distrito de ciudad nueva-provincia de Tacna-
departamento, y solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones para su evaluacion,

Que, con informe N°015-2023-CJHY-IP-MSDRC30-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por el
inspector de obra, luego de la evaluacion emite conformidad a la ampliacion de plazo N°01 del proyecto en referencia, tal
como se detalla a continuacion:

1. OBJETIVOS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°02

El ebjetivo General de la Ampliacion de Plazo N°02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE
30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINGIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
es ampliar el plazo de ejecucion del Componente Nro. 01, para cumplir con las metas proyectadas en el Expediente Técnico y sus modificaciones,
brindando al Distrifo de Ciudad Nueva, una adecuada infraesfructura que brinde el servicio dispuesto a los beneficiarios de la zona del comité 30.

2. SUSTENTO TECNICO- LEGAL

2.1 SUSTENTO TECNICO
El presente Expediente Ampliacion de Plazo N°02, se origina debido a la generacion de la paralizacion de obra debidamente sustentado con actas
de paralizacion y las Partidas Nuevas la misma que fue aprobada medianie Resolucion de Gerencia Municipal N°159-2023-GM/MDCN-T,

modificando as la ruta critica del mismo; las cuales originan un plazo adicional para la ejecucién de dicho adicional,
CAUSALES:
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Debido a los contrafiempos encontrados en la ejecucién del proyecto, no se esta cumpliendo con los tiempos programados para las diferentes
partidas, en consecuencia, se esta solicitando fa ampliacion de plazo N°02, fal como esté descrito en el cuaderna de Obra Asiento N° 126 de
residencia y Asiento N°127 de supervision y considerando los siguientes sustentos:

a.  Causal N°01:

EJECUGION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES DECLARADOS INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LAS METAS:
EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 (PARTIDAS NUEVAS) '

Por partidas nuevas modificaciones no Sustanciales presenlados hasta la fecha - Expediente Adicional N°02, presentado y susfentado con
resofucion de aprobacion.

Mediante Resolucion Gerencial N®159-2023-GM/MDCN-T, de fecha 17 de AGOSTO del 2023, que aprueba la MODIFICACION N°02, por
ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO N°02, para la ejecucion de diferentes partidas nuevas sustentadas en dicho adicional. Segbn el siguiente

Cronograma GANTT adjuntando en dicho expediente:

b.  Causal N°02:

CUALQUIER OTRA VARIACION Y/O MODIFICACION DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENT TECNICO ORIGINAL, SIEMPRE QUE AFECTE
A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA Y ORIGINE LAS AMPLIACIONES: PARALIZACION DE OBRA

Por paralizacion de obra debidamente sustentado con actas de paralizacion; mediante ACTA DE PARALIZACION suscrito el dia 15 de
seliembre de 2023, donde el residente de obra y el inspector de obra suscriben el ACTA DE PARALIZACION debido a:
Atrasos en la atencion de la O/S N°2023-2119 denominada instalacion de servicio de agua potable.

Alrasos en la atencion de la O/S N°2023-2454 denominada instalacion de acomefida eféctrica.

Del cuademo de obra

ASIENTO N° 088 DEL RESIDENTE 05/07/2023.
ASIENTO N° 089 DEL INSPECTOR 05/07/2023
ASIENTO N° 100 DEL RESIDENTE 15/07/2023
ASIENTO Ne° 104 DEL RESIDENTE 19/07/2023
ASIENTO N° 105 DEL INSPECTOR 19/07/2023
ASIENTO N.° 112 DEL RESIDENTE 26/07/2023
ASIENTO N° 113 DEL INSPECTOR 26/07/2023

2.2 SUSTENTO LEGAL

- Actualizacion a la Direcliva N°04-2021-MDCN-T, para la “Ejecucién de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucién
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva” aprobado Mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T. fa
cual indica; en el Punto 8.2.7 Ampliacion de Plazo,
8.2.7.2 Ampliacién de Plazo; fa ampliacion de plazo solo se justificara en los siguientes casos:

a)  Demoras y/o limitaciones causadas en la rehabilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segtin corresponda.

b)  Desabastecimiento de Materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado.

¢)  Casos fortuilos o de fuerza mayor debidamente sustentado,

d)  Efecucion de trabajos complementarios v/o adicionales daclarados indispensabies para alcanzar las metas. debidamente aprobados mediante
acto resolutivo.

g)  Demoras en el tramile de aprobacién de los adicionales.

f)  Cualquier otra variacion ylo modificacion del contenido dei expediente técnico original, siempre que afecte I rula critica de la obra y originen
las ampliaciones.

- Reglamento de la Ley N°30225

- Decrelo Supremo N°344-2018-EF
Articulo 197.- Causales de ampliacion de plazo (...) se puede soficitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siquientes causales
ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

3. PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO

Es necesario precisar que el proyecto tiene como plazo de ejecucion modificado (plazo Exp. Técnico+ Ampliacion de plazo N°01+ Ampliacién
de plazo N°02) de 174 dias calendarlo, por atrasos por causas no alribuibles a la entidad ni al responsable la ejecucion del Proyecto.

Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N° 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

www.municiudadnueva.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

%ﬂ%&%ﬁﬂ %m/

N° 165-2023-GM/MDCN-T

RESUMEN
v' Proyecto : 105 dias calendario
v Fecha de inicio : 17 de Abril del 2023
¥ Fecha de Cubminacion ;30 de Julio del 2023
v Ampliacién de Plazo parcial N°01 1 (+) 47 dias calendario
v Ampliacién de Plazo parcial N°02 D (+) 22 dias calendario
v' Fecha de Inicio Modificada : 23 de Setiembre del 2023
¥" Fecha de Culminacion Modificada : 7 de octubre del 2023
v' Plazo de Ejecucion Modificado : 174 dias Calendario
4. CONCLUSION:

Es de opinién el suscrito considerar:

-De acuerdo a la Revision y Evaluacion realizada, el presente Expediente Ampliacion de Plazo N°02 del Prayecto: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINICA DE TACNA - DEPARTAMENTO”. Por cumplir con los requerimientos técnicos, para su aprobacion.

-En tal sentido se procede a dar la CONFORMIDAD TECNICA al Expediente Ampliacién de Plazo N°02 de/ Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINICA DE TACNA - DEPARTAMENTO", )
-Por lo tanto, la nueva fecha de culminacion del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y REGREATIVO EN EL COMI TE
30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINICA DE TACNA — DEPARTAMENTOQ" se daria
el 07 de octubre del 2023, con un plazo Adicional de Ejecucion de 22 dias calendario.,

\ Que, con informe N°*0835-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
" Supervision de Inversiones, remite conformidad técnica a la ampliacién de plazo N°02 del proyecto en referencia, para su
<._aprobacion mediante acto administrativo.

Que, con informe N°513-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 22 de septiembre de 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, EMITE OPINION FAVORABLE a la continuidad del tramite para Iz aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°02
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION
CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINICA DE TACNA - DEPARTAMENTO”, por un plazo de 22
dias calendarios, siendo el total de la ejecucion de la obra reprogramado de 174 dias calendarios, de conformidad con los
fundamentos expuesto en el anélisis del presente informe, asimismo indica que la AMPLIACION DE PLAZO, se sujeta a los
informes técnicos que forman parte del presente expediente, los mismos que han sido evaluados por el area técnico
correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas, por ello, son responsables de su evaluacién técnica y de lainformacion
que se ha remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica, en ese contexto, resulta pertinente emitir acto resolutivo, que aprueba
la ampliacidn de plazo N°02 del proyecto antes descrito.

Que, con proveido N°10426 de fecha 22 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, se autoriza la proyeccion
de acto resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucién de Alcaldia N° 137-2023-A/MDCN-T, sobre
delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos Adminisrativo General
N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2558849, por un plazo de 22 dias calendarios,
teniendo como nueva fecha de culminacion el 07/10/2023, consecuentemente el plazo de ejecucién reprogramado del proyecto
sera el total de 174 dias calendarios, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolucién y de acuerdo
al siguiente detalle:
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CALCULO DE AMPLIACION DE PLAZO

CALCULO DE AMPLIACION DE PLAZO
CAUSALES DESCRIPCION CUANTIFICADO

EXPEDIENTE
ADICIONAL N°02 por 15 dias
partidas nuevas

EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIQS Y/O ADICIONALES DECLARADOS

a INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LAS METAS

CUALQUIER OTRA VARIACION Y/O MODIFICACION DEL CONTENIDO DEL PARALIZACION DE
02 EXPEDIENTE TENICO ORIGINAL, SIEMPRE QUE AFECTE A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA N°01 7 dias
OBRA Y ORIGINE LAS AMPLIACIONES

TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO N°02 (En dias calendarios) 22 dias

CUADRO ANALITICO DE LA AMPLIACION DE PLAZO

ITEM ORIGEN DURACION
Tiempo Programado
1 Segun Expediente Técnico 105 dias
(R.G. N°053-2023-GM/MDCN-T, 22/03/2023)
Ampliacién de Plazo N°01

2 (R.G. N°134-2023-GM/MDCN-T, 20/07/2023) At dlas

3 Amphacllon de Plazo N°02 22 dias
En tramite

Tiempo Reprogramado 174 dias

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con
la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Juan Ligans Paz
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