MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 172-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 11 de octubre de 2023

VISTOS:

El informe N°097-2023-EWCH-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDU/MDCN-T, de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por el
responsable: el informe N°2109-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano; el Informe N°011-2023-CJHY-IP-MSDRC30-5GSI-GM-MDCN-T, fecha 15 de agosto de 2023 emitido por el
inspector de obra; el informe N°0751 -2023-SGSI/MDCN-T, de fecha 15 de agosto de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién
de Inversiones; el informe N°762-2023-GPPMI/MDCN-T, de fecha 17 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacion Institucional; el proveido N° 8921 de fecha 17 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Consitucion Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son érganos de Gabiemo Local, con
personeria Juridica de derecho plblico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, y
concordante con lo dispuesto en el Articulo | de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion
Politica del Perti establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativas y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA', aprobado mediante
Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, indica lo siguiente: * 8.2.6 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION E
IOARR. 8.2.6.2 Tramitacién ylo procedimiento (Adicionales y/o Deductivos). Mediante cuaderno de obra y control, el residente o
responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales ylo deductivos que permitan el
cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente susientada, la cual podré ser por: Errores, omisiones o deficiencias
en la elaboracion del expediente tecnico”.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°396-2022-MDCN-T, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N*2552793.

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 153-2023-MDCN-T, con fecha 09 de agosto del 2023, se aprueba el PLAN DE TRABAJO 2023
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA'.

Que, mediante Resolucion Gerencial N°318-2023-MDCN-T con fecha 18 de agosto del 2023, se aprueba la ampliacion de plaza N°01
la cual consta de 75 dias de plazo de ejecucion del Plan de Trabajo 2023 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
- DEPARTAMENTQ DE TACNA",

Que, con informe N°008-2023-MAELM-RT-MSGAAMDCNDCNPTDT-GDES/MDCN-T, de fecha 01 de setiembre de 2023, emitido por
el Responsable de Proyecto, Ing. Marco Antonio Parihuana Ponce, remite Modificacion N°01 al Expediente Técnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA'.

Que, con informe N°1839-2023-GDES-GMMDCN-T, de fecha 04 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Economico Social, remite el expediente de Modificacion N°01 al Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Que, con informe N°003-2023-HIMA-I0-MSGAMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de septiembre de 2023, emitido por el inspecior
de obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, luego de la evaluacion emite conformidad técnica a la modificacion N° del expediente
téenico por ADICIONAL N°01 y DEDUCTIVO N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA’, de acuerdo al siguiente detalle:

CAUSALES

DEDUCTIVO N°01
CAUSAL N°01 (errores, omisiones o deficiencias en fa elaboracion del expediente técnica)

El presente deductivo resulta de la necesidad de mejorar el objetivo dz Ia parfida 01.03.01.01.02.01 ADQUISICION DE VEHIGULO MICROBUS INC.ACCESORIOS (01
UND), el cual, como objefivo principal, es el lraslado de persanal. Sin embargo, {2 finalidad del objetivo no es suficiente pard el alcance de las metas del expediente técnico
aprobado, por lo que, en el presente deductivoy adlicional por partidas nuevas, con lo cual se mejorar el servicio de rras!ado?iegersonaf y a la vez de materiales, equipos,
entre ofros. \
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N° 172-2023-GM/MDCN-T

1TEM DESCRIPCION UND METRADO COSTO TOTAL

01 COMPONENTE 01: EFICIENTE SERVICIO DE GESTION

AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD - - -

NUEVA
01.03 IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO PARA EQUIFO

’ FUNCIONAL DE GESTION AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS
Lt EQUIPAMIENTO PARA PRESERVAR LA LIMPIEZA PUBLICA
01.03.01.01 EQUIPAMIENTO
01.03.01.04,02 EQUIPAMIENTO VEHICULAR
- ADGUISICION DE VERICULO WICROBUS NG 175,247.50
01,03.01.01.02.02 f
1.01.02. ACCESORIOS UND 1 175,247.50

DEL ADICIONAL N°01 POR PARTIDAS NUEVAS
CAUSAL N°01 (Errores, omisiones o deficiencias en la efaboracion del expediente técnico)

El presente adicional nace a partir de la deduccion de fa partida 01.03.01.01.02.01 ADQUISICION DE VEHICULO MICROBUS INC. ACCESORIOS (01 und), el cuzl se
pretende mejorar la finalidad de la misma, para cumpiir las metas del proyecto

01.03.01.01.02.02 ADQUISICION DE CAMION BARANDA 4 ton. (1.00 UND)
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA

Asiento N° 59 del Responsabie Técnico, (de fecha 22 de agosto del 2023) Se informa al inspector, segdn el expediente lécnico se cuenta con la partida 01.03.01.01.02.01
ADQUISICION DE VEHICULO MICROBUS INC. ACCESORIOS. El cual cuenta con fa funcidn de desplazamiento de parsonal, Sin embargo, viendo el alcance actual del
distrito y de los recursos con los que cuenta Ja Sub Gerencia de Gestion Ambientel, se ve fa necesidad de la adquisicion de un Camidn Baranda de 4 fonefadas, el cual
cumpliria y mejoraria con Ia finaiidad de la partida 01.03.01.01.02.01 ADQUISICION DE VEHICULO MICROBUS INC. ACCESORIOS, Iz de facilitar el traslado del personal,
materigles, equipos y herramientas hacia las zonas de éreas verdes ¥ de recreacion localizadas dentro del distrifo. Las cuales no serian posibles con el microbls. Se
solicita af inspector su opinion y aprobacion para la elaboracion de los respectivos adicional y deductivo vinculante de dicha partida.

Asiento N° 60 del Inspector, (de fecha 22 de Agosto del 2023), Se toma conacimients de lo asentado en el asiento N° 59 por el responsable técnico, esta inspeccion evalda
la propuesta y lomando en cuenta la directiva vigente, donde s prioriza que toda modificacion deberé permitic ef cumplimiento de las metas fisicas debidamente sustentadas

la inspeccidn indica que La propuesta del responsable técnico, califica como una omisicn /o deficiencia en el expediente lécnico, pudiéndose mejorar la finalidad del
objelivo de la partida, por lo que él suscrito declara procedente Ja elaboracion del adicional propuesto

PRESUPUESTO MODIFICADO

MODIFICAICON N°01 AL PLAN DE TRABAJO 2023-ADICIONAL N°01 POR PARTIDAS NUEVAS DEDUCTIVO N*01

01
o MODIF.ICAUON 'O
DESCRIPCION % [TRABAIO 2023 | ADICIONALN®OLf o ool ToTaL
APROBADO. | PORPARTIDAS i
NUEVAS

COSTO DIRECTO 3496450 | (+) 17524750 | (17524750 | 31498450
GASTOS GENERALES 10% | 3149545 | (+)1752475 | (1752675 | 3149645
PRESUPUESTO TOTAL 94646085 | (+) 19277225 | (}182,772.25 | 345,460.95
EXPEDIENTE TECNCO 0.00 +) 0.00 1) 0.00 0.00
SUPERVISION 86 | 1574828 | (va76238 | ()8762.38 | 1574828
LIQUDACION 2% | 1953400 18,534.91
GESTION 0.00 0.00
TOTAL B1,744.09 | (420150483 | (420163463 | 38174408

Del cuadro se observa que no existe incremento presupuestal en referencia al plan de trabajo 2023,

DE LA MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO-ADICIONAL N°01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO N°01.

PERFIL s/ 1,160,406.83
MODIFICACION N= 01

- EXPEDIENTE TECNIGO PRESUPUESTO

HEsERmoIo * = - APROBADO ADCIONALINC 01 POR “I DEDUCTIVON-O1 | - MODIFICADO
COSTO DIRECTO 976.745.40 175,247.50 175,247.50 976,745.40
GASTOS GEMERALES 10% 97,674.54 17,524.75 17,524.75 97,674.54
SUB TOTAL 1,074,419.94 192,772.25 192,772.25]  1,074,419.94
EXPEDIENTE TECNICO 43,460.93 43,460.93
SUPERVISION 5% 48,837.27 8,762.38 8,762.35 48,837.27
LIQUIDACION 2% 19,534.91 19,534.91
GESTION 4% 39,059.82 39,069.82
SUB TOTAL : 1,225,322.87 : 201,534.63. 201,534.63 | 1,225.322.87
INCIDENCIA AL PERFIL +5.59% +17.37% -17.37% +5.50%
INCIDENCIA AL EXPEDIENTE TEC. +0.00% +16.45% -16.45% +0.00%

Def cuadro se observa que no existe Incremento presupuestal af expediente técnico.
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N° 172-2023-GM/MDCN-T

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:

Luego del andlisis y evaluacion efectuada se concluye lo siguiente:

La madificacion N° al Expediente Técnico del proyecto: “mejoramiento del servicio de gestian ambiental de la Municipaidad Distritel de Ciudad Nueva de! Distrito de Ciudad
Nueva-Pravincia de Tacna Departamento de Tacna”, con CUI 2552793, remitida por el responsable del proyecto, quien representa un contenido e informacion acorde a
fas normativas vigentes.

El presupuesto final de la Modificacion N°01 al Expediente Técnico del proyecto en mencion es al siguiente detalle: (Imagen descrita en el cuadro antecedente).
El monto del presupuesto del adicional N°01 asclende a (+) 201,534.63 soles, con una incidencia de (+) 16.45% con respecto al monto def expediente técnico aprobado
El monto del presupuesto del deductiva N°01 asciende a (-) 201,534.63 soles, con una incidencla de (-)16.45% con respecta al monto del expediente técnico aprobado.

£/ monito final de la modificacion N°01 al expediente técnico es de $/1,225,322.87, el cual representa una incidencia de (+)0 00% con respecta al menlo del expediente

técnico aprobado.
E£n ese sentido, por o expuesto en lo en los antecedentes, evaluacion ylo anélisis en los parrafos anteriores, es de opinion del suscrita indicar que &l presente expediente
MODIFICAICON N°01 al Expediente Técnico: Adicional N°01 por partidas nuevas y deductivo N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINGIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA",
con CUI N°2552793, se da CONFORMIDAD TECNIA, con un presupuesto final de expediente $/1,225.322.87, el cual representa una incidencia del +0.00% respecto al
monto def expediente aprobado.
Que, con informe N°815-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 18 de sepliembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, remite conformidad técnica a la modificacion N°01 del expediente técnico por ADICIONAL N°01 y DEDUCTIVO N°01 del
proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, con informe N°G17-2023-GPPMI-GM-MDCN-T, de fecha 05 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacion Institucional, concluye que se continte con el tramite de revision y aprobacion de la Modificacién N°01,
por los montos detallados en los documentos de referencia, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA',
considerando lo descrito por los responsables técnicos de la obra, siendo estos la residencia de obra, inspector de obra, unidad
ejecutora de inversiones (GDES) y la Sub Gerencia de Supervision de la Entidad, Asimismo, indica que se otorgd disponibilidad
presupuestal para el proyecto, se debe tener en cuenta que el presente tramite genera una incidencia de incremento presupuestal por
ol monto de $/0.00 soles, de acuerdo a los informes técnicos.

Que, con informe N°570-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 10 octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, EMITE
OPINION FAVORABLE a la continuidad del tramite para la aprobacion de la MODIFICACION N°01 al EXPEDINTE TECNICO: por
ADICIONAL N°01 y DEDUCTIVO N°01 del proyecto. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO
DE TACNA’", con CUI N°2552793, asimismo indica que la presente Modificacion de Expediente Técnico, se sujeta a los informes
técnicos que forman parte del presente expediente, los mismos que han sido evaluados por el area técnico correspondiente de acuerdo
alas funciones asignadas, es decir, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo Urbano,
por ello, son responsables de su evaluacion técnica y de la informacion que se ha remitido ante la Gerencia de Asasoria Juridica

Que, con proveido N°11381 de fecha 11 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto resolutivo
carrespondiente, a la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Palitica del estado, y en uso de las facultades conferidas por la Resolucion
de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y Resolucion de Alcaldia N°137-2023-A/MDCN-T, sobre delegacion de facultades, y con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional,
Gerencia de Desarrollo Econdmico Social, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a MODIFICACION N°01 por ADICIONAL N°01 por partidas nuevas por el monto de /201 534,63
y DEDUCTIVO N°01 por el monto de S/201,534.63 correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE
TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N*2552793, el mismo que no representa un incremento presupuestal respecto el
expediente técnico, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolucion y de acuerdo al siguiente detalle:

PERFIL 5/ 1,160,406.63 —
MODIFICACION N 01 1
EXPEDIENTE TEGNICO PRESUPUESTO |
DESCRIPCION % |7 "APROBADO Agfé%’é’é-s*ﬁlgg\'figﬁ | oepucTwoNeor | MODIFICADO J
COSTO DIRECTO 976,745.40 175,247.50 17524750 976,745.40
GASTOS GENERALES 0% 97.674.54 17,524.75 17,524.75 97,674.54
SUB TOTAL 1,074,419.94 9277225 192.77225 | 1.074,419.94
EXPEDIENTE TECNICO 43,460.93 43.450.93
SUPERVISION 5% 48.837.27 3.762.38 576236 28.837.27
LIQUIDACION 7% 19,534.91 19.534.91
GESTION % 39,060.82 30,069,682
SUB TOTAL s 1,225,322 .87 T 20153463 20153463 | 122532287
[ INGIDENCIA AL PERFIL +5.50% 17.37% 7.31% T5.59%
[ INGIDENGIA AL EXPEDIENTE TEC. +0.00% +16.45% 16.45% +0.00%
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N° 172-2023-GM/MDCN-T

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Economismo y Social el cumplimiento de la presente Resolucién de
acuerdo & Ley, Reglamentos y Directivas vigentes,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones la publicacién de la
presente resolucion en el portal de la entidad (www. municiudadnueva.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCION:
M

SGTIyC
ARCHIVO.
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