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N° 177-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 27 de octubre de 2023

VISTOS:
_/\:_Jﬁf-i AL El informe N°0104-2023-JCTT-RO-MESEPRAD-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de octubre de 2023, emitido por el residente de
V5 A obra; el informe N°2978-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
ST/ y Desarrollo Urbano; el informe N°008-2023-BME-IP-MSPDRC44-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 23 de octubre de 2023, emitido
GE

por el inspector de obra; el informe N°0922-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 24 de octubre de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°3015-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 26 de octubre de 2023, emitido
TR por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°1011-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 26 de octubre
de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional; el informe N°633-2023-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 27 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; y;

GIPAL

&

@\CONS[DERANDO:
{Que, la Constitucién Politica del Per, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con
“ personeria Juridica de derecho plblico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
" competencia, y concordante con lo dispuesto en el Articulo | de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucion Politica del Per( establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativas y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

BT Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA
P MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA",
& "= aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, indica lo siguiente: “ 8.2.6 MODIFICACIONES DE UN
PROYECTO DE INVERSION E IOARR. 8.2.6.2 Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos). Mediante cuaderno
de obra y control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales
ylo deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra
ser por: Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico”.

Que, mediante la Resolucion Gerencial N° 102-2023-GM/MDCN-T, con fecha 05 de junio del 2023, se resuelve aprobar el
Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI 2521283,
con un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios para ser ejecutado para modalidad de administracion directa, con un
presupuesto de S/. 1,296,120.41 soles.

Que, con informe N°0104-2023-JCTT-RO-MESEPRAD-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de octubre de 2023, emitido por el residente
de obra, remite expediente deductivo N°01, Expediente Adicional N°01 y Ampliacion ‘de Plazo N°01 del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE N°44 DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTQ DE TACNA", con CUI 2521283.

Que, con informe N°2978-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, remite Expediente Deductivo remite expediente deductivo N°01, Expediente Adicional N°01 y Ampliacion
de Plazo N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
COMITE N°44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI 2521283,
y solicita se remita a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, con informe N°009-2023-BME-IP-MSPDRC44-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por el
inspector de obra, remite revision y evaluacion de la modificacion N°01, al Expediente Técnico (Expediente Deductivo N°01,
Expediente Adicional N°01 y Ampliacion de Plazo N°01), tal como se detalla a continuacion:

1. DATOS GENERAL DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANC
CODIGO UNIFICADO 12521283
PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE
44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA™.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
PTTO. TOTAL DEL PROYECTO : 871, 296,120,41 soles
PTTO. TOTAL DE EJECUCION 28/, 1,116,411.54 soles
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracidn Directa
UBICACION DEL PROYECTO : Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
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N°177-2023-GM/MDCN-T

Distrita : Ciudad Nueva
Sector : Comité 44
PLAZO DE EJEC. PROGRAMADO : 120 Dias Calendarios

al siguiente sustento legal:

4.1, BASE LEGAL

2. SUSTENTO LEGAL - TECNICO

De la presente Modificacion Técnica, N° 01 (EXPEDIENTE DEDUCTIVO N*01, EXPEDIENTE ADICIONAL N°01 y AMPLIACION DE PLAZO N°01) se origina debido

a)  DEL DEDUCTIVO DE OBRA

Directiva N°04-2021-MDCN-T “Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de efecucion presupuestaria directa en Ja
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®, En el articulo 8.2.6.2, *Tiamitacian 4 & y/o Deductivos), 2
ferno 2 0 conlrol, € reside 0 ! e Ad

icionales
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Acerca de las causales que sustenta las modificaciones del Expediente Técnico, la Directiva N° 004-2021-MDCN-T, menciona las
Siguientes:

.

N ~
eniar é1d G

En el punto de la presentacion del expediente Adicional y/o Deductivo, es el =<

Gestion de el Expetiante del Adicicaa! ylo Deduchive des fos ple 2 12 anolacit

CAUSAL DE DEDUCTIVO DE OBRA N°01

JUSTIFICACION TECNICA:

EJ Expediente Deduclivo N° 01 del cual forman parte las partidas que a continuacion se mencionan, han sido causadas por ERRORES,
OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. encontrandose incompalibilidades y deficiencias; en ese sentido el
Expediente deductivo N°OT busca mejorar y garantizar el buen funcionamiento del proyecto

Las partidas que forman parte dei expediente Deductivo de obra son ios siguientes.

ITEM, ~ DESCRIPCION SR e S UND [ CANT. ]
01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: GRASS SINTETICO, GRADERIOS Y MALLA RACHELL
01.02.02 ARQUITECTURA
01.02.02.01 CAMPO DEPORTIVO
01.02.02.01.01 SUM. E INST. DE GRASS SINTETICO 50MM 17500 Diex MZ | 65667
01.02.02.02 COBERTURA LIVIANA
01.0202.02.01 CUBIERTA CON MALLA RASCHELL AL 95%, INCL. ACCESORIOS Mz | 59581
e CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: SERVICIOS HIGIENICOS (DAMAS, VARONES ¥

DISCAPACITADOS) Y CERCO PERIMETRICO

01.02.02 ARQUITECTURA
01.02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
01.03.02.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. TIPO V DE SOGA, CMEZCLA CA 15 Mz | %77
01.03.02.04 VEREDAS
01.03.02.04.01 VEREDAS: CONCRETO F'C=175 Kg/em2, E=4" (ACAB. FIEDRA LAVADA Y BRUNADO) Mz | 9628
01.03.02.04.02 VEREDAS: CONCRETO F'C=175 Kg/em2, E=4" (ACAB. CEMENTO PULIDO Y BRUNADO) MZ | 11.40
07.03.02.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
07.03.02.09.04 SUM. E INST. LETRAS METALICAS C/ACABADO CROMADO H=15CM, S/DETALLE PZA | 800
07.03.02.09.05 SUM, E INST. LETRAS METALICAS C/ACABADO CROMADO H=23CM, S/DETALLE PZA | 14.00
01.03.02.12 PINTURAS
01.03.02.12.01 PINTURA LATEX C/OLEQ MATE 02 MANOS EN MUROS ¥ COLUMNAS MZ | 5661
01.03.02.12.02 PINTURA LATEX C/OLEO MATE 02 MANDS EN CIELO RASO Y VIGAS MZ | 3476
01.03.02.15 VARIOS, LIMPIEZA
07.03.02.15.02 JUNTA DE DILATACION E=1" CON JEBE MICROPOROSO M 8752
01.03.02.15.03 JUNTAS DE DILATACION CON MEZCLA ASFALTICA DE E=1" W 00

b)  DEL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS

De lo mencionado lineas arriba, se debe enfalizar en lo siguiente de la Directiva N° 004-2021-MDCN-T en el art, 8.2.6.3 * o0 pros

adicionales deben formularse y aproharse independientemente de los deductivos, sean és da g

sma gjecucion, aun cuando ambos se encuentren vinculados y s

e parfidas. que pudisran ap
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- Ademés de lo mostrado anteriormente, se debe precisar que el presupuesto fotal de Ja modificacion del proyecto, tal como indica en el art.
8.2.6.4 acerca de "L fonah tos dainversitn e i ae e O T 00 R
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CAUSAL POR MAYORES METRADOS

JUSTIFICACION TECNICA:
El Expediente Adicional N° 01 por mayores melrados del cual forman parte las partidas que a conlinuacion se mencionan, han sido

causadas por ERRORES, OMISIONES Y DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, fas partidas consideradas son las siguientes:

[TEM e e ey . DESCRIPCION - _ S UND | GANT.

o COMPONENTE 01 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEFGRTIVA
01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: GRASS SINTETICO, GRADERIOS Y MALLA RACHELL
01.02.01 ESTRUCTURAS
01.82.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS M3 | 2053
01.0201.0203 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO C/EQUIPO LIVIANO Mz | 13738
01.0201.02.06 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE (D prom=30m) Ma | arass
01.02.01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DM= 8,00 Km M3 | 474se
01.02.01.04 OBRAS DE COHCRETO ARMADO
01.02.01 3401
01.02.01,04.01.01 ACERO EN ZAPATAS Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 K | a2
01.02.01.04.02 COLUHNAS
01.02.01.04.02.01 ACERO EN COLUMNASS Fy=4200 kglcm? GRADO 50 K6 | 7740
0182 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; GRASS SINTETICO, GRADERIOS 7 MALLA RACHELL
01.02.02 ARQUITECTURA
01.92.02.03 VARIOS
01.0202.03.01 CERRAMIENTQ DE CAMPO DEPORTIVO CON MALLA DE NYLON N'72, H=5.20M M 11.15
e CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CONPLEWENTARIA: SERVICIOS HIGIENICOS (DAVAS, VARONES Y

DISCAPACITADOS) Y CERCO PERIMETRICO

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.0201 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS M3 | 3s3os
01.03.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADQ C/EQUIPO LIVIANO M3 | 27202
01.03.01.02.07 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE (D prom=30m) M3 | 57898
01.03.01.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA DM= 8,00 Km M3 | 4200
01.03.61.04 OERAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.01.04.01 ZAPATAS
01.03.01,0401.01 ACERO EN ZAPATAS Fy=4200 kgicm2 GRADO 60 K | 15025
01.03.02 ARQUITECTURA
01.03.0201 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
01.03.02.01.02 MURO DE LADRILLO K K. TIPO V DE CABEZA, CMEZCLA C:A 1:5 M2 235

CAUSAL POR PARTIDAS NUEVAS

JUSTIFICACION TECNICA: :
El Expediente Adicional N.° 01 por partidas nuevas del cual forman parte las partidas que a continuacion se mencionan, han sido causadas

por ERRORES, OMISIONES Y DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, las parfidas consideradas son las siguientes:

i S TTEM Eoing s S S DESCRIPCION S S S S T S e taRe . UND CANT.
\ & COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: GRASS SINTETICO, GRADERIOS Y MALLA
0r.02 RACHELL
1%

01.02.01 ESTRUCTURAS

01.02,07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01.02.09 PERFILADO, NIVELADQ Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 655.04 M2

01.02.01.04 CBRAS DE CONCRETO ARMADOQ

01.02.01.04.01 ZAPATAS

01.02.01.04.01.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL 10.36 M2

01.02.02 ARQUITECTURA

01.02.02.01 CAMPO DEPGRTIVO

01.02.02.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO E=50MM 642.38 M2
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01.02.02.02 COBERTURA LIVIANA
01.02.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA CON MALLA RASCHELL AL 95% 535 81 M2
- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA COMPLEMENTARIA: SERVICIOS HIGIENICOS (DAMAS,

: VARONES Y DISCAPACITADOS) Y CERCO PERIMETRICO

91.02.02 ARQUITECTURA
07.03.02.04 VEREDAS
01.03.02.04.04 VEREDAS:F'C=175 Kg/cm2, E=0.10M , PIEDRA LAVADA Y BRUNADO 96.28 M2
01.03.02.04.05 VEREDAS F'C=175 Kg/om2, £=0.10M,. CEMENTO PULIDO Y BRUNADO 11.40 M2
07.07.02.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.03.02.09.08 SUM. E INST. LETRAS EN ALTO RELIEVE H=0.23, S/DETALLE 14.00 UND
01.03.02.09.09 SUM. E INST. LETRAS EN ALTO RELIEVE H=0.15, SIDETALLE 8.00 UND
01.03.02.09.10 AFOYQ FIJO PARA ESTRUCTURA METALICA (06 PERNOS) P/CERCO METALICO 41.00 UND
01.03.02.09.11 SOPORTE DE MALLA NYLON 71.94 M
07.02.02.12 PINTURAS
01.03.02.12.05 PINTURA EN INTERIORES (SS.HH,), CIELO RASO 17.68 M2
01.03.02.12.06 PINTURA EN INTERIORES (35.HH), MUROS Y COLUMNAS 85.14 M?
01.03.02.12.07 PINTURA SATINADO EN EXTERIORES (35. HH.), MUROS Y COLUMNAS 104.06 M2
01.03.02.12.08 PINTURA SATINADO EN EXTERIORES (GRADERIAS) 124.65 M2
01.03.02.12.09 PINTURA SATINADO EN EXTERIORES (CERCO E INGRESO) 238.12 M2
01.03.02.15 VARIOS, LIMPIEZA
01.03.02.15.07 JUNTA DE DILATACION E=1" CON MATERIAL ELASTOMERICO 119.92 M
01.03.02.15.08 IMPERMEABILIZACION EN MUROS CON ASFALTO 177.92 M2

= 01.03.02.15.09 BERMA CON MEZCLA ASFALTICA E=2" 83.09 M2

s 01.03.02.15.10 CONTROL DE CALIDAD 1.00 GLB

¢)  DELAACTUALIZACION DE MANO DE OBRA POR PACTO COLECTIVO 2023-2024

- Darectwa N 04- 2021 MDCN T queCUCﬁéﬂ de proyecfos de inversion e I0ARR en fa modaha‘ad de gjecucion presupues:‘ana direcfa en la

Resolucion Ministerial N° 357-2023-TR, de fecha 14 de setiembre de 2023, resuelve publicar en el diario oficial EI Peruano el documento
denominado "Convencién Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociacion Colectiva en Construccion Civil 2023-2024", suscrito en lralo
directo con fecha 06 de sefiembre de 2023, enltre la Cémara Peruana de la Construccion (CAPECO) y la Federacitn de Trabajadores en
Construccion Civil del Ferd (FTCCP).

- Laley de contrataciones del estado, 1a cual expresa en su articulo 41 sobre las prestaciones de adicionales, reducciones y ampliaciones de
plazo por relraso y/o paralizaciones.

CAUSAL DEL ADICIONAL ACTUALIZACION DE COSTO POR MANQ DE OBRA

El Expediente Adicional N° 01 (Actualizacion de costos por mano de obra), han sido causadas por el ACTA DE NEGOCIACION COLECTIVA EN
CONSTRUCCION CIVIL 2023-2024 aprobado por resolucion ministerial N* 357-2023-TR el 14 de septiembre del 2023, tal como se mueslas en

la siguiente tabla:
1 Del01.063023 131.05.2024 I Dol 01,06 2023 2131 052024
i sS4,
-  — | oPERARID. a7
A Sh330 | OFICIAL 30
i PEON 81, 3.00 PEON S/, 3.00
| Reintegro por dia laborade. ] Reinwgre por dia laborado. i
= " OPERARIO OPERARIO
420 |
Asic. Eiww 1h,
TOTAL
PEON
[
" Asig Eecolar b | 025
TOTAL 627
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INCREMENTO DE REMUNERACIONES: Las partes acuerda que, a partir del 1° de junio del 2023, los trabajadores en construccion civil del ambito
nacional recibiran un aumento general sobre su jornal bésico diario, segin las siguientes categorias:

- Operario 187420
- Oficial: 18/3.30
- Pedn $8/3.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N°03 POR REINTEGRO PACTO COLECTIVO 2023-2024
El monto lotal del Presupuesto por Actualizacién de precios de Mano de Obra - Paclo Colectivo 2023-2024 {Costo Directo), asciende a S/, 15,047.32
(Quince mil cuarenta y siete con 32/100 SOLES), Tal como se muesira en la siguiente labla de resumen:

0.CONSOLIDADOTOTAL ~ HO.CONSOLIDADO TOTAL L Ean
_PACTOCOLECTVO. - PACTOCOLECTVO DE MANO DF
St ST e e T
U C6dign  Descripcion  Precio d  Prc  Parcial|  Parcial
MANOQ DE OBRA
47 00007 OPERARIO HH 4,328.63 26.09 112,934.08 4,326.63 27.43 118,734.45 5,800.37
47 00008 OFICIAL HH 2,676.69 20,51 54,939.93 2,678.69 21.56 57,752.56 2,812.63
47 00009 PEON HH 6,772.98 18.55 12563879 6,772.98 19.50 132,073.11 6,434 32
283,512.80 308,560.12 15,047.32

CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO N°01

. DE LA EVALUACION DEL CUADERNO DE OBRA:
La residencia mediante el Asienfo N°121, con fecha 20 de octubre del 2023, e residente de obra, comunica al inspector de obra que mediante el
INFORME N° 0104-2023-JCTT-RO-MESEPRAD-GIDUMDCN-T, de fecha 20/10/2023 se presenta fa MODIFICACION N°07 al expediente técnico de
acuerdo a;
- EXPEDIENTE DEDUCTIVO N°01 por menores metrados.

- EXPEDIENTE ADICIONAL N°01 por mayores mefrados, partidas nuevas y aclualizacion de costos por mano de obra.

- AMPLIACION DE PLAZO N°01, por Elecucion de trabajos complementarias y/o adicionales deciarados indispensables para alcanzar las
metas (expediente adicional n° 01) hasta por 29 DIAS CALENDARIOS.

. DE LA JUSTIFICACION TECNICA:
De acuerdo con la ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T, “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E 10ARR EN LA
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", Aprobada mediante la
resolucion de alcaldia N*267-2022-MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2022, en el ftem 8.2.7 Ampliacicn de plazo, la causal para justificar la presente
Ampiiacion de Plazo N° 01 es por:
EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y/Q ADICIONALES DECLARADOS INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LAS METAS DEL
PROYECTO

La propuesla aprobada de ampliacién de plazo se musstra en la siguiente tabla:

: )‘ _ Nombredelatarea R s v e :
S e D S ESS  RE  S R | Considerado para
7 00 s paisae contempledss o1l s RUTA CRITION P |- Daugtivoit ot Ampliacién de Plazo N° 01
o1 PLAZOS SEGUN CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE LAS 18 &7 2
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES
Tiempo Estimado en Dias= 18 47 29D.C.

. DE LA REPROGRAMACION POR AMPLIACION DE PLAZO:
De acuerdo con la propuesta aprobada de ampliacién de plazo del prayecto denominado: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA'", las fechas reprogramadas actualizadas serd como muestra a confinuacion:

ITEM FECHAINICIODE | FECHA REPROGRAMADA
CONCERTUS ACTIVIDAD DE CULMINACION VIEMEO
01 _| Expediente Técrico  Plan de Trabajo 0800772023 01/11/2023 1200.C.
02| Ampliacibn de Plazo N° 01 02/11/2023 30/11/2023 290.C.
TOTALDEPLAZO | 149D.C.

3. CONCLUSION (Segtn informe N*003-2023-BME-IP-MSPDRC44-3GS1-GM-MDCN-T, de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por el inspector de abra)

En taf sentido se procede a dar la APROBACION TECNICA a la Modificacion del Expediente Técnico N° 01 (Expediente Deduciivo N°01, Expediente
Adicional N* 01, Adicional por Actualizaciin de precio de Mana de Obra y Ampiiacion de plazo N* 01) en amparo de las dispositivos legales vigentes y a la
directiva N*04-2021-MDCN-T “DIRECTIVA PARA EJECUCION DE INVERSION E JOAAR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA” para el Proyecio denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS
DEFORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA".
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Do ./
AL CETECLEL

N° 177-2023-GM/MDCN-T

. Se evaliia y aprueba técnicamente el EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 01, el cual se sustenta a causa de ERRORES Y DEFICIENCIAS en la elaboracion del
Expediente Técnico, lo que representa en el monto tofal (Costo Directo y Gastos Generales) ascendente de S/, 115,003.75 (Ciento quince mil tres con 75/100
soles), y con un porcentaje de incidencia de 8.87% correspendiente al total del proyecto.

. Se evalua y aprueba técnicamente el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS, el cual se sustenta a causa de los ERRORES Y
DEFICIENCIAS en ¢l expediente técnico, y representa un monto lotal (Costo Directo y Gastos Generales) de S/ 120,029.70 (Ciento veinte mil veintinueve
con 70100 sofes) y con un porcentaje de incidencia de 9.26% correspondiente al tofal def proyecto

. Se evalia y aprueba técnicamente el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS, el cual se sustenta a causa de las OMISIONES Y
DEFICIENCIAS en la elaboracion del expediente técnico, y representa un monto total (Costo Directo) de S/ 174,008.52 (Ciento setenta y cualro mil ocho con
52/100 soles) y con un porcentaje de incidencia de 13.43% correspondiente al tofal del proyecto.

o Se evalia y aprueba técnicamente el EXPEDIENTE ADICIONAL POR ACTUALIZACION DE COSTO DE MANQ DE OBRA, el cual se sustenta a causa del
Reinfegro def Pacto Colectivo 2023-2024, el cual representa un incremento en el mento fotal de S/ 15,047.32 (Quince mil cuarenta y siete con 32/100 soies)
¥ con un porcentaje de incidencia de 1.16% correspondiente al total del proyecto.

. El presupuesto de obra por Modificacion def Expediente Técnico N° 01(Expediente Deductivo N* 01, Expediente Adicional por Mayores Metrados N° 01,

Expediente Adicional N°01 por Partidas Nuevas y Reintegro por Actualizacion de precios en Mano de Obra) se muesira a conlinuacion en la siguiente tabla;

= - MODIFGACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO.
3 PRESUPUESTO DE - — - TOTAL
DESCRIPCION EXPEDIENTE ADICIONAL DE 0BRA N° 0f PRESUPUESTO
prkonid] DEDUCTIVO DE = ACTUALIZACION DE |  INCREMENTODE | wopiFicaDo Kot
=25 0BRA M- 01 MATORES RS nuevas | MANO DEOBRA PRESUPUESTO
METRADOS A
COSTO DIRECTO 5 951,837,968 5/ 100,009.26 § 10437385 5 17400052 s 1504132 S 19342623 571,145,08419
GASTOS GENERALES (15%) 8 14nTEE s 500049 § 158505 S000 000 & s S 143,401.25
SUBPRESUPUESTO DE OBRA CO+GG S/ 1,084,383.65 § 11500375 5 12000970 S 17400852 s 1504732 S 19408179 §/1,289,485.44
G4STOS DE ESTUDIOS DEFINITIVO S 4R154T5 /000 /000 5800 /080 /000 S 4815475
GASTOS DE SUPERVISION s 47018 5000 /000 /000 /000 s000 s 8471018
GASTOS DE LIQUIDACION ¥ ;I 000 /000 5000 /000 S0 s 2135958
STOS DE GESTION s 47nn 000 80,00 §/000 57000 50,00 § 4377535
- DESANEAMICHIG FIRI0 s 5000 000 8000 /600 57000 50,00 s 570000
GASTOS DE MITIGACION E IMPACTO 2 v 5
e A s000 5/000 /600 000 000 & 558
GASTOS DE MOMTOREC — o } =
e T O § 1650000 000 /000 51000 5000 s000 & 1650000
PRESUPUESTO TOTAL DE 0BRA 8 1,256,12041 S 11500375 s 1002870 S 17400852 s 1504732 s 19408179 §/1,490,20220
PORCENTAJE DE INGIDENCIA 100% PORGENTAJE DE INCIDENCIA DE LA MODIRCACION 14.97%

. £l PORCENTAJE DE INCIDENCIA tolal del incremento presupuestal, inciuido el Expediente Adicional y Expediente Deductivo, corresponde un fotal en
porcentaje en 14.97%

o De la evaluacion y aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°01, se sustenta a causa de la EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y/O
ADICIONALES DECLARADOS INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LAS METAS, por lo que es procedente fa autorizacion de ampliacién de plazo por
29 dias calendarios con fecha de culminacion reprogramado 30 de noviembre del 2023,

Que, con informe N°0922-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 24 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision -
de Inversiones, remite evaluacion y aprobacion de la modificacion N°01 al expediente técnico del Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" y solicita se derive a la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacion institucional,

Que, con informe N°1007-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modemizacién Institucional, informe si existen saldo presupuestal en proyectos en el afio 2023, para de esta
manera poder cumplir con la solicitud de modificacion N°01 al expediente técnico.

Que, con informe N°3015-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 26 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo urbano, indica que se tiene saldo presupuestal de otro proyecto de inversion, por tanto, solicita se derive el informe
ala Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacién Institucional.

Que, con informe N°1011-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 26 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacion Institucional, otorga disponibilidad presupuestal por el monto de $/184,081.79 (ciento noventa y
cuatro mil ochenta y un con 79/100 soles), para la modificacion proyecto en referencia, de acuerdo a los informes técnicos.

Que, con informe N°633-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
emite OPINION FAVORABLE a la continuidad del tramite para la aprobacion de la MODIFICACION N°01 por Deductivo N°01,
Adicional N°01 y Ampliacién de Plazo N°01, correspondiente al proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA?, con CUI 2521283, asimismo indica que la presente modificacion de expediente
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N° 177-2023-GM/MDCN-T

T técnico, se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente expediente, los mismos que han sido evaluados por el
/S P (e, area téenico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas, es decir, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y
. . -

<)\ la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por ello, son responsables de su evaluacion tecnica y de la informacién que
Slse ha remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica.

t Que, con proveido N°12135 de fecha 27 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto resolutivo
T correspondiente, a la Gerencia de Asesoria Juridica.

QO\ETR»’M% Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y en uso de las facultades conferidas por la

<“o Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y Resolucién de Alcaldia N°137-2023-A/MDCN-T, sobre delegacion de

.
e s B s . " o o .
' 2 ,;.‘.":\\ lacultades, y con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Presupuesto
ﬁ ! Modemnizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.
A

Y =]
@ ) )
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N°01 al Expediente Técnico por DEDUCTIVO N°01y ADICIONAL N°01
(Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Actualizacion de costos por mano de obra), correspondiente al proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI 2521283, el cual representa un
incremento presupuestal de 5/194,081.79 (ciento noventa y cuatro mil ochenta y un con 79/100 soles), consecuentemente el
presupuesto modificado del expediente técnico es el total de S/1,490,202.20 (un millén cuatrocientos naventa mil doscientos dos
con 20/100 soles), de conformidad a los informes técnicos descritos en los considerandos de la presente resolucion, y al siguiente
detalle:

MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
DESCRIPCION npg E)stgggleesn?% ADICIONAL DE OBRA N° 01 3 PRESUPUESTO
YR DEDUCTIVO DE ACTUACZAGG| NCREMENTODE |  MODIFICADO
OBRA N* 01 MAYORES PARTIDAS SEMitons | PRESUPUESTO Ne01
METRADOS NUEVAS
OBRA

COSTO DIRECTO S 951,637.96 S 100,003.28 Sl 104,373.65 8/ 174,008.52 s/ 15,047.32 S 193,426.23 8/1,145,064.19
GASTOS GENERALES [15%) S 14274560 | s 1500040 | &  15esaos S1000 §10.00 S essh | 8 14340125
SOBPRESUPUESTODEOBRA | g 100438385 | § 11500075 | S 1200270 | § 17600852 | S 1506732 | S 19408179 | Si1.28846544
GASTOS DE ESTUDIOS
el S 4815475 00 $10.00 81000 §/0.00 $/0.00 S 4815475
GASTOS DE SUPERVISION 5 5471018 S/000 S/0.00 /000 /000 $10.00 S 5471818
GASTOS DE LIQUIDACION § 273505 S/0.00 5000 000 §10.00 51000 S 2735050
GASTOS DE GESTION s 437Tss 50000 /000 S/0.00 $/0.00 §/0.00 s 47153
GASTOS DE SANEAMIENTO
Shae R § 570000 $/000 $/0.00 §/000 $1000 51000 S 570000
GASTOS DE MITIGACIONE
CASTON R WD S 5577.80 $10.00 §10.00 §/0.00 81000 §/0.00 s 5878
GASTOS DE MONTOREQ :
oty S 1650000 $10.00 §10.00 $/0.00 S10.00 5000 S 1650000
iy e TOTALRE S/ 120612041 | S 11500375 | S 12002970 | S 47400852 | S 1504732 | S 19408179 | /149020220
PORCENTAJE DE INCIDENGIA 100% PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE LA MODIFICACION 16.97%

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI 2521283, por un plazo de 29 dias calendario, teniendo como nueva fecha
de culminacion el 30/11/2023, consecuentemente el plazo de ejecucion reprogramado sera el total de 149 dias calendarios, de
conformidad a los informes técnicos descritos en los considerandos de la presente resolucion, y al siguiente detalle:

ITEM FECHA REPROGRAMADA DE
CONCEPTOS FECHA INICIO DE ACTIVIDAD LR TIEMPO
01 Expediente Técnico — Plan de Trabajo 05/07/2023 01/11/2023 120 D.C.
02 Ampliacion de Plazo N° 01 02/11/2023 30/11/2023 29D.C.
TOTAL DE PLAZOQ 149 D.C.
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N° 177-2023-GM/MDCN-T

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones la publicacion de
la presente resolucion en el portal de la entidad (www.municiidadnueva.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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