MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 178-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 30 de octubre de 2023

VISTOS:

El informe N°0182-2023-JCTT-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDU/MDCN-T, de fecha 10 de octubre de 2023, emitido porel
responsable del proyecto; el informe N°2858-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 11 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano: el informe N“G20-2023-CJHY-IP-MSDRC30-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 17 de octubre
de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0905-2023-SGSI/GM/IMDCN-T, de fecha 17 de octubre de 2023, emitido
por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N®981-2023-GPPMI-GM-MDCN-T, de fecha 18 de octubre de
2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto; el informe N°3006-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 25 de
octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N° 642-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de
fecha 30 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el proveido N°12243 de fecha 30 de octubre de 2023,
emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDOQ:

Que, la Constitucién Politica del Pert, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con
personeria Juridica de derecho puiblico y tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, y concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucion Politica del Per( establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativas y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, la Directiva N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", aprobado mediante
Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, indica lo siguiente: “ 8.2.6 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE
INVERSION E IOARR. 8.2.6.2 Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos). Mediante cuademo de obra y control,
el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o deductivos
que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podré ser por: Errores,
omisiones o deficiencias en la elaboracién del expediente técnico”,

Que, de la normativa antes citada, en el articulo 8.2.6.5, Incrementos de Mano de Obra ylo materiales, indica que cuando existan
incrementos de mano de obra y/o materiales de forma fortuita Y no prevista, donde Ia entidad no tenga injerencia, salvo pactos
colectivo e incrementos de salarios por régimen de construccion civil, Ia residencia debera emitir un informe dirigido a la Gerencia
de Gestion de Proyectos, solicitanda ampliacion presupuestal solo por los motivos antes mencionados, esta solicitud debera ser
revisada por el inspector o Supervisor y seglin opinién de esta remitida a |a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion de la entidad para que su respectiva opinién respecto a la disponibilidad presupuesta, siendo finalmente
derivado a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo,

Que, mediante Resolucion Ministerial N®357-2023-TR de fecha 14 de sepliembre de 2023, se resuelve publicar en el diario
oficial El Peruano, el documento denominado ‘CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-ACTA FINAL DE NEGOGIACION
COLECTIVA en CONTRUCCION CIVIL 2023-2024", suscrito en trato directo con fecha 06 de septiembre de 2023, entre la
Camara Peruana de la Construccion (CAPECQ) y la Federacion de Trabajadores en Construccion Civil del Perg (FTCCP).

Que, mediante informe N°0148-2023-Planillas ~SGGRH-GA-GM-MDCN-T, de fecha 29 de septiembre de 2023, emitido por el
técnico en remuneraciones, remite calculo de reintegro de obreros de construccion civil junio (junio a agosto de 2023), donde
i sado las planillas de remuneraciones del mes de junio, julio, y agosto del presente afio, asi como la
nueva tabla de salarios y beneficios sociales régimen de construccion civil, expediente N°235-2023-MTPE/2.14-NEC(del
01/06/2023 al 31/05/2024), se procesé el caleulo de reintegro correspondiente por cada trabajador y proyecto de inversion.

Que, con informe N°0961—2023~SGRRHH-GA-MDCN-T, de fecha 02 de octubre de 2023, cumple con informar lo siguiente ()
en representacion de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL AHM.
AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”,
se solicita a ante esta entidad el cumplimiento del pacto colectivo 2023 al 2024 Y en ese entender el pago retroactivo desde 01
de junio hasta la actualidad. Que en base a |o solicitado versa sobre la suscripcion y publicacién en el diario el peruanc del
documento denominado Convencién Colectiva de Trabajo-Acta Final de Negociacién Colectiva en Construccién (CAPECO) y la
Federacion de Trabajadores de Construccién Civil del Pert, aprobado mediante Resolucién Ministerial N°357-2023-TR. Asi
como la nueva tabla de salarios y beneficios sociales para el régimen de construccion civil contenida en el expediente N°235-
2023-MTPE/2.14-NEC del 01.06.2023 al 31.05.2024. En merito a dicha convencién colectiva para el afio 2023 a 2024, que
establece incremento remunerativo para el personal obrero desde el 01 de junio de 2023, mediante el informe N°0148-2023-
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Planillas ~SGGRH-GA-GM-MDCN-T, s& realiza el calculo de reintegro de obreros de construccion civil de los meses de junio a
agosto del personal obrero de planillas 461, 462 y 463 correspondientes a los proyectos de inversiones de esta entidad.

Que, con informe N°01 82-2023-JCTT-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDUIMDCN-T, de fecha 10 de octubre de 2023, emitido
por el responsable del proyecto, remite la modificacion N°03 al expediente técnico (Adicional N°03 por reintegro-pacto colectivo),
correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE N°30 DEL
AH.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE
TACNA”, con CUI N°2558849.

Que, con informe N°2858-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 11 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, remito Modificacion N°03 al Expediente Técnico (adicional N°03 por reintegro-pacto colectivo 2023-2024),
correspondiente al proyecto: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE N°30 DEL
A H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE
TACNA".

Que, con informe N"020-2023-CJHY-IP-MSDRCSO-SGSI-GM!MDCN-T, de fecha 17 de octubre de 2023, emitido por el inspector
de obra, luego de la evaluacion emite conformidad técnica al Expediente Adicional N°03 por reintegro pacto colectivo 2023-
2024, asciende a un monto de 5/.8,476.07 (Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 07/100 soles), tal como se detalla a
continuacion:

1. DATOS GENERAL DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CODIGO UNIFICADO : 2558849 )
PROYECTO - "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION

CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMNETO DE TACNA".
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
PTTO. TOTAL DEL PROYECTO : 8/ 1,656,518.63

MODALIDAD DE EJECUCION ; Administracion Directa
UBICACION DEL PROYECTO : Departamento
:Tacna Provincla
: Tacna
: Distrito
: Ciudad Nueva Sector
: Comité 30
PLAZO DE EJEC. REPROGRAMADO: 174 Dias Calendarios
ITEM DESCRIPCION FECHA DE INICIO FECHAPROGRAMADA|  epipg
DE CULMINACION
1 |PLAN DE TRABAJO 2023 17/04/2023 30/07/2023 105 D.C
2 |AMPLIACION DE PLAZO N°01 31/07/2023 15/09/2023 47 D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°02 16/09/2023 07/10/2023 22D.C.
TOTAL 174 D.C,

2. SUSTENTO LEGAL - TECNICO
El presente Expediente Adicional N°03 {ADICIONAL N°03 POR REINTEGRO - PACTO COLECTIVO 2023-2023), se origina debido a lo siguiente:
5.1, BASE LEGAL

- Directiva N°04-2021-MDCN-T *Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucion presupuestania directa enla Municipalidad Distrital

de Ciudad Nueva', En el arficulo 8.2.6.5, incrementos de Mano de Obra y/o materiales, cuando existan incrementos de mano de obra ylo materiales de forma

fortuita y no prevista , donde la entidad no tenga injerencia, salvo pactos colectivo & incrementos de salarios por régimen de construccion civil, la residencia

deber emitir un informe dirigido & la Gerencia de Gesfion de Proyectos, solicitando ampliacion presupuestal solo por los mofivos antes mencionados, esta

solicitud deberé ser revisada por el inspector 0 supervisor y segun opinion de esta remitida a la Gerencia de Planeamignto, Presupuesto y Racionalizacion

de la enfidad para que su respectiva opinion respecto a la disponibilidad presupuesta, siendo finalmente derivato a la Gerencia de Asesoria Juridica para la

emision del acto resolutivo.

Resolucion Ministerial N° 357-2023-TR, de fecha 14 de sefiembre de 2023, resuelve pubiicar en el diario oficial El Peruano el documento denominado

“Convencién Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociacion Colactiva en Construccion Civil 2023-2024™, suscrito en lrato directo con fecha 06 de setiembre

de 2023, entre la Cémara Peruana de la Construccion (CAPECO) y la Federacion de Trabajadores en Construccién Civil del Per( (FTCCP).

- Resolucion de Contraloria General de la Repdbiica No 195-88-C. 6., ejecucion de obras piblicas por administracion directa, la cual expresa ensuart 3y 8
sobre la obligatoriedad de la existencia del cronograma de ejecucion en el expedients [cnico y de los reportes peridicos en cada obra.

- Laley de contrataciones del estado, la cual expresa en su articulo 41 sobre las prestaciones de adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo por retraso
ylo paralizaciones.
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5.2.1. CAUSAL DEL ADICIONAL N°03 POR REINTEGRO PACTO COLECTIVO 2023-2024

CAUSAL: REINTEGRO - PACTO COLECTIVOS E INCREMENTOS DE SALARIOS POR REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL.
e Elcalculo realizado por el lécnico en remuneraciones de cada trabajador para su reintegro, de acuerdo a la nueva tabla de salarios y beneficios sociales
del régimen de construccion civil conforme a lo establecido en la negociacién colectiva, £n el cual, el ACTA FINAL DE NEGOCIACION COLECTIVA

EN CONSTRUCCION CIVIL 2023-2024 *EXPEDIENTE N° 235-2023-TPE/2. 14-NC:
INCREMENTO DE REMUNERACIONES: Las parfes acuerda que, a partir del 1° de junio del 2023, los trabajadores en construccion civil del &mbito
nacional, recibiran un aumento general sobre su jornal bésico diario, segiin las siquientes categarias:

- Operario

- Oficial:
- Pedn

:8/4.20
:8/3.30
:§/3.00

3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N°03 POR REINTEGRO PACTO COLECTIVO 2023-2024
El monto total del Presupueslo de! Adicional N°03 por REINTEGRQ - PACTO COLECTIVO 2023-2024 (Costo Directo), asciende a S/, 8,476.07 (Ocho
Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Con 07/100 Soles).

DESCRIPCION REINTEGRO- PACTO COLECTIVO 2023-2024
co . B,476.07
COSTO DE OBRA S/, 8,476.07

4. PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL PRESUPUESTO DE OBRA
- Respecto al Expediente Técnico aprobado del proyecto; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE N°30

DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Para ¢l presente Expediente Adicional N*03, se tiene un porcentaje de Incidencia POR REINTEGRO-PACTO COLECTIVO 2023-2024 de 0.51%

¥ con una incidencia de Acumulada de 100.51% con respecto al Expediente Técnico aprobado.

INCIDENCIA | INCIDENCIA
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO e Sl
01 | EXPEDIENTE TECNICO S/ 165851863 100.00 %
EXPEDIENTE MODIFICACION N°03 AL EXP. TEC, ]
v POR REINTEGRO - PACTO COLECTIVO 2023-2024 S5/ 847607 0.51% 037%

5 FPRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO
El Presupuesto Total del Modificado es ef mismo (Presupuesto del Expediente +Adicional N°01 + - Deductive N°01 + Adicional N°02 - Deductivo
N®02 + Adicional N°03-Reinfegro Pacto Colectivo) es de S7. 1,951,314.04 (Un Millén Novecienlos Cincuenta Mil Trescienios Calorce con 047100
soles) las modificaciones se consideran incremento presupuestal,

MODIFICACION N"03 AL EXPEDIENTE TECNICO

pEsCRPCION EXPEDIENTE TECNICO | MODIICADO N1 | MODFICADO N2 |- OSAN'03 | coenpento o | pagomcane s

REINTEGRO — PACTO PRESUPLIESTO

COLECTIVO 2023-2024
COSTO DIRECTO 5/ 1,240,870.06 5/ 1,332,705.84 5/1,508,544.17 5/ 8,476.07 5/8,476.07 5/1,517,020.24
GASTOS GENERALES 5/155,108.75, 5/ 166,588.23 s/ 166,538.23 s/ 0.00 5/ 0.00 S/ 166,538.23
SUBPRESUPUESTO DE OBRA CD+GG 5/1,395,978.82 S/ 1,499,294.07 $/1,675,132.40 s/ 8,476.07 s/ 8,476.07 s/ 1,683,608.47
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVO S/ 79,086.85 S/ 79,086.65 5/ 79,086.65 5/ 0,00, 5/0.00 5/ 79,085 65
GASTOS DE SUPERVISION S/ 69,788.54 5/ 74,964.70, 5/ 74,964.70, 5/ 0.00] 5/0.00 s/ 74,354.70
GASTOS DE LIQUIDACION 5/27,919.58, 5/ 27,919.58 5/27,919.58 5/0.00 s/ 0.00 s/ 27,919.58
GASTOS DE GESTION 5/55,839.15 5/ 55,839.15 5/ 55,839.15 s/ 0.00 5/0.00 5/ 55,839.15
GASTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL $/7,436.64 5/7.436.64 5/7,436.54 5/ 0.00 5/.0.00] $/7,436.64
GASTO DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 5/ 5,958.85 5/ 5,958.85 5/5,958.85 s/0.00 5/0.00] 5/5,058 85
GASTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO s/ 16,500.00 s/ 16,500.00 5/ 16,500.00 5/ 0.00 5/0.00| s/ 16,500,00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 5/1,658,518.63 5/1,766,999.64 5/1,942,837.97 5/8,476.07 5/ 8,476.07| §/1,951,314.04
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 100% PORCENTAJE DE INCIDENCIA 0.51%

6. CONCLUSION

Es de opinion el suscrito considerar:
- El Presupuesto del Expedients Adicional N°03 Reintegro Pacto Colectivo 2023-2024 asciende a un monto de S/, 8,476.07 (Gcho Mil Cuatracientos Setenta

y Seis Con 07/100 Soles)

- En {al sentido se procede a dar la CONFORMIDAD TECNICA al Expediente Adicional N°03 Por Reintegro Pacto Colectivo 2023-2024 del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE N°30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA". Con incremento presupuestal.
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Colectivo 2023-2024 y solicita se derive a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional.

IGM/MDCN-T, de fecha 17 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
N°03 al expediente técnico (adicional N°03 por reintegro-Pacto

Que, con informe N°981-2023-GPPMI-GM-MDCN-T, de fecha 18 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
to, se debe tener en cuenta que el presente tramite de aprobacion

Presupuesto, otorga disponibilidad presupuestal para el proyec
generarfa una incidencia de incremento pr
aprobarse la modificacién al expediente so

CODIGO PRESUPUESTAL

META PRESUPUESTAL
RUBRO

Que, con informe N°3006-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura

esupuestal por el monto de S/

: 0101 2558849 4000166 21 046 0102
:117 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO
: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

y Desarrollo Urbano, remite los documentos antecedentes, y solicita aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, con informe N° 642-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 30 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Jur!ai;:a,

At

8,476.07 soles, de acuerdo a los informes técnicos. De
licitado se efectuara de acuerdo a la siguiente estructura funcional programatica:

emite opinién favorable a la continuidad del tramite para la aprobacién de la MODIFICACION N°03 por ADICIONAL N°03 por

reintegro-pacto  colectivo-2023-2024, corre
RECREATIVO EN EL COMITE N°30 DEL

spondiente al proyecto: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y
AH.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -

PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2558849, asimismo indica que la presente madificacion
del expediente técnico, se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente expediente, los mismos que han sido
evaluados por el area técnico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas es decir, la Sub Gerencia de Supervision

de Inversiones y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por e

la informacion que se ha remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica.

llo, son responsables de su evaluacion técnica y de

Que, con proveido N°12243 de fecha 30 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto resolutivo
correspondiente, a la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, y en uso de las facultades conferidas por la
Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y Resolucién de Alcaldia N°137-2023-A/MDCN-T, sobre delegacion de
facultades, y con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Presupuesto
y Modernizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |z MODIFICACION N°03 al EXPEDIENTE TECNICO por ADICIONAL N°03 por
REINTEGRO-PACTO COLECTIVO 2023-2024, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO
Y RECREATIVO EN EL COMITE N°30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2558849, el cual representa un incremento presupuestal
de SI. 8,476.07 (Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 07/100 Soles), consecuentemente el presupuesto modificado del
expediente técnico es el total de S/1,951,314.04 (Un millén novecientos cincuenta y un mil trescientos catorce con 04/100 soles),
de conformidad a los informes técnicos descritos en los considerandos de la presente resolucion, y al siguiente detalle:

MODIFICACIGN N*03 AL EXPEDIENTE TECNICO
P PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N* 03 PRESUPUESTO
EXPEDIENTETECNICO | MODIFICADO N'01 | MODIFICADD N'02 R CEIDL PAETO Wp‘::;z‘:;’;;gf MODIFICADO N"03
COLECTIVO 2023-2024

COSTO DIRECTO s/ 1,240,870.06, s/ 1,332,705.84 5/ 1,508,544.17 5/ 8,476.07 5/ 8,476.07 5/1,517,020.24
GASTOS GENERALES §/155,108.76 5/166,588.23 5/ 16658823 5/0.00 s/ 0.00 5/166,588.23
SUBPRESUPUESTO DE OBRA CO+GG 5/1,395,978.82 5/ 1,499,294.07 s/1,675,132.40 5/ 8,476.07 s/ 8,476.07, 5/ 1,683,608.47
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVO 5/ 79,086.65 5/ 79,086.65 5/75,086.65 s/ 0.00] s/ 0.00 5/ 79,086.55
GASTOS DE SUPERVISION 5/ £9,798.94 5/ 74,964.70 5/ 74,864.70 5/ 0.00 s/ 0.00] 5/ 74,964.70
GASTOS DE UQUIDACION s/ 27.915.58 sf 27,919.58 5/27,91958 5/ 000 s/ p.00 5/27,915.58
GASTOS DE GESTION 5/55.839.15 s/ 55,839.15 5/55,338.15 5/0.00 5/ 0.00 5/55,235.15
GASTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL 5/7,436.64 s/ 7,436.64 s/ 743664 s/ 0.00 s/ 0.00 s/ 7.436.64
GASTO DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 5/5,958.85 s/ 5,958.85 $/5,958.85 5/ 0.00 5/ 0.00] 5/5,958.85
GASTO DE MONITORED ARQUEOLOGICO s/ 18,500.00 5/ 16,500.00 s/ 16,500.00 5/0.00 s/ 0.00 5/ 16,500.00)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 5/1,658,518.63 5/1,766,999.64 s/ 1,942,837.37 5/ 8,476.07 5/8,476.07 s/ 1,951,314.04
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 100% PORCENTAJE DE INCIDENCIA 0.51%

o
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“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 178-2023-GM/MDCN-T

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones la publicacion de
|a presente resolucion en el portal de la entidad (www.municiudadnueva.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

o RTA-BE CUDAD IEVA
7
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Ze Juan Linnos Paz
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