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N° 005-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 28 de Enero del 2020

wt ) visTO:

4 El informe N° 008-2019-JCMO-RT-GGP/MDCN-T fecha 22 de noviembre del 2019 del Responsable Técnico, informe
& N° 1304-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T fecha 25 de noviembre del 2019 del Gerente de Gestion de Proyectos, informe
¥

N° 004-2019-EJLDA-IA-SGSP/M/MDCN-T fecha 04 de diciembre 2019 del Inspector de la Actividad, informe N° 1184-
2019-EJLDA-SGSP/GM-MDCN-T fecha 04 de diciembre del 2019, informe N° 626-2019-SGL-GA-GM-MDCN-T fecha
06 de diciembre del 2019 del Sub Gerente de Logistica, informe N°® 991-2019-GA-GM-MDCN-T fecha 06 de diciembre
del 2019 de la Gerencia de Administracion, informe N° 461-2019-GAJ-GM-MDCN-T fecha 09 diciembre del 2019 de la
Gerencia de Asesoria Juridica, informe N° 1352-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T fecha 02 diciembre del 2019 Gerente
de Gestion de Proyectos, informe N° 006-2019-EJDA-IA-SGSP/GM/MDCN-T fecha 10 diciembre 2019 inspector de la
actividad, informe N° 1215-2019-EJLDA-SGSP/GM/MDCN-T fecha 11 diciembre 2019 del Sub Gerente de Supervision
de Proyectos, informe N°® 010-2019-JCMQ-RT-GGP/MDCN-T de fecha 03 diciembre del 2019 del Responsable Técnico,
informe N° 019-2019-JCMO-RT-GGPMDCN-T fecha 10 diciembre del 2019 del Responsable Técnico, informe N* 1402-
. 2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T fecha 12 diciembre 2019 del Gerente de Gestion de Proyectos, informe N° 0647-2019-
Y, SGL-GA-GM-MDCN-T fecha 16 diciembre 2019 Sub Gerente de Logistica, informe N° 1019-2019-GA-GM-MDCN-T de
1=+ fecha 17 de diciembre 2019 del Gerente de Administracion, informe N° 015-2020-GAJ-GM-MDCN-T fecha 09 enero del
2020 Gerencia de Asesoria Juridica, informe N° 019-2020-SGL-GA-GM-MDCN-T fecha 17 enero del 2020 Sub Gerente
de Logistica, informe N° 033-2020-GA-MDCN-T fecha 17 enero del 2020 de la Gerencia de Administracidn.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en armonia con el arficulo
Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomia
politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de
gjercer actos de gobierno, administrativos y de administracion.

Que, con fecha 07 de noviembre del 2019, el Organo Encargado de las Contrataciones, adjudico la buena pro a la
empresa GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS SAC. de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2019-MDCN-T
(PRIMERA CONVOCATORIA), para la contratacion del SERVICIO DE COLOCACION DEL SLURRY SEAL A TCDO
o COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS PROCERES DISTRITO
) DE CIUDAD NUEVA - TACNA, a la empresa GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS SAC., por un monto S/.
161,000.00, cuyo plazo de ejecucion es de 02 dias calendarios, el mismo que se computa desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato.

Dicho contrato se suscribio el 15 de noviembre del 2019, en su clausula novena CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
DE SERVICIO, tercer parrafo dice “este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumplen con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso”.
Clausula Décima Tercera RESOLUCION DEL CONTRATO cualquiera de las partes puede resolver el contrato de
conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 164 del
Reglamento. De darse el caso, la ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, en su Articulo 36. Resolucién de los contratos 36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso
. fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
\ obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que

miff partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos
de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el
articulo 11.
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Que, el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del

Estado, Articulo 161. Penalidades 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el

incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area usuaria, las

mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2. La Entidad prevé en los

documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
! penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente af diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Que, el Articulo 164 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. Causales de resolucion
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos en que el
contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo. Asi también el Articulo 165. Procedimiento de resolucion
de contrato (...) 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al confratista,
cuando se deba z la acumulacion del monto méaximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situacion
de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la
decision de resolver el contrato. En el Articulo 166. Efectos de la resolucion 166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad,
esta ejecuta las garantias que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios
irrogados.

Que, mediante informe N° 08-2019-JCMO-RT-GGP/MDCN-T el respansable técnico de la Actividad “Mantenimiento de
la Infraestructura Vial de la Av. Los Praceres Distrito de Ciudad Nueva-Tacna”, pone a conocimiento que el 21-11-2019
la empresa Gémez Ingenieros Contratista SAC., no cumple los términos de referencia: el agua debio ser potable, no
entrega hasta la fecha el disefio de mezcla completo preparado y certificado por un laboratorio, no realiza el tratamiento
de las grietas en la superficie del pavimento con un sellador de grietas aceptable, no utilizo el rodillo neumatico con un
presion con una presion de neumético de 10 tn., no ha presentado los catélogos, modelos y las caracteristicas técnicas
del fabricante en todos los materiales a utilizar.

Que, con informe N° 004-2019-EJLDA-IA-SGSP/GM/MDCN-T, informa que en calidad de inspector de la Actividad
“Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Av. Los Proceres Distrito de Ciudad Nueva-Tacna”, el proveedor tiene las
siguientes observaciones: seglin especificaciones técnicas del cuadro de necesidades N° 00002262-2019 inciso B)
EQUIPO el proveedor esta incumpliendo con los equipos requeridos (rodillo neumatico 09 Ton) inciso C) EVALUACION
DE LABORATORIO, disefio de mezcla competo preparado y certificado por un laboratorio para ser aprobado por la
supervision y de esta forma dar inicio a la jecucion de los trabajos de campo. Inciso D) MODELO DE INSTALACION,
preparacion de la superficie en los trabajos realizados se observo el incumplimiento los métodos de proteccion para los
S ok /] 9 buzones de desagiie y no se esta aplicando ¢l riege de liga, necesarios para la superficie con deformaciones con el
v “ objeto de brindar un sellado uniforme en la avenida. Aplicacion el proceso constructivo debido al ancho de la proteccion
- de 0.15 cm de la maquina mezcladora no se puede aplicar el Sturry Seal en la totalidad de la via con la caja de aspersion,
por la cual se esta realizando los trabajos en forma manual en cuanto a lo mencionado se puede observar que no se
esta brindando el mismo acabado dado por la caja de aspersion y los trabajos realizados en forma manual, como
resultado se evidencia que la reconstruccion de sellado esta generando una mala apariencia. Asi también por parte del
contratista no cumple con los implementos de seguridad (cascos, anteojos de esmerilar, etc), requisitos para este tipo
de frabajo.

Que, mediante informe N° (019-2019-JCMO-RT-GGP/MDCNT-T el responsable técnico, concluye el contratista no ha
utilizado los insumos indicados en los TDR y su propuesta iécnica, el plazo de culminacién de la obra es el 08-12-2019
el contratista ha presentado el disefio de mortero asfaltico slurry seal el 05-12-2019 por mesa de partes llegando a mi
persona el 09-12-2019 y teniendo en cuenta que el contratista firmo contrato el 15-11-2019 se puede deducir que existe
una demora de 24 dias calendarios para la entrega de dicho disefio, teniendo demora en la presentacion de la
documentacion {...).

Que, mediante informe N° 010-2019-JCMO-RT-GGP/MDCNT-T el responsable técnico, informa que se tomo una
muestra del agua utilizada en presencia del contratista y los resultados fueron que, segln los anlisis quimicos y fisicos
de la muestra alcanzada, realizadas por LAGESUR S.A.C. se tiene las siguientes observaciones: “Turbiedad, este
ensayo nos indica que la turbiedad de la muestra se encuentra fuera del limite permisible (Turbiedad maximo permisible:
5.00 UNIDADES NEFELOMETRICAS DE TURBIEDAD). Per lo tanto no se recomienda para los procesos constructivos.
En cuanto a la Materia Organica, la presencia de este parametro es ligeramente alto, lo cual no cumple la norma. Segtn
la NTP 339.088, el contenido maximo de materia organica sera de 3 ppm, por lo tanto, no es apto para los procesos
constructivos. Por lo que se resume que el agua no es potable y no es apta para procesos consfructivos. En los terminos
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de referencia se indico que el espesor de la capa de slurry seal usada sera de 1cm, pero en campo se observa que los
espesores son menores. La fecha de firma del contrato fue el 15 de noviembre de 2019, iniciando los trabajos el dia 16
debiendo culminarlos el 17 de noviembre, pero hasta la fecha no concluyen al 100 % de los trabajes, teniendo un retraso
de 16 dias calendario (el informe se emitio el 03 de diciembre de 2019).

Que, mediante Informe N° 0647-2019-SGL-GA-GM-MDCN-T, La Sub Gerencia de Logistica en atencion a la
Adjudicacion Simplificada N° 10-2019-MDCN-T, de la actividad de mantenimiento de la Infraestructura vial de la Avenida
los Proceres, del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna- Tacna concluye que:
e El Contratista no ha procedido a iniciar la ejecucion del “Servicio de Colocacion de Slurry Seal a todo costo
para el mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Avenida Los Proceres, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna,
Tacna” de acuerdo a los términos de referencia establecido en las bases integradas que forma parte integrante
i del contrato N® 13-2019-MDCN-T suscrito entre la entidad y el contratista.
o Fl contratista durante la ejecucion del contrato no uso los materiales segun lo establecido en los términos de
referencia generandose una situacion de incumpliendo que no puede ser revertida.
e Lacontratista ha acumulado mas del 10 % de penalidades por mora, generando una causal para Resolucion
de Contrato por acumulacion maxima de Penalidad.
Se Recomienda aplicar lo establecido en el cuarto parrafo del articulo 165 del Reglamento, comunicando la
decision de resolver el contrato al contratista mediante carta notarial, ademas de adjuntar acto resolutivo.

m Que, estando acreditado el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales Contrato N° 013-2019-MDCN-
& . T del procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada N° 010-2018-MDCN-T (Primera Convocatoria) y el contratista
% \a acumulado mas del 10% de las penalidades por mora, genera una causal para la resolucion del contrato por
cumulacion maxima de penalidad.

’“\'

%7 /Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las atribuciones conferidas en la Resolucion de Alcaldia N°
194-2017-MDC-T, y con los vistos de Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administracion, Gerencia de Gestion
de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Sub Gerencia de Logistica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER EL CONTRATO N° 013-2019-MDCN-T - PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA (PRIMERA CONVOCATORIA} “SERVICIO DE COLOCACION DE SLURRY SEAL
ATODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS PROCERES,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA-TACNA”, por causal afribuible al contratista GOMEZ INGENIEROS
CONTRATISTAS S.A.C., representado por su Gerente General Gémez Quispe Wilfredo, por haber llegado a Acumuiar
el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion .

ARTICULO SEGUNDQ: APLICAR al Contratista GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS §.A.C., representado por su
Gerente General Gomez Quispe Wilfredo, las penalidades por el refraso injustificado en la ejecucion de la prestacion
objeto del contrato, hasta por un monto maximo equivalente al diez par ciento (10%) del monte contractual.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE mediante Carta Notarial la presente resolucion &l contratista GOMEZ
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C., representado por su Gerente General Gomez Quispe Wilfredo, con RUC.
20448161723, con domicilio legal Av. Cancharani N° 545 Barrio Ricardo Palma - Puno.

| ARTICULO CUARTO: EJECUTESE la Garantia de carta fianza de fiel cumplimiento del contrate por el monto S/.
| 16,100.00 (Dieciséis Mil Cien con 00/100 soles), a favor de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, una vez
consentida la presente resolucion.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, que la Sub Gerencia de Secretaria General la NOTIFICACION y la Sub Gerencia de
Tecnologia de la Informacién cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA. www municiudadnueva.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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