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N° 011-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 20 de Enero del 2020.
VISTO:

El Informe N°007-2020-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP, de fecha 13 de enero del 2021, del residente de Obra, el informe N° 065-2021-GGP-GM/MDCN-T, de
fecha 14 de enero del 2021 de la Gerencia de Gestion de Proyectos, Informe N° 005-2021-MECC-IO-CCDAMN-SGSP/MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2021,
- proveido N° 438-2021-GM de la Gerencia Municipal, Informe N° 074-2021-GPPyR-GM-MDCN-T de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion,
-+ proveido N° 449-2021-GM de la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos de

su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional —Ley N° 30305, concordante con el
art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

TAL k\k Que, mediante el Informe N°007-2020-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP, de fecha 13 de enero del 2021, del residente de Obra Ing. Adderly Alférez Mamani remite
o) \\ el expediente adicional de Obra N° 001-2021 IOARR; * CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO
\ o*, CALLE HIPOLITO UNANUE — AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'",
E U ?para lo cual adjunta el expediente en 150 folios;

=

~ Que, mediante el informe N° 065-2021-GGP-GM/IMDCN -T, de fecha 14 de enero del 2021, el Gerente de Gestion de Proyectos, Ing Omar Quille Mamani, remite a
la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el expediente de adicional N° 01-2021 (POR MAYORES METRADOS Y MAYORES GASTOS GENERALES)

Que, mediante el Informe N° 005-2021-MECC-I0-CCDAMN-SGSP/MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2021, la Ingeniera Marie Erika Cruz Curasi, Inspector de
Obra informa en lo que respecta a la Modificacion al presupuesto del expediente técnico segun el siguiente cuadro:

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El presupuesto de la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO, considerando el ADICIONAL N°01, asciende a la suma de §/350,023.98 Soles
(Trescientos cincuenta mil veintitrés con 98/100 soles), segln el siguiente detalle:

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO ADICIONAL N*01 'I’V'I!gsDLll:lzf\sl:g
MONTO MONTQ MONTO
DESCRIPCION S/. S/ s/,
cD 234,541.62 45,499.49 280,041.11
GG (10.0 %) 23,454.16 11,200.00 34,654.16
COSTO DE OBRA 257,995.78 56,699.49 314,695.27
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,011.01 6,011.01
GASTOS DE SUPERVISION (7.0 %) 16,417.91 16,417.91
GASTOS DE LIQUIDACION (2.5 %) 5,863.54 5,863.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL (3.0 %) 7,036.25 7,036.25
PRESUPUESTO TOTAL 293,324.49 56,699.49 350,023.98

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

= ElPresupuesto aprobado en el Expediente técnico es de S/.293,324.49 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
CON 49/100 SOLES)

= ElAdicional N°01 asciende a la suma de S/. 56,699.49 (CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 49/100 SOLES)
] El porcentaje de incidencia con respecto al Presupuesto del Expediente Técnico es de 21.98%
= Lanueva modificacion del presupuesto es de S/. 350,023.98 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES CON 98/100 SOLES)

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, la inspeccién opina procedente la APROBACION DEL ADICIONAL N°01
POR MAYORES METRADOS Y MAYORES GASTOS GENERALES, por un monto de S/. 56,699.49 (CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE CON 49/100 SOLES), el presupuesto modificado es de S/. 350,023.98 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES CON 98/100 SOLES) del
IOARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-
AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” con CUI N°2499338,
solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar los tramites administrativos que corresponda para su aprobacion
mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante proveido N° 438-2021-GM de la Gerencia Municipal lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, para informar,

Que, mediante el Informe N° 074-2021-GPPyR-GM-MDCN-T la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, informa que luego de haber realizado
el anlisis de los antecedentes y el Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2021, esta dependencia emite la opinion presupuestaria favorable, para la aprobacion
del expediente adicional N° 01 por el monto de S/ 56,699.49 soles, de la IOARR : “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO
NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA” con CUI N°2499338;

Que, mediante proveido N° 449-2021-GM, la Gerencia Municipal lo deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica para proyectar el acto resolutivo que corresponda, y;
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Que, conforme lo previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas Ejecutadas por la modalidad de Ejecucion
Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N® 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del 2011, establece expresamente
los siguiente: “las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, sera tinicamente motivado por la formulacion de expedientes técnicos de obras adicionales y
deductivos aprobados, ademas de casos justificados técnicamente y autorizados por el inspector y/o supervisor'.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, pero mediante Memorandum N° 002-2021-A-MDCN-T y Resolucion de Alcaldia N° 029-2021-MDCN-T,
por disposicién del titular del pliego, se designa al Gerente Municipal Ing. Bill Villegas Mamani a cargo de las funciones administrativas de la entidad los dias 18, 19, 20, 21y
22 de enero del presente afio;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién y la Sub Gerencia
/- »\a-k :}; r"de Supervision de Proyectos.
s ‘5\\'/@ %

£ .
{/ 17 E ‘{’SE RESUELVE:

jAﬁTiCULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS Y MAYORES GASTOS GENERALES de la IOARR:
JSCONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE AVENIDA LOS

Ul
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO ADICIONAL N*01 :I‘I‘;l;z:s;g
MONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION S/. s/. S/.
cD 234,541.62 45,499.49 280,041.11
GG (10.0 %) 23,454.16 11,200.00 34,654.16
COSTO DE OBRA 257,995.78 56,699.49 314,695.27
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,011.01 6,011.01
GASTOS DE SUPERVISION (7.0 %) 16,417.91 16,417.91
GASTOS DE LIQUIDACION (2.5 %) 5,863.54 5,863.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL (3.0 %) 7,036.25 7,036.25
PRESUPUESTO TOTAL 293,324.49 56,699.49 350,023.98

: ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestin de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente Resolucion
de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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