MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 019-2023-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 20 de enero de 2023.
VISTO:

El informe N°015-2022-RA-EPM-MPCAVNBDCN/GIDU/MDCN-T, de fecha 27 de diciembre de 2022, emitido por el responsable de la
actividad; el informe N°4296-2022-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por el encargado de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°020-2022-FMLC-IA-MPCAVNB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de diciembre de 2022,
el inspector de obra; el informe N°024-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 09 de enero de 2023, emitido por el Sub Gerente de
Supervision de Inversiones; el informe N°015-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de enero de 2023,emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

f\:\t Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del Titulo

/7; Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y
/5‘ administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos

i,y de administracion;

2

A
DAL

\-ZI,ANE/ Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la

municipalidad y su maxima autoridad administrativa, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece
expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Que, de conformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad
Presupuestaria Directa, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente:
“Mediante cuaderno de actividades, el ejecutor con la firma y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar
ciertas partidas del Plan de Trabajo segin causal debidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que
revisarg, validara el contenido y gestionara los tramites correspondientes (-..)" Para la aprobacion de un adicional y/o deductivo de la
obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendra la siguiente informacion, siempre que cumpla
con lo establecido en la presente Directiva y por separado segiin sea el caso de adicionales ylo deductivos (...);

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°566-2022-MDCN-T, de fecha 06/11/2022, se aprob6 el Plan de Actividad: “MANTENIMIENTO

. calendarios.

Jﬁ@ " Que, con informe N°015-2022-RA-EPM-MPCAVNBDCN/GIDU/MDCN-T, de fecha 27 de diciembre de 2022, emitido por el responsable

W dela actividad, remite el Expediente Deductivo N°01, de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ASOC. DE VIV.
NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA'", por un monto de S/.37,897.09 (treinta y siete mil ochocientos

N___naventa y siete con 09/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 24.33%, siendo nuevo presupuesto actualizado de la actividad
referida, el total de S/.117,869.88 (ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve con 88/100 soles).

Que, con informe N°4296-2022-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por el encargado de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite el expediente deductivo N°01, de la actividad: “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CiVICA
DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA" por un monto de
81.37,897.09 soles y recomienda derivar al Inspector de Obra, para su revision y evaluacion.

Que, con informe N°020-2022-FMLC-IA-MPCAVNB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de diciembre de 2022, el inspector de obra, realiza
la revision y evaluacion del Expediente: Modificacion N°01 al Plan de trabajo por deductivo N°01, Actividad : “MANTENIMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA', por un
monto de S/.37,897.09 soles, indicando o siguiente:

1.-Justificacion Técnica:
El expediente presentado de la Modificacion N°01 al Plan de Actividad, se verifica las siguientes causales de sustento que se detalla
a continuacion:

Deductivo N°01
o Si bien se presentaron todos los requerimientos para ejecutar el mantenimiento, hubo una desatencién de algunos cuadros de

necesidad por parte del drea de la Sub Gerencia de Logistica.

DE LA PLAZA CIVICA DE LA ASOC. DE VIV. NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA'", con un: ; .
presupuesto de S/. 155,766.96 soles, por la modalidad de administracion presupuestaria directa, por un plazo de ejecucion de 45 dias =

& %%y,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

o De los impedimentos COVID, se realizd su deduccion acatando DECRETO SUPREMO N° 130-2022-PCM, el cual hace
mencion a la nulidad de la declaratoria de estado de emergencia.

e Asimismo, se realizo la reduccién a los plazos en ejecucion, valorizando la cantidad de dias que duré la ejecucion del

mantenimiento.
2.- Del presupuesto de la modificacion N°01 al plan de actividad (partidas no ejecutadas):
PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO PRECIO S/. s/.
01 OBRAS PROVISIONALES 8,341.79
o101 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3,60X2,40 CON UG, % 0D —
GIGANTOGRAFIA
01.02 OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA M2 36. 00 5,109.48
01.03 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE SS.HH PORTATILES PARA PERSONAL DIA 22.00 366.67
01.04 ELECTRICIDAD PARA ACTIVIDAD (CONSUMO) DIA 45. 00 525. 00
01. 05 SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL (CONSUMO) DIA 45,00 525.01
02 SEGURIDAD Y SALUD 20,932.44
02.01.01 | E-ABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE I8 5. 75 4,250.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02.01.04 | RECURSO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA GLB 1.00 782.44
02.01.06 | AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO (20 LITROS) CA 5 150. 00
ELABORACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION
020201 |  oorTRALDECOVIDS GLB 1.00 5,750.00
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 (PERIODICAMENTE A
020204 | 023 5 mes) UND 10. 00 10,000.00
06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1,043.44
06.08.01 | CONTROL DE EMISIONES DE POLVO Y PARTICULAS DIA 35. 00 518. 02
06.08.02 | MANEJO DE DESECHOS DIA 37.00 525.42
COSTO DIRECETO 30,317.67
Resumen del presupuesto actualizado:
MODIFICACION AL PLAN DE ACTIVIDAD
TEMS DESCRIPCION MONTO (S/.) DEDUCTIVO N°01 |  PRESUPUESTO MODIFICADO
1| COSTO DIRECTO $/.100,061.31 -5/.30,317.67 69,743.64
GASTOS GENERALES 25% S/.25,015.33 -5/.7,579.42 17,435.91
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD $/.125,076.64 87,179.55
PLAN DE ACTIVIDAD
GASTOS DE SUPERVISION 11% 5/.11,006.74 5/.11,006.74
GASTOS DE LIQUIDACION 7% $/.7,004.29 5/.7,004,29
GASTOS DE GESTION 7% 5/.7,004.29 5/.7,004,30
GASTOS DE ELABORACION DE PLAN DE
ACTIVIDAD $/.5,675.00 $/.5,675.00
PRESUPUESTO TOTAL §/.155,766.96 -5/.37,897.09 $/.117,869.88

Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, de la misma manera por la derogatoria del estado de emergencia nacional (COVID 19) y
reduccion en la prestacion de los servicios ejecutados.

El deductivo de cierre del presupuesto de la Actividad es S/. 37,897.09 (Treinta y siete mil Ochocientos Noventa y siete con 09/100
soles), con un porcentaje de incidencia de 24.33%

El Nuevo presupuesto modificado al Costo Directo de la Actividad es de S/. 69,743.64 soles (Sesenta y Nueve Mil Setecientos
Cuarenta y Tres con 64/100 soles).

El presupuesto total final de la actividad es de S/.117,869.88 soles (Ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve con 88/100
soles).

De acuerdo a la revision y evaluacion realizada a los expedientes de la modificacion N°01 al Plan de Actividad, se emite opinion
procedente para aprobar el expediente de modificacion N°01 al plan de actividad: “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DE LA
ASOC. DE VIV. NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA'.

Que, con informe N°024-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 09 de enero de 2023, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Inversiones, remite la aprobacion a la modificacién N°01 al Plan de Trabajo, por deductivo N°01, actividad “MANTENIMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA DE LA ASOC. VIV. NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”, y recomienda continuar
con el tramite correspondiente, para su aprobacion mediante acto resolutivo.
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Que, con informe N°015-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de enero de 2023 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, emite
OPINION FAVORABLE, respecto la MODIFICACION N°01 al plan de trabajo por DEDUCTIVO N°01 de la ACTIVIDAD denominada
“MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CiVICA DE LA ASOC. DE VIV. NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA", por un monto de S/.37,897.09 (treinta y siete mil ochocientos noventa y siete con 09/100 soles), con un porcentaje de incidencia
de 24.33%, siendo nuevo presupuesto actualizado de la actividad referida, el total de S/.117,869.88 (ciento diecisiete mil ochocientos
sesenta y nueve con 88/100 soles).

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades conferidas
por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T sobre delegacion de facultades, y contando con los vistos de la Gerencia
Municipal, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Gerencia de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion N°01 al Plan de Trabajo por Deductivo N°01, Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA DE LA ASOC. DE VIV. NUEVA BARRANQUILLA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”, por un monto de
S1.37,897.09 (treinta y siete mil ochocientos noventa y siete con 09/100 soles), siendo nuevo presupuesto actualizado de la actividad el
total de S/.117,869.88 (ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve con 88/100 soles), segtin el siguiente detalle:

MODIFICACION AL PLAN DE ACTIVIDAD
ITEMS DESCRIPCION MONTO (S/.) DEDUCTIVO N°01 PRESUPUESTO MODIFICADO
1| COSTO DIRECTO $/.100,061.31 -$/.30,317.67 69,743.64
GASTOS GENERAL 25% S/.25,015.33 -5/.7,579.42 17,435.91
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD $/.125,076.64 87,179.55
PLAN DE ACTIVIDAD
GASTOS DE SUPERVISION 11% 5/.11,006.74 5/.11,006.74
GASTOS DE LIQUIDACION 7% $/.7,004.29 $/.7,004,29
GASTOS DE GESTION 7% $/.7,004.29 5/.7,004,30
GASTOS DE ELABORACION DE PLAN DE
; i .5,675.00
ACTIVIGAD S$/.5,675.00 $/.5,6
PRESUPUESTO TOTAL §/.155,766.96 -$/.37,897.09 §/.117,869.88

et
$: ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la Modificacion del Plan de
°: Actividad- Deductivo N° 01, del Proyecto mencionado en el articulo primero, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la
S ejecucion de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacioén y Comunicaciones, cumpla con la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

mumcmum@mnmweva
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