S MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
S “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 039-2023-GM-MDCN-T

Ciudad Nueva, 21 de febrero de 2023

VISTO:

La Carta-ALT-CN-011-2023, de fecha 03 de febrero de 2023, emitido por el contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L; el informe
N°011-2023-WHM-I0-RPCLYM-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de febrero de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe
N°0163-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 15 de febrero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el
Proveido N° 1289 de fecha 16 de febrero del 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley
de Reforma Constitucional - Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de
Municipalidades;

"a;— Que, el reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado-Decreto Supremo N°344-208-EF, define en el ANEXO N°01,
= Jal calendario de avance de obra valorizado, como el documento en el que consta la valorizacién de las partidas de la obra, por periodos
< 'determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del programa de ejecucién de obra.

Que, el numeral 138.1 del articulo 138 del Reglamento de la Ley N°20225, Ley de Contrataciones del Estado-Decreto Supremo N°344-
2018-EF, referido al contenido del contrato, sefiala: “El contrato esta conformado por el documento que lo contiene, los documentos
del procedimiento de seleccién que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procéitfimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes”.

Que, dicha norma en el numeral 175.1 del articulo 175, establece que: “Para la suscripcion del contrato de ejecucion de obra,
adicionalmente a lo previsto en el articulo 139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) Presentar la constancia de
Capacidad Libre de Contratacién expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas
por la causal de carécter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de adquisicion de
materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente. d) Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera”.

Que, el articulo 176 del Reglamento, sobre iniclo de plazo de ejecucion de obra sefiala lo siguiente: “176.4. Para efectos de la
aprobacion de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector dentro
de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso
e encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y,
de ser el caso, concuerda la version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como vélidas las observaciones
#del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la version final de dichos
documentos como maximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato. 176.5. Recibido el informe del supervisor, la Entidad
tiene cinco (5) dias hébiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra, sin
perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion de controversias que
corresponda. 176.6. Mientras se aprueban los documentos sefialados en el literal en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del
articulo 175, se consideran los calendarios del expediente técnico de obra”,

Que, mediante CONTRATO N°020-2022-MDCN-T, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°018-2022-MDCN-T, de fecha 20 de diciembre
de 2022, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L suscriben el presente contrato para la
ejecucion de la obra: "REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'", con CUI N°2518336.

Que, con CARTA-ALT-CN-011-2023, de fecha 03 de febrero de 2023, emitido por el contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.
presenta los calendarios valorizados adecuado a la fecha de inicio, tanto como calendario valorizado de obra, calendario de adquisicion
de materiales y calendario de utilizacion de equipos.

Que, con informe N°011-2023-WHM-IO-RPCLYM-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de febrero de 2023, emitido por el inspector de
obra, informa que se procedit con la revision del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicion de materiales y calendario de utilizacion de equipos), por lo que se indica que las partidas contempladas se
encuentran actualizadas a la fecha de inicio y termino de obra, por lo tanto, cumple con lo solicitado. Se resume lo siguiente:
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ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA
DEPARTAMENTO
CONTRATO

MONTO DEL CONTRATO

N° 039-2023-GM-MDCN-T

PLAZO DE EJECUCION DE LA CBRA

CONTRATISTA

INCIO DE EJECUCION DE LA OBRA
TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
: CIUDAD NUEVA

: TACNA

: TACNA

» N*020-2020-MDCN-T

» §/826,483 68 incluido 1IGV

: 45 dias calendario

1 ALTICA CONTRUCCIONES S.R.L.

: 01 DE FEBRERO DE 2023

: 17 DE MARZO DE 2023

Por consiguiente, el % de avance de ejecucion programado en el calendario valorizado de obra presentado por la Contratista ALTICA
CONSTRUCCIONES S.R.L., queda establecido de |a siguiente manera:

PROGRAMADD (SN 16V]
PERIORO MONTO % ACUM %
FEBRERD 203 170,824 83 L% 13043181 FEED
NARZO 2023 520,590.00 7561% 396,213.01 100 00%
TOTAL 70041497 100.00% 100.00%

¥ /&y Ental sentido, luego de proceder con la revisién de los calendarios presentados por la contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.,
\E-E.,Ef el inspector aprueba el Programa de ejecucion de obra (Calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisicion de
materiales y calendario de utilizacion de equipos adecuados a la fecha de inicio de la obra), para que se proceda con el tramite de

aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, con informe N°0163-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 15 de febrero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, remite la aprobacion de PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA: CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO,
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS, adecuados a la fecha de inicio
de la obra, recomendando su aprobacion mediante acto administrativo.

Que, con Proveido N° 1289 de fecha 16 de febrero del 2023 la Gerencia Municipal autoriza la proyeccién de acto resolutivo
correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades conferidas
por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T sobre delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O
de la Ley de Procedimientos Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria
Juridica, y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

SE RESUELVE:

VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES y CALENDARIOS DE UTILIZACION DE EQUIPOS,
correspondiente al CONTRATO N°20-2022-MDCN-T, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°018-2022-MDCN-T, CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE
AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'", con CUI N°2518336, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion y conforme al siguiente detalle:

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
DISTRITO : CIUDAD NUEVA

PROVINCIA : TACNA

DEPARTAMENTO : TACNA

CONTRATO < N°020-2022-MDCN-T

MONTO DEL CONTRATO : 8/826,489 66 incluido |GV

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA : 45 dias calendario

CONTRATISTA : ALTICA CONTRUCCIONES S.R.L.

INCIO DE EJECUCION DE LA OBRA : 01 DE FEBRERO DE 2023

TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA : 17 DE MARZO DE 2023

Avance de ejecucion programado en el calendario valorizado de obra presentado por la Contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L,

PROGRAMADO (SIN IGV)
FERIGDO MONTO % ACUM %
FEBRERO 2023 170,824,838 24.39% 130,431.81 24.39%
MARZO 2023 529 590 09 75.61% 328,213.91 100.00%
TOTAL 700,414.97 100.00% 100.00%
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f

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, notificar la presente resolucion al
contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L, conforme la normativa vigente.

ARTICULO TERCEROQ: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacin
de la presente Resolucion en el portal insfitucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA,
(www.municiudadnusva goh.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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