L 7 “Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 042-2023-GM-MDCN-T

P MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Ciudad Nueva, 01 de marzo del 2023.
VISTO:

La Carta N° 001-2023-PERLIMA.EIRL-T de fecha 07 de febrero del 2023, emitido por la Representante Legal de PERLIMA E.LR.L.,
el Informe N° 003-2023-AEMP-CP-MSDRC7AHMCN-SGSI-GM-/MDCN-TACNA de fecha 10 de febrero del 2023, emitido por el
| Z i Coordinador de Proyecto, el Informe N° 0150-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 13 de febrero del 2023, emitido por el Sub Gerente
2 de Supervision de Inversiones, el Oficio N° 035-2023-GM-MDCN-T de fecha 14 de febrero del 2023 emitido por el Gerente Municipal,
la Carta N° 007-2023-PERLIMA.EIRL-T de fecha 16 de febrero del 2023, emitido por la Representante Legal de PERLIMA E.LR.L., la
Carta N° 014-2023-CMT7-PROGRESO/TACNA de fecha 16 de febrero del 2023, emitido por el Supervisor de Obra, la Carta N° 008-
2023-PERLIMA.EIRL-T de fecha 17 de febrero del 2023, emitido por la Representante Legal de PERLIMA E.I.R.L;, el Informe N°
311-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 21 de febrero del 2023, emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el
Informe N° 008-2023-AEMP-CP-MSDRC7AHMCN-SGSI-GM-/MDCN-TACNA de fecha 23 de febrero del 2023 emitido por el
Coordinador de Proyecto, el Informe N° 0193-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 23 de febrero del 2023 emitido por el Sub Gerente
de Supervision de Inversiones, el Proveido N° 1669-2023-GM de fecha 24 de febrero del 2023 emitido de la Gerencia Municipal, Y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son érganos de Gobiemo Local, con
personeria Juridica de derecho publico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, y
concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativas y
de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, actualizado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en su
Articulo N° 175.- Requisitos Adicionales para la Suscripcion del Contrato de Obra, sefiala en su numeral 175.1. Para la suscripcion
del contrato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 139° el postor ganador cumple los siguientes requisitos:
“(...)

A ) Entregar el Programq de Ejecucifﬁp fie Obra (CPM), el cu'al presenta la rutg criticay el cglend_ario de avance de obra valorjzado.
o o 042, \0) Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el
S&!EE%TE Ztalendario fie avance de obra valorizgdo. Esﬁe calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con

BE SUP >p) calendario de avance de obra valorizado vigente.

{) Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

7€) (..)

Que, el articulo 176 del Reglamento, sobre inicio de plazo de ejecucion de obra sefiala lo siguiente: “176.4. Para efectos de la
aprobacién de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector
dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad.
En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las
absuelve y, de ser el caso, concuerda la version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como validas
las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la version
final de dichos documentos como méaximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato. 176.5. Recibido el informe del
supervisor, la Entidad tiene cinco (5) dias habiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente
técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion de
controversias que corresponda. 176.6. Mientras se aprueban los documentos sefialados en el literal en los literales b), c) y d) del
numeral 175.1 del articulo 175, se consideran los calendarios del expediente técnico de obra”.

Que, mediante CONTRATO N°22-2022-MDCN-T, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2022-MDCN-T (PRIMERA
CONVOCATORIA), de fecha 29 de diciembre del 2022, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y el Consorcio Progreso,
suscriben el presente contrato para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en el Comité 7 del
A.H.M. Ciudad Nueva - Provincia de Tacna — Departamento de Tacna”.

Que, con Carta N° 001-2023-PERLIMA.EIRL-T de fecha 07 de febrero del 2023, emitido por la Representante Legal de PERLIMA
E.l.R.L., remite la aprobacion de cronogramas y calendarios actualizados de ejecucién de obra: “Mejoramiento del Servicio Deportivo
y Recreativo en el Comité 7 del AH.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna — Departamento de Tacna”,
tras ser evaluado por el supervisor de Obra Arg. Juan Carlos Mollinedo Cervantes (CAP N° 18836).

Que, con Informe N° 003-2023-AEMP-CP-MSDRC7AHMCN-SGSI-GM-/MDCN-TACNA, de fecha 10 de febrero del 2023, emitido por
el Coordinador de Proyecto, el cual remite observaciones a los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del Proyecto:
“Mejoramiento del Servicio Deportivo Recreativo en el Comité 7 del A.H.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva — Provincia
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de Tacna — Departamento de Tacna”. Indica que de la revision a los cronogramas y calendarios de ejecucion de obra y de acuerdo

m\ con el Art. 175 del RLCE e[ postor cumple con los siguientes requisitosf': (...) b) entregar el cronograma de Ejegupién de Obra (QPM),
Q\%\ £ ¢, %, elcual presenta la ruta critica y el calendario de avance de ob_ra valorizado. c) e'ntregar el calendario de ad‘qmsmnon de matena!es 0
L gﬁ‘% insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, este calendario se
>@)actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. d)

entregar el calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera. El contratista presenta
informacion incompleta, por lo que el suscrito declara los cronogramas presentados como OBSERVADO, debiendo completar los
requisitos de acuerdo al articulo 175 del RLCE mencionado en el presente.

=

s
i

Que, mediante Informe N° 0150-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 13 de febrero del 2023, emitido por el Sub Gerente de
Supervision de Inversiones, remite las observaciones a los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del proyecto denominado
\ “Mejoramiento del Servicio Deportivo Recreativo en el Comité 7 del A.H.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia

| de Tacna - Departamento de Tacna”, emitido por el Ing. Alexis Edward Mamani Paye, en su calidad de coordinador de obra, donde
luego de revisar y evaluar los documentos de la Aprobacion de los cronogramas por parte del consultor supervisor de obra PERLIMA
E.L.R.L., el suscrito concluye que se encuentra OBSERVADO por presentar informacion incompleta, asimismo hace alcance de sus
conclusiones y recomendaciones. Por lo que solicita que a través de su despacho se notifique el presente a la empresa contratista
de obra PERLIMA E.I.R.L., a fin de realizar el levantamiento de observaciones.

Que, con Oficio N° 035-2023-GM-MDCN-T de fecha 14 de febrero del 2023, emitido por el Gerente Municipal, remite las
observaciones a los cronogramas actualizados al Representante Legal de PERLIMA E.L.R.L.

Que, con Carta N° 007-2023-PERLIMA.EIRL-T de fecha 16 de febrero del 2023, emitido por la representante legal de PERLIMA
E.LR.L., remite las observaciones a los cronogramas de la obra: “Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en el Comité 7
del A.H.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva — Provincia de Tacna — Departamento de Tacna’, tras ser revisado y
evaluado por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, con Carta N° 014-2023-CMT7-PROGRESO/TACNA de fecha 16 de febrero del 2023, emitido por el Representante Legal del
Consorcio Progreso, el cual remite la subsanacion de los cronogramas actualizados a la fecha de inicio de obra de acuerdo con el
Art. 175 del RLCE, perteneciente a la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Deportivo Recreativo en el Comité 7 del
| AH.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva — Provincia de Tacna — Departamento de Tacna”. Adjuntando lo siguiente:
Calendario de Utilizacién de Magquinaria y Equipos; Calendario de Adquisicion de Materiales; Calendario Valorizado de Avance de
Obra; Calendario Programado a la fecha de inicio de obra — Cronograma Gantt.

Deportivo Recreativo en el Comité 7 del A.H.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva — Provincia de Tacna - Departamento
de Tacna, tras ser revisado y rectificado por el Contratista CONSORCIO PROGRESO.

Que, con Informe N° 311-2023-GIDU-GM/MDCN de fecha 21 de febrero del 2023, emitido por el Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, remite la subsanacion de observaciones en los cronogramas actualizados de la obra: “Mejoramiento del Servicio
Deportivo Recreativo en el Comité 7 del A.H.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna — Departamento
de Tacna”. En tal sentido, solicita se deriva a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su conocimiento, evaluacion y
aprobacion correspondiente.

Que, con Informe N° 008-2023-AEMP-CP-MSDRC7AHMCN-SGSI-GM-MDCN-TACNA de fecha 23 de febrero del 2023, emitido por
el Coordinador de Proyecto, remite la CONFORMIDAD A LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DEL
PROYECTO e informa que, de la revisién a los cronogramas y calendarios de ejecucion de obra y de acuerdo con el Art. 175 del
RLCE, el contratista presenta la informacion correspondiente y se desprende que los cronogramas de ejecucion concuerdan con el
proceso constructivo y a la vez con los cronogramas valorizados y de adquisiciones acorde a la ejecucion de la obra. Por lo antes
mencionado se considera PROCEDENTE la aprobacion de los Cronogramas Actualizados a la fecha de inicio, por lo que solicita
derivar el presente para su Acto Resolutivo y posterior notificacion al contratista para su cumplimiento e implementacion en obra.

Que, con Informe N° 0193-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 23 de febrero del 2023, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Inversiones, el cual remite la opinién favorable a los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del proyecto denominado
“Mejoramiento del Servicio Deportivo Recreativo en el Comité 7 del A.H.M. Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva — Provincia
de Tacna — Departamento de Tacna”, emitido por el Ing. Alexis Edward Mamani Paye, en su calidad de coordinador de obra, donde
luego de la revisién y evaluacion de la subsanacion de las observaciones por parte de PERLIMA E.LR.L., el coordinador considera
PROCEDENTE la aprobacion de los cronogramas actualizados a la fecha de inicio de la obra en mencién. En tal sentido, solicita se
derive el presente a la Gerencia de Asesoria Juridica para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.
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Que, con proveido N° 1669-2023-GM de fecha 24 de febrero del 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto
resolutivo a la Gerencia de Asesoria Juridica;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Orgénica de
Municipalidades N° 27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de de Infraestructura
y Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

\\ SE RESUELVE:

¥/ ARTICULO PRIMERO: APROBAR el CRONOGRAMA ACTUALIZADO a la fecha de inicio del Proyecto, correspondiente al
CONTRATO N°22-2022-MDCN-T, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2022-MDCN-T (PRIMERA CONVOCATORIA), de fecha
29 de diciembre del 2022, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO
RECREATIVO EN EL COMITE 7 DEL A.H.M. CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, que rige desde el 01 de febrero del 2023 hasta el 01 de mayo del 2023; es decir en un plazo de
ejecucion de 90 dias calendarios.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, notificar la presente resolucion al
contratista CONSORCIO PROGRESO, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién su publicacion en el portal de la entidad
(www.municiudadnueva.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIPALIDAL

ing. Ecofl. &bel Juan Lianos Paz
BERENTE MUNICIPAL.

DISTRIBUCION:

SGTIyC
CONTRATISTA
Archivo.
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