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N° 047-2021-MDCN-T.
Ciudad Nueva, 01 de octubre 2021,
VISTO:

El Informe N° 021-2021-HRTM—RT-MTCASCMDCN-GIDUJ’MDCN-T, de fecha 24 de sepliembre del 2021, emitido por el Responsable
Técnico; el Informe N° 2439-2021-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 24 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano; el Informe N° 040-2021-HDAC-10-SGSIIMDCN-T, de fecha 27 de septiembre del 2021, emitido por el Inspector de Obra;
el Informe N° 1242-2021-SGSIGM/MDCN-T, de fecha 29 de septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones; el Informe N° 365-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 30 de sepliembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica;
el Proveido N° 8405, de fecha 01 de octubre del 2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

5. CONSIDERANDO:

ket 1]

WAL/ S i Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, economica y
P’ 4 administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 184° dela Constitucién Politica del Pert, modificada por la
Ley de Reforma Consfitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de

Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 021-2021-HRTM—RT-MTCASCMDCN-GIDU!MDCN-T. de fecha 24 de sepliembre del 2021, emitido por el
Responsable Técnico Ing. Heber Remigio Ticona Mamani, quien remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la Actividad:
P “Mantenimiento de la Trocha Carrozable de Acceso al Sector de Cementerio Municipal del Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna,

7aWAL DE o Departamento de Tacna';

G,

o .\/‘%’E?"Que, mediante Informe N 2138-2021-GIDU/GM/IMDCN-T, de fecha 24 de septiembre del 2021, emitido por |2 Gerencia de Infraestructura y
| ” }zDesarrono Urbano, remite el presente documento y recomienda se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su -

/ f:conocim'tento y tramite correspondiente;

. e
;

s15e™ Que, mediante Informe N° 040-2021 HDAC-IO-SGSIMDCN-T, de fecha 27 de septiembre del 2021, emitido por el Inspector de Obra Ing.

Heman Diego Apaza Cori, quien informa sobre la Modificacion no sustancial que conlieva a una Ampliacién del Plazo N° 01 por un periodo

de 39 dias calendarios, por lo que el plazo total de ejecucion de la obra reprogramado seré de 69 dias calendarios contadas desde el 16 de
agosto del 2021 hasta el 23 de octubre del 2021, conforme el siguiente detalle:

[TTEM | DESCRIPCION BLAN DE TRABAJO (RA. N° | AMP. PLAZO N° 01 | TOTAL PLAZO DE
{ 296-2021-MDCN-T) (Solicitado) ACTIVIDAD
1 PLAZO DE EJECUCION DE | 30DC 39D.C B9 D.C.
ACTIVIDAD l
2 FECHA INICIO PROGRAMADA 16/08/2021 15/09/2021 16/08/2021
3 FECHA CULMINACION | 14/09/2021 2310/2021 231012021
PROGRAMADA | B

Por consiguiente, esta Inspeccion considera PROCEDENTE la Aprobacin del expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la
Actividad: "MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL SECTOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" y recomienda proseguir con los lrémites
administrativos para su verificacion, evaluacion y registros correspondientes de acuerdo a la Normatividad vigente, asi mismo sé indica
que se deberé realizar la respectiva aprobacion mediante Acto resolutivo correspondiente. Asimismo, solicita se denive el presente al
4rea correspondiente para fos fines y iramite correspondiente.

Que, mediante Informe N° 1242-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 29 de septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remile la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL
SECTOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TAGNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'.
Asimismo, solicita se derive el presente a la Gerencia de Asesorfa Juridica con la finalidad de gfectuar su opinion y la aprobacion respectiva
mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 135-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 30 de sepliembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesarfa Juridica,
informa que conforme a los informes técnicos emilidos por las areas correspondientes, y el analisis legal seglin corresponde a esta
Gerencia; OPINA en forma FAVORABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE DE ACCESC AL SECTOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA', por un plazo de 39 dias calendarios, por lo que el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado sera
de 69 dias calendarios, de acuerdo al Informe N° 040-2021-HDAC-IO-SGSIMDCN-T;
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;:!r MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 Afios de Independencia”

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante |a Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucién del proyecto de
inversion e I0ARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se conlara desde el
dia de inicio de obra, El residente y el inspector o supervisor, estén obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo
responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS
SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieras, debiendo deslindar Ia
responsabilidad segin corresponda. b) Desabastecimiento de maleriales y/o insumos u ofros, dehidamente sustentado, ¢) Casos fortuitos o
de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios ylo adicionales declarados indispensables para
alcanzar las melas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacién de los Adicionales. f)
Cualquier otra variacién y/o modificacién del contenida del expedienle técnico original, siempre que afecte la ruta critica de |a obra y originen

las ampliaciones;

Que, seg(n el articulo primero de la Resolucion de Alcaldia N° 072-2020-MDCN-T, se RATIFICA [a delegacion al GERENTE MUNICIPAL
N DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, las funciones, atribuciones y facultades administralivas establecidas en el
,ﬁ;ﬁ?ﬁ?j}’}kﬁmﬂulo Primero de la Resolucién de Alcaldia N° 194-2017-MDCN-T de fecha 14 de marzo del 2017, especificamente en su numeral 4)
7)/\:;'-“,3—“‘;‘_‘;;“{*’4&1193 funciones y atribuciones para resolver mediante Resolucién de Gerencial Municipal lo que respecta en maleria de Administracian
T/ LB\ \ Frbutaria;
12!

r "» " jﬁue. mediante Resolucion de Alcaldia N° 437-2021 -MDCN-T de fecha 29 de sefiembre del 2021, se le ENCARGA el despacho de alcaldia
¢ 8l GERENTE MUNICIPAL- Ing. Econ. BILL VILLEGAS MAMANI, las atribuciones Administralivas inherentes al cargo de Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, por los dias 30 de setiembre y 01 de oclubre del presente afio, por ausencia del titular;

Que egiin el articulo N° 9° de /a Ley N° 30490, Ley del Aduito mayor, establece qus, “ los servicios prestados por entidades plblicas o
privadas™ue se brindan a favor de las personas adulfo mayor , estén orlentadas a promover su autoriomia independencia con el fin de
\, mejorar su Gz 'dqd de vida y preservar su salud;

e g@ue de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Conslitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en |a Ley Orgénica
ot _-;'?yfde Municipalidades N° 27972, Direcfiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04/03/2021 y
<+ contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de

Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
DE ACCESO AL SECTOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, por un plazo de 39 dias calendarios, por o que el plazo total de ejecucion de la Obra Reprogramado sera
de 69 dias calendarios, de acuerdo al Informe N° 040-2021-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER 2 la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbario y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el
fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

~. = _/ o7 .
) ,,"/ ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de
la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www,municiudadnueva.qob‘pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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