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f@rﬁ’; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
QZER “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 058-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 13 de abril de 2023
VISTOS:

Elinforme N°008-2023-JIML-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDU/MDCN-T, de fecha 11 de abril de 2023, emitido por
el responsable del proyecto; el informe N°827-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 12 de abril de 2023, emitido por la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°002-2023-JFQB-IP-MSDRC30-SGSI-GM-MDCN-T, de
fecha 13 de abril de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0356-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 13 de
abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°850-2023-GIDU-GM-MDCN-T,
de fecha 13 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°341-2023-
GPPYMI-GM/MDCN-T, de fecha 13 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Modernizacion
Institucional; el proveido N°3729 de fecha 13 de abril de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucién Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son érganos de Gobierno
Local, con personeria Juridica de derecho publico y tienen autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos
de su competencia, y concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.
La autonomia que la Constitucién Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobiemo, administrativas y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, mediante Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, se regula la Ejecucion de Obras
Piblicas por Administracion Directa, y en su articulo 1° numeral 3. Establece que es requisito indispensable para la
ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que
comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto
base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. En los casos que
existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, se aprueba Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T
“EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA?, cuyo objetivo es actualizar, complementar la
directiva vigente para establecer normas, lineamientos técnicos y procedimientos de observancia obligatoria, que
permitan normalizar los proceso de aprobacion, y ejecucion de los proyectos de inversion e IOARR, bajo la modalidad
de ejecucion presupuestaria directa, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, con Resolucion Gerencial N°053-2023-GM/MDCN-T, de fecha 22 de marzo de 2023, se aprueba el EXPEDIENTE
TECNICO del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL
AHM. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2558849, con un presupuesto de $/.1,658,518.63 (Un millén seiscientos
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho con 63/100 soles).

Que, con informe N°008-2023-JIML-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDU/MDCN-T, de fecha 11 de abril de 2023,
emitido por el responsable del proyecto, remite el Plan de Trabajo-2023-del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, para su revision y aprobacion.

Que, con informe N°827-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 12 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Infragstructura
y Desarrollo Urbano, remite el Plan de Trabajo-2023-del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y
RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", y recomienda se remita a la Sub Gerencia de Supervision de
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N°_058-2023-GM/MDCN-T

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL AH.M. AMPLIACION
CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA' con
CUI N°2558849, con un presupuesto de S/.1,579,431.98 soles y un plazo de ejecucion de 105 dias calendarios, para
gjecutarse bajo la modalidad de administracion directa, conforme el siguiente detalle:

CUADRO.N°01 - PRESUPUESTO DEL PIP

COMPONENTE | ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA §/ 1,225,6%7.80
COMPONENTE II: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO St 9,672.26
COMPONENTE lll: ADECUADO CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL | 5/ 5,500.00
COSTO DIRECTO $/ 1,240,870.08
GASTOS GENERALES 12.50%| S/ 155108.76
COSTO DE OBRA §/ 1,395,978.82
GASTOS DE SUPERVISION 500%| 8/  69.798.94
GASTOS DE UQUIDACION 200%| S/ 27.919.58
GASTOS DE GESTION 4.00%(S/ 5583715
GASTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL S/ 7.436.64
GASTOS DE MMGACION E IMPACTO AMBIENTAL 5/ 5.958.85
GASTOS DE MONTOREQ ARQUECLOGICO S/ 16.500.00
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO §/1.579.431.98

Que, con informe N°0356-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 13 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite la aprobacion del plan de trabajo 2023 del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL AH.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA'.

Que, con informe N°850-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 13 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la aprobacion del plan de trabajo 2023 del proyecto *“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL AH.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”,

Que, con informe N°341-2023-GPPyMI-GM/MDCN-T, de fecha 13 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de
Planeamiento y Modernizacién Institucional, indica que revisado el presupuesto institucional para inversiones se cuenta
con recursos presupuestarios para lo solicitado para la continuidad de la ejecucion de obra, gastos de supervision y
gastos administracion, el cual es posible su programacién mediante modificaciones en el nivel funcional programatico
por priorizaciones de inversiones de continuidad; la Sub Gerencia de Programacion de Inversiones (OPMI) le
corresponde revisar y de ser necesario incorporar el monto del plan de trabajo en el PMI 2023 de la MDCN.

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE N°30 DEL A H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA,

CODIGO PRESUPUESTAL :0101.2558849.6000002.21.046.0102
FTE.FTO/RUBRO :5/18 CANON Y REGALIAS

GENERICA DE GASTO : 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PRESUPUESTO 1 6/1,579,431.98

Por tanto, la Gerencia de Planeamiento y Modernizacion Institucional, otorga disponibilidad presupuestal para el afio
2023, por el monto de S/ 1,579,431.98 (Un millon quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y uno con 98/1 00
soles).

Que, con proveido N°3729 de fecha 13 de abril de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de
acto resolutivo correspondiente.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y en uso de las facultades conferidas por
la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y Resolucién de Alcaldia N°137-2023-A/MDCN-T, sobre delegacion
de facultades, y con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento
2\ Presupuesto y Modernizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de
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N° 058-2023-GM/MDCN-T
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR ¢l PLAN DE TRABAJO 2023 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA’, con CUI N°2558849, con un presupuesto
de S/ 1,579,431.98 (Un millon quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y uno con 98/100 soles) y un plazo
de ejecucion de 105 dias calendarios, para ser ejecutado por la modalidad de administracién directa.

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la correcta ejecucion del
Plan de Trabajo 2023, aprobado en el articulo primero de la presente resolucion, en estricta observancia de la Directiva
actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA" y la normativa
vigente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General, notifique y distribuya la presente
Resolucion, y la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones cumplan con publicar en el portal
de la institucion, www.municiudadnueva.gab pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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