MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 067-2023-GM/MDCN-T.

Ciudad Nueva, 21 de abril de 2023
VISTOS:

El Informe N°054-2023-JIML-RP-ZIEV/Z2EI/MASDSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 10 de abril de 2023, emitido por el
Ing. Justo Ivan Maron Limache; el Informe N°812-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 11 de abril de 2023, emitido por la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N°004-2023-HJMA-I0-MASDCSRCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha
20 de abril de 2023, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N°0402-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 20 de abril de 2023,
emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N°367-2023-GPPMI/MDCN-T, de fecha 21 de abril de
2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional; el proveido N° 4087 de fecha 21 de
abril de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Per(, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con
personeria Juridica de derecho publico y tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, y concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades. La
autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativas y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, mediante Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, se regula la Ejecucién de Obras Publicas por
Administracion Directa, y en su articulo 1° numeral 3. Establece que es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras,
contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderéa basicamente lo siguiente:
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y cronograma de
adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara
el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.

' Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, se aprueba Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T
“z>. “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

% DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", cuyo objetivo es actualizar, complementar la directiva
: vigente para establecer normas, lineamientos técnicos y procedimientos de observancia obligatoria, que permitan normalizar los
i proceso de aprobacion, y ejecucién de los proyectos de inversion e I0ARR, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria
.% directa, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°324-2022-MDCN-T, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2441186.

Que, con Informe N° 054-2023-JIML-RP-ZIEV/Z2EII/MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 10 de abril de 2023, emitido
por el Ing. Justo Ivan Maron Limachi, remite la MODIFICACION N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto: “ZONA | - ETAPA 'V,
ZONA 02 ETAPA Il “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA
DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI 2441186;
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Que, con Informe N°812-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 11 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, remite la MODIFICACION Ne° 02 al Expediente Técnico del Proyecto: “ZONA | - ETAPA V, ZONA 02 ETAPA
Il “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINGCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA?, con CUI 2441186, En tal sentido, solicita que por medio de su despacho se derive el presente
- documento al Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones para su conocimiento, revision y aprobacion correspondiente;

Que, con Informe N°004-2023-HJMA-IO-MASDCSRCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 20 de abril de 2023, emitido por el
Inspector de Obra, informa en cumplimiento a la normatividad vigente se procede a revisar y evaluar la MODIFICACION Ne 02
AL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTQ DE TACNA” al respecto manifiesta lo siguiente:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 067-2023-GM/MDCN-T.

ANALISIS Y EVALUACION

BESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE GIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA®
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 12441186
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS
LOCALIZACION
REGION : TACNA
DEPARTAMENTO : TACNA
PROVINCIA : TACNA
DISTRITO : CIUDAD NUEVA
DIRECCION : C.P.M. Ciudad Nueva Mz. H
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO $130,196,946.90
ETAPA Il ZONA CAMPO DEPORTIVO (CD) §/8,145,461.67
ETAPA Il ZONA POLIDEPORTIVOS (CD) 5/6,492,855.88
ETAPA IV ZONA POLIDEPORTIVOS ({CD) 512,816,723.42
ETAPAV ZONA ESTADIO (CD) $/10,728,514.10
GASTOS GENERALES §/822,001.05
PRESUPUESTO DE OBRA (CD+GG) §/29,005,556.12
r PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO 2022  : S/. 4, 861,790.47 Soles (R.A. 365-2022-MDCN-T de fecha 19 julio de 2022)
; ZONA |-ETAPA V
Presupuesto de Obra (CD+GG) . S/, 2,689,115.30 Soles
ZONA Il -ETAPAI
Presupuesto de Obra (CD+GG) 181, 2,172,635.17 Soles
MODIFICACION N°01 EN FASE DE EJECUCION : R.A. 726-2022-MDCN-T de fecha 29 de noviembre 2022
Deductivo N°01
Presupuesto de Obra (CD+GG) : 8/, 487,596.52 Soles
Adicional N°01
Mayores Metrados - Presupuesto de Obra (CD+GG) 18/, 125,969.51 Soles
Partidas Nuevas - Presupuesto de Obra (CD+GG) : 8/, 383,177.18 Soles
Total . 8/, 509,149.69 Soles
' PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO 2023 : §1. 2, 311,540.37 Soles

ZONA | -ETAPAV
Presupuesto de Obra (CD+GG)  : S/, 1,015,953.78 Soles
ZONA Il - ETAPA II
Presupuesto de Obra (CD+GG)  :S/. 1,295,586.59 Soles

MODIFICACION N°02 EN FASE DE EJECUCION (SOLICITADO):

Deductivo N*02

Presupuesto de Obra (CD+GG) : 8. - 233,559.36 Soles

Adicional N°02

Mayores Metrados N°02 - Presupuesto de Obra (CD+GG) : 81, 284,650.12 Soles

Partidas Nuevas N°02 - Presupuesto de Obra (CD+GG) : 8/, 113,702.09 Scles

Mayores Gastos Generales N°01- Presupuesto de Obra (GG) . 81, 26,256.74 Soles
Total Modificacian N°02 al Expediente Técnico (CD+GG) : 8/, 191,049.59 Soles
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
-““Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 067-2023-GM/MDCN-T.

DEL PLAZO DE EJECUCION:
Plazo De Ejecucion Etapas Iy V' : 120 dias Calendarios

1. CONTENIDO DE LA MODIFICACION N°02 AL EXPEDIENTE TECNICO:

1, DATOS GENERALES DE LA OBRA
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
.1. GENERALIDADES
. OBJETIVO DEL PROYECTO
3. UBICACION,
4. ENTIDAD EJECUTORA
5. MODALIDAD DE EJECUCION
. DESCRIPCION DE METAS FISICAS PROGRAMADAS
2.6.1. DEL EXPEDIENTE TECNICO (PROYECTQ BASE)
2.6.2. DEL PLAN DE TRABAJO 2022
2.6.3. DEL ADICIONAL N°01
2.6.4. DEL DEDUCTIVO N°01
2.6.5. DEL PLAN DEL TRABAJO 2023
2.6.6. DEL ADICIONAL N°02
2.6.7. DEL DEDUCTIVO N°02
. PRESUPUESTO
2.7.1. PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO
2.7.2. PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO 2022
2.7.3. PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION N°01 EN FASE DE EJECUCION: ADICIONAL N°01 — DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
2.7.4. PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO 2023
; ANTECEDENTES DEL PROYECTO
.1, RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO
2. PLAN DE TRABAJO 2022
3. MODIFICACION N°01 EN FASE DE EJECUCION: ADICIONAL N°01 — DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
4. PLAN DE TRABAJO 2023
5. DE LAS DESIGNACICNES DE RESIDENTES
. DE LAS DESIGNACIONES DE INSPECTCR DE OBRA
\ ADICIONAL N° 02
. OBJETIVOS DEL ADICIONAL N° 02
41,1, GENERAL
4.1.2. ESPECIFICO
2. BASE LEGAL
. JUSTIFICACION TECNICA
43.1. CAUSAL DEL ADICIONAL N°02 POR PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS
43.2. CAUSAL DEL ADICIONAL N°02 POR MAYORES GASTOS GENERALES
. PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO
441, PRESUPUESTO DEL PROYECTO - ADICIONAL N°02
4.4.2. CUADRO RESUMEN DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO
4.4.3. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA
. DEDUCTIVO N° 02
1. OBJETIVOS DEL DEDUCTIVO N° 02
2. BASE LEGAL
3. JUSTIFICACION TECNICA
. PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO
5.4.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO - DEDUCTIVO N°02
5.4.2. CUADRO RESUMEN DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO
5.4.3, CALCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA .
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA DE LA MODIFICACION N°02 DEL EXPEDIENTE TECNICO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLAZO DE EJECUCION
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

= PP

-

METAS FiSICAS:

Las melas fisicas se encuentras definidas en el Documento Técnico del Adicional N°02 por partidas nuevas y mayores metrados. Dichas metas se
definen mediante las partidas contempladas en el presupuesto y sus respectivos metrados.

ADICIONAL N°02 PARTIDAS NUEVAS ZONA N°01 - ETAPA V, ZONA N° 02 - ETAPAIl

ITEM | DESCRIPCION ] _uniD. [ CANT. [ PRECIO [ PARCIAL
ZONAN® 01-ETAPAY

05 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [ [ |

05.08 | CERCO PERIMETRICO | [ [ [
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TRET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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N° 067-2023-GM/MDCN-T.

05,08, ESTRUCTURAS
05.08.01.01 WOVIMIENTO DETIERRAS
05.08.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON MAGUINARIA e 1643 EER] ]
RELLENQ COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
05.08.01.01.02 bt w 223 876 1953
05.08.01.01.03 AR EE MAIERAE [EEEOENTE CRMARIENRY | g 1847 1422 26264
ELMINACION DE WATERIAL EXCEDENTE FASTA 5 Fm |
05.08.01.01.04 il " 18.47 174 32138
\ 05080102 DBRAS DE CONCRETO SIMPLE
]05.08.01.02.01 SOLADOS Y CIMIENTOS
1 05.08.01.02.00.01 SOLADD: CH (1:10) =20 o, FG=100kgicm2 w 1555 R} 53
05.08.01.02.01.02 CIMIENTOS CURRIDOS (FC=100 kglem2) 1:10 +30% P.G. w 1375 7355 3203.06
05.06.01.02.02 SOBRECIMENTOS
05,08 01.02.02.01 CONGRETO EN SOBRECIMIENTO 1.8 (CH] +25% P.M, w 158 6054 57587
05.08.01.02.02.02 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO o 21.01 1254 1526.17
05.06.01.02.03 PISOS
05.08.01.02.03.01 FISO DE CONCRETO FC=175kg/em2 E=0.20cm w 7 11883 R
05.08.01.0203.02 ENCOFRADD Y DESENGOFRADD NORMAL PARA PISOS e 5 87.66 8.3
ALy 05.08.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.08.01.01.01 ZAPATAS
. 05.08.01.01.01.01 ZAPATAS. CONGRETO CIMPERMEAB fc= 210kgiem? ™ 1 05 EIIE
GERENCI 5.08.01.01.01.02 ZAPATAS. AGERO GRADO 60 FY=4200 KGICM2 kg 727 7.62 554
T 05.08.01.01.02 COLUMNETAS DE AMARRE
Z & /[ os0801.01.0201 COLUMNETA DE AMARRE: CONGRETO FC=175 KGIGMZ w AP w5 o8
A 2/ [ 05.08.01.01.02.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADD o 3033 81,66 IHTHT
TACNA- 05.08.01.01.02.03 COLUMNETA DE AMARRE: GRADO 60 ACERD FY=4200 KG/ICM2_| kg 408.77 7.62 311483
05.08.01.01.03 VIGAS
05.06.01.01.03.01 VIGAS: FO=210 KglomZ CONCRETO w 01 558 530
05.08.01.01.03.02 VIGAS. ENCOFRADO Y DESENGOFRADOICARAVISTA T 1585 %0.08 142777
05.08.01.01.02.03 VIGAS: ACERO GRADQ 60 FY=4200 KGICM2 kg 8.5 762 B77.88
05.08.01.04 VARIOS
CURADD DE CONCRETO: ELEMENTOS VERTICALES Y
05.08.01.04.01 A e - 7619 24 18286
JUNTA DE DILATACION e=2.5 cm. CON ESPUMA PLASTICA +
05.08.01.04.02 ot Al m 18.4 2197 404,25
0508.01.04.03 JUNTA DE DILATACION C/SELLANTE ELASTOMERICO m 5 0 7103
05.08.02 ARQUITECTURA
05.08.02.01 MUROS Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA
05.08.02.01.01 MURO KK SOGA M.1-1:4 E=1.5cm e 5 07,17 ]
05.08.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS ¥ MOLDADURAS
05.08.02.02.01 TARRAJEQ MUROS INTERIORES C:A 14, E 1.5 0m T 54 poN] 165113
05.08.02.02.02 TARRAJEG MUROS EXTERIORES CA 1:4, E=1.5 cm i 57 291 165113
05.08.02.02.03 TARRAJEG DE VIGAS Y COLUMNAS CMORTERD 15 " 8.8 5116 1978.87
05.06.02.03 CARPINTERIA METALICA
15.08.02.05.01 PUERTA METALICATIFO 01 und 1 PEERN] 700
05.08.02.05.02 PUERTAMETALICATIFO 02 und 2 133,12 2266.2
05.08.02.04 PINTURA
. 05.08.02.03.01 PINTURA OLEQ MATE EN COLUMNAS Y VIGAS ™ 55.18 125 79073
S 05.08.02.03.02 R amac " AC SRR BUMGRS MINURESE | 112.48 1387 157397
[oF 0508 MUROS INTERIGRES - CAMPO DEPORTIVO - MC - 13
g S 05.09.01 ESTRUCTURAS
I 05.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
S57\ 05.00.01.01.01 TRAZOS Y REPLANTEQGS PRELMINARES = 56 189 058
N % 05.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ EN LA EJECUCION DE OBRA e 56 161 9,02
% 05.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.00.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON MAGUINARIA ™ % BT W5
0500010202 NNELACION ¥ CONPACTACION DE SUB RASANTE CEEQUFO | 255 - prs
RELLENO COMPACTADD CON MATERIAL PROPIO Y GON
05.08.01.02.03 i B w 49 51141 250,44
SRy ACARREQ DE WATERAL XCEOENTE CWACUNAR | = T i
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 5 Km.
05.09.01.02.05 i m 5.28 174 91.87
(EETE OBRAS DE CONGRETO SIMPLE
05.08.01.05.01 SOLADOS Y CIMIENTOS
05.00.01.03.01.01 ety MRS () G 2 GBI | 56 247 18183
05080104 OBRAS DE CONGRETO ARMADD
05.08.01 0401 MUROS DE CONTENCION
p—— :f;l'gciz%s OE CONTENGION: CONGRETO CIMPERWEAB fe-210 | 2 o po—
MUROS — DE  CONIENCION.  ENCOFRADD ¥
05.08.01.04.01.02 e T L m 245 6571 1609.9
05.00.01.04.01.03 WURDS DE CONTENCION: AGERO GRADO 60 FY=4200 KGICMZ_| kg 388 782 245500
05.00.00 ARQUITECTURA
05.02.02.01 CARFINTERIAMETALICA
05.09.02.01.01 N ore = WRTLARNIEE & WEREED TRO 3R | 35 594,19 2078.67
05080202 PINTURA
FINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MURDS INTERIORES ¥
05.00.02.02.01 B 1503 1387 22085
05.00.02.02.02 IMERVERIZACION.  CRSEALTO DR EERNIOR | o 11.38 103 12438
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N° 067-2023-GM/MDCN-T.

0508.02.03 VARIOS
CURADO DE CONCRETO: ELEMENTGS VERTICALES Y
05.09.02.03.01 O aes e 245 24 588
JUNTA DE DILATAGION CISELLANTE ELASTOMERICO ¥
05.09.02.03.02 ARt m 14 48,01 §72.44
05.00.02.03.03 BARANDA METALICAS (TIPO 1) m 896 185,66 1663.51
0510 AREAS DE CIRCULACION
05,1001 ESTRUCTURAS
05.40.07.01 TRABAIDS PRELIMINARES
05.10.01.01.01 DEMOLIGION DE VEREDAS DE CONGRETO " 1875 75 I
05.10.01.01.02 TRAZOS Y REPLANTEQS PRELIMINARES e 1875 1288 3]
05.10.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEQ EN LA EJECUCION DE DBRA e 1875 151 3018
05.10.01.02 NOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01.02.01 EXCAVACION DE SARDINELES SUMERGIDOS m* 0.63 54.28 34.2
05.10.01.02.02 EASE G. CMAQUINARIA ESPESOR=0.10M e 1875 165 271.68
05.10.01.02.03 TERRAPLEN GMAGUINARIA ESPESOR=0,10M e 1875 1280 24169
AGARRED DE WATERIAL EXCEDENTE CMAGUINARIA
05.10.01.02.04 il m 15 1422 977
ELMINACION DE WATERIAL EXCEDENTE HASTA 5 Km
05.10.01.02.06 b m 35 17.4 509
05.10.01.03 VEREDAS DE CONCRETO
VEREDA DE CONGRETO AGAB. FIEDRA LAVADA Fc=175 kglem?
05.10.01.03.01 D - 1875 0475 1776.56
510010302 SARDINEL SUVERGIDO: fo=175 kglom2 e 763 379562 76
05.10.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO NORMAL PARA VEREDA ™ 375 87.66 3873
05.10.01.04 VARIDS
n CURADD DE CONCRETO: ELEMENTOS VERTICALES ¥
05.10.01.04.01 s m 1875 24 &
05.10.01.0602 JUNTA DE DILATAGION C/SELLANTE ELASTOMERICO m 5 0% R
JUNTA DE DILATAGION C/SELLANTE ELASTOMERICO ¥
05.10.01.04.03 i 125 4801 60013
% TNSTALAGIGNES SANTTARIAS GENERALES EN LA ETAPAV
—" SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - EXTERIOR Y ZONA DE
: CALENTAMIENTO
06.04.01 OBRAS PRELIMINARES
05,04 01.01 TRAZO, NIVELACION Y REFLANTEO DE ZANJAS (1.55] m £ i3 [
06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE CAMARAS DE INGPECGION EN TERRENO
06.06.02.01 S Aol m 389 5428 21115
EXCAVACION DE ZANIA (ANCHO: 060M @ 075W CF
06.04.02.02 b m 35 27.34 25,9
DR0A0Z03 NIVELACION Y REFINE {ANCHO=0.50M) DE ZANIA m % ERE] 1183
05.04.02.04 CAMA E=0.10m (0.50M @ 0.75M] CARENILLA m 35 103 3605
SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30M (060M @ 075W)
05.04.02.05 bt m 515 135 g05.25
RELLENO Y COVPACTADD DE ZANJA (060 @ 0.30M) C/VAT,
05.04.02.06 e s m 515 2308 1189.14
06.04.02.07 e MATERIAL EXCEDENTE  CMAQUINARA | 1067 14.22 151.73
ELMINACION DE WATERIAL EXCEDENTE HASTA 5 Km
06.04.02.08 eyt " 1067 174 185,66
0403 SISTEMA DE DRENAJE FLUVIAL - EXTERIOR ¥ ZONA DE
04 CALENTAMIENTO
O\ T CAMARAS DE INGPECCION
AN ?‘égﬁ;’ DE CONCRETO TAPA DE FF* (DIAM= 1.20, Hprom= | 1 3003.95 3003.96
22 |[ 804030102 CAIA DE REGISTRO (046 X 0.60M Hprom=1.00m) CICONGRETO | und 3 s 8525
S /(06040302 SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL
S¢ /e nn PUNTO DE SALIDA PIDRENAJE PLUVIAL (PVC CP B & 5] oo i 31963 FIEER]
7/ [(oa0ansos RED DE RECOLECCION DE DRENAJE PLUVIAL
=/ [ 0604030301 TUSERIA: SUMINISTRO E INSTALACION (PVG CP -6 5P m 515 P §356.13
06.04.03.04 ACCESORIOS DE REDES
06.04.03.0.01 £000: SUMINGTRO E INSTALACION (PVC CF B 5% 45°] und i 3383 ERES]
i TNGTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
0708 INGT. ELECTRICA EXTERIORES
07.05.01 EXCAVACION DE ZANAS
07.0501.01 EXCAVACION DE ZANJA (0.40x0.60 m) m? 16.68 4267 711.74
EXCAVAGION DE BUZONES DE PASO DE CONCRETO |
07.05.01.02 Tl 0 00m) m 245 8287 10454
EXCAVACION DE BUZONES DE PASD DE CONCRETO |
07.05.01.03 oI m) - 041 a267 469
77,0502 RELLENG ¥ COMPACTACION
RELLENO DE ZANJA (CAMA Y SOBRE CAMA PARA CABLE
07.05.02.01 D e, A EA " 4147 7557 31513
RELLENO DE ZANJA E=035 M CITIERRA ORIGINAL
07.05.02.02 s - B34 36.57 30400
07.05.03 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE
! 07.05.03.01 ACARREQ DE MATERIAL PROPIO DISTANGIAZE0m e 562 397 K]
= 07.05.05.02 ELMINACION DE MATERIAL PROPIO DISTANGIA= 10KM w 5.62 897 5038
07.05.08 FABRICACION E INSTALACION DE BUZONES DE BT Y
o CIMENTACION DE TORRE
SUMINISTRO E INSTALAGION DE BUZONES DE PASO DE
07.05.04.01 CONCRETO (0.70x0.70x1.00 m) und 5 54598 27299
SUMINISTRO E INSTALACION OE BUZONES DE PASO DE
07.06.04.02 il R e und 2 46598 801,98
07,05 05 SUMINISTRO E_INSTALACION DE_ELECTRODUCTOS Y
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ACCESORIOS
07.05.05.01 gggl(r;}lzs_;kc E INSTALACION DE ELECTRODUCTO DE PVC - arnd 2156 2349 553.19
07.05.05.02 SUM!NISTRE) E INSTALACION DE ELECTRODUCTO DE PVC - ard 73 2219 181.99
SAP (91 1/2')
ZONAN® 02-ETAPAl
08 PISTA ATLETICA
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.06 PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE CMAQUINARIA m 4030.64 3.25 1309958
09 OBRAS COMPLEMENTARIAS
\09 o7 MUROS INTERIORES - ZONA RAMPAS, ZONA GYMNASIO - MC
: 14
J09.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09.07.01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS PRELIMINARES m 56 1.89 10.58
09.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ EN LA EJECUCION DE OBRA m 5.6 1.61 9.02
09.07.0 MOVIMIENTC DE TIERRAS
09.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA m 25.76 38.7 995.91
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y CON
09.07.02.02 EQUIPO LIVIANO m 10.98 51.11 561.19
09.07.02.03 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL m 2.3 1.03 237
09.07.02.04 ggmﬁgm DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA po 1921 1422 97347
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 5 Km. .
09.07.02.05 CMAQUINARIA m 19.21 17.4 334.25
09.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO EN ZAPATAS (4" CMEZCLA 1:12 CEMENTO-
09.07.03.01 HORMIGON m? 0.73 3247 237
09.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.07.04.01 kM;cR;\‘?ZS DE CONTENCION: CONCRETO C/MPERMEAB fe=210 o 5147 597.92 972573
MUROS DE CONTENCION: ENCOFRADO Y
09.07.04.02 DESENCOFRADO/CARAVISTA m? 21 65.71 1379.91
09.07.04.03 MUROS DE CONTENCION: ACERO GRADOQ 60 FY=4200 KG/CM2 kg 326,53 7.62 2488.16
09.07.05 VARIOS
CURADO DE CONCRETO: ELEMENTOS VERTICALES Y
09.07.05.01 HORIZONTALES 21 24 50.4
08.07.05.02 JUNTA DE DILATACION C/SELLANTE ELASTOMERICO m 10.74 42.06 451.72
09.07.08 PINTURA
IMPERMEABILIZACION ~ C/ASFALTO  DE ~ ELEMENTOS
09.07.06.01 VERTICALES m 35.84 10.93 391.73
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y
09.07.06.02 EXTERIORES m 168 13.87 233.02
09.07.07 VARIOS
JUNTA DE DILATACION e=2.5 cm. CON ESPUMA PLASTICA +
09.07.07.01 JEBE MICROPOROSO m 10.74 21.97h 235.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE C. METALICO TiPO AR-02
09.07.07.02 CICONCERTINA m 5.60 594.19 3327.46
Deductivos a la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
o7 DEDUCTIVO ZONA N°01 - ETAPA V, ZONA N° 02 - ETAPA Il
Bney
2% | Item Descripcion | Unid l Cant. Precio Parcial
ST,
L2 SF/ | ZONAN02-ETAPAI
N
Y
03 CAMPO DEPQRTIVO . N i X
03.02 ARQUITECTURA
03.02.02 PISOS . = - =
SUMINISTRO E INSTALACION DE PiSO SINTETICO COLOR
03.02.02.02 PIDISCIPLINAS m 679.23 250 169807.5
DEDUCTIVO DEL ADICIONAL N°01 PN ZONA N°01 - ETAPA V, ZONA N° 02 - ETAPA Il
Item | Descripcién I Unid. | Cant. Precio Parcial
ZONA N°01 - ETAPAV
05 OBRAS COMPLEMENTARIAS . N . .
05 CERCO PERIMETRICO
05.01.01 ESTRUCTURAS
05.01.01.03 {PLE

05.01.01.03.04
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S

05.01.01.03.04.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 (CH) +25% P.M. m 1.58 357.25 564.46

05.01.01,03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m* 210 7218 1516.5

ZONA N°02 - ETAPAI

02 CAMERINOS, SS.HH.. CAFETERIA, COCINETA Y DEPOSITOS S = = &

02.01 ESTRUCTURAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.06 e . B Dl W | 218,66 1238 292567

02.01.02.07 E;I:!NACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA i 218,66 16,54 361564

DEDUCTIVO DEL ADICIONAL N°01 MM ZONA N°01 - ETAPA V, ZONA N° 02 - ETAPAII

Item Descripcion l Unid, Cant, Precio Parcial

ZONA N°01 - ETAPAV

05 OBRAS COMPLEMENTARIAS X ) X i

05.01 CERCO PERIMETRICO

05.01.01

05.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA m* 16.43 3545 582.44

05.01.01.02.02 RELLENO CMATERIAL PROPIO COMPACTADO CMAQUINARIA m* 223 8.59 19.16

05.01.01.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m CMAQUINARIA m 18.47 13.38 24713

05.01.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA HASTAS | m® 18.47 16.54 305.49

05.01.01.03 ?T-\'Z DE CONCRETO SiIMPLE

05.01.01.03.01 SOLADQS Y CIMIENTOS

05.01.01.03.01.02 SOLADO: FC=100kgicm2 C:H (1:10) e=20 cm. 15.65 48.67 761.69

05.,01.01.03.01.03 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.(F'C=100 kg/em2) 13.75 228.09 3136.24

05.01.01.04

05.01.01.04.01

05.01.01.04.1.01 ZAPATAS: CONCRETO fie= 210kg/cm2 CAMPERMEAB m 0.81 406.96 32963

05.01.01.04.07 coLu ARRE

05.01.01.04.07.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO fc=175 kglem2 m? 0.22 448,61 98.69

05.01.01.04.07.02 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3.45 8235 284.11

05,01.01.04.07.03 PCJEETP:;ETA DE AMARRE: ACERO FY=4200 KG/ICM2 GRADO 60 kg 378 7.14 268.47

05.01.01.04.08 VIGAS

05.01.01,04.08.01 VIGAS: CONCRETO F'C=210 kglem2 m 0.91 432.89 393.93

05.01.01.04.09 ‘

05.01.01.04.09.02 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE | m 18.4 2091 384.74
MICROPOROSO =2.5 cm.

05.01.02 ARQUITECTURA

05.01.02.01 MURQOS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

05.01.02.01.01 MURQ DE LADRILLO KK SOGA M:1:1:4 E=1.5¢cm m 57.74 106.72 6162.01

05.02 AREA DE CIRCULACION

05.02.01 ESTRUCTURAS

05.02.01.01 OERAS DE CONCRETO SINPLE

05.02.01.01.01
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05.02.01.01.01.01 PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM. ACAB. CEMENTO | m* 144.35 92.25 13316.29
PULIDO

05.04 MUROQS INTERIORES - CAMPO DEPORTIVO

05.04.01 ESTRUCTURAS

05.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.04.01.02.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m CMAQUINARIA [ m? 79.38 13.38 1062.1

05.01.01.02.0% ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA HASTAS | m? 79.38 16.54 131295
Km.

05.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.04.01.03.01 SOLADOS Y CIRMENTOS

05.04.01.03.01.01 SOLADD DE 4" EN ZAPATAS CON MEZCLA 1:12 CEMENTO- | m? 5.44 3179 172.94
HORMIGON

05.04.01.04 OBRAS DE CONC

05.04.01.04.01 MURODS DE CONTENCION

05.04.01.04.01.01 MUROS DE CONTENCION: CONCRETO FC=210 kglem2 | m® 6.4 513.53 3286.59
C/AMPERMEAB

05.04.01.04.01.03 MURQS DE CONTENCION: ACERQ fy=4200 ka/cm2 GRADQ 60 kg 351.92 7.14 25127

05.04.02 ARQUITECTURA

05.04.02.01 PINTURA

05.04.02.01.01 PINTURA OLEC MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES E | m* 10.63 12.46 132.45
INTERIORES

05.04.02.01.02 IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS VERTICALES C/ASFALTO m* 21.6 10.78 232.85

05.04.02.02 VARICS

05.04.02.02.01 CURADO DE CONCRETQ: ELEMENTOS HORIZONTALES Y | m? 205 237 48.59
VERTICALES

ZONAN°02 - ETAPA Il

03 CONSTRUCCION DE GRADERIAS .
0302 MOVIMIENTO OE TIERRAS
J 030205 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m CMAQUINARIA | n? 41430 123 554193
s :‘ 2 }_‘-'_L\\ 03.02.06 Elr}:_MiNACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA 5 m 41430 1654 685252
@ ¥ 5:;’.}/ 0307 VARIOS
é(g | %E 0307.04 JUNTA SISMICA E=1" + JEBE MICROPOROSO m 2585 2087 766.17
‘c%i% °:§;}5 ) PISTA ATLETICA .
4 / 08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
\TJ 08.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA e 12500 159 19875
0 OBRAS COMPLEMENTARIAS .
09.06 MUROS INTERIORES - ZONA RAMPAS, ZONA GYMNASID
09.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.06.02.01 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m C/MAQUINARIA m? 50.67 13.38 798.38
09.06.02.02 %:\AINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA HASTA 5 m 5067 16.54 486,04
CAUSALES

Las causales del presente adicional son los siguientes:

CAUSAL DEL ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS

CAUSAL 01: POR OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE LLEVAN A UN ADICIONAL N* 02 POR
PARTIDAS NUEVAS.

El expediente Técnico presenta deficiencias u omisiones no sustanciales tanto en los metrados, presupuesfo, planos. para cumplir con el objetivo y fa
meta del proyecto se requieren replantear metrados del expediente aprobado, lo que ocasiona afiadir partidas nuevas, aumentar el metrado y aumentar
el gasto de mano de obra para el Proyecto : * ZONA 01-ETAPA V y ZONA 02- ETAPA Ii: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
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CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', por lo que se presenta la MODIFICACION N°02 AL EXPEDIENTE
(adicional N*02).

ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS: ZONA 01-ETAPAV

= Las parlidas para las obras complementarias:

05.08 CERCO PERIMETRICO

- 05.09 MUROS INTERIORES - CAMPO DEPORTIVO - MC- 13

- 05.10 AREAS DE CIRCULACION
El cual son necesarios para la culminacion de la obra. sin embargo, no fueron consideradas en el expediente técnico aprobado, el cual representa
un adicional por partidas nuevas.
Las partidas para INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES EN LA ETAPA V:

- 06.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - EXTERIOR Y ZONA DE CALENTAMIENTO
El sistema de drenaje pluvial necesario para un correcto funcionamiento consistente en la colocacion de cajas de registro, buzén de concreto y de
tuberias de 6" de didmetro. para el punto de safida de drenaje pluvial se colocara un codo: de 6" x45°, dichas partidas no se consideraron en el plan
de trabajo 2023 representando un adicional por partidas nuevas.
Las partidas del item 07 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES contemplaran excavaciones de zanjas, buzones de pase de concrefo, los
cuales no fueron considerados en el expediente técnico aprobado. correspondiendo a adicional por partidas nuevas.

ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS: ZONA 02 - ETAPA Il

*  Respecto al item 08 PISTA ATLETICA en el pian de trabajo 2022 donde se conformd la base granular. Sin embargo, debldo al paso del fiempo y
faita de mantenimiento fue deferiordndose la base, requiriendo el perfilado y compactado de dicha base con maquinaria, para la puesta de carpela
asfalfica por ello se considera como un adicional por partidas nuevas.

*  Respecto al item 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS. Las partidas que contemplan este item referidos a MUROS INTERIORES - ZONA RAMPAS,
ZONA GYMNASIO no se consideré en el expediente técnico aprobado la partida mencionada. Por lo que se considera un adicional por partida
nueva que se acondicionara al plan de trabajo 2023.

ADICIONAL MAYORES METRADOS N°02 ZONA 02- ETAPA Il

= Comespondiente al item 08 PISTA ATLETICA, las parfidas correspondientes al item 08 (IMPRIMACION CON ASFALTO DILUIDO y CARPETA
ASFALTICA EN FRIO 2" - PISTA ATLETICA) fueron omitidos por tal razén para el plan de trabajo 2023. para la zona de juegos donde se considera
necesario colocar una imprimacion con asfallo difuido y una carpeta asfaftica en frio de 2" de espesor para continuar con la siguiente actividad de
colocacion de piso sintélico. se considera adicional por mayores metrados.

,“.f’f- El deductivo de las estas partidas es debido a un error de calculo en los metrados en el plan de frabajo 2022. Se Realizé un nuevo metrado justificado en
campo motivo por tal cual se contempia el deductivo por mayores metrados.

DEDUCTIVO DEL ADICIONAL MAYORES METRADOS: ZONA 02 - ETAPA Il
El deductivo de las estas partidas es debido a un error de célculo en los metrados en el pian de trabajo 2022. se Realizé un nuevo melrado justificado en
campo molivo por tal cual se contempla el deductivo por mayores meirados.

DEDUCTIVO DEL ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS: ZONA 01-ETAPAV
Zona de eslacionamiento: Debido a que el saldo 2022 (adicional 01) no refieja el melrado real failante por ejecutar. Se realiza la deduccion de eslas
partidas para ejecutarlos con una nueva partida. por tal razén se contempla para un deductivo del adicional 01 por partidas nuevas.

A 0,

4&,‘;;*5 mm;l
SR OV

DEDUCTIVO DEL ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS: ZONA 02 - ETAPA Il
Saldo del adicional N°01-2022 que se dedlice debido a que no esté considerado para su ejecucion en el plan de trabajo 2023,

DEDUCTIVO: ZONA 01-ETAPA V
Con la aprobacion de la inspeccion del cambio de piso por Ja calidad para uniformizar el campo destinado a fas disciplinas, por tal razén al ser un cambio

corresponde a un deductivo.
' ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA: sobre las deficiencias u omisiones de trabajos no contemplados en el expediente fécnico.
< Asiento N° 029 del residente de obra, con fecha 03 de marzo de 2023.

Se informa al inspeclor que se ubics un buzén de drenaje que esta mal ubicado en referencia al plano *Delalle general de drenaje pluvial ( 15-Bz-24). El
buzén (Bz-07) lo cual implica una reubicacion al expediente técnico (adicional por partidas nuevas).

| Asiento N° 030 del Inspector, con fecha 03 de marzo del 2023.

Con respecio de la anotacion del Asiento N° 29 del residente de obra concerniente a la mafa ubicacion de buzon se verificé en campo la mala ubicacién
del buzén de drenaje se recomienda al residente evaluar técnicamente la solucion para que no afecte los trabajos correspondientes a ejecultar
posteriormente, en esle caso la instalacion de la pista afléfica y de ser conveniente poder plantear dicha modificacion al expediente en mencidn.
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Asiento N° 033 del Residente de obra, con fecha 07 de marzo de 2023

Se informa al inspector que faltan culminar los muros de confencion de fa “Zona 02 Etapa II" muro de contencion MC-14 como también falta culminar el
muro de contencién en la “Zona 01 Etapa V" el muro de confencién MC-13, dichos muros de contencion tienen que ser culminados para poder cerrar el
area de la pista atlética.

futuros dafios.
Asiento N° 037 del residente, con fecha 10 de marzo del 2023

Se Informa informa al inspector que no se enconiré planos, mefrados del estacionamiento 1 lo cual no esta ejecutado por tanto para poder ejecutar fos
trabajos de la zona de calentamiento y la instafacion del césped artificial en la parte de ingreso.

Asiento N° 038 del inspector, con fecha 10 de marzo del 2023

Con respecto a la anotacion del Asiento N° 037 del residente de obra, en observaciones se menciona la falta del plano de defalles, metrados entre olros
correspondientes a la zona de estacionamiento 01, se recomienda al residente revisar y evaluar técnicamenta la solucion para que no afecte los trabajos
en ejecucion.

Asiento N° 045 del Inspector, con fecha 15 de marzo def 2023

Se foma conocimiento de las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra los cuales podrian ser causales para la elaboracion de un expediente
adicional y/o ampliacién de plazos, se estaré evaluando técnicamente dichas sifuaciones para dar viabilidad a dichas modificaciones al expediente
técnico.

Asiento N° 047 del Residente de Obra, con fecha 17 de marzo del 2023

Se informa al inspector se hizo una inspeccion a las instalaciones sanitarias que a aun no estén en funcionamiento se verifica que la conexion no estéa
concluida, la conexion culmina en una caja de registro en la vereda exterior sin conexiones a la troncal y/o buzén exterior.

Se informa al Inspector para poder hacer las conexiones correctamente y entre en funcionamiento los SS. HH se tendré que demoler la vereda para
hacer la instalacién al buzén principal.

Se informa al Inspector que avanzando los trabajos se verifica que falfan partes de las instalaciones eléctricas como buzones que estan ubicados en la
zona de Grass artificial.

<

s
Q‘T & " Se informa  al Inspector que la base de las discipiinas (juegos) no contempla su base en el expediente técnico lo cual implica hacer su base, esta seria
25 : / causal de un adicional, por todo Jo mencionado.

Asiento N° 048 del inspector, con fecha 17 de marzo def 2023

\'/7 Con respecto al asiento N° 047 del residente de obra (en observaciones) lo cual se mencién sobre los siguientes detailes:

No adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias.

Falta de las instalaciones eléctricas.

o~ Sobre la falta de una base en el expediente de la zona de la disciplina de juegos.

; Se recomienda al residente evaluar técnicamente la solucién para que no afecte los trabajos en ejecucion y futuros problemas.

JUSTIFICACION AL REQUERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DE GASTOS GENERALES

El porcentaje asignado para gastos generales segun expediente técnico aprobado con resofucion N° 324-2022-MDCN-T es insuficiente para cubrir la
nbémina de personal técnico — administrativo necesaric para el tiempo de ejecucion de la obra. segin se justifica con el analitico presentado por la
residencia en el anexo 19° del expediente MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO para cumplir con el objetivo y metra del proyecto.

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 — PARTIDAS NUEVAS PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 -
MAYORES METRADOS TOTAL
TEM PARTIDAS NUEVAS PARTIDAS NUEVAS ETAPA Il (A)
ETAPAIl (A) ETAPAV (B)
cD 26,594.86 84,612.31 277,166.62 388,373.79
GG (9.33%) 2,481.29 7,894.30 25,859.56 36,235.15
TOTAL 29,076.15 - 92,506.61 303,026.18 424,608.95
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Por el cual fa residencia solicita el incremento presupuestal hasta el 9.33% en gastos generales como se muestra en el cuadro anterior. La inspeccion
revisa la sustentacion y resuelve coherente lo solicitado por la residencia por lo que oforga el visto bueno para proceder con dicho incremento
presupuestal que asciende al monto de S/. 36,235.15 Soles (adicional por partidas nuevas N° 02 y adicional por mayores metrados N° 02).

DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO

MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO (Presupuesto tofal de obra) : 8/, 197,547.25 Soles.

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS N° 02, MAYORES METRADOS N° 02

MODIFIGAGION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION ADICIONAL N° 02 POR ADICIONAL N° 02 POR ADICIONALN=02MMEIl | TOTAL ADICIONAL N° 021 TOTAL
PARTIDAS NUEVASEV(F) | PARTIDAS NUEVAS Ell (G) {H) = (F4G+H)
COSTO DIRECTO 51.84,612.31 51.26,594.86 §.217,166.62 51, 388,373,719 §7.159,145.74
GASTOS GENERALES 51.7,894.30 §1.2,451.29 51, 25,859.56 51, 36,235.16 §1.31,303.85
SUBPRESUPUESTO DE §7.92,506.61 §1.29,076.15 51.303,026.18 51, 424,608.95 §1.191,048.59
OBRA CD+GG
GASTOS DE ESTUDIOS 5,000 5.0.00 5,000 5L.0.00 §/.0.00
GASTOS DE SUPERVISION | S/.1,009.8 5/, 452.11 5/.4,711.83 §/.6,263.00 51, 4,056.40
GASTOS DE LIQUIDACION | S1.0.00 §/.0.00 5.0.00 §7.0.00 $/0.00
' FINANCIERA
S GASTOS 5756229 526505 52,771 67 57362001 S 24005
3 ADMINISTRATIVOS DE
EN 21 CONTROL
ASES S | PRESUPUESO TOTALDE | SI.84,198.86 §1.29,794.21 S7.310,500.68 §1. 434,502.76 S1.197,541.25
JUBigH#A /T /| OBRA
>

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N°02 DE MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODIFICACION N*02 AL EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPCION DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO | DEDUCTIVON'02| DEDUCTIVO
N'OZ MM ELI N°02 MM EV N'0Z PNEV N'02 PNEI EXP. TEC.EV N'02
(a) (B) () (D) (E) {A+B+C+D+E)

COSTO DIRECTO s/ 15,146.09 5/35,051.19 s/ 2,080.96 5/ 6,542.31 s/169,807.50| 5/228,628.05
GASTOS GENERALES s/ 408.94 5/ 736.07 s/ a43.70 s/ 176.64 5/3,565.96 §/4,931.31
SUBPRESUPUESTO DE OBRA
ehrae 5/15,555.03 s/ 35,787.26 s/ 2,124.66 s/ 6,718.95 §/173,373.46| $§/233,559.36
GASTOS DE ESTUDIOS 5/0.00 s/0.00 s/0.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00
GASTOS DE SUPERVISION $/0.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 s/2,207.50 $/2,207.50
GASTOS DE LIQUIDACION
TECNICA < FINANCIERA s/0.00 s/0.00 s/0.00 5/0.00 s/0.00 S/0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE
iy s/0.00 s/0.00 $/0.00 5/0.00 5/1,188.65 5/1,188.65
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA s/15,555.03 5/35,787.26 5/2,124.66 5/6,718.95 5/176,769.61| Sf236,955.51

>

2
B
o I = @, o
20 PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION N°02 AL EXPEDIENTE TECNICO (DEDUCTIVO N°02 Y ADICIONAL N°02)
=>
N
o5
~ Qq‘.'- it MODIFICAOOH N'02 AL BPENINTETECNKD
5 ’ PREUPUESTD DEOUCTIVD. ADICIONAL N0 TOTAL | TOTAL MODIFICACION ADD
7 BeCAGIOn DEDIETE Moowcape | DIBUCTVO | DEDUCTVO | DEDUCTVO | DEBUSTVO |\ oy re TOTALDEDUCTIVG | ADICIORALITOLPOR| "y o0y | ADIOMAL | R “""fme
TECHRICD AcTuALzADON o) | NO2ZMMEN | NOIMIEY | NOZPNEV h"m:NEN v wor NUEVAS B N‘ﬂ;!’llﬂi e [CEDUCTIVON G ¥ 2 um,;
(1] o i el o (AvBieneg) m m I4EGH) ADKIONALN02)

CosTO DIRECTD s/an481555.07) g/ 0007089) s/as.ee0s| s/asosiie|  sfn.onaes|  §7654231) 5418980750 5 220,628.08 5/ 44,61131 s/zs5908| 5727708652 §/388373.78 §155,745.74] 5/21.363,566.34
GASTOS GENERALES & 822,001 5/821.385.58 5/ 40154 5/ 138,01 /4170 s/17esa| 5338504 §/4,931.31) 5/7,85430) s/z43128| §/15.859.56) /3623515 si3L3e8.88]  s/54,500.54
ﬁ::m” PECERA | gaemossessy| srmerssas| wasssson| gasTaras|  saazess|  sfeTiess| sfa7aamiage 5/333,358.36) 5/ 52,508 81 §/29,076.05| §(303,006.18 §/424,608.35 519100858 5/29.210.155.81]

§/2050007 57000 5/0.00 /0.0 5/0.00 $/0.00] 3/0.00 $/0.00 s/0.00) 5/0.00) 5/0.00 s/000|  s/2068107))

5/520,465.58 §/0.09 5/0.09 sj000) sfoo0] 51220750 /2.207.50) 5/1.095.96| spszal]  sj471183)  S/B28R80 §/4,086.40) 5152452599

/179,792 38| 5/0.00] sf0.00) 5000 500! 5/0.00 8/0.00) 5/0.00) §/0.00 3/0.00] 5/ 0.00} 5/ 0.00| 8/179,792.18)

5/ 104,310.10} §/0.00] §/0.00) 5000 5/0.00) 5/1.18888 &1, 18065 /35223 §/765.98 §/277187  §/3620.91 5/2.44128) 5/285,751.38
pResurUETOTOTAL DECRAA | s/30.883a690]  spa0amnaerer| asssson| wasenae]  sfamass|  sfemiees| sfu6769.81 5/238.355.51) 5/ 91,198.28 /2979421 §/310,509.68) /43450076 §/197,547.25) 5/ 20416,04431)

Son: §/197,547.25 soles (Ciento Noventa Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Siete con 25/100 Soles)

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE LA MODIFICACION N°02 AL EXPEDIENTE TECNICO

Para el calculo de incidencia se tomo en cuenta el presupuesto aprobado del expediente técnico S/ 30,196,946.90 soles
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INCIDENCIA INCIDENCIA
TEM DESCRIPCION PRESUPUESTO OECUGIBLES AL
01 | EXPEDIENTE TECNICO S/ 30,196,946.30 100.00 %
EXPEDIENTE ADICIONAL N°02 ETAPATTY V S/ 43450276 1.44%
% PARTIDAS NUEVAS ETAPA Il Y V S 12309308 0.41%
MAYORES METRADOS ETAPA Il S/ 310,509.68 1.03%
EXPEDIENTE DEDUCTIVO N°02 ETAPATI Y V S/ 235,055 51 e
EXP. TEC. ADICIONAL PN ETAPA Il Y V S/ 884351 -0.03% A
EXP. TEC. ADICIONAL MM ETAPA Il Y V S 51342.29 -0.17%
DEDUCTIVO ETAPAV S 176,764.61 -0.59%
INCIDENCIA ACUMULADA 100.00% 0.65% 100.65%

En ese sentido, conforme al analisis y/o evaluacion efectuada se concluye lo siguiente:

v Luego del anélisis y evaluacion efectuada, se concluye que fa MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO del
Proyecto: “MEJORAMIENTQ Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA — PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI: 2441186, remitido por el responsable
del proyecto, presenta un contenido e informacion acorde a las normativas y leyes vigentes. A su vez, se toma como
base el RLCE asi como los asientos del cuaderno de obra.

v Se considera favorable otorgar la conformidad técnica de la MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO del
proyecto en mencién. A

v' La elaboracion y presentacion del presupuesto deductivo N° 02 y adicional N° 02, se ajusta a la normatividad vigente,
en base al cual se realiza el sustento técnico y legal, para cumplir al 100% de las metas propuestas en el expediente
técnico aprobado.

v El monto del presupuesto adicional N° 02 asciende a (+) S/. 434, 502.76 Soles, con una incidencia de (-) 0.79% con
respecto al monto del expediente técnico aprobado.

v" El monto del incremento presupuestal en funcién al deductivo N° 02 y adicional N° 02 es de S/. 197,547.25 (Ciento
Noventa y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 25/100 Soles), el cual representa una incidencia de 0.65% con
respecto al monto del expediente técnico aprobado.

v' Las modificaciones respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado tiene una incidencia de (+) +0.65% con
un monto de inversion modificado acumulado de S/ 30,416,044.32 (Treinta Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil
Cuarenta y Cuatro con 32/100 Soles).

v Se recomienda dar CONFORMIDAD TECNICA al presupuesto adicional N° 02 y el deductivo N° 02 mediante acto
resolutivo para el cumplimiento de la necesidad y los objetivos del proyecto.

v" Elincremento presupuestal de los gastos generales para la residencia es el siguiente:

v" Delincremento presupuestal respecto a gastos generales resulta el monto de S/. 31,303.85 (restando el deductivo).

Q En tal sentido, por lo expuesto en los antecedentes, evaluacion y/o andlisis anteriormente descritos, es opinion del suscrito
! indicar que el presente expediente MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO (deductivo N° 02 y adicional N°® 02) del
. Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
" RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA
DE TACNA —DEPARTAMENTO DE TACNA" SE DA LA CONFORMIDAD TECNICA, con un presupuesto de S/. 197,547.25
(Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 25/100 Soles), el cual representa una incidencia de 0.65% con
respecto al monto del expediente técnico aprobado.

Que, el Informe N° 0402-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 20 de abril del 2023 emitido por el Ing. Juan Carlos Montalvo Orué
n su calidad de Supervision de Inversiones, remite la Conformidad Técnica a la Modificacién N° 02 del Expediente Técnico:
N EAdicionaI por Partidas N° 02, Adicional por Mayores Metrados N° 02 y Deductivo N° 02 del Proyecto denominado:
i g?;“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
T Ry EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, en su calidad de inspector de abra, en la
cual luego del analisis y evaluacion, concluye que la Modificacion N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto en mencion
presenta la informacion acorde a las normativas y leyes vigentes, por lo que da la CONFORMIDAD TECNICA al presupuesto
adiciona N° 02 y el deductivo N° 02 asimismo recomienda la aprobacion mediante Acto Resolutivo para el cumplimiento de la
necesidad y los objetivos del proyecto. En tal sentido, esta subgerencia da la CONFORMIDAD TECNICA y se solicita que a
través de su despacho se derive el presente al drea correspondiente para su tramite y aprobacion mediante acto resolutivo;
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Que, mediante Informe N° 367-2023-GPPMI/MDCN-T de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacion Institucional, indica que segun informes técnico la incidencia de incremento presupuestal es por el
monto de S/. 197, 547.25 Soles, lo que determina un aumento por diche valor al costo de inversion del proyecto, y revisado el
Presupuesto Institucional, no se cuenta con recursos de libre disponibilidad ya que los recursos de inversion se encuentran
totalmente distribuidos, sin embargo con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas fisicas del proyecto solicitado y
aprobado por la parte técnica, su financiamiento se podria realizar mediante modificaciones en el nivel funcional programético
que significa la reduccién de presupuesto de metas de inversién aun no ejecutadas, con el fin de dar cobertura el presente
incremento presupuestal en el presupuesto institucional del afio 2023.

PROYECTO $ 2441186 — MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN
EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA
DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA

FTE. FTO. : 5-RECURS0S DETERMINADOS
RUBRO ¢ 18-CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MONTO INCREMENTO PTQ. : S/ 197,547.26 soles

Por tanto, concluye que se contintie con el tramite de revisién y aprobacion de la Modificacion N° 02 al Expediente Técnico,
Adicional N° 02 y Deductiva N° 02, por los montos detallados en los documentos de referencia, del proyecto "“MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Cédigo Unico de Inversion N°
2441186, considerando lo descrito por los responsables técnicos de la obra, siendo estos residencia de obra, inspector de obra,
unidad ejecutora de inversiones (GIDU) y la Sub Gerencia de Supervision de la Entidad. En tanto, el presente tramite de
aprobacion generaria una incidencia de incremento presupuestal, por el monto de S/197,547.25 Soles, de acuerdo a los
informes técnicos, el cual es posible su programacion presupuestal mediante modificaciones presupuestarias en el nivel

programatico;

Que, con proveido N° 4087 de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto resolutivo
correspondiente, a la Gerencia de Asesoria Juridica;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y en uso de las facultades conferidas por la
Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T sobre delegacion de facultades, con el visto bueno de la Gerencia Municipal,
Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional, Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N° 02 del EXPEDIENTE TECNICO: ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO
N° 02 DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS

)
WA
gg“ SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
e PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, por el monto de S/, 197,547.25 Soles (Ciento Noventa y Siete Mil
=S o ; " v '
\o%, W Quinientos Cuarenta y Siete con 25/100 Seles), segtin el siguiente detalle:
49; ¥
S MODFICACIN 02 AL EXPEDIENTE TECNICO
! PREUPUESTODE | * - PRESUPUESTO DEUKIND. | o Lo iraiaoal PO | s | TN | TORLMODEACN | yoppcape
S ovmeM | woocgo | DSUCTVO | DRUCVO | DRCVO | DRUCN |,y o | TOTA DO [ADCOULKOLAO) oy avoout | NRMEL | oo
TECNICO ACTUALTZADONTL KOZMMEN | NOIMMEY | KOZPNEV NOIPNEN v Nz URVASE NOMME! wor DEUCTVON'02Y
W Bl q b Iheaacideg) ] " : N2
[ i iG] | ADICIONAL W02
COSTODIRECTD §/28,143555.07)  5/28.203,82060 S/ 15,146.08|  §/35,081.19) §§2,080.36) §/654231| 8 169,807.50 §/ 22882805 58451231 §/16,59436( $/277,166.62( 5/338,373.79 §/159,745.74] 5/ 2836356634
A ST0S GENERALES §/822,001.65 543,205 5 sanad|  gf7e0T sfaz0|  siuess 53,5858 /453131 §/1,48430 sf248128| §/25,5956| 5/3623516 s/3L300s  §/8s4 50954
x’;ﬂm’m"‘m suoosssena| sisomes| sussssor| §asoms|  gauass|  sgenes| guzaas]  ymssas  sososst|  s/as0eds| sa0n06am| §fa2ag0sss s/191,04058] 52921815508
AASTOS DESSTUDIOS § 208 81871 sface o) 5000 sf0.00l 5/0.00] /000 5000) 5/0.00) 5000 §/0.00] §/0.00]  5/20631871
2 |essios pesurmvadn §/520,26859 s sfom 5000 sjocal  572,100.50 §/2,207.50 51,055 56 sazaty|  s/a7ua3|  s/es380 saosede|  sis452598
;:z”:;“‘"”“f" guern|  guee /000 $080 §/0.00 sjom) 5/000) o sjo) sios|  sooo|  sfoa sjute|  gsise
i E‘;‘i:z;m" MSRATVESEE | Cosaaionn|  yasaaton s/000 sj00) 5j000 sjo00| 5118085 §/1,18855 LT sisas|  yame|  ames sinaeis] 5275136
\ PRESUPUESTO TOTALDEOSRA | §/30,196,346.90) /3021849707 §/15555.03| §/25782.26|  §/2,12486| /671885 §/176,769.51) 5/ 238,355 51 5/ 9419116 5/29,79421| §/310,509.68| 5/434,500.76 §/167,547.05| §/30.416,04431
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ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que la ejecucién de la presente resolucion, estara supeditado a lo dispuesto por la
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional, segdn el Informe N°367-2023-GPPMI/MDCN-T, que
forma parte de la presente resolucion.

. | ARTICULO TERCERO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION N° 02
del EXPEDIENTE TECNICO: ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO N° 02 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la Obra, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion su publicacién en el portal de la entidad
(werer. municiudadnueva.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

i iidn Lisnos Paz
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