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N° 072-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 27 de abril de 2023

VISTOS:

Elinforme N°007-2023-EAPM-RT-MSCD-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por el responsable
técnico del proyecto; el informe N°751-2023-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por la Gerencia
de Desarrollo Econémico Social; el informe N°004-2023-HJMA-10-MSCD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 19 de abril de
2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0394-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de abril de 2023, emitido
por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Proveido N° 3967 de fecha 20 de abril del 2023 la Gerencia
Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion
Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. |1 del Titulo Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, el art. VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, indica “Los gobiernos locales
promueven el desarrollo econémico local a través del desarrollo local aprobados en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo, asi como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus
respectivas circunscripciones”.

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 086-2022-MDCN-T de fecha 18 de febrero del 2022, se aprobé el Expediente
Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de las Capacidades Deportivas en el Distrito de Ciudad Nueva -
Provincia de Tacna - Departamento de Tacna”, con CUI N°® 2477970, con un plazo de ejecucion de 270 dias calendarios,
para ejecutarse mediante la modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°160-2022-MDCN-T, de fecha 25 de marzo de 2022, se aprueba Plan de
Trabajo del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de las Capacidades Deportivas en el Distrito de Ciudad Nueva -
Provincia de Tacna — Departamento de Tacna’, con CUI N° 2477970, con un plazo de ejecucién de 270 dias calendarios.

Que, con Resolucion Gerencial N°059-2023-GM/MDCN-T, de fecha 14 de abril de 2023, se aprueba se aprueba el plan
de trabajo 2023 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2477970, con un plazo
de ejecucion de 38 dias calendarios.

Que, con informe N°007-2023-EAPM-RT-MSCD-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por el
responsable técnico del proyecto, pone en conocimiento la aprobacion del plan de trabajo 2023, por tanto presenta la
ampliacion de plazo N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2477970.

Que, con informe N°751-2023-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Econémico Social, remite la ampliacion de plazo N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO
DE TACNA”, con CUI N° 2477970,

Que, con informe N°004-2023-HJMA-I0-MSCD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 19 de abril de 2023, emitido por el
inspector de obra, emite opinién respecto la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", e indica lo siguiente:
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N° 072-2023-GM/MDCN-T

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01
a Del sustento técnico y legal:
De la directiva N°04-2021-MDCN-T: “Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modafidad de ejecucion presupuestaria directa en la municipalidad
dislrital de ciudad nueva’, en el numeral:
8.2.7. Ampliaciones de plazo
8,2.7.2, La ampliacion de plazo solo se justificara en los siguientes casos:
2)  Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabifidad seg (n corresponda.
b) Desabastecimiento de materiales ylo insumos u ofros, debidamente sustentado.
¢) Caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado (el énfasis es agregado
d)  Ejecucion de lrabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto
resolutivo,
e) Demoras en el tramite de aprobacion de los adicionales
f)  Cualquier variacién ylo modificacion del conlenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra, y originen las
ampliaciones.

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

ASIENTO N°230 DEL RESPONSABLE TECNICO DE FECHA 02/12/2022

*Seqin el Memoradum N°114-A-2022-GDES-CM-MDCN-T, asunte: evaluar paralizacion de proyecto, en el documento se sugiere paralizar el proyecto, por motivo
de limpieza de las diferentes sedes deportivas el cual se utilizan en las diferentes actividades navidefias; por tal motivo se paralizara el proyecto una vez finaiizado
las actividades del dia 13 de diciembre.”

ASIENTO N°237 DEL INSPECTOR DE FECHA 10/12/2022

Se recomienda continuar con los protocolos de seguridad al responsable

Seguin el asfento N°230 del responsable técnico donde indican la recepcién de un documento Memorandum N°114-A-2022-GDES-CM-MDCN-T, cuyo asunto es
la evaluacion de paralizacion del proyecta por motivo que se realizaran limpieza de los campos deportivos a partir del 14 de diciembre del presenle mes (...).

Por tal motivo al no haber disponibilidad de las sedes deportivas, donde se realizara la ejecucion del proyecto se tendra que paralizar, quedando pendienle hasta
el mes de enero de 2023 la continuidad en la ejecucion del proyecto y cumplir con todas las partidas por ejecutarse al 100%.

ASIENTO N°239 DEL RESPONSABLE TECNICO DE FECHA 13/12/2022
Seguin el asiento 230°, una vez finalizada las actividades del dia de hoy, se efectuara la paralizacion del proyecto.

ASIENTO N°241 DEL INSPECTOR DE FECHA 14/12/2022

Se dio la paralizacion de la ejecucion de las partidas (se paraliza el proyecto), por los motivos expuestos en los asientos siguientes: asiento N°230 del responsable
técnico, asiento N°237 del inspector del proyecto. Por tal molivo quedo paralizado el proyecto, por falta de sedes donde seré desarrollada el proyecto quedando
pendiente se reanude el proximo afio 2023 (el énfasis es agregado)

ANALSIS:
De lo anotado por el residente y el inspector en el cuaderno de obra, se precisa que la paralizacion de obra, fue por causal por no disponibilidad de las sedes
deportivas donde se realizaba la ejecucion del proyecto.

LA PRESENTE AMPLIACION DE PLAZO N°01, se adecua a la causal del numeral 8.2.7.2 seccion c) caso fortuito o de fuera mayor debidamenle suslentada
mediante las anotaciones del cuaderno de obra y el reinicio propuesto en el plan de trabajo 2023.

b. Line del tiempo del proyecto:

TEM LINEA DE TIEMPO DE OBRA

Y : inicio J fin |
s PLAZO EJECUTADO 25/04/2022 233 [ 1311212022 [

410
EEERTTIvE e e
inicio [ i ]
PARALIZACION ’___‘
(AMPLIACION DE PLAZO) 1411212022 139 [ o1/0572023 |
SALDO DE PLAZ inicio | [ |
(REINICIO) ° 02/05/2023] 37 | 0710512023

I

inicio fin I
PLAZO PLAN DE TRABAJO 2023 }—4 38 |
(REINICIO) 02/05/2023 | oaroszzuz:e]

e

c.  Ampliacién de plazo solicitado:

PLAZO INICIO TERMINO PLAZO
PARALIZACION 14/12/2022| 01/05/2023 139 D.C.
PLAZO PLAN DE TRABAJO 2023 08/06/2023| 08/06/2023 1 D.C.
PLAZO TOTAL 140 D.C.

d.  Resumen del plazo total de proyecto:

[ PLAZO D.C. INICIO FIN R.A.
EXPEDIENTE TECNICO 270 25/04/2022 19/01f2023 R.A. N7 0856-2022-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N* 01 [salicitado) 140 08/06/2023) solicitado

PLAZO TOTAL 410
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Por tanto, realizado la revision y evaluacion de la documentacion, brinda conformidad técnica de la ampliacion del plazo
N°01 del proyecto: “Mejoramiento del servicio de las capacidades deportivas en el Distrito de Ciudad Nueva- Provincia
de Tacna- departamento de Tacna", con CUI N°2477970, por un plazo de 140 dias calendarios, teniendo como nueva
fecha de término el 08/06/2023.

Que, con informe N°0394-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite la conformidad técnico a la ampliacion de plazo N°01 del proyecto denominado:
“Mejoramiento del servicio de las capacidades deportivas en el distrito de Ciudad Nueva- Provincia de Tacna-
Departamento de Tacna", por tanto solicita su aprobacién mediante acto administrativo.

Que, con Proveido N° 3967 de fecha 20 de abril del 2023 la Gerencia Municipal deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica
|a presente documentacion antecedente para que se proyecte acto resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las
facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-
A/MDCN-T, sobre delegacién de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos
Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica , Gerencia
de Desarrollo Econémico Social y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2477970, por un plazo de 140 dias calendarios, teniendo como nueva fecha
de término el 08/06/2023, consecuentemente el plazo de ejecucion reprogramado sera el total de 410 dias calendarios,
segun el siguiente detalle:

Ampliacién de plazo solicitado:

PLAZO INICIO TERMINO PLAZO
PARALIZACION 14/12/2022| 01/05/2023 138 D.C.
PLAZO PLAN DE TRABAJO 2023 08/06/2023| 08/06/2023 1 D.C.
PLAZO TOTAL 140 D.C.

Resumen del plazo total de proyecto:

PLAZO D.C. INICIO FIN RA.
EXPEDIENTE TECNICO 270 25/04/2022| 19/01/2023| R.A. N*086-2022-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N” 01 {solicitado) 140 08/06/2023 solicitado
PLAZO TOTAL 410

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Econémico, el fiel cumplimiento e
implementacion de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva —TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

DISTRIBUCION;

Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N° 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

3
www.municiudadnueva.gob.pe



