MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 074-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 27 de abril de 2023

VISTOS:

El informe N°007-2023-EAPM-RT-MSCD-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por el responsable
técnico del proyecto; el informe N°751-2023-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por la Gerencia
de Desarrollo Econémico Social: el informe N°004-2023-HJMA-IO-MSCD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 19 de abril de
2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0394-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de abril de 2023, emitido
por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Proveido N° 3967 de fecha 20 de abril del 2023 la Gerencia
Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion
Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. | del Titulo Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Ordenanza Municipal N°08-2023-MDCN-T, de fecha 17 de abril de 2023, se aprueba la ORDENANZA
MUNICIPAL QUE APRUEBA EL OTORGAMIENTO EXCEPCIONAL Y EXTRAORDINARIO DE INCENTIVOS Y
SR  BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA'.

| Que, la directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucién de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de
/ ejecucion presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacion
" de plazo solo se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos
u otros, debidamente sustentado; c) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos
complementarias y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante
acto resolutivo. e) Demoras en el trémite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del
contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones

s Que, con informe N°048-2023-JIML-RP-GIDU/MDCN-T, de fecha 11 de abril de 2023, emitido por el responsable del

2 proyecto, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N°01, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO
DE TACNA".
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. Que, con informe N°819-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 11 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de
\0\% Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite el Expediente de Ampliacién de Plazo N°01, correspondiente al proyecto:
-.& \5 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
= ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-

/i

T DEPARTAMENTO DE TACNA", y solicita se derive ala Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su evaluacion.

Que, con informe N°017-2023-HIMA-IO-MCOAGAT-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 21 de abril de 2023, emitido por el
inspector de obra, emite la conformidad técnica de la ampliacion de plazo N° 01 a su despacho, del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" C.U.I.: 2556747, de acuerdo al siguiente
detalle:

DE LA AMPLACION DE PLAZO N° 01

DEL SUSTENTO TECNICO Y LEGAL
De la DIRECTIVA N° 04-2021-MDCN-T: “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA" en el numeral:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 074-2023-GM/MDCN-T

8.2,7. Ampliaciones de plazo
8.2.7.2. La ampliacion de piazo solo se justificara en los siguientes casos:
a)  Demoras y/o limitaciones causadas en Ia habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad sequn corresponda

b)  Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado (el énfasis es agregado)

¢)  Casofortuilo o de fuerza mayor debidamente sustentado (el énfasis 23 agregado)
d)  Ejecucion de trabajos complementarias y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto resolutivo.

e)  Demoras en el tramite de aprobacion de los adicionales
f) Cualquier variacion ylo modificacion del contenido del expediente téenico original, siempre que afecte la ruta criica de la obra y originen las ampliaciones

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 056: Del responsable Técnico de fecha 01 de marzo del 2023

Se solicita al Inspector la autorizacion para la elaboracion del expediente Ampliacion de Plazo N° 01 por las siguientes causales:

-Desabastecimiento de materiales ylo insumos u otros, debidamente sustentado. Los requerimientos ylo pedidos de compras y servicios solicitados a la Sub
Gerencia de Logisticay Control Patrimonial, no fueron atendidos hasla el cierre del mes de febrero por el incremento presupuestal, deficiencias en las especificaciones
lécnicas de los bienes y por la demora en la cotizacion de los proveedores en Perli compras, por lo tanto, se requiere una ampliacion de plazo para cumplir con las

metas programadas del proyecto.

-Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. El proyecto estuvo paralizado de manera fisica desde el 18 de diciembre del 2022 al 10 de febrero

del 2023, haciendo un total de 55 dias calendario, por presentar desabastecimiento de materiales, encontrarse proximo al cierre del afio fiscal 2022 y el cambio de
gestion, La paralizacion de ejecucion fisica del proyecto esta aprobada segiin el INFORME N° 3993-2022-SGSI/GM/MDCN-T con fecha 23 de diciembre del 2022,
emilido por el Ing. Victor Raul Abril Gomez Sub Gerente de Supervision de Inversiones. Por lo lanto, se requiere una ampliacion de plazo para cumplir con las metas

programadas del proyecto.

Para cumplir satisfactoriamente con el OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO, el cual es brinder adecuadas capacidades operacionales y administralivas de la
Sub Gerencia de Administracion Tributaria de la Municipalidad Distrilal de Ciudad Nueva, se solicita la AMPLIACION DE PLAZO N° 01.

Se informa al inspector que la ampliacion de plazo N°01 tendré un plazo de 109 dias calendarios. Los 109 dias calendarios requeridos en 55 dias para la elecucion
del plan de trabajo 2023 aprobado con R.G. N°031-2023-MDCN-T (27-01-2023) y 54 dias de plazo para ejecutar las partidas fallantes a parlir de la aprobacion de la
ordenanza municipal, los 54 dias de plazo tiene la siguienle causal: Proyecto de Ordenanza Municipal: se aprueba el otorgamiento excepeional y extraordinario de
incenlivas y beneficios tribularios para el pago de deudas tributarias en el distrito de Ciudad Nueva. Los contribuyentes podran acogerse a los beneficios regutados
en la presente ordenanza, desde su entrada en vigencia hasta el 31 de mayo de 2023. La Ordenanza Municipal permilira ejecutar las siguientes melas fisicas del
componente 03 del proyeclo: La linea de tiempo de los 54 dias calendarios para ejecutar partidas faltantes a partir de la aprobacion de la ordenanza municipal,

! e DESCRIBCION i LINEA DE TIEMPO PARA FJEGUTAR PARTIDAS FALTANTES A
| 3 sC ; | PARTIR DE LA APRGEACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

0302 gLo2 01
0302020101 10 s
TI02.02.01.08 | Kit de saternial informalive

Kit de incenlvos @ 12 contribucion tbutaria

FTILINTI0 | Kirda apumies a la participacion

ASIENTO N° 057: Del Inspector de fecha 01 de marzo del 2023

De acuerdo a las observaciones anotadas en el ASIENTO N° 056, del responsable Técnico, se loma conacimiento sobre la solicitud de Ampliacion de plaza N° 01 y
las causales que la originan.

De acuerdo a la Directiva N° 04-2021-MDCN-T *Ejecucitn de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa en la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva” vigente a la fecha, en su numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZG indica lo siguiente: La ampliacion de plazo slo de justificara en los
siguientes casos: b) Desabastecimiento de malerizles y/o insumos u otros, debidamenle sustentado. C) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentada.
Puesto que efeclivamente se ha realizado el requerimiento de los diferentes materiales e insumos para la ejecucion del proyecto en mencion en el mes de febrero
que a la fecha no son atendidos en su lotalidad por la Sub Gerencia de Logislica y Control Palrimonial, y ademas el proyecto estuvo paralizado de manera fisica
desde el 18 de diciembre del 2022 al 10 de febrero del 2023, la inspeccién manifiesta en concordancia con la Direcliva N° 04-2021-MDCN-T, numeral 8.2.7
Ampliaciones De Plazo, literal b) Desabastecimiento de maleriales ylo insumos u otros, debidamente sustentado y literal C) Casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente sustenlado, que acepta lo solicitado por el Responsable Técnico, sobre la Ampliacion de piazo N° 01 bajo la causal de desabastecimiento de maleriales
y casos ferluitos o de fuerza mayor,

a. LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO:

LINEA DE TIEMPO DE OBRA

ITEM

230

PLAZO EXPEDIENTE TECNICO

inicio fin
15/10/2022 120 11/02/2023

PARALIZACION

By
55

inicio fin
18/12/2022 10/02/2023

BTy

INICIO, EJECUCION PLAN DE TRABAJO

inicia fin
11/02/2023 56 7/04/2023

ORDENANZA MUNICIPAL

EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS inicio | fin
POSTERIOR A LA APROBACION DE [ 8104/2023] 54

| 3170572023
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b. AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO:
Se requiere 109 Dias Calendario para la culminacion de las melas del proyects: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA® C.U.I.: 2556747

PLAZO INICIO TERMINO PLAZO

REINICIO ¥ EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 11/02/2023 710412023 56 DC.
SALDQ DE PLAZO FALTANTE 11/02/2023 1110212023 1 D.C.
EJECUCION DE PARTIDAS POSTERIOR A LA APROBACION DE QRDENANZA MUNICIPAL 8/04/2023 31/05/2023 54 D.C.
PLAZO TOTAL 108 D.C.

A la ampliacin de plaza resulta de los 56 D.C. que se ejecularan por el plan de trabajo, restando el saldo de plazo faltante de 01 D.C. y la ejecucion de partidas
pragramadas posterior ala aprobacion de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 06-2023-MDCN-T de 54 D.C. (66-1+54=1 08D.C)

¢. RESUMEN DEL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

PLAZO DC INICIO FIN RA.
EXPEDIENTE TECNICO 120 15/10/2022 11/02/2023 R.A. N® 086-2022-MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N*01 109 31/05/2023 Solicitado

PLAZQ TOTAL 229

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: .

Realizado la revision y evaluacion de la documentacion, el suscrilo da CONFORMIDAD TECNICA de la ampliacion de plazo N° 01 del PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA® C.U.l.: 2556747,
por un PLAZO DE 109 DIAS CALENDARIO leniendo como nueva fecha de término el 31/05/2023

Que, con informe N°0407-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite la conformidad técnica de la ampliacion de plazo N° 01 a su despacho, del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA TACNA - DEPARTAMENTO TACNA" C.U.|. 2556747.

Que, con Proveido N° 4082 de fecha 21 de abril del 2023 la Gerencia Municipal deriva ala Gerencia de Asesoria Juridica
|la presente documentacion antecedente para que se proyecte acto resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las
facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 014-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N°® 137-2023-
A/MDCN-T, sobre delegacién de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos
Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO
DE TACNA” con C.U.l, 2556747, por un plazo de 109 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de término el
31/05/2023, consecuentemente el plazo de gjecucion reprogramado sera el total de 229 dias calendarios, segdn €l
siguiente detalle:

Ampliacion de plazo solicitado:

PLAZO INICIO TERMINO PLAZO

REINICIO ¥ EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 11/02/2023 7/04/2023 56 D.C.
SALDO DE PLAZO FALTANTE 11/02/2023 11/02/2023 1 D.C.
EJEGUGION DE PARTIDAS POR LA APROBACION DE ORDENANZA MUNICIPAL 8/04/2023 31/05/2023 54 D.C.
PLAZO TOTAL 109 D.C.

Resumen del plazo total de proyecto:

PLAZO D.C INICIO FIN RA.
EXPEDIENTE TECNICO 120 15/10/2022 1110212023 R.A. N® 086-2022-MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N°01 109 3110512023 Solicitado

PLAZO TOTAL 229
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Rural, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes,

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD B CIUDAD KUEVA
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