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N° 079-2023-GM/MDCN-T
i Ciudad Nueva, 05 de mayo de 2023

VISTOS:

El Informe N°021-2023-LARC-RT-MASCPUR-GIDU/MDCN-T, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por el responsable
del proyecto; el informe N°1102-2023-GIDU-GM-T, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°009-2023-HJMA-I0-MASCPUR-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 05 de
mayo de 2023, emitido por el inspector de obra el informe N°0442-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo de
2023, emitido por la Sub Gerencia de Superv sién de Inversiones; el proveido N°4585 de fecha 05 de mayo de 2023,
emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Conslitucion
Politica, modificada por la Ley de Reforma Conslitucional - Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, la Direcliva actualizada N°04-2021- MDCN T, Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de
ejecucion presupuestaria directa en la Mumcnp lidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacion
de plazo solo se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos
u otros, debidamente sustentado; c) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucién de trabajos
complementarias y/o adicionales declarados mdlspensabses para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante
acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del
contenido del expediente técnico original, S|en|1pre que afecte la ruta critica de |a obra y originen las ampliaciones;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°371-2021-MDCN-T, de fecha 13 de agosto de 2021 se aprueba el
Expediente técnico: "MEJORAMIENTO'Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS
Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA™. C.U.L:

2508669, bajo la modalidad de Ejecucion Direlcta.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 090-2023-MDCN-T, de fecha 08 de marzo del 2023, se resuelve: ARTICULO
PRIMERQ: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2023 del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -PROVINCIA
DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2508669, con un plazo de 55 dias calendarios.

Que, con informe N°021-2023-LARC-RT-MASCPUR-GIDU/MDCN-T, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por el
responsable del proyecto, solicila ampliacion de plazo N°05 del proyecto: “Mejoramiento y ampliacion de los servicios
de catastro de predios urbanos y rurales del distrito de ciudad nueva-provincia de Tacna-departamento de Tacna”, por
un plazo de 64 dias calendarios.

Que, con informe N°1102-2023-GIDU-GM-T, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, remite solicitud de ampliacion de plazo N°05, del proyecto: “Mejoramiento y ampliacion de los
servicios de catastro de predios urbanos y rurales del distrito de ciudad nueva-provincia de Tacna-departamento de
Tacna’, y solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, con informe N°009-2023-HIMA-IO-MASCPUR-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por el
inspector de obra, luego de la revision y evaluacion de la documentacion, brinda CONFORMIDAD TECNICA, a la
ampliacion de plazo N°05 del proyecto: “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de catastro de predios urbanos y
rurales del distrilo de ciudad nueva-provincia de Tacna-departamento de Tacna”, con CUI 2508669, por un plazo de 64
dias calendarios, teniendo como fecha de reinicio programado con fecha 16/05/2023, segin el siguiente detalle:
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N° 079-2023-GM/MDCN-T

1. DELA AMPLIACION DE PLAZO N° 05:

A.  DE LA PARALIZACION DEL PROYECTO:
. DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNQ DE OBRA:
ASIENTO N° 342 DEL RESPONSABLE TECNICO, DE FECHA 22/10/2022

o Debido que el proyecto liene fecha de culminaciin el 23 de oclubre 2022 y en vista que la fecha no cuenta con arden de compra (saflwere para
incrementar sisterna 030102 asimismo, se cuenla con fa arden de compra N® 682-2022 (software
de procesamiento grali " s} de fa parida 02 03.07.01, la cual aun na ha sido nofificada al provesdor por la sub gerencia de
logisfica y confrol palrimanial generado relrasos en la ejscuciin de las melas fisicas

o De igual modo a la fecha no se cuznta con la arden de servicio de fa parfida 04.02 control de calidad y visacion de fichas calasiraies por verificador

ASIENTO N° 343 DEL INSPECTOR, DE FECHA 22/10v2022 2do y 3tercer parrafo:

o ForalrG lado aun ne se cuenfa con fa orden de servicio de la partida 04.02. conlrol de calidad y visacion de fichas calasirales por verificador
wndiente al adicional N* 02 sofisitads con la debida anlicipaciin, partida necesaria para soficitar la asignacion def CUC, exposicidn pibiica
iy validaciin de la basa de catastro hocal por la secretaria ianica del SNCP (04.01)

iguienle, de lo anferiarments expuesto y teniendo en cuenla que el piazo reprogramado de culminacion prasenle proyecto culmina el
 con la finalidad de no generar may s; @5 opinidn del suscrilo considerar procedente la solicitud del respansabie del proyecto
iin a partir de la fecha por des nienfo de materiales y/o insumaos U obros hasls levanlarse la causal debiendo presentar la
amipliacion de plazs conforme linsamiento de la direcliva municipal N* 004-2021-MDCN-T en forina cpartina

B.  LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO:

) ] LINEA DE TIEMPO DE OBRA
i 677
fin
EXPEDIENTE TECNICGO 240 | 290472022
o —— -
fi
AMPLIACION DE PLAZO N° ,gn =
01, N° 02, N'03 y N° 04 MRS
inicio fin
PARALIZACION 23102022 205 | | 15/05/2023
e e
PLAZD SOLICITADO POR S L

TIEMFO DE REINICIO ! ket 9 s

| —

i inicio fin

REINICIO Y EJECUCION DEL — —
PLAN DE TRA2AJO 2023 | g BiT2023
C.  AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO: |
pLazo | INICIO TERMINO PLAZO
PLAZC SOLICITADO POR TIEMPO DE REINICIO 07052023 15/0572023 9 DC.

|
REINICIO Y EJECLICION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 16052043 072023 5 | DC.
PLAZO TOTAL 64 | DC

D.  RESUMEN DEL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

PLAZO D.IC. INICIO FIN RA.

EXPEDIENTE TECNICO 24IEJ 102021 28/04/2022 R.A. N° 371-2021-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N* 1 4.‘!3 160672022 RA. N°® 213-2022-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N* G2 3\6 2607/2022 R.A. N°® 205-2022-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N® 53 9& 21z RA. N°® 378-2022-MDCN-T
AMFLIACION PLAZO N* 04 19.5 0572023 RA. N° 090-2023-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N* 05 64 90772023 solicitada

PLAZQ TOTAL Eﬁ

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
v Realizado la revision y evaluacion de la documenlacion, el suscrit da la CONFORMIDAD TECNICA a la AMPLIA CION DE PLAZO N° 05 del proyecio:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACICN DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANQS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO .DEi TACNA". C.11 [ : 2505669, por un PLAZO DE 64 DIAS CALENDARIO, feniendo como fecha de reinicio
programada con fecha 16055023 y su culmingeitin programa con fecha 09072023,

Domicilio Calle Lorenz | de Vidaurre N° 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

www.municiudadnueva.gob.pe
|

|



fgf—‘ heT MUNICIP'ALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
NS "Aﬁ? de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

%&%&z&?;& %ﬁ&&k//

Ao,
N° 079-2023-GM/MDCN-T

Que, con informe N°0442-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervisién de Inversiones, remite conformidad tecnica a la ampliacion de plazo N°05 del proyecto: “Mejoramiento y
ampliacién de los servicios de catastro de predios urbanos y rurales del distrito de ciudad nueva-provincia de Tacna-
departamento de Tacna', con CUI 2508689, por tanto, solicita acto resolutivo.

Que, con proveido N°4585 de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de
acto resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las
facultades conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucién de Alcaldia N® 137-2023-
A/MDCN-T, sobre delegacitn de facultades adminisirativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos
Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N°05 del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA —PROVINCIA DE TACNA - bEPARTAIVIENTO DE TACNA”, con CUI N°2508668, por un plazo de 64
dias calendarios, teniendo como nueva fecha de termino el 09/07/2023, consecuentemente el plazo de ejecucion
reprogramado sera el total de 677 dias calendarios, segin el siguiente detalle:

PLAZO | INICIO TERMINO PLAZO
PLAZO SOLICITADO POR TIEMPO DE REiNICIG 07/05/2023 15i05/2023 9 DC.
REINICIO Y EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 16062023 9/0772023 55 | D.C.
PLAZO TOTAL 64 | D.C.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Direclivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER ala Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con
la publicacion de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA,

(www.municiudadnueva.gob.pe.). ) ) )
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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