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N° 099-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 02 de junio de 2023

VISTOS:

El Informe No 092-2023-JIML-RP-ZIEV/Z2EIIIMASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T de fecha 29 de mayo de 2023
emitido por el Responsable de Proyecto, el Informe No 1300-2023-GIDU-MDCN-T de fecha 30 de mayo de 2023
emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Informe No 007-2023-HJMA-IO-MASDCSRCRB-
SGSI-GMIMDCN-T de fecha 02 de junio de 2023 emitido por el Inspector de Obra, el Informe No 0518-2023-
SGSI/GM/MDCN-T de fecha 02 de junio de 2023 emitido por el (e) de la Sub Gerencia de Supervision de Inversion, el
Proveido No 5758 de fecha 02 de junio de 2023 emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion
Poliica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucién de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de
ejecucion presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: ‘La
ampliacién de plazo solo se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion
de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segin corresponda; b) desabastecimiento de
materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado; ¢) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado
d) Ejecucién de trabajos complementarias y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas,
debidamente aprobado mediante acto resolutivo. e) Demoras en el trémite de aprobacion de los adicionales. f)
Cualquier variacion yfo modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de
la obra y ariginen las ampliaciones;

Que, con Informe No 092-2023-JIML-RP-ZIEV/Z2EI/MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T de fecha 29 de mayo de
2023 emitido por el Responsable de Proyecto, el cual remite a su despacho el Informe de Ampliacion de Plazo No 01
al Expediente Técnico del Proyecto: “ZONA | - ETAPA V, ZONA 02 ETAPA Il "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI No 24411186;

Que, con Informe No 1300-2023-GIDU-MDCN-T de fecha 30 de mayo de 2023 emitido por el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, el cual remite el Informe de Ampliacion de Plazo No 01 al Expediente Técnico del
Proyecto: ZONA | ETAPA V. ZONA 02 ETAPA Il "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA ~ DEPARTAMENTO DE TACNA" con
CUI No 2441186,

Que, con Informe No 007-2023-HJMA-I0-MASDCSRCRB-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 02 de junio de 2023 emitido
por el Inspector de Obra, el cual informa que se emite la conformidad técnica de la AMPLIACION DE PLAZO No 01a
su despacho, del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE
LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI No 2441186, de acuerdo al
siguiente detalle:

DE LA AMPLACION DE PLAZO N°01
DEL SUSTENTO TECNICO Y LEGAL:

De la DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T: “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA" en el numeral:
8.2.7. ampliaciones de piazo
8.2.7.2. la ampliacion de plaze solo se justificard en los siguientes casos:
a)  demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segin corresponda
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b) desabastecimiento de materiales v/o insumos u otros. debidamenle sustentado

¢) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado

d)  ejecucion de Irabajos complementarias yio adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante
acto resolutivo.

) Demoras en el tramile de aprobacién de los adicionales
Cualquier variacion ylo modificacion del contenido del expediente lécnico original, siempre que afecte la ruta crifica de la obra y originen las
ampliaciones.

= @

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N°098 DE RESIDENTE DE OBRA: fecha 10 de mayo del 2023 indica:

v Se comunica al inspector que se est4 solicitando una ampliacion de plazo por dos causales, la primera hace constar que habiendo culminado
con fecha 29/12/2022 el plan de trabajo 2022 se tuvo una paralizacion de 38 dias en el periodo 30/12/2022 hasta el inicio de la ejecucion del
plan de trabajo 2023 con fecha 06/02/2023 que contempla 120 dias calendario por tal mofivo se pide una ampliacion de 85 dias calendario.

v Como Segunda causal se comunica al inspector que debido al deszbastecimiento de materiales y casos fortuitos de fuerza mayor segin la
directiva 04-2021 bajo la R.A N°143-2021-MDCN-T, respeclo a los pedidos de compra N°527 recibida el 27 de marzo, N°470 recibida el 20 de
marzo y el pedido de servicio N°1529 recibida el 04 de abril por la Sub Gerencia de Logistica y control Patrimanial en el presente afio, por tal
razén no sera posible ejecular las parlidas:

o 08.02.02.01 SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO PICAMPO DEPORTIVO
o 0B.02.02.02 SUMINISTRO DE INSTALACION DE PISO SINTETICO COLOR P/ DISCIPLINAS

o 08.04.01 IMPRIMACION CON ASFALTO DILUIDO

o 0B.04.02 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" PISTA ATLETICA

o 0B.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SINTETICO COLOR P/ PISTA ATLETICA

o 09.01.05.068 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL

v Por tal motivo no se podra finalizar dentro del plazo de ejecucion que finaliza el 05/06/2023, se estima que la respuesta a dichos pedidos se
ejecute a partir del 26 /06/2023 seglin los plazos de la adjudicacion simple. Por ende, se culminaria con fecha 31 de agosto segdn los términos
de referencia de los pedidos de compra y servicio una ejecucion al 100% del plan de frabajo 2023.

v Por tal molivo la residencia solicitarz a razén de las dos causales un plazo total de ampliacién N°01 172 dias calendario. AMPLIACION DE
PLAZO N°01

ASIENTO N°*101 DE INSPECTOR DE OBRA: fecha 10 de mayo del 2023 indica
v Se toma en consideracion la demora en el proceso de adjudicacion simple de la compra N°470, N°527 y servicio N°1529, donde se puede
evidenciar en el Sistema Electronico de contrataciones del estado el refraso en los procesos de licitacion, situacion que compromeie a las
actividades fisicas programadas para culminar la ejecucion fisica de la obra.

ANALISIS DE LAS CAUSALES

DE LA CAUSAL N°01: RATIFICACION POR DIAS PERDIDOS POR EL CIERRE DE ANQ FISCAL 20222023,

El expediente técnico aprobado segin la resolucion de alcaldia N°324-2022-MDCN-T, con fecha 28/06/2022 contempla 210 dias calendario para la
Zona 01 ETAPAV, ZONA 02 ETAPAII.

La aprobacion del plan de trabajo 2022, mediante la resolucion de Alcaldia N°365-2022 -MDCN-T con fecha 19/07/2022 contempla 137 dias calendario
de ejecucion el cual inicio el 15/08/2022 y finalizé el 28/12/2022.

Por tanto, para la culminacion de los 210 dias calendarios se toma en cuenta un saldo de 73 dias para culminar la Zona 01 ETAPA V, ZONA 02 ETAPA
Il.

Se aprueba el Plan de Trabajo 2023, con Resolucion Gerencial N°032-2023 -MDCN-T con 120 dias calendario para su ejecucion iniciando el 06/02/2023
y cumpliéndose su ejecucion a la fecha de 05/06/2023 para la culminacion de la ZONA 01 ETAPAY, ZONA 02 ETAPA II.

Por tal motivo, se solicita la ampliacion de plazo por el cierre de afio fiscal 2022 — 2023 y para la conformidad de tiempo de ejecucion para el plan de
trabajo 2023, que contempla 120 dias calendario, para la de la Zona 01 Etapa V, Zona 02 Etapa Il, con una peficion de 85 dias calendario como se
indica en el siguiente cuadro:
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DE LA CAUSAL N°02: DEMORA EN EL PROCESO DE LICITACION DE SERVICIOS Y COMPRAS SOLICITADAS.
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ZONA 01 ETAPAV

CESPED SINTETICO
Segin el pedido de Compra N°527 emitida y recibida 27/ 03/2023 por el Sistema Integrado de Gestion Administrativa Modulo de Logistica con
nombre de pedido: CESPED SINTETICO 50 mm x 4.00 m de ancho.

Estado: Segun Informe N°363-2023-SGLyCP-GA-MDCN-T LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-OEC-MDCN-T-1, se encuentra con la
aprobacion de las bases adminisirativas y esta por efectuar la convocatoria en SEACE.

Por lo tanto, la adjudicacion simple correspondienle al pedido de compra del césped sintético tiene un plazo de 30 dias calendarios como maximo, y
15 dias calendario para su ejecucion fisica, haciendo un total de 45 dias calendarios. Para las siguientes partidas:

o 08.02.02.01 SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO PICAMPQO DEPORTIVO

o 08020202 SUMINISTRO DE INSTALACION DE PISO SINTETICO COLOR P/ DISCIPLINAS

ASUNTO._ | Dweripcion i PROCESOS DE PEDIDO DE COMPRA PARA LA ZONA 01 ETAPAY
2ORA N ETAPA PLANOF TIABAIO 2023 120 D.C AHPLACKN DE PLAZD &5 DG
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ZONA 02 ETAPAI

COMPRA DE PISTA ATLETICA

Se toma en cuenta el pedido de compra N°470 que corresponde al pedido de COMPRA DE PISTA ATLETICA a todo costo fue emitida por la
residencia la fecha 16/03/2023 y aceplada por el Sistema Integrado de Gestion Administrativa Modulo de logislica con fecha 20/03/2023, Este pedido
conltiniia en licitacion poblica N°001-2023-CS-MDCN-T y se encuenlra en la elapa de registro de participantes, absolucion de consullas y
observaciones por parle del drea usuaria.

SERVICIO DE INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA.

Segin el pedido de senvicio N°1529 emilida el 31/03/2023 y recibida el 04 /04/2023 por el Sistema Integrado de Gestion Administrativa Madulo de
Logistica, con titulo de lérminos de referencia: SERVICIO DE INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA.

Estado: Hasta fecha segin Informe N*363-2023-SGLyCP-G-MDCN-T se encuentra con la aprobacion de las bases adminisiralivas y esta por efectuar
la convocatoria SEACE con fecha 31/05/ 2023.
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El proceso de La adjudicacion simple correspondiente al serviclo N°1529 correspondiente al SERVICIO DE INSTALACION DE CARPETA
ASFALTICA. fiene un plazo de 30 dias calendarios como méximo de los cuales a partir de la fecha 08-05-2023 se toma en cuenta solo 25 dias parala
culminacion de dicho proceso y 10 dias calendario para su ejecucion fisica haciendo un acumulade de dias de 35 D.C fuera del plazo del plan de
trabajo 2023,

El proceso de licitacian del pedido de compra N°470 correspondiente a la COMPRA DE PISTA ATLETICA a todo costo, se encuentra en la elapa de
la buena pro y se contempla a partir de la fecha 06/06/2023 , segin el procedimiento de licitacion piiblica la compra se realice con fecha maxima
20/06/2023 para lo cual segin los términos de referencia tenga un proceso de compra de 40 D.C para lo cual con fecha 10/08/2023 se de inicio ala
ejecucion fisica de las parlidas relacionadas a dicha compra culminando su ejecucion con fecha maxima 31/08/2023.

AMPLIACION DE PLAZQ SOLICITADO:

Se requiere 172 Dias Calendario para la culminacion de las metas del proyecto: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA®, con CUI N®2441186.

ZONA 01 ETAPAV

Con un plazo de ejecucion total segin el expediente: 210 D.C

PLAZO WG ] TERMING | PLAZO

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2022 tangmo2 [ Sz | 17 | e,
TIEMPG PARALIZADO POR EL CIERRE DE ANO FISCAL 01272022 | 05022023 | 38 | DC.
EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 060272023 | 051082023 | 73| DG
SALDO DE PLAZO FALTANTE (120D.C* 73 D.CY) 200472023 | 05I062023 | 47° | DG
EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS POSTERIOR A LA AMPLIAGION DE 06/06/2023 | 200712023 | 45* | DC.
PLAZO N°01

PLAZO TOTAL W e

*Plan de trabajo 2023 con piazo de ejecucion de 120 D.C
*Saldo de tiempo de ejecucion segin expediente (210 0.C) y Plan de trabajo 2022 (137 D.C):
210D.C-137D.LC=73D.C

*Por lo tanto la solicitud de ampliacion de plazo total es de: 38 D.C +47 D.C+45D.C=130D.C
ZONA 02 ETAPALI

Con un plazo de ejecucion total sequn el expediente :210 0.C
PLAZO INICIO TERMINO PLAZO

15/08/2022 | 291122022 | 137 | DC.

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOQ 2022

TIEMPO PARALIZADO POR EL CIERRE DE ANO FISCAL 30122022 | 050212023 | 38* | DC.
EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 06/02/2023 | 05/06/2023 | 73 D.C
SALDO DE PLAZQ FALTANTE (120 D.C*-73 D.C*) 20/04/2023 | 05/06/2023 | 47* | DC

EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS POSTERIOR A LA AMPLIACION DE | 06/08/2023 | 31/08/2023 | &7* | DC.
PLAZON°01

PLAZQ TOTAL 340 | D.C.

*Plan de lrabajo 2023 con plazo de ejecucion de 120 D.C
*Saldo de tiempo de ejecucion segin expediente (210 D.C) y Plan de trabajo 2022 (137 D.C):
210D.C-137D.C=73D.C

*Por lo tanto la solicitud de ampliacién de plazo total es de: 38 D.C+47D.C+87D.C=172D.C

RESUMEN DEL PLAZQ TOTAL DEL PROYECTO:

En consecuencia, de la ampliacion de plazo solicitado se considera el mayor plazo para concluir con la ejecucion de dicho plan, el cual corresponde a

172D.C.
= PLAZO DE EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DE PLAZO N°01 :
ZONAS Y ETAPAS {61 calendrio) e calsndaric) -PLAZO TOTAL
ZONAD1-ETAPAV 210 130 340
ZONA 02 - ETAPAI 210 172 382
ZONAD3- ETAPAIN 180 * 180
ZONA 04 - ETARA IV 120 = 120
DE LOS RESPONSABLES
Residente de Obra :Ing. J. Ivén Marén Limachi C.I.P. N° 165676
Inspector de Obra : Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa C.1.P. N°® 155008
Gerente de desarrollo econdmico social : Ing. Marca Antonio Parihuana Ponce
Subgerente de Supervision de inversiones : Ing. Wilber Hinojosa Mamani
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

v Realizado la revision y evaluacion de la documentacion, el suscrito da CONFORMIDAD TECNICA de la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del
PROYECTO: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL
COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', con
CUI N°2441186, por un PLAZO DE 172 DIAS CALENDARIO tenienda como nueva fecha de lermino el 31/08/2023

de lo vislo el suscrilo indica derivar la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA
DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2441186, al &rea correspondientes y continuar con su tramite para su aclo resolutivo;

Que, con Informe No 0518-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 02 de junio de 2023 emitido por el (e) de la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones, remite la Conformidad Técnica a la Ampliacion de Plazo No 01 del proyecto
denominado: ZONA 1 — ETAPA V'Y ZONA 2 - ETAPA II: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA',
emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, en su calidad de Inspector de obra, en la cual luego de la revision
de la documentacion, da la CONFORMIDAD TECNICA a la Ampliacién de Plazo No 01 del proyecto en mencién, por
un plazo de 172 calendarios. En tal sentido, esta Sub Gerencia da la CONFORMIDAD TECNICA y se solicita que a
través de su despacho se DERIVE el presente al area correspondiente para su tramite y aprobacidn mediante Acto
Resolutivo;

Que, con Proveido N° 5758 de fecha 02 de junio de 2023 la Gerencia Municipal deriva a la Gerencia de Asesoria
Juridica la presente documentacion antecedente para que se proyecte acto resolutivo correspondiente;

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las
facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-
A/MDCN-T, sobre delegacién de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de
Procedimientos Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria
Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO No 01 al Expediente Técnico del Proyecto ZONA 1 —
ETAPA V Y ZONA 2 - ETAPA Il: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” con C.U.I. 2441186,
por un plazo de 172 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de término el 31/08/2023, consecuentemente el
plazo de ejecucion reprogramado sera el total de 382 dias calendarios, segin el siguiente detalle:

NUEVA CRONOLOGIA DE EJECUCION DE OBRA

INICIO FIN PLAZO (DIAS DESCRIPCION RESOLUCION/INFORME
CALENDARIO)
1500812022 | 2911212022 1370.C EJECUGION DE OBRA DEL PLAN DE TRABAJO 2022 Alcaldia No 365-2022-MDCN-T
3022022 | 05022023 R DIAS PARALIZADOS, NO EJEGUTADOS CIERRE DE ANO FISCAL
06/02/2023 | 120372023 3500 TIEMPO PARA CULMINAR LOS DIAS CALENDARIOS Alcaldia No 324-2022 MDGN-T
06/02/2023 | 05/06/2023 T200.C REINICIO Y EJECUCION DEL PLAN DE TRABAIO 2023 R.G. No 032-2023-MDGN-T (27-01-2023)
120032023 | 05/06/2023 85D.C CAUSAL No 07; PLAZO EXCEDIDO AL EXPEDIENTE AL EXPEDIENTE ZONA 01 — ETAPA V, ZON 02 ETAPA I,
DIFERENCIA DE 120 D.C DEL PLAN DE TRABAJO 2023 Y EL TIEMPO PARA CULMINAR LOS 210 D.C DEL
EXP.TEC.
06/06/2023 | 31/08/2023 B7D.C CAUSAL No 02 POR RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LIGITAGION, SE SOLICITA 87 DIAS CALENDARIO A
PARTIR DE LA FECHA PROGRAMAD AL PLAN DE TRABAJO 2023,
TOTAL 38200 TIEMPO TOTAL DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE ZONA 01 — ETAP V, ZONA 02 — ETPA | CONSIDERANDO LA

AMPLIACION DE PLAZO No 01, QUE CONTEMPLA EN TOTAL UNA SOLICITUD DE 172D.C.

RESUMEN DE CRONOLOGIA
DESCRIPCION PLAZO (DIAS RESOLUCION
CALENDARIO}
EXPEDIENTE TECNICO 210D.C Alcaldia No 324-2022-MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO No 01 172DC SOLICITADO
EJECUCION TOTAL REPROGRAMADO 382D.C
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N° 099-2023-GM/MDCN-T

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y
Directivas vigentes.

ARTICULO TERGERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla
con la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva -
TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

s

...................

...........
---------

n. Abdl Juan Llanos Paz
GERENTE MUNICIPAL
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