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N° 112-2023-GM-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 12 de junio de 2023
VISTOS:

La Carta N°054-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG, de fecha 10 de abril del 2023 suscrilo por Adriana V.
Benique Tiznado — Gerente de SERVITRAN E.LR.L., el Informe N° 024-2023-HJMA-IO-MSTPVCI-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 06
de junio de 2023 emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 0522-2023-SGSIGM/MDCN-T de fecha 06 de junio de 2023
emitido por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones, el Informe N° 280-2023-GAJ-GM-MDCN-T de fecha 09 de junio de
2023, el Proveido N° 6054 de fecha 09 de junio de 2023, emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

\Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Conslitucion Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
¢ 'tey N° 30305, conicordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades, precisa
S fue los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando
& &sta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracian;

o

Que, el articulo | del Titulo Prefiminar de la Ley N° 27972, “Ley Organica de Municipalidades, establece “Las Municipalidades
Provinciales y Distrilales son los érganos de gobiemo promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho pablico y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines";

Que, conforme lo establecido en las definiciones del Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF se establece que la liquidacion de contrato es el céleulo técnico
efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total
del contrato y su saldo econémico;

Que, respecto a la Liguidacion del conlralo de obra, el articulo 209° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; establece lo siguiente: “209.1. El contratista presenta la liquidacién debidamente
sustentada con la documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidas a un medio de solucién de controversias. (...)". 209.4 La liquidacion quedara CONSENTIDA
cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido”;

Que, el articulo 210° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
establece que “210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato
y se cierra el expediente respectivo.”;

Que, segiin Opinion N° 023-2021/DTN: Liquidacion de Contrato de Obra. “la liquidacion final del contrato de obra consiste en un
proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al confrato, que tiene por finalidad
determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del contratista o
de la Entidad”;

Que, en ese senlido, el acto de liquidacion tiene como propdsito que se efectie un ajuste formal y final de cuentas, que
eslablecera, teniendo en consideracion inlereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones
dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. Transcurrida la etapa de liquidacién, las relaciones juridicas
creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el confrato ha alcanzado su finalidad, la cual es satisfacer los
intereses de cada una de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidacion de obra presupone que cada una de las
prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujefos contractuales hayan
expresado de forma inequivoca su salisfaccion o insalisfaccion con la ejecucion de contrato;

Que, seqiin Directiva sobre Ejecucion y Liquidacién de Obras Plblicas Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucidn Presupuestaria
Directa (Administracion Directa) e Indirecta (Convenio o Contrato), aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-
MDCN-T en su articulo 7.3.7 Liquidacion de Obras por Ejecucion Presupuestaria Indirecta, por Contrata, manifiesta expresamente
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lo siguiente: “La Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato sera de plena responsabilidad del Ingeniero
Supervisor de la Obra, quien debera presentar el informe de liquidacion final de la obra (...). Esta liquidacion debera formalizarse
mediante una Resolucidn de Alcaldia o Gerencia Municipal;

Que, con fecha 22 de julio de 2022 se suscrive el CONTRATO N° 009-2022-MDCN-T, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA y SERV. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS E.I.R.L., cuyo objeto de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,
contando con un monto contractual de S/, 1,688,022.18 (Un Millon Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Veintidés con 18/100 Soles);

g B
N % Que, mediante Resolucion Gerencial N° 024-2023-MDCN-T se conforma la Comision de Recepcién para la obra:
'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO

/AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
£ TACNA",

Que, mediante Acta de Recepcion de fecha 10 de febrero de 2023, el comité de obra se apersona a la obra segln designacién de
fecha 26/01/2023, sefiala que el Comité de recepcion no se responsabiliza por los vicios ocultos de construccion, ni tampoco de
las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectan, debiendo al contrafista repararlas a su costo y de acuerdo al
articulo 50° responsabilidad del contratista del LCE. Los miembros del Comité de Recepcion de QObra, dan por recepeionada la
obra denominada “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE
INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI N° 2506912, cuyo objeto de ejecucion de CONTRATO N° 009-2022-MDCN-T y adendas
correspondientes a la Prestacion adicional de obra N° 01, mayores metrados N° 01, mayores metrados N° 02 y mayores metrados
N° 03;

Que, mediante Carta N°054-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG, de fecha 10 de abril del 2023 suscrito por
Adriana V. Benique Tiznado — Gerente de SERVITRAN E.LLR.L., presenta la LIQUIDACION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES -
AV. 01 EN EL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', ello en
cumplimiento a la directiva de vuestra representada, al contrato y reglamento de la Ley de Contrataciones; para su revision,
aprobacion y conformidad correspondiente;

Que, mediante Informe N° 008-2023-HJMA-I0-RLPCLMAADCN-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 18 de mayo de 2023 emitido por el
Inspector de Obra, informa lo siguiente:

“),

MEVALUACION Y ANALISIS

a) DEL CONTRATO N*008-2022-MDCN-T

Segun el Controto N2009-2022-MDCN-T dentro de la Cléusula Cuarta de su Contrato, se establece en lo Farma de Pago, lo siguiente:

“La ENTIDAD se obliga a pogar la controprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en periados valarizados mensuoles, conforme a lo previsio en la
seccion especifica de los bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segdn corresponda, se obligan @ pogar el manto correspondiente al
saido de la liquidacidn del cantrato de obro, en el plazo de treinta (30) dios culendario, computados desde el dio siguiente del consentimiento de la
liguidacién.”

Segin el Contrato N2009-2022-MDCN-T dentro de lo Cldusulo Sétima de su Contiato, se establece las Garantias, lo siguiente:

“El CONTRATISTA eniregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incandicional, sofidoria, irrevocable, y de realizocidn
oulomitica en el pais al solo requerimiento de LA ENTIDAD, por los conceptos, mantos y vigencios siguientes:

Del fiel cumplimiento del contrato: S/ 168,802.25 (Ciento sesenta y ocho mil ochocientos dos con 25/100) a través de la Carta Fionza N°0011-0228-
980008653842 emitidu por el BANCO BBVA PERU. Manta que es equivalente al diez por ciento (10%) del monta del contrato original, la misma que

debe mantenerse vigente hosta el cansentimiento de la liguidacion final.

Sequin el Contrato Ne0D9-2022-MDCN-T deniro de o Cldusula Décimo Quinta, establece las Penclidades, lo siguiente:
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Si el CONTRATISTA incurre en relraso injustificado en la ejecucion de las prestociones ohjeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autamdticamente
una penalidod por mora por cada dia de alroso, de acuerdo a lo siguiente formula:

0.10 x monte vigente

Fenalidad Diaria = - -
F x plazo vigente en dios

Donde.
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dios

El retraso se justifica a través de la salicitud de ampliocidn de plazo debidamente aprobado (.)

DEL ADDENDUM N°01 AL CONTRATO N*009-2022-MDCN-T
Segiin lo CLAUSULA SEGUNDA: OBJIETO

Lo presente adenda tiene par finalidad formelizar los prestaciones odicianoles y sus deductivos vinculantes por el importe de 5/64,755 60 (sesenta y
cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 66/100 soles) por la ejecuciin de la obra: "MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV.01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA", suscrilo con EL CONTRATISTA.

DEL ADDENDUM N*02 AL CONTRATO N*009-2022-MDCN-T

Segun la CLAUSULA SEGUNDA: OBIETO

La presente odenda tiene por finglidod lo actueiizocion y modificocidn del piczo de efecucidn de prestacion, el que se encventia descrito en la
Clousula Quinta del contrato N'009-2022-MDCN-T de la obra; "MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
EN LA CALLE INTIORK(O TRAMO AV, LOS PRECURSORLS - AV.01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE
TACNA", la cuol queda actuofizoda de la siguiente forma:

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EIECUCION DE LA PRESTACION. - La cuol queda establecida en cienlo veintiun (121) dios calendarios,
concluyendo el proyecto, el 08.12.2022,

DEL ADENDA N°03 AL CONTRATO N*009-2022-MDCN-T

Segin lo CLAUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente ADENDA N°03 al CONTRATO N'009-2022-MDCN-T, tiene por abjeto: RECONOCER y FORMALIZAR lo suspensidn del plozo de ejecucion,
desde el 07 de diciembre de 2022 hasta el 28 de diciembre de 2022, conforme a los términos estoblecidos en el ACTA DE SUSPENSIGN y REINICIO
DEL PLAZO DE EJECLICION, suscrita por los partes, fiiéndese como nueva fecha de término de piezo contractual, el 30 de diciembre de 2022.

ADENDA N°04 AL CONTRATO N*009-2022- N-

Segun la CLAUSULA TERCERA; OBJETO DE LA ADENDA

Lo presente ADENDA N°04 tiene por objeto FORMALIZAR la REDUCCION DE PRESTACION N°01, por el monto de 5/14,910.62 (Catorce mil
novecientos diez con 62/100 soles), por la ejecuciin de la obra "MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV.01 EN EL DISTRITQ DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE
TACNA", de acuerdo a lo prescrito en lo Resolucidn de Alcaldio N'G47-2023-A/MDCN-T.

b) DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA VALORIZADA DE LA PRESTACION PRINCIPAL

El suscrito revisé el contenido del item verificando lo siguiente:
o Las partidas ejecutadas con sus respectivos metrados de las componentes N°01 y componente N°02
o La descripcidn de las partidas ejecutadas con sus metrados y valorizaciones respectivas.

MEMORIA VALORIZADA DE LA PRESTACION ADICIONAL
o Las partidas del adicional N*01 por partidas nuevas se ejecutaron al 100% el cual corresponde a la dnica valorizacidn del adicional N°01.
« El monto de la valorizacian del adicional N°01 por partidas nuevas se encuentra pagado por el monto total de $/ 260,229.86
De lo revisado a la MEMORIA VALORIZADA DEL ADICIONAL N*01 por partidas nuevas la inspeccion da conformidad de la informacion presente
en el expediente de la liquidacidn de obra.

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
El suscrito revisé el contrato principal y su contenido y es tal cual, al contrato original por lo que la inspeccion da su conformidad.

PRESUPUESTO BASE

El presupuesto base consta de:
o Componente N*D1 construccion de infraestiuctura vial y peatonal
» Componente N°02 obras de arle, sefializacion y mitigacion ambiental

El suscrilo revisa el presupuesio base que asciende a un mento total de 5/ 1,688,022.18 y da conformidad,
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COPIA DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS

CONSOLIDADO DE VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL
El contratista presenta el consolidado de las valorizaciones como se indica:

VALORIZACION CONTRACTUAL 1
T d
ITEM DESCRIPCION | montosiniGy | ™M© 'l evo CON- 1 Acumuiano |
1 VALORZACION N*01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGDSTO 232 545 40 27452157 274,521.57
VALORIZACION N*OZ CORRESPONDIENTE AL MES DE
2 53 07, x a
SEPTIEMERE 353,074.73 41682818 651,149.75
3 VALORIZACION N03 CORRESPONDIENTE AL MES DE F 1804
OCTUBRE 283,049 66 974,159.41
VALORIZACION N'04 CORRESPONDIENTE AL MES DE .
4 HAVEREEE 370,037.97 436,544 80 1,410,844.21
VALORIZACION NOS CORRESPONIIENTE AL MFS DE -
5 DICIEMBRE 56,604.31 | £6,793.09 1,477,637.30
VALORIZACIONES MAYORES METRADOS
1 VALO®RIZACION DE MAYOR METRADD N"01 408676 | 4822.38 483338
2 VALOKITACION DE MAYOR METRADD NO2Z 14,273.25 16.842.44 21,664
3 VALORIZACION DE MAYOR METRADO NT03 5 28578 6,238.40 2780321

El inspector revisa las dichas valorizaciones y otorga su conformidad.

VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

El contratista presenta las valorizaciones mensuales:

ITEM DESCRIPCION T MONTOSINIGY [  MONTO CONIGV
1 VALDRIZACION N'01 CORKISPONDIENTE AL MFES DE AGOSTO 232,845 40 274,521.57
2 VAILORIZACION N7G2 CORRFSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBERE 3512,074.73 416,623.18
3 VALORITACION N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURRE 239,872.59 283,049.66
4 VAL DRIZACION N"04 CORIESFONDIENTE AL MES DE NOVIEMERE 436,644 80
5 VAL ORIZACION N°0S CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 65,793.09
El suscrito revisa las dichas valorizaciones y otorga su conformidad.
VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS
El contratista presenta las valorizaciones de mayores metrados como se indica:
VALORIZACIONES MATORES METRADOS
ITEM | DESCRIPCION MONTO SIN IGV MONTO CON iGV
1 VALORIZACION DE MAYOR METRADO N'OL 4,086 75 4,822.38
2 VALORIZACION DE MAYTOR METRADO NG2 14,273.25 16,842.44
3 VALORIZACION DE MAYOR METRADD N*03 5,286.78 6,238.40
El suscrito revisa el cantenida de las valorizaciones por mayores metrados y da conformidad.
ESTADO DE PAGOS EFECTUADOS-VALORIZACIONES
Del estado de pagos efectuados al contratista tenemos:
VALORIZACION CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION ¢ ESTADO MONTO CON IGV
1 VALORIZACION N*01 CORRESPONDIFNTE AL MES DE AGOSTO PAGADD 274,521.57
) VALORIZACION N702 CORRFSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGRADOD 416,628.18
3 VAILDRIZACION N*03 CORRESPONDIENTE AL MFS DE OCTURRE PAGADD 283,049.56
4 VALORIZACION N™04 CORRESFONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PAGADD 436 644 R0
5 VAIORIZACION N'05 CORRESFONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PAGADO £6,733.09
VALORIZACION DE MAYORES METRADOS
I mem DESCRIPCION ESTADO | MONTO CON IGV
1 VALORIZACION DE MAYOR METRADD N'OL NO FAGADD 482238
2 VALORZACION DE MAYOR METRADC N'02 NO PAG4ADD 16,8432 .44
3 VALORIZACION DE MAYOR METRADO N*03 NO PAGADOD 6,238 40
VALORIZACION DE LA PRESTACION ADICIONAL N*01
TEM ] DESCRIPCION ESTADO MONTO CON IGV
1 | VAIDRIZACION N'01 CORRILFONDIENTE AL MES DE NOVIEMBAE PAEAND 67,55835
2 J YALCIITALION NTOL CORRLEFONDIENTE AL MES DE D IFMEBRE PAGADD 19767161

El suscrito revisa el contenido de los estados de pages efectuados por la entidad al contratista, otorgdndole su conformidad.
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CUADRO COMPARATIVO DE VALORIZACIONES PAGADAS Y TRAMITADAS

I VALORIZACION CONTRACTUAL
I MONTO
HITEM DESCRIPCION { - ESTADQ MONTO SINIGV | MONTO CON IGV FACTURADD
1 VALORIZACION N*01 CORRESFONDIENTE AL MES DE AGO 5T PAGADO 232,645.40 274,521.57 274,521.57
2 |VALORIZACION N*CZCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIFMARE PAGADD 353,074.73 416628.18 307,779.19
3 VALORIZACION N'03 CORRLSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PAGADD 23987259 283,45 86 203,627.08
4 |VALORIZACION N*04 CORRESFONDIENTE AL MES DE NOVIEMERE FASADD 370,037 57 436 44 80 211.051.33
5 VALDRIZACION N*OS ZORRESFONDIENTE AL MES DE DICIFMBRE PAZADD 56 604,31 AR, 753.09 50,168.77
VALGRIZACIONES MAYORES METRADGS
i ] ; = - MONTO
ITEM i i DESCRIPCION ESTADO MONTO SINIGV | MONTO CON IGV ¥ RN
1 VALORIZACION DE MAYOR METRADO N01 NO FPAGADO 402576 4,82238 =
VAiORIZACION DE MAYOR METRADO N*0Z NO FAGADD 14,273.25 15,842.44 -
3 |VALORIZACION DE MAYOR METRADO N°03 NO FAGADD 5,286.78 6,238.40 -
~ VALORIZACIONES DE LA PRESTACION ADICIONAL N*01
=== | ™oONTO
ITEM [ DESCRIPCION |~ ESTADD -MONTO SINIGV | MONTO CON IG_V | FACTURADO
1 [VALORIZACION N'0LCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMERE PASADO 57,2575 67,558.25 67,558.25
2 |vn[ou|zn(u:m N*02 CORRESPONDIFNTE AL MES DE DICIFMBRE PAGADO 1£3.281.03 192,67161 182 87161

El suscrity revisa el cuadro comparativo de las valorizaciones pagadas y tramiladas. Los cuales se encuentran confurme con las valorizaciones aprobadas por lo
que sg da la conformidad del mismo.

CONSOLIDADO DE VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N°01 POR PARTIDAS NUEVAS,

El suscrilo revisa las valorizaciones del adicional N°01 y se encuenlran conforme a las valofizaciones aprobadas: valorzacion N°01 comespondiente al mes de
noviembre por un monly de S/ 67,558.25 y valorizaciin N*02 comespondiente al mes de diciembre por un monto de §/ 192,671.61. En consacuencia, se olorga la
conformidad.

VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N°01
Se revisa las valorizaciones mensuales de la prestaciin adicional de obra N°01 por parfidas nuevas presentadas en la liquidacion de contrato de obra. En
consecuencia, el suscrito da conformidad a dichas valorizaciones.

()

ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES
El suscrito revisa el acla de recepcion de obra presentado en la liquidacian de conlralo de obra, se verifica que es original dicha acla. Por tanto, se da la
conformidad.

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO EN EL ASPECTO FINANCIERO
a)  FICHATECNICA

En la ficha lécnica presantada muesira el resuman o sndiente a la obra mencionada, donde se verifica que se defalla los dalos generales de la obra,
mencionando la ubicacion de la obea, los inspeclor, residente, el sislema de conlratacion, el fipo de procasa y el nimer de contralo; ademéas sefiala el
presupuesto del valor referzncial, monto de conlralo, adicional de obra N°01, mayores melrados N°01, N*02 y N°03, deductivo vinculante de obra N°01 y
la reduccibn de prestacion N°01; asimismo sefala los plazes establecidos, lakes como el plazo contraciual, la amplizcion de plazo N°01 y N°02, la
suspension de plazo, la fecha de inicio, la fecha de término y el piazo de ejecucion real de 143 dias calendario; y por ullimo menciona los adelantos
otorgados las cuales zon el Adelanto direclo y el Adelanto de Malariales.

El suscrilo pracedio con la verificacion de los datos indicados por la conlralisia en la ficha iécnica, la cual se encuentran CORRECTOS.

b)  LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se realizo la revision del Resumen General de la Liquidacion Final de Contrato de Obra donde se musstra que se fiene un monto AUTORIZADO de 8!
1'206,315.24 (sin IGV) la cual coresponde a la sumaloria de las valorizaciones del conirato principal (restandole el deductivo vinculante N°01 y la
reduccion de prestacion N°01), valorizaciones del Adicional de obra N°01, valarizaciones de mayores melrados, reajusles de precios, deducciones yla
resta de amarizaciones de los adelantos olorgados y un monlo de PAGADO de S/ 1084,583.80 (sin IGV) quedando un SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA de S/121,532 63 (sin IGV); y un monio de S/ 21,393 87 comespandiente al IGY, resulianda un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA de
5/142 526 51 {con IGV).

Sin embargo, de acuerdo al INFORME N°014-2023-HIMA-IO-MSTPVCI-SGSI-GMIMDCN-T se remilio el pronunciamiento por aplicacion de PENALIDAD
por &l cambio de personal clave del especialisia de seguridad en obra y salud en el frabajo donde se seiala en la conclusion lo siguiente:

Incumplimiento de prestacin de personal acreditado en obra (psrsonal clave) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO en la fecha
150972022,

En tal senfido, la penaiidad mencionada viene siendo un monio en conlra de la contratisia; caiculado en basa alo que indica el CONTRATO N*009-2022-
MDCN-T donds en su Clausula Décima Quinla: Penalidades, en alias penalidades, item 8 que un supuesta de aplicacion de penalidad es que *El residente
y el parsonal propuesto son de permanencia al 100% y de forma directa en la obra” y la forma de calculo es “1/4000 aplicable del monto de la valorizacion
del perioda, por cada dia de ausencia directa en la obra®, por lo tanto el mes que comesponde la penaiidad es a SETIEMBRE.

Valorizacion N*(2 (Setiembre) {Sin IGV) = 8/ 353,074.73
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1
snalidad = —— =
Penalidad 40(]0‘5/ 353,074.73 =5/ 8827

Por consiguiente, el SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA es de S/ 143,422.35 (Incluido IGV).
De lo mencionado se resume a conlinuacion;

VALOR
RESIMEN DE PRESUPUEST 05

VALORIZACIONES

EACIONES PR oUPLES T4 PRINGIPAL (R [T}
TIONES MAYGRES METRALE S FEEaE g
SN ATICIONAL DE GE A NE 01 FrE By [}
SUB TOTAL 1472,788.18
SALDD A FAVOR DEL CONTRATISTA 23RAETT
KGR I
5 1507 28 I
ke I
SUBTOTAL 51,387.51 0.00
SALDD A FAVOR DEL CONTRATISTA 91,367.51
AMORTIZACIONES DE LOS ADELANTOS OTORGADOS
| ADELANTO DIRECTO PR
ADELANTG DE MATERIALES 24047404
3 [TAMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 1di 05273 L]
AMUIRTIZATION DEL ADELANTC DE MATERIALES 245 474,04 FIETE
SUB TOTAL 380 526,17 38808547
SALDO A DESCONTAR AL CONTRATISTA
|_DEDUCCIONES
BETILCCIONES DF REA ST E S AUE N FONDEN FOR ADELANTO DIRECTS 51,50 000 530
4 | TDEDUCCIONES DE REAT AUE NG ELFONDEN FUR ADELANI O DE MATERIALES Fnas 47 .00 EE
SUE TOTAL 803892 0.00
SAIDO A FAVOR DEL CONTRATISTA -8.033.82
INTERLIZS
VA ORIZACIONES PRESUPLFS S PRINGIPAL 00 0.00 0
5 VALOBZALION ADICIONAL DE Cimizh N* 01 i il 5]
SUB TOTAL 00 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00
TOTAL
§ TOTAL {122 2-4+8) {.206,318.24 1,084 683,60
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 12153263

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

1GV DE LAS JALORZACIONES
l@'w‘ DE L EA N IETE_S
IGV DE LA ADELANT(S R
Uil GV DELAS DENI I CIONES {47 19) i
16V DE LS INTEREZZS i i)
TOTALIGY 247 43882 195,043 05
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 7145387
COS7C DE OBRA
B
——
—
PENALIDAD
1B TOTAL 837 [
O =Y [ i)
SALDG EN CONTRA DEL CONTRATISTA 10416
DE LAS CARTAS FIANZAS RETENIDO DEVUELTO
MONTG DE LA CARTA FIANZA PAES T ACION PRINGIPAL ) 0,00
MONTO DE LA CARTA FIRNZA PR ADELANTD DIFE - [
10 [TMONTEBE (A CARTA FIANZA PR ADELANTO DE MATER 300 000 00 0
MONTG DE LA CARTA FIANZA DE LA PRESTACION A ) Jil
SUB TGTAL 544080 47 00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA §4A0R0 47

T [ EFecTVO | IGV(18%) |  TOTAL
12 [ HONTG DE LAS CARTAS FIANZAS [ sasai091 | 0824958 | 64dnEnar
COSTO TOTAL DE LA OBRA
SUBTOTAL 150284301
IMPUESTO GENERAL A LAS OBRAS 20725174
| TOTAL COSTODE L) Vo e A ke N e el o e S ] e ) i i

£l suscrito procedid con la verificacién de los calculos indicados por la contratista en el Resumen General de Liquidacién Final de Contrato de Obra,
la cual se encuentran CORRECTOS.
CUADRO DE VALORIZACIONES RECALCULADAS REAJUSTE
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De acuerdo al Articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y su madificatoria
aprobada con Decreto Supremo N°234-2022-EF, sefiala en su ftem 195.2 que conforme se conozcan los Indices Unificados de Precios que
corresponden al mes siguiente de la valorizacidn, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y can
este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularizacidn de reajustes que se puede ir
calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidacidn final sin reconacimiento de intereses.

En base a lo mencionado, se efectud la revisidn de la VALORIZACIONES APROBADAS, donde se cotejd que no se realizd el calculo de reajuste,
quedando a cuenta para la Liquidacién final. Por lo tanto, la contralista realizd el calculo de reajustes en el presente item, obteniendo un monto
correspondiente a la Prestacién Principal de S/ 80,359.11 (sin IGV), de los Mayores metrados de S/ 1,503.28 (sin IGV) y de la Prestacidn Adicional
§/9,525.13, la cual el suscrite corrobord que el monto calculado de reajuste es CORRECTO.

Ademas, cabe sefialar al Articulo 38 del Reglamento de Ley de contrataciones del Estado donde sefiala lo siguiente:

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentas del procedimiento de seleccidn establecen las farmulas de
reajuste. Las valorizaciones que se efectden a precins originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multipiicindolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polindmicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efecluarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Por lo tanto, se verifica que el coeficiente de reajuste “K” utilizados para los meses de las vaiorizaciones de la prestacion principal (agosto,
setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022), las valorizaciones de mayores metrados N°01,N°02,N°03 (diciembre 2022) y las
valorizaciones de la prestacidn adicional (noviembre y diciembre del 2022) fueron los correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago de
las valorizaciones mencionadas, como se detalla a continuacion:

Se adjunta a continuacidn el cdlculo de reajuste:

 onucn aszicon
 peochusns PASEDIN

1 Eaedd L8t
] Eeedi 15

3 Ead PER]
! I o R
7 Tl | Erels FRBR] ]

SUB TOTAL

FORMULA POLINOMICA-FACTOR DE REAJUSTE “K” CONTRATO PRINCIPAL

La férmula polindmica adjuntada corresponde a la aprohada en el expediente técnico del proyecto con RESOLUCION DE ALCALDIA N°197-2021-
MODCN-T, de fecha 19 de abril del 2021, Ia cual es el 5rgumnte
A WA Y |
3 ( ) 420 (_‘M )it (_.-« )

K= 15 () 002 (—_)( =) i

Por lo tanlo, el suscrite sefiala gue la férmula poimémira usada para el cdlculo del factor de reajuste del contrato principal es CORRECTO.

CUADRO COMPARATIVO DE VALORIZADO Y PROGRAMADOS (CURVA “S")

De acuerdo al Articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatorias, sefiala
en su item 194.2 que, en el caso de las obras contratadas bajo gl sistema de precios unitarios, durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones se
formulan en funcién de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados por el contratista (...)

En tal sentido, el cuadro comparativo valorizado y programado muestra el gréfico de avance de obra “CURVA §” donde se detalla que se tiene un
valorizado total del 87.54% de solo las partidas ejecutadas en concordancia a su modalidad de ejecucion PRECIOS UNITARIOS, por lo tanto, el
suscrito indica que es CORRECTO.
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CALCULO DE REAJUSTES-PRESUPUESTO PRINCIPAL

El Articulo 38 del Reglamento de Ley de contrataciones del Estado donde sefiala lo siguiente:

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentas del procedimiento de seleccidn establecen las férmulas de
reajuste. Las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicindolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la f[érmula o férmulas polindmicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Infarmética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los Indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Asimismo, en las BASCS INTEGRADAS correspondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N*007-2022- MDCN-T en su SECCION ESPECIFICA —
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION en su CAPITULO I. GENERALIDADES, indica que el valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo del 2022,

Por lo tanto, se afirma que los indices unificados de precios de la construccién “Base” utilizados para calcular el coeficiente K, fue correspondiente
al mes de marzo 2022; y los IU utilizados para las valorizaciones fueron extraidos de acuerdo a las publicaciones del diario oficial el peruano,
verificandose y afirmdndose estos dalos en base a las resoluciones adjuntadas en el Tomo Il (folio 1178) de la presente liquidacidn y resumida de
acuerdo a la siguiente tabla;

Publicacion de LU. diario Oficial El Peruano

LU Marzg 2022 Fzcha Public El Peruana: 20/04/2022 RJ. N® 086-2022-INE|
. -20232-] ol -
LU, Agosto 2022 Fecha Public El Peruana: 20/09/2022 5:221"1';5 L0ELINE] fRATN 208

LU, Sephi=mbre 2022

Fecha Public El Peruana:

1941073022

R N® 210-2022-INEI

LU Octubre 2022

Fecha Public El Peruano:

17/11/2022

RJ.N® 233-2012-INEI

LU. Noviembie 2022 Fecha Public El Peruana: 0/i2/2022 RJ. N® 248-2022-INE|
LU Diciembre 2022 Fecha Public El Feruano: 17/01/2022 RJ. N® 015-2023-INE|
LU, Energ 2023 Fecha Public El Peruano: 17/02/3023 RJ. N* 056-2023-INEI

Par lo tanto, el suscrito considera CONFORME el célculo de reajustes para la prestacién principal.

fai)s

RESUMEN DE REAJUSTES
En base al item 9.3. CUADRO DE VALORIZACIONES RECALCULADAS REAJUSTE, se verificd que se apligue el corresponde coeficiente de reajuste "K”
verificdndose que estin CORRECTOS.

10 PREST

PRINCIFAL

INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES
El suscrilo verificd lo detallado en el presente item, por lo que se considera CONFORME.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El suscrito revisd la informacién presentada en el folio 186 del TOMO | de la presente liquidacidn, encontrado conforme lo mencionado.

PLANOS POST CONSTRUCCION CON TODAS LAS MODIFICACIONES EJECUTADAS
El suscrito revisa los planos post construccion y verifica la veracidad del mismio en campo. Por lo que se da la conformidad de dichos planos.

CUADERNO DE OBRA
El suscrito revisd la informacitn presentada de los asientos del cuaderno de obra (del 01 al 85), encontrado conforme dichos documentos.

DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE EL CONTRATISTA NO ADEUDA BENEFICIOS A SU PERSONAL

El suscrito verificd los documentos adjuntados en el presente item, la cual acreditan que el contratista no adeuda beneficios a su personal
(SENCICO, CONAFOVICER), Adermds, se verificd los tributos pagadaos por la cantratista, y las canstancias de los seguros complementarios de trabajo
de riesgo,-pension y salud, la cual se encuentran completos,

MINUTA DE DECLARACION DE FABRICA DE LA OBRA EJECUTADA
El documento adjuntado contiene los aspectos generales de la obra y los metrados ejecutados, la cual estan conformes,
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PRINCIPALES FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
El suscrito revisa el panel fologréfico de todo el proceso de ejecucion fisica de la obira, dicho cantenido es conforme.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

e Conforme se aprecia en el cuadro anterior de resumen de la Liquidacién de Contrato de Obra, se tiene que un SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA por el monto de §/143,422.35 (incluido 1GV), la cual corresponde a los montos calculados (diferencia a pagar) respecto a las
valorizaciones, reajuste de precios, amortizaciones de los adelantos otorgados, deducciones de reajustes y penalidad

e La penalidad corresponde al incumplimiento de prestacidn de personal acreditado en obra (personal clave) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAIO en el mes de seliembre, resultando un monto de S/ 104.16 (incluido IGV).

e Asimismo, se tiene un TOTAL DE COSTO DE LA OBRA por el monto de 5/1,883,094.75 (incluido 1GV), la cval corresponde a los montos
recaleulados de las valorizaciones, reajuste de precios y deducciones de reajustes.

o  Ademids de ello, se debe tener presente la carta fianza de fiel cumpiimento vigente N°0011-0228-9800086938-42, la carta fianza de
adelanto directo N°0011-0228-9800087144-46, la carta fianza de adelanto de materiales N°0011-0228-9800087152-49 y la carta fianza de
la prestacidn adicional N'0011-0228-9800087616-43; todas emilidas por el BANCO BBVA PERU y con fecha de vencimiento de 25-07-
2023

“}" Que, con Informe N° 522-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 06 de junio de 2023 emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Inversiones, el cual remile la Conformidad de Liquidacion de Contrato de Obra del proyecto denominado: *“MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA -~ DEPARTAMENTO DE TACNA"
emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, en su calidad de Inspector de Obra, en la cual luego del analisis y evaluacién,
indica que la documentacién esta acorde con la normatividad vigente, por lo que le OTORGA LA CONFORMIDAD correspondiente
y recomienda que se continde con el tramite de aprobacion mediante Acto Resolutivo. En tal sentido, se solicita que a través de su
despacho se DERIVE el presente al &rea correspondiente para su tramite y aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 253-2023-GAJ-GM-MDCN-T de fecha 02 de junio 2023 emitido por el Gerente de Asesoria Juridica,
sefiala en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente: conforme la evaluacion e informes técnicos expuestos, la Gerencia de
Asesoria Juridica, emite OPINION FAVORABLE para la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N°009-2022-MDCN-T, de la
Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO
TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2506912, tiene el costo total de la obra por un monto de S/ 1,883,094.75 (Un millan
Ochocientos Ochenta y Tres Mil Noventa y Cualtro con 75/100 Soles) incluido IGV. Consecuentemente, se tiene un SALDO A
FAVOR DEL CONTRATISTA por el monto de S/. 143,422.35 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintidés con 35/100
Soles) incluido IGV;

Que, con Proveido N° 6054 de fecha 09 de junio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de acto
administrativo correspondiente;

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y su ampliacian mediante la Resolucion de Alcaldia N° 137-
2023-A/MDCN-T, sobre delegacion de facultades, y contando con los vistos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Asesoria
Juridica y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA N° 009-2022-MDCN-T, suscrito entre la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA y SER. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS E.LR.L., correspondiente a la
Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO
TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2506912, tiene el costo total de la obra por un monto de S/ 1,883,094.75 (Un millon
Ochacientos Ochenta y Tres Mil Noventa y Cuatro con 75/100 Soles) incluido IGV.

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER el saldo a favor del Contratista SER. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS E.LR.L., el
monto ascendente de S/. 143,422.35 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintidés con 35/100 Soles) incluido IGV, la cual
corresponde a los montos calculados (diferencia a pagar) respecto a las valorizaciones, reajuste de precios, amortizaciones de los
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adelantos otorgados, deducciones de reajuste y penalidad, conforme a lo indicado por el Inspector de Obra en el Informe N° 024-
2023-HJMA-I0-MSTPVCI-SGSI-GM/MDCN-T, que forma parte de la presente resolucion.

'/ ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones realice las
acciones inherentes a su competencia, en coordinacion con las &reas competencias, para el cumplimiento de la presente
resolucion.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerercia de Logistica y Control Patrimonial de la Entidad, nofifique a SER. DE
TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS E.LR.L,, la presente Resolucion conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la
publicacion de la presente Resolucién en el portal inslitucional de la Municipalidad Distital de Ciudad Nueva - TACNA,

(www.municiidadnusva.gobne ).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

HIUNICIPALIDAT £ CIUDAD NUEV..

Ing, bel Juan Llanos Paz
ERENTE MUNICIPAL
DISTRIBUCION:
GM
GAJ
GA
sG3I
SGLICP
seTye
Arch.
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