MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Ano de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 113-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 14 de junio de 2023.

VISTOS:

La Carta N°030-2023-CN-CMT31-CLIBERTAD/TACNA, de fecha 05 de abril de 2023, del CONSORCIO LIBERTAD ; el Informe
N°025-2023-JFQB-IP-MSDRC31-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe
N°0535-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones; el informe N°284-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 12 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica;
el proveido N° 6145 de fecha 13 de junio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con
personeria Juridica de derecho piiblico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
y concordante con lo dispuesto en el Articulo I de la Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucion Politica del Peril establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativas
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo 209° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado:
establece lo siguiente: “209.1. El contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y célculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra,
el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus
propios caleulos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidas a un medio de solucién de controversias. (-..)". 2094 La
liquidacion quedara CONSENTIDA cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo
establecido”;

Que, el articulo 210° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
establece que “210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato
y se cierra el expediente respectivo”.

Que, conforme lo establecido en las definiciones del Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF se establece que la liquidacion de contrato es el calculo técnico
efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo
total del contrato y su saldo economico.

Que, segin Opinién N° 023-2021/DTN: Liguidacion de Contrato de Obra. “La liquidacion final del contrato de obra consiste en un
proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la
Entidad";

Que, en ese sentido, el acto de liquidacion tiene como propésito que se efectiie un ajuste formal y final de cuentas, que establecera,
teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que
haya lugar a cargo de |as partes del contrato. Transcurrida la etapa de liquidacion, las relaciones juridicas creadas por el contrato
se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, la cual es satisfacer los intereses de cada una de las
partes. Es porello que el procedimiento de liquidacion de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente
verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequivoca su
satisfaccion o insatisfaccion con la ejecucion de contrato.

Que, segun Directiva sobre Ejecucion y Liquidacién de Obras Publicas Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa (Administracion Directa) e Indirecta (Convenio o Contrato), aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-
MDCN-T en su articulo 7.3.7 Liquidacion de Obras por Ejecucion Presupuestaria Indirecta, por Contrata, manifiesta expresamente
lo siguiente: “La Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato sera de plena responsabilidad del Ingeniero
Supervisor de ia'Obra, quien debera presentar el informe de liquidacion final de la obra (...). Esta liquidacion debera formalizarse
mediante una Resolucién de Alcaldia o Gerencia Municipal.
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Que, con fecha 03 de octubre de 2022, se suscribe el CONTRATO N°016-2022-MDCN-T, entre la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva, y contratista CONSORCIO LIBERTAD, con el objeto de realizar |a ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE LA AMPLIACION A.H.M. CIUDAD DE NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
DE NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, por la suma de $/.1936773.35 soles.

Que, mediante Resolucién Gerencial N°037-2023-MDCN-T, de fecha 10 de enero de 2023, se designa a la COMISI,ON DE
RECEPCION DE OBRA, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE
LA AMPLIACION AH.M. CIUDAD DE NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD DE NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, mediante ACTADE RECEPCION DE OBRA, de fecha 28 de febrero de 2023, en el Distrito de Ciudad Nueva, en Instalaciones
de la obra en mencion, que, tras la verificacion realizada, se SUSCRIBE EN SENAL DE CONFORMIDAD el acta de recepcion de
obra, por la Comision de Recepcion designada mediante Resolucion Gerencial N°037-2023-MDCN-T, de conformidad con el
numeral 208.6. del RLCE: “Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la obra, y se
considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepcion es suscrita por los
miembras del comité, el supervisor o inspector y el contratista”.

Que, con Carta N°030-2023-CN-CMT31-CLIBERTAD/TACNA, de fecha 05 de abril de 2023, el CONSORCIO LIBERTAD, presento
la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA N°16-2022/MDCN-T, correspondiente de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE LA AMPLIACION A.H.M. CIUDAD DE NUEVA DEL DISTRITO
DE CIUDAD DE NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, con Informe N°025-2023-JFQB-IP-MSDRC31-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, el inspector de obra, luego
de la evaluacién emite conformidad técnica de LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N°16-2022/MDCN-T, correspondiente
de |a obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE LA AMPLIACION A.H.M.
CIUDAD DE NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD DE NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", tal como
se detalla a continuacion:

u

1. EVALUACION Y ANALISIS
DEL CONTRATO N°016-2022-MDCN-T

Segtn el Contrato N°016-2022-MDCN-T dentro de la CLAUSULA CUARTA de su Contrato, se establece en la FORMA DE PAGO, lo siguiente:

“La ENTIDAD se obliga a pagar la confraprestacion a EL CONTRATISTA en MONEDA NACIONAL SOLES *S/, en periodos de VALORIZACION MENSUAL,
conforme a lo previsto en [a seccidn especifica de las bases.

Asimismo, LA ENTIDAD o £L CONTRATISTA, segin comesponda, se obligan a pagar el monla comespondiente af saldo de fa liquidacion del contrato de obra, en el
plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de fa fiquidacion.”

Seguin el Contrafo N016-2022-MDCN-T dentro de [a cléusula sétima de su Contrato, se establece las GARANTIAS, lo siguiente:

EL CONTRATISTA entregé al perfaccionamiento del contrato la respeciiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automaética en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 193,677.34 (Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos Setenta y Siete con 34/100 soles), a fravés de la CARTA FIANZA
N®222302008, emitida por Insur S.A. Compafifa de Seguras. Monto que es equivalenle al diez por ciento (10%) del monto del contrato oniginal, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de fa liguidacian final.

DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDAC/ON DE CONTRATO DE OBRA

TOMO|

1. CAPITULO 01: LIQUIDACION TECNICA
1.1.  FICHATECNICA
En la ficha técnica presentada, muestra el resumen comespondiente a la obra mencionada, donde se verifica que se delalla las generalidades de
1a obra, tal come la denominacion de la contralista, la ubicacion de la obra, el conltralo suscrite, la modalidad de ejecucién, ef residente e inspectores

que estuvieron a cargo; posteror a ello se indica su presupuesto contractual por el monto de S/. 1,936,773.35 (Con IGV); asimismo menciona los

plazos donde seiiala el plazo conlraclual, fecha de entrega de lerreno, fecha de inicio y fecha de término programado y real, asi como la fecha de
la recepcitn de obra.

El suscrifo procedio con la verificacion de los dalos indicados por la contralista en la ficha tcnica, la cual se encuentran CORRECTOS.
1.2,  PRESUPUESTO DE OBRA
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1.21.  CONTRATO PRINCIPAL

La inspeccion reviso el presupuesto presentado en este ilem y encuentra veridico al contrato principal con un monto de presupuesto de S/
1,936,773.35 (Un Millon Novecientos Treinla y Seis Mil Selecientos Setenta y Tres con 35/100 soles), por lo que es conforme.

1.2.2.  ADICIONAL DE OBRA N°01

La Inspeccién reviso el presupuesto presentado en este llem y encuentra veridico al Adicional N°01 con un monto de presupuesto de S/.
92,825.34 (Noventa y Dos Mil Ochocientos Veinte Cinco con 34/100 soles), por fo que es conforme.

1.2.3.  DEDUCTIVO N°01

Lalnspeccion reviso el presupuesto presentado en este item y encuentra veridico el contenido del presupuesio Deductivo N°01 por un monto
de 5/ 3,450.01 (Tres Mil Cualrocientos Cincuenta con 017100 soles), por lo que es conforme.

1.3.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.3.1.  Expediente técnico

La inspeccion revisa fas Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico las cuales estan adjuntados a la liquidacion de confrato de obra,
constatando su veracidad por lo que se da su conformidad,

1.3.2.  Adicional de Obra N°01

La inspeccian revisa las Especificaciones Técnicas del Adicional de Obra N°01 adjuntados a la liquidacidn de contrato de obra, constatando
su veracidad por lo que se da su conformidad,

14.  RESOLUCIONES
1.4.1.  RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

La INSPECCION revisa la Resolucidn de Aprobacion del Expediente Técnico presenfado por el contrafista, el cual es veridico al original. En
consecuencia, se da conformidad del mismo.

1.4.2.  RESOLUCION DE DESIGNACION DEL INSPECTOR

La INSPECCION revisa la Resolucion de Designacion del Inspector presentado por el conlralista, el cual es veridico al original. En
consecuencia, se da conformidad del mismo.

1.4.3. RESOLUCION DE ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO N°01

La INSPECCION revisa fa Resolucion de Adicional N°01 y Deduclivo N°01 presentado por el confralista, el cual es veridico al original. En
consecuencia, se da canformidad del mismo.

1.4.4. RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION

La INSPECCION revisa la Resolucidn de Designacidn del Comilé de Recepcion presentado por el confralista, el cual es veridico al original.
En consecuencia, se da conformidad del mismo.

1.5.  ACTAS

1.5.1.  ACTA DE ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO

La INSPECCION revisa el Acla de entrega de Expediente Técnico presentado por el contratista, el cual es veridico al original. En
consecuencia, se da canformidad del mismo.

1.5.2.  ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

La INSPECCION revisa el Acla de Entrega de Terreno presentado por el contratista, el cual es veridico al original. En consecuencia, se da
conformidad del mismo,

1.53. ACTA DE INICIO DE OBRA

La INSPECCION revisa el acta de Inicio de Obra presentado por el contralista, el cual es veridico af original. En consecuencia, se da
conformidad del misma.

1.54. ACTA DE RECEPCION DE OBRA

La INSPECCION revisa el acla de Recepcion de Obra presentado por el contralista, el cual es veridico al original. En consecuencia, se da
conformidad del mismo.

1.6.  CONTROL DE CALIDAD

La inspeczidn revisa el contenido de los documentos de control de calidad presentados para la liquidacion de confrato de obra como son:
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Ficha Técnica de Malla Sombra Raschel al 35%
Ficha Técnica de Aparatos Sanitarios
Certificado de Calidad de Adoguin

Ficha Técnica del Grass

Concluyendo conforme con lo prasentado.

ENSAYOS
La inspeccion revisa el contenido de los documentos de ensayos presentados para la liquidacién de contrato de obra como son:

Ensayos de compresién de probetas de concreto
Diseiio de Mezcla Asfditica

Resistencia de Pozo de Tierra

Prueba de Aislamiento y Tensidn (con equipos)
Ensayos de Densidad de Campo in situ

Prueba Hidrdulica

Disedo de Mezcla de Concreto

Andiisis Granulométrico

Peso Unitario Sueito y Compoctodo

Peso Especifico y Absorcidn

Contenido de Humedad

Proctor Modificado

Limites de Atteberg (NPT 339.129)

Disefio de Mezcla Asfditica en Frio

Concluyendo conforme con lo presentado.
CoPIAS
1.8.1. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, CONTRATO DE CONSORCIO Y ADENDA DEL CONTRATO DE OBRA

La inspeccion revisa los documentos presentados para la liquidacién de contrato de obra como son:

CONTRATO N°016-2022-MDCN-T
ADDENDUM N*01 AL CONTRATO N°016-2022-MDCN-T

Concluyendo conforme con la documentacion presentada.
1.8.2. CUADERNO DE OBRA

La inspeccidn reviso la informacidn presentada de los folios del cuademo de obra, encontrado conforme con dichos documentos.
1.8.3. COMPROBANTES DE PAGO

La inspeccion revisa los comprobantes de pago presentados para fa fiquidacion de contrato de obra, encontrando completo la documentacion
(04 valorizaciones mensuales y adicional N°01 de obra) por lo que se da conformidad del mismo.

1.8.4. CARTAS FIANZAS
La inspeccion revisa la documentacion de las cartas fianzas presentadas por el contratista y encuentra conforme con dicha documentacion.
PANEL FOTOGRAFICO
La inspeccion revisa el panel fologréfico de fodo el proceso de ejecucion fisica de fa obra, dicho contenido es conforme.
SEGURO SCTR

La inspeccin revisa fa documentacion presentada y encuentra conforme los documentos presenfados respecto ai seguro complementario de
frabajo de riesgo para los trabajadores.

TRIBUTOS (IGV, RENTAS, SENCICO)

La inspeccion revisa los documentos respecto a fos tributos que pago en su condicidn de contratista, dando conformidad def mismo.

INFORME DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La inspeccidn revisa el contenido del informe de seguridad y medio ambiente presentado, el cual se encuentra completo de fas seis (06)
valorizaciones mensuales y més el adicional N°01, por lo que se enctentra conforme.

PLANOS DE POST CONSTRUCCION

La Inspeccidn revisa los planos post construccion y verifica la veracidad del mismo en campo. Por o que se da la conformidad de dichos planos.

2. CAPITULO 01: LIQUIDACION FINANCIERA
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21.  MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

La inspeccion reviso el contenido del item verificando lo siguiente:

Las partidas ejeculadas con sus metrados

La descripcian de fas partidas ejeculadas

El cuadro resumen de fas cualro (04) valorizaciones del conlrato principal

Las partidas del contrato principal modificadas se ejecutaron al 99.82% correspondientes a las valorizaciones N°01, 02, 03, 04.

Del monto de contrato principal modificado, cabe Indicar que correspande al monto de S/ 2,026,148.66 (con IGV).

Ef monto tolal pagado al conlratista resulta S/ 2,026,148.66 (Con IGV).

Respecto & los reajustes comespandiente al contrato principal se procedié con el calculo resultando el monto de S/ 13,175.95 (con IGV)

Del contenido mencionado, fa inspeccidn encuentra conforme con toda la informacion y los resulfados.

2.2,  RESUMEN GENERAL

La inspeccion revisa el resumen General en el cual se verifico que el costo tofal de fa Obra es de S/, 2,039,324.63 (Dos Millones Treinta y Nueve Mil
Trescientos Veinte y Cualro con 6300 soles) incluido el IGV. Y se fiene un saldo a favor del contrafista de S/. 8,937.53 (Ocho Mil Novecientos Treinfa y
Siente con 53/100 soles) incluido el IGV,

23.  SINTESIS DE VALORIZACIONES PAGADAS

Se evalud los montos delfaliados en el presente flem correspondiente al pago de las valorizaciones del Conlrato y el Adicional N°01 de acuerdo al siguiente

cuadro: CONTRATO PRINCIPAL
Valorizacion Bruta MONTO PAGADO
3 = Monto Valorizado S/ = Factura Pagada
Valorizciéon N SIN (BV) SUBTOTAL IV e
A
101 Oclubre 2022 781,383.35 781,383.35 140,649.00 922,032.35
02 Noviembre 2022 441,074.06 441,074,086 79,393.33 52046739
63 Diciembre 2022 316,422.89 316,422.89 56,956.12 373,372.01
[64 Enerc 2023 99,529.31 99.529.31 17.915.28 117.444.59
TOTAL 1,638,400 61 1,538,408 61 29451373 1,933,323 34
PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01
Valorizacion Brula MONTO PAGADO
Monto Valorizado S/ Factura Pagada
Valorizacion N° UBTOTAL IGV
(SIN IGV) 2 al Contratista®
A
01 Enero 2023 78,665.54 78665.54 14,159.80 92,825.34
TOTAL 78,665.54 7866554 14,159.80 92.825.34

Por tratarse de un Contrato a Suma Alzada, se han calculado todas las valorizaciones del contrate, considerando fos melrados y montos ejecufados al
99.82% donde cuyos montos son congruentes con los monltos sefialados en los comprobanles de pago (Facturas) def item 1.7.3. teniendo un tolal de S/
1,933,323.34 {Incl. IGV) correspondiente al Confrato de Obra, y 5/ 82,825.34 (Incl. IGV) correspondiente al Adicional de Obra N°01, los mismos que han
sido considerados para la delerminacion de los saldos resullantes del Resumen General de Liquidacién Final de Canlrato de Obra, por lo fanto, el suscrito
indica que los montos mencionados y su estado estan CORRECTOS.

24, RESUMEN DE CONTRATO PRINCIPAL

Del presente item se verifica que corresponde @ las velorizaciones del contrato principal (N°01,02,03,04,) donde se detalla los mefrados y montos
programados; y los melrados y montos ejecutados. Al respecto el suscrito verificé lo indicado por la conlralista con las valorizaciones APROBADAS en su
momento, la cual son congruentes con el resumen de las valorizaciones por lo fanto se encuentran CONFORMES.

2.5. REINTEGRQ POR REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

De acuerdo al Articulo 195 del Regiamento de la Ley de Confrataciones aprobado con Decrelo Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobada con
Dscrefo Supremo N°234-2022-EF, sefiala en su item 195.2 que conforme se conozcan los Indices Unificados de Precios que comesponden al mes
siguiente de la valorizacion, se calcula el coeficiente de reajuste *K” hasta llegar al coeficienle de reajuste definiivo y con este se delermina el monto del
reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularizecion de resjustes que se puede ir calculando v pagando en las valorizaciones
slquientes o en la liquidacion final sin reconocimiento de inlereses.

En base a lo mencionado, se efeciud la revisién de la VALORIZACIONES APROBADAS, donde se colejt que no se realizd el calculo de regjuste,
quedando a cuenta para la Liguidacion final. Par lo tanto, la conlratista realizé el célculo de reajustes en el presente item, obteniendo un monlo de S/
11,166.06 (No incluye IGV), la cual el suscrito cormobord que el monto calculado de resjuste es CORRECTO.
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Se adjunta a continuacion ef calculo de reajuste:

2.6,  COFECIENTE DE REAJUSTE “K"~ CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION Valorizacion Faciar e [=Facior 38 Resjusts Reintsgro Daducclones por Adelanto Reintegro a Regularizar
Resjuste |  Resjuste
Para Ad, ParaAd. | FaraAd. | ParaAd
N° Programada Rea! K K4 Programado Real Pagado Dirests Dirscto I Materiales | Materiales Autorizado Por Regularizar
Real Pagado Real Pagado
A C ] E F=C'E G=D'E H 1 J K=G-1-J L=K-H
CONTRATO PRINCIPAL SI. 1,156.06 | SI. 11,166.06
(] Va 01 - Ocibre 2022 TR 60]  781,383.08 1.007 0007 ki 546,53 [ 0.00] [ [ 0.0 536559 5,455.68
S, N -
VAl 02 - Noviembre 2022 EEnAb]  MIA® 1.005 [ 247813 220637 0.0 [ [ 000 0 .20 32037
0 \ 4
CERe Vel 03 - Drorbrs 2022 63036004 316,422.89 1.006 000 3,763 15 58 0.0 0.0 000 0.0 0.4 EE] 1,85 54
Wi
\ Vel 04 - Enero 2023 310,621,714 EEET 1016 G015 5320.55) 155047 [ 0.0 0.00] 0.00] 0.00) 155247 15847
\
-\ <l Febrarn 131081 0.0 00| 600 0w 00 [ [ | [ 0.0 00 [
CNA™ & | | |
TOTAL 1,641,333.35] 1,638 409.61 | | 13,124.12] 11,166.06| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 11,165.06 11,166.06)

Se procedi6 con la evaluacion del célculo del coeficiente de reajuste K™ del contrato principal en base al Arficulo 38 del Reglamento de Ley de
confrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF donde sefiala fo siguiente:

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccidn establecen las formulas de reajuste. Las
valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste *K" que se oblenga de aplicaren la formula o formulas polinémicas, los fndices Unificados de Precios de la Construccitn que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informética — INEI, corespondiente al mes en gue debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices
comespondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Asimismo, en las BASES INTEGRADAS comespondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2022-MDCN-T en su CAPITULO I
GENERALIDADES, indica que el valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2023.

Por lo tanlo, se verifica que Jos Indices unificados de precios de la construccion “Base” utilizados para calcular el coeficiente K, fue correspondiente al
mes de febrero 2023; y los IU utilizados para los meses de las valorizaciones (Noviembre, Diciembre del 2022; y enero del 2023) fueron los
comespondiantes al mes en que debié efzctuarse ef pago de las valorizaciones mencionadas, como se defala a continuacian.

Valorizaciones (Coeficiente K) Mes IU
Val. N° 01 Oct. 2022 = 1.007 Nov. 2022
Val. N 02 Nov, 2022= 1.005 Dic. 2022
Val N° 03 Dic. 2022 = 1.006 Ene. 2023
Val. N° 04 Ene. 2023=1.016 Feb. 2023
= 1o Ir Ir= Ir Ir
b | | DESCRIPCION C =l e ——

3 T E St I T K em EneDd : Far' 3 :
CE | 21 |CEMENTO PORLANDTIPO | 0162 | 100.000| 42499 50267 0.165 50267 0.165 0267 0.185 52436 0.172
DO | 30 |DOLAR (GENERALPONDERADO) 0189 | 100000 67344 73.80 0.189 G514 | 0.186 £63.28 0.18 55997 0.168
IG 39 |INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0195 | 100.000| 526.99 537.69 0199 5216 | 0201 54339 0.201 544,99 0.202
MM | 43 |MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.060 | 100.000| 863.77 351,74 0.060 g62.49 0.060 86243 0.060 850.93 0.060
MO | 47 |MANO DE OERA INC, LEYES SOCIALES 0301 | 100.000| 70210 70210 0.301 70210 0.301 704.78 0.302 T04.78 0.302
ME | 48 |MAQUINARIAY EQUIPG NACIONAL 0.005 | 100.000| 409.49 407.45 0.093 40537 0.082 40550 0.092 406.14 0.092

1.000
[K{oazs)] 1007 [KNov'zz)] 1005 | Kic2s) | 1006 [K(Ene'Z)] 1016

Porlo tanlo, el suscrito considera CONFORME los indices unificados apiicados para hallar el coeficiente de reajuste K.

2.7. RESUMEN DEL ADICIONAL N°01

Del presente ftem se verifica que corresponde a la valorizacion nica del Adicional N°01 donde se detalla los mefrados y montos programados; y los
metrados y monlos gjecutados.

Al respacto el suserito verificd lo indicado por la conlratista con la valorizacién APROBADA en su momento INFORME N° 015-2023-JFQB-IP-MSDRC31-
SGSI-GM-MDCN-T, fa cual es congruente con el resumen de la valorizacion por lo lanto este ftem se encuenira CONFORME.

2.8. REINTEGRO POR REAJUSTE — ADICIONAL N°01

De acuerdo al Articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobada con
Decreto Supremo N°234-2022-EF, sefiala en su item 195.2 que conforme se conozcan los Indices Unificados de Precios que comesponden al mes
siguiente de la valorizacion, se calcula el coeficiente de reajusts “K” hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del
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reajuste definitivo, lo cual pusde generar un monto diferencial por requiarizacion de reajustes que se puede i calculando y pagando en fas valorizaciones
sigulentes o en la liquidacion final sin reconocimiento de infereses.

En base a lo mencionado, se efeclud fa revision de la VALORIZACIONES APROBADAS, donde se cotejo que no se realizé el calculo de reajuste,
quedando a cuenta para la Liquidacion final. Por fo tanto, fa conlralista realiz6 el clculo de reajustes en el presente ifem, obtenienda un monto de §/0.00,
fa cual el suscrito corrobord que el monto calculado de reajuste es CORRECTO.

Faclorde | Facior du
VALORIZACION Valodzacin Resjusts i
orfzach Resjusts Reajuste eafur Relntegrs Deducciones por Adslante Reintegro a Regularizar
Para Ad. Para Ad. Pars Ad. Para Ad.
Nt Programada Real K K4 Real FPagado Direcio Dirscto Maleriales | Materiales Autarizado Por Regularizar
Real Pageds Real Pagado
A C ] E F=C'E | G=D'E H T J K=G-1-J L=K-H
ABICIONAL DE OBRA K°01 SI. - sk -
o Vil 01 - Enero 2023 8181 35 75,565, 54 T.000] a0, 0.60 LX) 0.0 0.00) [ [ 000 .00 0.00)
TOTAL LGS 7865550 0.00) [ 0.00) 0.00) uo?l (] mo_nl aoﬂ 000

29. COEFICIENTE DE REAJUSTE “K" — ADICIONAL N°01

Esta inspeccitn verifica que los indices unificados de precios de fa construccitn “Base” utilizados para calcular ef coeficiente K, fue correspondiente al
mes de Noviembre 2023; y los Il utilizados para los meses de las valorizaciones (Febrero 2023) fueron los correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago de las valorizaciones mencionadas, como se defalla a continuacion:

Simb | WU DESCRIPCION Coef % i 23 K
Nov ‘22 Febr 23
J 47 |MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0103 | 1oooc0| 70210 70478 0.103
AG 5 |AGREGADO GRUESO 0052 | qo0000| 62531 63.23 0.053
AS | 13 |ASFALTO 0083 | o000 | 32282 314112 | 0080
D 30 |DOLAR (GENERAL PONDERADO) 0366 | 10000 | 67380 669.97 0.354
ME | 48 |MAQUINARIAYEQUIPO NACIONAL 0103 | qo0000| 40745 406,14 0.103
GGU | 39 |INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0313 | qo000| 537.89 544,99 0317
1.000

K (Ene'23)|  1.000

210.  [NDICES UNIFICADOS Y FORMULA POLINOMICA

210.1. RESUMEN Y COPIA DE [NDICES UNIFICADOS

Los indices unificados fueron extraidos de acuerdo a las publicaciones del diario oficial el peruanio, verificdndose y afiméndose eslos dalos en base a
fas resoluciones adjuntadas en el Tomo | de la presente liquidacion y resumida de acuerdo a la siguiente tabla:

PUBLICACION DE I.U. DIARIO OFICIAL EL PERUANO

LU, Julie 2022 Fecha Public El Peruano: | 20/09/2022 | R.J. N°® 171-2022-NEI

I.U. Novierbre 2022 | Fecha Public El Pervano: | 20/12/2022 | R.J. N° 248-2022-INEl

LU, Enero 2023 Fecha Public El Peruano: | 17/02/2023 | R.J. N® 056-2023-INEI

LU. Febrero 2023 Fecha Public £l Pervano: | 164032023 | R.J. N® 084-2023-INEl

Por lo tanto, &l suscrito sefiala que es CONFORME los indices unificados extraidos de las resoluciones

2.40.2. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL

La inspeccion revisa la documentacion presentada y encuentra conforme los documentos presentados respecto a la Copia de Formula Polinémica del
Conrato Principal y Adicional.

211, RESUMEN DE GARANTIAS
La inspeccion revisa la documentacion de las cartas fianzas presentadas por el conlralista y encuentra conforme con dicha documenlacion.
212, CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA

La fecha de inicio de ejecucion de obra quedd establecida el 11 de Octubre de 2022, considerando lo sefialado en la clausula quinta del conirato donde
se eslablece que el plazo conlraciual es de 120 dias calendario, quedanda fa fecha de culminacion quedo determinada para el 07 de Febrero de 2023,
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en consecuencia, la Conlratista presentd su Calendario Valorizado de Obra fechado para Jos meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2022, y Enero
de 2023,

2.13. GRAFICOS CURVA “8" DE LAS VAL ORIZACIONES

El gréfico de avance de obra *CURVA 8" se muestra el avance ejecufado al 99.62% en cumplimiento  su modslidad de ejecucion SUMA ALZADA.

2.14. METRADOS EJECUTADOS
2.14.1.1. CONTRATO PRINCIPAL
2.14.2. ADICIONAL DE OBRA N°01

Respecto a este ftem, se verificé la planilla de metrados adjuntados en la liquidacitn correspondiente af conlrato principal (El cual incluye
el Adicional N°01 y el deductivo N°01), comparéndolo con las valonizaciones aprobadas y los planos post construccion, por lo tanto, el
suscnifo sefiala que estdn CONFORME.

En consecuencia, la Supervision de obra ha cumplido con fa revisian del Expediente de Liquidacion del Contrato de Obra, y ha otorgadlo su conformidad respectiva recomendando
g la entidad continuar con los frémites correspondientes.

En lo referente a la deferminacicn del costo final de las valorizaciones de obra en mencidn, primeramente, se procedi a hacer un recuento de fos pagos realizados, obleniéndose

el siguiente cuadro!
ITEM DESCRIPGION ”Q'Té?’s""
1 VALORIZACION N°01 - OCTUBRE 781,383.35
2 VALORIZACION N*02 - NOVIEMBRE 441,074.06
VALORIZACION N°03 - DICIEMBRE 316,422.89
4 VALORIZACION N*04 - ENERO 99,528.31
VALORIZACION N°01 - ADICIONAL 78,685.54
MONTO PAGADO POR VALORIZACIONES | 1,717,075.15
IGV (18.00 %) 308,073.53
TOTAL _ 2,026,148.58

Asimismo, posterior a effo se han realizado los caiculos correspondientes por los reajustes al contrato de obra, fos cuales han sido revisados por el inspector de obra, quedando
finalmente un saldo a favor del contratista CONSORCIQ UNIVERSAL que se defalla en el cuadro a continuacion:

=== IBERTAD RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
OBRA : "MEJORAMENTO DEL SERVICO DEPORTNG Y RECREATVO EN EL COMITE 31 DE LA AMFLIACION AH M. CRIDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CLIDAD HUEVA -
PROVINCIA DE TACHA - DEPARTAMENTO DE TACNA"
MODALDAD : A SUMA ALZADA
CONTRATO N (MB.2022 MDCH-T
CONTRATISTA i CONSORCD LEBERTAD

L AUTORZADOY PAGANO (A-B)

SUB-TOTAL IOTAL
1.1.0 AUTOREZADO: (A}
st
111 Conwalo Princpal 87 1,538 409 61 1,638 409,61
112 Reinlsgros (R1)
De Conkrsio Princpal s 11.186.08 st 11.168.08
112 Prastacitn Adicional de Obra N*01 st TR GBS 64 LY 7858554
142 Reintegroa (R3)
De Prestacsin Adiconal de Obea N°01 -1 0.00 a =
AUTORIZADO TOTAL OBRA (S8 1OV) - 172824124
120 PAGADO: (B)
121 Conkmis Principal &1 1,838,405 61 1,638 409,81
Reintsgros (R1)
De Conruto Principal st 0.00 s/
Presioctn Adsconal do Obes H*01 s 78.885 54 8 78BS B4
Roiniogros (R3)
De Prestacitn Adicional do Obea N'D1 8t 0.00 £
PAGADO TOTAL DBRA (S8 18V} . 1,717,075.15
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (am V) Si. 11,166.06
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L ADELANTOS (C-D)

210 CONCEDIDO (C)
g
Adetinio Direch (Fecusin dz Obrm) g 0.00
Adelanb de Makrides g 000
220 ARORTIZADO (D)
¥ 0.0
Amordzacin de Adetanio Direch (Fecucion de obra) g 0.00
Amorizacin de Adelanis de Malerisles s 000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 8. 0.00
L DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR:
a0 ADELANTO DIRECTO () 000
Adeianio Direch (Fecudin de Obra) g 0.00
320 ADELANTO PARA MATERIALES (F}
Amoriraciin de Adelnks de Materides g 000
SALDO A CARGO (DEDUCCION) POR REAJUSTE sl 0.00
V. OTROS
SUB-TOTAL TOTAL
41 PENALDADES:
414 ACARGO DEL CONTRATISTA g 0.00
3)  Segin Conkal - Ofras Pervlidades El 0.00
b) Segin Conkah - Ofras Peralidades s 000
41 MAYORES GASTOS GENERALES
412 ©) A FAVOR DEL CONTRATISTA £ 0.00
PAGOS CON CARGO AL CONTRATISTA El 0.00 Sl 0.00
V. TOTAL
SUBTOTAL B 1,728.241.21
16V (18%) s 311,083.82
TOTAL sl 2,039,324.63
L RESUMEN DE SALDOS: LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA l
PAGOS CON CARGO AEAYOR DEL
AL CONTRATISTA CONTRATISTA
S
L AUTORZADO Y PAGADO 0.00 11,188.08
L ADELANTOS 0.00 0.00
Il DEDUCGION POR ADELANTO DIREGTO ¥ MATERIALES 000 0.00
I OTROS (MAYORES GASTOS GENERALES) 0.00 0.00
0.00 1,166.00]
SUBTOTAL . 11,166.86
GV (13%) 2,00089
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NG LG.Y) s 13,175.85
{ TOTAL SALDO EN FAVOR DEL CONTRATISTA| 51 13,175.85

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: {seqin el inspector de obra, informe N*025-2023-JFQB-IP-MSDRC31-SGSI-GM-MDCN-T)
. Conforme se aprecia en el cuadro anterior de resumen de fa Liguidacion de Contrato de Obra, se fiene que el costo final de la obra es de S/. 2,039,324.63 (Dos
Millones Treinta y Nueve Mil Trescientos Veinte y Cuatro con 6300 soles) incluido el IGV, y el monto total valorizado y pagado es de S/. 2,026,148.68 (Dos Millones
Veintiséis mil Ciento Cuarenta y Ocho con 68/100) incluido el IGV; siendo consecuencia de ello un saldo a pagar a favor del EL CONTRATISTA CONSORCIO

LIBERTAD, el manto de S/, 13,175.95 (Trece mil Ciento Setenta y Cinco con 85/100 soles) incluido el IGV.

. Ademés de ello, corresponde a la enfidad proceder con la devolucion def Fondo de Garanlia de Fiel Cumplimiento del Conlrato de Obra, por el monto total de S/.
193,677.34 (Ciento noventa y Tres mil seiscientos Selenta y Siete con 34/100 soles) incluido el IGV.

. Ademés de ello, carmesponde a la entidad proceder con la devolucién del Fondo de Garanlia de Fiel Cumplimiento del Adicional N°01, por el monto total de S/, 8,937.53
(Geho Mil Novecientos Treinta y Siente con 53/100 soles) incluido el IGV.

. Asimismo, EL CONTRATISTA CONSORCIO LIBERTAD afronta un saldo de penalidad por un mento de S570.00.

. En fal sentido, es'a inspeccion conforme a la nermatividad vigents, remife el Expediente de Liquidacitn de Conlrato de Obra, OTORGANDOLE LA CONFORMIDAD
correspandiente y recomendéndose que se continde con el lrémite de aprobacidn mediante Acto Resolutivo.

Que, con informe N°0535-2023-SGSI/IGMIMDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, el encargado de la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite la conformidad de liquidacion de contrato de cbra del proyecto: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE LA AMPLIACION AH.M. CIUDAD DE NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
DE NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

CUD: 2023-356 Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N2 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna 9

www.municiudadnueva.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

%ﬂ Lt 72 %ﬁ%ﬁ/

N° 113-2023-GM/MDCN-T

Que, con informe N°284-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 12 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
indica que debe tenerse en cuenta de que la Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato sera de plena
responsabilidad del Ingeniero Supervisor de la Obra, quien debera presentar el informe de liquidacion final de la Obra en
concordancia con el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contratacicnes del Estado, conformidad con la Directiva Sobre Ejecucian
y Liquidacion de Proyectos de Inversion Piblica Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa y/o Convenio.
En ese sentido y de conformidad con el informe técnico del inspector de obra, informe N°025-2023-JFQB-IP-MSDRC31-SGSI-
GM-MDCN-T, la Gerencia de Asesoria Juridica, emite OPINION FAVORABLE para aprobar la LIQUIDACION FINAL DE
CONTRATO DE OBRA N°016-2022-MDCM-T, con un costo final de obra de S/ 2,039,324.63 (Dos millenes treinta y nueve mil
trescientos veinticuatro con 63/100 soles) incluido IVG, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE LA AMPLIACION A.H.M. CIUDAD DE NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
DE NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2527624, con un saldo a pagar a favor del
contratista-CONSORCIO LIBERTAD por el monto de $/13,175.95 (Trece mil ciento setenta y cinco con 85/100 soles) incluido IGV,
de conformidad con lo expuesto en el presente informe. Asimismo, la entidad debe proceder con la devolucion de fondo de garantia
de fiel cumplimiento-Carta Fianza, que equivale al 10 % del monto del contrato original, segiin los montos indicados por el inspector
de obra, en el informe N°025-2023-JFQB-IP-MSDRC31-SGSI-GM-MDCN-T.

Que, con proveido N° 6145 de fecha 13 de junio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto resolutivo, a
la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 011-2023-A/IMDCN-T y su ampliacion mediante la Resolucién de Alcaldia N° 137-
2023-A/MDCN-T, sobre delegacién de facultades, y contando con los vistos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Asesoria
Juridica y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA N°016-2022-MDCN-T, suscrito entre la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y el contratista CONSORCIO LIBERTAD, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE LA AMPLIACION AH.M. CIUDAD DE NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD DE NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2527624, con un costo
final de obra de $/2,039,324.63 (Dos millones treinta y nueve mil trescientos veinticuatro con 63/100 soles) incluido IGV, cuya
modalidad de ejecucion fue de ADMINISTRACION INDIRECTA- POR CONTRATA, de conformidad con lo expuesto en la presente
resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el pago del saldo a favor del contratista CONSORCIO LIBERTAD, por el monto de
5/13,175.95 (Trece mil ciento setenta y cinco con 95/100 soles) incluido 1GV, de conformidad con lo expuesto en la presente
resolucion.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion, proceder con la devolucion de la Carta Fianza por concepto

de Garantia de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10% del monto contratado, segtin el monto sefialado por el inspector de obra en
el Informe N°025-2023-JFQB-IP-MSDRC31-SGSI-GM-MDCN-T, que forma parte de la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, notifique al contratista CONSORCIO
LIBERTAD, la presente Resolucion conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDA ClDAD Wi
DISTRIBUCION:
GM
i CECCTTTITTTTPPRIOR ¥ 0 - o0 o
- Ing. Econ/A uan Llanos Paz
solyce GERENTE MUNICIPAL
CONTRATISTA
ARCHNO.
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