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N° 114-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 16 de junio de 2023
VISTOS:

El Informe N° 092-2023-JIML-RP-ZIEV/Z2EII/MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T de fecha 29 de mayo de 2023
emitido por el Responsable de Proyecto, el Informe N° 1325-2023-GIDU-MDCN-T de fecha 31 de mayo de 2023 emitido
por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Informe N° 021-2023-HIMA-IO-MCOAGAT-SGSI-GM/MDCN-
T de fecha 12 de junio de 2023 emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 0544-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha
12 de junio de 2023 emitido por el (e) de la Sub Gerencia de Supervision de Inversién, el Proveido N® 6168 de fecha 13
de junio de 2023 emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Dislrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion
Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar
de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucién de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de
gjecucion presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacion
de plazo solo se justificaré en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segin corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos
u ofros, debidamente sustentado; c) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos
complementarias y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante
acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del
contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, con Informe N 090-2023-JIML-RP-GIDU/MDCN-T de fecha 30 de mayo de 2023 emitido por el Responsable de
Proyecto, remite el expediente de Ampliacion de Plazo No 02, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', para su revisién y evaluacion por parte de la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones;

Que, con Informe N° 1325-2023-GIDU-MDCN-T de fecha 31 de mayo de 2023 emitido por el Gerente de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, el cual remite el Expediente de Ampliacion de Plazo No 02 correspondiente al proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
— DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI No 2556747, En tal sentido se solicita que por medio de su despacho se
derive el presente documento a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su conocimiento, evaluacion y
aprobacion correspondiente;

Que, con Informe N° 021-2023-HJMA-IO-MCOAGAT-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 12 de junio de 2023 emitido por el
Inspector de Obra, informa que se emite conformidad técnica de la ampliacién de plazo No 02 a su despacho, del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENO DE TACNA" C.U.l.: 2556747,

DE LA AMPLACION DE PLAZO N*02
DEL SUSTENTQ TECNICO Y LEGAL:

De Ia DIRECTIVA N°04-2021.-MDCN-T: "EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA” en el numeral.

827. ampliaciones de plazo
8.2.7.2. la ampliacion de piaze sof 38 jusiificara en los siguientes casos:
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s yio limilaciones causadas en la habilitacion de recurses financieros, debiendo desfindar la responsabilidad segin caresponda
cimiento de materales ylo insumos u olros debidamente suclentado
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DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNQ DE OBRA,

ASIENTO No 123: Del responeable Técnico de fecha 29 de mayo de 2023

. Se solicila al inspector la aulorizacion para la elaboracion del expediente ampliacion de Plaze No 02 por |as siguientes causales:
Desabastecimienio de materales ylo insumos u olros, debidamente suslentado. Los requerimigntos y/o pedidos de compras y servicios
soficitados a la Sub Gerenia de Logistica y Conlrol Palrimonial, no fueron atendidos hasla el cierre del mes de mayo por la aclualizacion de

precins, segon la colizacion de Perd campras, por lo lanto, se requiere una ampiiacion de piazo para elaborar el expediente adicional por

actualizacion de costos y cumplir con las melas programadas del proyecto

Cazos fortuitos o de fuerza mayor debidaments sustenlado. Que con INFORME No 100-2023-SGAT-GM-MDCN-T, con fecha 29 de mayo

de 2023, el Sub Geiente de Administiacion Tribularia propane a la Gerencia Municipal, el Decrelo que prorrogue la vigencia de fa Ordenanza

Municipal No 005-2023-MDCN-T, que aprueba el olorgamiento excepcional y exlraordinario de incenlivo y beneficio Wibularios para el pago

de deuda tribularia en el diskilo de Ciudad Nueva, La priroga lendia una vigencia hasla el 31 de julio de 2023. Por lo lanlo, s& requiere

una ampliacion de plazo para cumplir con las melas programadas del proyecto,

Para cumpiir safisfactoriamente con el objetivo principal del proyeclo, el causal brinda adecuadas capacidades operacionaies y

adminisclalivas 2 la Sub Gerencia de Adminishacion Tribularia de la Municipaidad Disteital de Cludad Nueva, se solicita AMPLIACION DE

PLAZD No 02.

Seinforma al Inspector que la Ampliacion de Plaze No 02 lendia un piazo de 30 dias calendario. Los 30 dias calendario requerdos, seran

para ejecular partidas fallantes a parlic de la aprobacion y publicacion del Decielo de Alcaidia,

ASIENTO No 124: Del Inspector de fecha 29 de mayo de 2023

La inspeccion loma conocimiento de los Asentados, en el Asienlp No 123 del respansable, sobre la Solicitud de Ampliacion de Plazo No
02, por causales de desabaslecimiento de maleralss y causas de fuerza mayor. Por proroga de la Ordenanza Municipal No 006-2023-
MOCN-T, el cual exliende el plazo de ejecuciin para la tribulacion y sus beneficios

Esta inspeccidn indica a la residencia elaborar y presentar Adicionales y Ampliacion de Plazeo para su revision y aprobacion de ser el caso.

LINEA DE TIEMPO DE PROYECTO:

AMPLIACICN DE PLAZO SOLICITADD:

Se requiers 30 Dias Calendario para la culminacion de las melas del proyeclo: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA™ C.LI. No 2556747.

PLAZD INICIO TERMING | PLAZO
PARALIZACION 310812023 15/06/2073 16 D.C.
SALDO DE PLAZS FALTANTE 31/05/2023 31/05/2023 1 DC.
EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS POSTERIOR A LA 1R/06/2023 300612023 15 DC
PARALIZACION POR DESABASTECIMIENTO

PLAZO TOTAL e T

La Ampliacion de Plaze N° 02, resuita de los 16 D.C. de la paraiizacion restando el saldo de plazo fallante de 01 D.C. y la ejecucian de partidas posterior
ala paralizacion de 15 D.C. (18-1+15=30 D.C).

RESUMEN DEL PLA7O TOTAL DEL PRCOYECTO:

PLAZO iG] INICIO FIN RA
EXPEDIENTE TECNICO 120 1511012022 11/02/2023 R.A. N° (86-2022-MDCN-T
AMPLIACION PLAZD N 01 109 12002/2023 310512023 RA. N° 074-2023-MDCN-T
AMPLIAGION PLAZQ N° 02 30 0110512023 30/06/2023 SOLICITADD
PLAZO TOTAL 259
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DE LOS RESPONSABLES

Residente de Obra - +Ing. J. Ivan Maron Limachi C1P. N° 165676

Inspector de Obra :Ing. Heran Javier Maimani Aruquipa C.1 P, N® 155008
Gerenle de desarmolio econdimico social : Ing. Edilberto Artemio Parihuana Mamani

Subgerente de Supervision de inversiones : Ing. Wilber Hincjosa Mamani

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

v Realizado la revision y evaluacion de la documentacion, el suscrilo da CONFORMIDAD TECNICA de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del PROYECTO:
‘MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA" C.U1: 2556747, por un PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIO, la nueva fecha de culminacion reprogramado del proyecio es el 30/06/2023

v Laampliacion de plazo de olorga por causales justificados, que hayan allerado la ruta crilica del proyecto, y por ello se dala CONFORMIDAD TECNICA
FAVORABLE para la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, ya que cumpie con la DIRECTIVA N° 04-2221-MDCN-T: *EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION E I0ARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA',
que requlan las abras par administracion directa, por lo que, se recomienda, |a aprobacion y emision de la Resolucion Respectiva con el objelivo de
curripiir al 100% las metas programadas.

De lo vislo el susciilo indica derivar la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del proyecto, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS CAPACIDADES

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, C.U1: 2477870, al drea correspondientes

y conlinuar con su lramile respectivo;

Que, con Infarme N° 0544-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 12 de junio de 2023 emitido por el (e) de la Sub Gerencia
de Supervision de Inversiones, remite la Conformidad Técnica a la Ampliacion de Plazo No 02 del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
— DEPARTAMENTO DE TACNA’, emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, en su calidad de Inspector de
Obra, en la cual luego de la revision y evaluacion de la documentacion, da la CONFORMIDAD TECNICA a la Ampliacion
de Plazo No 02 del Proyecto en mencién ya que cumple con la DIRECTIVA No 04-2021-MDCN-T, por un plazo de 30
dias calendarios. En tal sentido, esta Sub Gerencia da la CONFORMIDAD TECNICA y se solicita que a través de su
despacho se DERIVE el presente al &rea correspondiente para su tramite y aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, con Proveido N°6168 de fecha 13 de junio de 2023 la Gerencia Municipal deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica
la presente documentacion antecedente para que se proyecte acto resolutivo correspondiente;

Que, de acuerdo al Texto Unico Ordenado de la Ley No 2744 - Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado
por Decreto Supremo No 004-2019-JUS, en su articulo 17 numeral 17.1, establece: “La autoridad podra disponer en el
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision solo si fuera mas favorable a los administrativos,
y siempre que no lesione derecho fundamentales o intereses de buena fe legaimente protegidos a tercero y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho juslificativo para su adopcion”;

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las
facultades conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-
A/MDCN-T, sobre delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos
Administrativo General N° 27444, con el visto buena de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR con EFICIA ANTICIPADA a partir del 01.06.2023 la AMPLIACION DE PLAZO No
02 al proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS
DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” con C.U.I. 2556747, por un plazo de 30 dias
calendarios, teniendo como nueva fecha de término el 30/06/2023, consscuentemente el plazo de ejecucion
reprogramado sera el total de 259 dias calendarios, segin el siguiente detalle:

[ i i i

' PLAZO | DC. NCIO | PN | RA.
EXPEDIENTE TECNICO 120 1502022 | 110022023 RA_N* 086-2022-MOCNT
AMPLIAGION PLAZO N° 01 109 12022023 | 31/05/2023 R A N°074-2023-MDEN-T
ANPLIAGION PLAZO N° 02 30 01062023 | 30/0612023 SOLICITADO
PLAZO TOTAL 259 |
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N° 114-2023-GM/MDCN-T

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de

Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con

|la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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