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Ciudad Nueva, 19 de diciembre de 2023
VISTOS:

El Informe N°018-2023-JEMG-RT-MPVPSDCNT-GIDU/MDCN-T, de fecha 30 de noviembre de 2023, emitido por el Responsable del
proyecto, Ing. Jhoel Edilson Mamani Gallegos; el Informe N°3422-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 01 de diciembre de 2023,
emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N°005-BME-IA-MDPDVPYS-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha
07 de diciembre de 2023, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N°01031-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 11 de diciembre
de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N°1187-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 18 de
diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional; el proveido N°14372 de
fecha 18 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, v; ’

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucién Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son organos de Gobiemo Local, con
personeria Juridica de derecho publico y tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, y
concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion
Politica del Peri establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativas y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, se aprueba Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION
DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", cuyo objetivo es actualizar, complementar la directiva vigente para establecer
normas, lingamientos técnicos y procedimientos de observancia obligataria, que permitan normalizar los proceso de aprobacion, y
gjecucion de los proyectos de inversion e IOARR, bajo la modalidad de ejecucidn presupuestaria directa, a cargo de la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva, asimismo, indica lo siguiente: * 8.2.6 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION E IOARR.
8.2.6.2 Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos). Mediante cuaderno de obra y control, el residente o responsable
técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de
las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: Errores, omisiones o deficiencias en la
elaboracion del expediente técnico”.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°221-2023-A/MDCN-T, de fecha 12 de junio de 2023, se aprueba el Plan de Trabajo de la
actividad: “MANTENIMIENTO DE PARCHADO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -

TACNA”, con un presupuesto de S/.247,643.64 y un plazo de ejecucion de 30 dias calendarios, para ser ejecutado mediante la
modalidad de administracion directa.

Que, con Informe N°018-2023-JEMG-RT-MPVPSDCNT-GIDU/MDCN-T, de fecha 30 de noviembre de 2023, emitido por el
Responsable del proyecto, Ing. Jhoel Edilson Mamani Gallegos, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la
MODIFICACION N°01 AL PLAN DE TRABAJO-DEDUCTIVO N°01, de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE PARCHADO DE VIAS
PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA'", concluyendo que el presupuesto del DEDUCTIVO
N°01 asciende a la suma de $/.1,186.50 Soles, asimismo, el presupuesto total modificado de la actividad asciende a la suma de
; 5/.246,457.14 Soles, por lo que solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones para su revision y aprobacion.
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£ Que, con Informe N°3422-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrallo Urbano remite a la Gerencia Municipal, remite la MODIFICACION N°01 AL PLAN DE TRABAJO-DEDUCTIVO N°01,
presentado por el Ing. Jhoel Edilson Mamani Gallegos, responsable Técnico del Plan de Trabajo: “MANTENIMIENTO DE PARCHADQ
DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA’, con la finalidad de cumplir las metas
establecidas en el plan de trabajo, y solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, con informe N°005-BME-IA-MDPDVPYS-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 07 de diciembre de 2023, emitido por el Inspector de

Obra, Ing. Berto Maquera Enare, remite al Sub Gerente de Supervisian de Inversiones, la conformidad técnica a la modificacion del
plan de trabajo en referencia, e indica lo siguiente:

“...)

4.2 SUSTENTO TECNICO

4.2.1. CAUSAL DE DEDUCTIVO N°01
« JUSTIFICACION TECNICA:

La meta fisica consiste en la realizacion de los exdmenes médicos, la presente actividad conto con personal
bajo la modalidad de servicies, siendo estos proveedores de servicios los cuales realizaron funciones
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especificas segun términos de referencia, donde no se considert la realizacion de exdmenes médicos, por lo
cual la partida no fue ejecutada por parte del Responsable Técnico y tampoco afecto el objetivo de la actividad,
habiéndose cumplido en su totalidad las demés metas programadas en el Plan de Trabajo.

Las partidas que forman parte del expediente Deductivo N°01 de obra son los siguientes:

01.02 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO | UND CANT [P.U. |PARCIAL | G.G. TOTAL
AMBIENTE

01.02.07 | EXAMENES MEDICOS | und 10.00 | 105.00 | 1,050.00 | 136.50 118650
OCUPACIONALES i

« DE LA EVALUACION DEL CUADERNO DE OBRA:
DEL RESPONSABLE TECNICO:

Ef Responsable Técnico mediante el Asiento N° 24, TOMO I fecha 13 de noviembre de 2023,

Se comunica al Inspector que se deduciré la siguiente partida:

01.02.07  EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES :
Siendo el personal contratado por la modalidad de contratacion por servicios, Ia partida no se ejecutara
por tal motivo indicado.

Por lo que se pide la Opinién del Inspector, asi mismo la autorizacién para la Elaboracién de fa
Modificacién N°01 al Plan de trabajo: Deductivo N° 01 para reflejar los trabajos gjecutados fisicamente.

DEL INSPECTOR DE ACTIVIDAD:

Asiento N° 25 del Inspector de Obra de fecha 13/11/2023

(...) Se toma conocimiento de la solicitud de la deduccion de la partida 01.02.07 EXAMENES MEDICOS
OCUPACIONALES, esto al sustentarse que el personal de fa actividad es contratado bajo la modalidad de servicio
segtin Asiento N°001 del responsable técnico, por lo que esta inspsccion autoriza la Modificacion N°01 al Plan de
Trabajo: Deductivo.

Célculo de la incidencia

g"&gp“’m‘ﬂ PLAN DE | 1061750 100.00% 100.00%
1 PLAN DE TRABAJO BASE | 21061750 [ 0.00% 0.00%
2 DEDUCTIVO N° 01 1.186,50 20.56% -0.56%
SUMATORIA DE LA INCIDENCIA PARCIAL DEL DEDUCTIVO 99.44%

La presente Modificacion N°01 al Plan de trabajo; Deductivo N°01, tiene un porcentaje de incidencia sumatoria
de -0.56%, por lo tanto, se tiene una incidencia Acumulada de 99.44% con respecto al Plan de Trabajo
aprobado.

5. CONCLUSION

En tal sentido se procede a dar la APROBACION TECNICA a la MODIFICACION N°01 AL PLAN DE TRABAJO:
DEDUCTIVO N°01, en amparo de las dispositivos legales vigentes y a la directiva “Lineamientos y normas técnicas
para la ejecucion de actividades de mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad Presupuestaria Directa,
programadas por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva® para la actividad denominada denominado
“MANTENIMIENTO DE PARCHADO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA -~ TACNA”

Se evalua y aprueba técnicamente el DEDUCTIVO N° 01, el cual se sustenta a causa de la modalidad de contratacion,
ademas tiene como finalidad reflejar y valorizar las partidas realmente ejecutadas cumpliendo al 100% las metas
programadas cumpliendo al 100% las metas programadas, y representa un monto total (Costo Directo y Gasto
Generales) de S/ 1,186.50 Soles. (mil ciento ochenta y seis con 50/100 soles).
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e  El presupuesto total de la Actividad debido a la MODIFICACION N°01 AL PLAN DE TRABAJO: DEDUCTIVO N°01,

es de 8/ 246,457.14 (doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete con 14/100 soles):

MODIFICACION
N° 01 AL PLAN
PRESUPUESTO | DE TRABAJO ;%%?gzligsom
DESCRIPCION PLAN DE e
TRABAJO DEDUCTIVO N° | yons
01
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL 35,308.41 1050.00 3425541
MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES (BACHEO
SUPERFICIAL 151,078.76 0.00 151,078.76
COSTO DIRECTO 186,387.17 -1,050.00 185,337.17
GASTOS GENERALES 24,230.33 -136.50 24,093.83
SUBPRESUPUESTO DE OBRA CD+GG 210,617.50 -1,186.50 209,431.00
GASTOS DE SUPERVISION 13,047.10 0.00 13,047.10
GASTOS DE LIQUIDACION 2.795.81 0.00 2,795.81
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL 11.183.23 0.00 11,183.23
GASTOS DE ESTUDIO 10,000.00 0.00 10,000.00
TOTAL 247,643.64 1,186.50 246,457.14

= EIPORCENTAJE DE INCIDENCIA total de la MODIFICACION N°01 AL PLAN DE TRABAJO: DEDUCTIVO N°01, es de -
0.56%, que implica el Deductivo, por lo que se infiere existe una disminucién presupuestal con respecto al Plan de trabajo.

1. RECOMENDACION
Se recomienda la APROBACION de la MODIFICACION N°01 AL PLAN DE TRABAJO: DEDUCTIVO N°01 de la Actividad:
‘MANTENIMIENTO DE PARCHADO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA”,
se considera procedente continuar con el tramite respectivo en vias de aprobacion mediante ACTO RESOLUTIVO,

Que, con informe N°01031-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 11 de diciembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite a la Gerencia Municipal, remite la conformidad Técnica a la MODIFICACION N°01 AL PLAN DE TRABAJO:
DEDUCTIVO N°01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE PARCHADO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA — TACNA’, con un presupuesto total de la modificacion de S/ 246,457.14 (doscientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos cincuenta y siete con 14/100 soles), en tan sentido, solicita se derive a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y
Modéernizacién Institucional para las acciones presupuestales correspondientes y posterior aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, con informe N°1187-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 18 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional remite a la Gerencia Municipal, sefiala que es posible realizar la modificacion N°01, porlo
que realiza la modificacion solicitada por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, con proveido N°14372 de fecha 18 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de acto
resolutivo correspondiente.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, y en uso de las facultades conferidas por la Resclucién
de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y Resolucién de Alcaldia N°137-2023-AIMDCN-T, sobre delegacion de facultades, y con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion
Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion N°01 al Plan de Trabajo por Deductivo N°01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO
DE PARCHADO DE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA", por un monto de S. -
1,186.50 (Mil Ciento Ochenta y Seis con 50/100 Scles), siendo el presupuesto modificado actualizado de la actividad el total de S/
246,457.14 (doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete con 14/100 soles), segun el siguiente detalle;
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"MODIFICACION

N 01 AL PLAN | bresuPUESTO
DESCRIPCION :ngtUPUEs;g 2= oniFicaDo

ACTUALIZADO
TRABAJO DEDUCTIVO N° | 1o

01
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL 85,308.41 -1,050.00 34,258.41
MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES (BACHEO
il { 15107876 | 0.00 151,078.76
COSTO DIRECTO 18638747 | -1,050.00 185.337.17
GASTOS GENERALES 24,230.33 -136.50 24,093.83
SUBPRESUPUESTO DE OBRA CD+GG 2061750 | 1,186.50 209,431.00
GASTOS DE SUPERVISION 13,047.10 0.00 13,047.10
GASTOS DE LIQUIDACION 2.795.81 0.00 2795 81
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL 11.183.23 0.00 11.183.23
GASTOS DE ESTUDIO 10,0000 0.00 10,000.00
TOTAL 24764366 |1,186.50 24645714

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR Y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, la Modificacién del Plan de Actividad- Deductivo N° 01, del Proyecto mencionado en el articulo primero,
para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General, notifique y distribuya la presente Resolucién, y la
Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones cumplan con publicar en el portal de la institucion,
wwiw.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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