R MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
S “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N°191-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 29 de noviembre de 2023
VISTOS:

El informe N°0135-2023-JCTT-RO-MESEPRAD-GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de noviembre de 2023, emitido por el residente
de obra; el informe N° 3378-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 28 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°011-2023-BME-IP-MSPDRC44-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 29 de
noviembre de 2023, emitido por el inspector de proyecto; el informe N°01001-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 29 de
noviembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°708-2023-GAJ-GM-MDCN-T,
de fecha 29 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el proveido N°13511 de fecha 29 de
noviembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica
y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada
por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. |1 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades.

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucién
presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacién de plazo solo
se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo
deslindar la responsabilidad segin corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente
sustentado; c) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos complementarias y/o
adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto resolutivo. e) Demoras
en el tramite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico
original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones

Que, con informe N°0135-2023-JCTT-RO-MESEPRAD-GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de noviembre de 2023, emitido por el
residente de obra, remite expediente ampliacion de plazo N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI 2521283

Que, con informe N° 3378-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 28 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite el expediente ampliacién de plazo N°02 del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI 2521283 y soclicita se derive a la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones para su evaluacion.

Que, con informe N°011-2023-BME-IP-MSPDRC44-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 29 de noviembre de 2023, emitido por &l inspector
de proyecto- Ing. Berto Maquera Enaro, luego de la revision y andlisis procede a dar aprobacion técnica a la solicitud de ampliacion
de plazo N°02 del proyecto en mencion, tal como se detalla a continuacion:

1.1, SUSTENTO LEGAL
La Directiva N°04-2021-MDCN-T “Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa en la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', En el punto 8.2.7 AMPLIACION DE PLAZO, numeral 8.2.7.2 La ampliacion de plazo solo se
justifica en los siguientes casos:

b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos y otros, debidamente sustentado,

¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado

d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados
mediante acto resolutivo.

f) Cualquier otra variacién y/o modificacion del contenido del expediente original, siempre que afecte la ruta critica de fa obra y originen las
ampliaciones.”

1.2.  SUSTENTO TECNICO

1.2.1.  CAUSAL - DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
La causal N°01, se justifica en la falta de celeridad en el trémite de adquisicién de materiales para el proyecto por parte de la sub Gerencia
de logistica y control patrimonial, debido que se cuenta con pedidos de compra y servicio Sin atender, mencionados en el Informe N*0124-
2023-JCTT-RO-MESEPRAD-GIDU/MDCN-T, presentado por el Residente de obra presentado con fecha 14 de noviembre del 2023.
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En esle sentido se tiene hienes y servicios a adquirir asi mismo su instalacién, que son primordiales para la ejecucion de partidas que se
encugntras dentro de Ja Ruta Critica del proyecto; como son la confeccion e instalacion de estructuras metalicas, construccion e instalacion
de cobertura de malla raschel y el Césped sintético 50 mmx4.00m de ancho (Incl. Suministro e Instalacién a todo costo), generando una
ampliacion de plazo por Desabastecimiento de materiales, Debido que los bienes solicitados tienen incidencia en partidas del expediente
téenico las cuales poseen dependencia directa de los trabajos a realizar,

1.2.2.  Del cuadermo de obra

a)  DelResidente de Obra
= Asiento N* 135 de residente de Obra, de facha 02 de noviembre del 2023 {..)
= Aslento N° 139 de residente de Obra, de fecha 06 de noviembre del 2023 (i)
= Asiento N*® 150 de residente de Obra, de fecha 15 de noviembre del 2023 (...)
= Asienfo N° 153 del Inspector de Obra, de fecha 17 de noviembre def 2022 (o)
= Asiento N* 158 de residente de Obra, de fecha 22 de noviembre del 2023 (...)
= Asiento N° 161 del inspector de Obra, de fecha 24 de noviembre del 2023 (...)

b)  Delinspector de Obra

= Asiento N° 136 del inspector de Obra, de fecha 03 de noviembre del 2023 ()
= Asiento N° 140 de inspector de Obra, de fecha 07 de noviembre del 2023 ()
*  Asiento N° 152 del Inspector de Obra, de fecha 17 de noviembre del 2023 (...)

" Asiento N° 155 del inspector de Obra, de fecha 21 de noviembre del 2023 il
1.2.3.  Del cronograma de Ampliacion de Plazo N° 02
*  DELAREPROGRAMACION POR SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02:
De acuerdo con la propuesta aprobada de ampliacion de plazo del proyecto denominado: “MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE

PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTOQ DE TACNA', las fechas reprogramadas actualizadas seré como muestra a confinuacion: .

] P ey ; PLAZ0 DEEJCUCION ; PLAZO DE

e T SRESCRIFGION FECHADEINGCIO |  FECHAFN EJCUCION

of ;ﬁf‘ég gE EJR%%%%'PON) DEL PLAN DE TRABAJO 2023 05/07/2023 011112023 120D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°01

02 - POR PARTIDAS A EJECUTAR POR ADICIONAL DE OBRA 02112023 30/11/2023 29D.C.

N° 01 {Mayores Metrados N°*01 y Parlidas Nuevas N°01)

0 AMPLIACIGN DE PLAZO N°02 (Sollcitado)
- POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES 01272023 SR 2304

PLAZO DE EJCUCION REPROGRAMADO TOTAL 172D.C.

Del anélisis se tiene que con la propuesta de fa ampliacion de plazo Ne 02, que consta de 23 dias calendario, la nueva fecha de culminacion
lisica de obra seré el dia 23 de diciembre del 2023, haciendo un tolal de 172 (Clento Setenta y dos) dias calendarios.

2, CONCLUSION

»  Lusgo de la revisién y anélisis del Expediente de Ampliacién de Plazo N°02 se procede a dar la APROBACION TECNICA a la solicitud de
Ampliacion de Plazo N°02 en amparo de las dispositivos legales vigentes y a fa Justificacién por DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Y/O INSUMOS estipulado en la directiva N°04-2021-MDCN-T "DIRECTIVA PARA EJEGUCION DE INVERSION E IOAAR EN LA
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA® para el Proyecto
denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA",

e Laampliacion de plazo N° 02 otorgada consta de 23 dfas calendarios, con nueva fecha de culminacion reprogramada el 23 de diciembre
del 2023 con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la metas fisicas del proyscto.

Supervision de Inversiones, remite la aprobacion de la ampliacion de plazo N°02 del expediente técnico del proyecto en
mencidn, y solicita se realice acto resolutivo correspondiente.

Que, con informe N°708-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 29 de noviembre de 2023, emitido par la Gerencia de Asesoria
Juridica, emite opinién favorable a la continuidad del tramite para la aprobacién de la AMPLIACION DE PLAZO N°02 del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2521283, por un
PLAZO DE 23 DIAS CALENDARIO, contabilizados a partir del 01/12/2023 hasta el 23/1 2/2023, asimismo indica que la
presente AMPLIACION DE PLAZO, se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente expediente, los mismos
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que han sido evaluados por el &rea técnico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas es decir, la Sub Gerencia
de Supervision de Inversiones y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbane”, por ello, son responsables de su
evaluacion técnica y de la informacion que se ha remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, con proveido N°13511 de fecha 29 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, remite la documentacion
antecedente para proyeccion de acto resolutivo.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-A/MDCN-T, sobre
delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos Administrativo General
N°® 27444, con el visto bueno de |a Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infrastructura y Desarrollo
Urbano, y la Sub Gerencia de Supervisidn de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMITE 44 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2521283, por un plazo de 23 DIAS CALENDARIO, con efectividad a
partir del 01/12/2023 hasta el 23/12/2023, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolucion y de
acuerdo al siguiente detalle:

= _ DESCRRCION e e
01 z;‘i‘gg i g;%%‘é%’% BELFLAN DETRABAJD 2023 05/07/2023 011112023 120D.C.
02 A-MiléchlggT?gApsLAA?J}ENCS}AR POR ADICIONAL DE OBRA 02/11/2023 301112023 2DC.
N° 01 (Mayores Metrados N°01 y Partidas Nuevas N°01)
. —
I e A ST o220 21203 70C
PLAZ0 DE EJCUCION REPROGRAMADO TOTAL 172D.C.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de

Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes,

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con

la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

@uwmmm E CIUDAD NUEVA
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GERENTE MUNICIPAL
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