MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
-ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Topgetoeriive b« Mec

NC 212-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 15 de Junic del 2020.

L 7# Informe Ne (007-2020-JCMO-RO-MCQ-GGP/MDCN-T, de fecha 10 de enero del 2020, emitido por el Residente de Obra, Informe N° 043-2020-

ZICMO/GGPIGM/MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2020, emilido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 008-2020-0JQM-0-
“ MCO-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 16 de enero del 2020, emitido per la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, ¢! Informe N° 056-2020-
OJOM-SGSPIGMMDCN-T, de fecha 16 de enero dal 2020, emitido por |a Sub Gerancia de Supervision de Proyectas, el Informe N° 123-2020-
JCMO-RO-MCO-GGPIMDCN-T, de fecha 10 de junio del 2020, emitido por el Residerile de Obra, el Informe N° 846-2020-JECH/GGF/GMIMDCN-
T, de fecha 11 de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyeclos, el Informe N 061-2020-0JQM-I0-MCO-SGSP-GMMDCN-T,
de fecha 15 de junio del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, gl Informe N® 497-2020-0JQM-SGSPIGM/MDCN-T, de
{131 77, - fecha 15 de junio del 2020, emilido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 309-2020-GPPyR-GMMDCN-T, de fecha 15
"~ de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamienta, Presupuesto y Racionalizacion, el proveido N° 3338 de fecha 15 de junio del 2020,
‘Ur,emitido por la Gerencia Municipal, y,

£y0

HEN |
.,,»._,ﬁ"'—_{'?ﬂSIDERANDO:

A

<\ Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, madificada por 13 Ley de Reforma Constitucional, Ley N* 3030,

\" concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de 1a Ley N° 27572, Ley Orgénica de Municipalidades, precisa que los gobiernos locales gozan
de autonomia palitica, econémica y adminisirativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en |a facultad de gjercer aclos de
gobiemo, administrativos y de administracion;

" Que, mediante Informe N° 007-2020-JCMO-RO-MCO-GGF/MDCN-T, de fecha 10 de enero del 2020, emitido por el Residente de Obra, guien
oy o vemite el Expediente Deductivo N° 05 y Adicional de Obra por Mayores Metrados y Partidas Nuevas N° 06 de la Obra: *Mejoramienta de la
= Qéqpasidad Operaliva del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna’;

AURIDICH Q{ie, mediante Informe N° 043-2020-JCMO/GGP/GMMDCN-T, de fecha 13 ce enero del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos,
. temile el Expediente Deductivo N° 05 y Adicional de Obra por Mayores Metrados y Parlidas Nuevas N° 06 de la Obra: "Mejoramiento de la
-} 74“""eapacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Giudad Nueva, Distito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna® para su
conocimienta, evaluacion ylo aprobacion de corresponder;

Que, mediante Informe N° 008-2020-OJQM-I0-MCO-SGSP-GM/MOCN-T, de fecha 16 de enero del 2020, emilido por la Sub Gerencia de
Supervision de Proyecios, concluye que:

El presente Expediente de la Modificacion N° 11 en Fase de Ejecucion-Deductivo N° 05 y Adicional N° 06 por Parlidas Nuevas y Mayores Metrades
debe estar de acuerdo coma o establace la *Directiva sobra ejecucion y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica ejecutadas por la modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa ylo Convenio”, aprobada con R A N° 843-201 1-MDCN-T, con fecha 22 de diciembre del 2011.

Se recomienda al Residente de Obra realizar el levantemiento de ohservacicnes para continuar con la aprabacion del presente expedients.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en viriud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina OBSERVADO la MODIFICACION N°
11EN FASE DE EJEGUCIAN — DEDUCTIVO Ne 05 Y ADICIONAL N¢ 06 (Partidas Nuevas y Mayores Metrados), solicitado para la ejecucion del FIP:
] “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
[ TACNA, TACNA" con SNIP N° 371325 y Codigo Unico de Inversiones N° 2332020, solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con
la finalidad de continuar los tramites administrativos que corresponda para realizar su levantamiento de OBSERVACIONES, salvo mejor parecer,

Proyectos, quien remite evaluacion y opinion de la modificacien N° 09 en fase de ejecucion-deductivo N° 05 y adicional N° 06, por lo que soliGila
que a través de Gerencia Municipal se derive el expediente y actuados a la Gerencia de Gestion de Proyeclos para que en coardinacion con el

\\ Que, mediante Informe N° 056-2020-CJQM-SGSP/GMMDCN-T, de fecha 18 de enero del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
-~
residente de obra procadan con el levantamiento de observacianes,

que el presupuesta Adicional N° 06 — Partidas Nuevas y Mayores Metrados, es denominade como partidas nuevas y mayores metrados, que se
presentan en |a obra, debido a que algunas partidas no se consideraron en la obra las cuales son de mucha necesidad para el término de la cbra,
al igual, encontramos partidas con un metrado erréneo, el cual se ha fenido que aumentar para que se pueda culminar la obra satisfactoriamente.
Asimismo, remile el Expediente Adicional N° 06 y Expediente Deductivo N° 05 de la obra mencionada para su revision y aprobacion;

Kv : Que, mediante Informe N° 123-2020-JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 10 de junio dal 2020, emitido por el Residente de Obra, informa

Que. mediante Informe N° 846-2020-JECH/GGPIGM/MDCN-T, de fecha 11 de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Gestidn de Proyeclos,
remite ala Sub Gerencia de Supenvision de Proyeclos la modificacion en la Fase de Ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA™ y sus acluados, para
conocimiento, evaluacion yio aprobacion de corresponder,

Que, mediante Informe N° 061 2020 0JOM-I0-MCO-SGSP-GMMDCN-T, de fecha 15 de junio del 2020, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos, informa que:
Luego de la evaluacion efectuada al Expediente Técnico de L MOD.‘FJCACIQ_N N° 11 EN FASE DE EJEGUQ!ON - DEDUCTIVO N° 05 ¥ ADICIONAL N° 06

(PARTIDAS NUEVAS ¥ _MAYORES METRADOS del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA — TACNA - TACNA", se indica lo siguiente:
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*“Ef Expediente Tecnico Deductivo N° 05 y Adicional N° 06 (Partidas Nuevas y Mayores Metrados), soficitado para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA”, presenta un contenido acorde
ala normealiva vigenle y directiva de ke entidad, y asimismo se pueds nalar que el sustento técnico y legal vertidos en esle expediente, justifican la necesidad
de contar con la disponibilidad de presupuesto y de esia forma poder cumplir con las metas trazadas para el proyecto aprobado.

n resumen, el presente Expediente Técnico de A MODIFICACION EN N° 11 EN FASE DE EJECUCION — DEDUCTIVO N° 08 ¥ ADICIONAL N . 06
# (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS), se onigind bajo la siguiente causal.

CAUSAL: OMISIONES, ERRORES Q DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR
(segun Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Proyectos de Inversion Piblica Ejecutades por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa yfo
convenio, probada con R.A. N° 843-2011-MDCN-T, con fecha 22 de Diciembre del 2011).

~ “. Asimismo, conchuye en lo siquiente:

- Flpresupuesio aprahado en el Expediente Técnico Reformulado segun la ultima modificacion aprobado esciende a $/.12°889, 930.57soles y un plazo
VIGENTE de 1090 dias calendario.

- £l presente Expediente de la MODIFICACION N° 11 EN FASE DE EJECUCION — DEDUCTIVQ N° 05 Y ADICIONAL N° 06 (PARTIDAS NUEVAS Y
MAYORES METRADQS), tiene fas siguientes causales:

5 “OMISIONES, ERRORES O DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO"

- “HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR"

- Conforme lo establece la “Directiva sobre ejecucion y liquidacion de proyeclos de inversion publica efecutadas por la modalidad de sjecucion
presupuestana directa y/o convenio”, apmbada con Resohicion de Alcaldia N* 843-2011-MDCN-T, con fecha 22 de Diciembre del 2011,
El presupuesio solicitado en la MODIFICACION N° 11 EN FASE DF FJFCUCION — DEDUCTIVO N° 05 Y ADICIONAL N° 06 (PARTIDAS NUEVAS ¥
MAYORES METRADQS), es de 5/.321, 488.64 (Trescientos Veintiun mil Cualrock henta y Oche con 68/100 Soles)

o\ u El presupuesto solicitade en la MODIFICACION N* 11 EN FASE DE EJECUCION = DEDUCTIVO N* 05 Y ADIGIONAL N* 06 (PARTIDAS NUEVAS ¥

| MAYORES METRADOS), es de S/ 13211, 419.25 soles.
' Serecomienda le aprobacion de la MODIFICACION N° 11 EN FASE DE EJECUCION - DEDUCTIVO N° 05 Y ADICIONAL N° 06 (PARTIDAS NUEVAS
Y MAYORES METRADOS), por un monlo de 5/. 321, 488.68 sules. Mediante Acto Resolutivo y de esta manera se pueda cumplir fas metas trazadas
en el Proyecio Integral.

Finalmente, de acuerdo a le evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta INSPE| CCION opina PROCEDENTE la aprobacion de la
MODIFICACION N° 11 EN FASE DE EJECUCION - DEDUCTIVO N° 05 Y ADICIONAL N° 06 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS), por
un monto de 8/ 321, 488 68 SOLES, para el PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA™, con SNIP N° 371325y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, solicitando
derivar el presente infarme a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar los trémites adminisirativos que corresponda para su aprobacion
TB® \&} mediante Acto Resolulivo, salvo mejor parecer.
1 .“-‘ .. .. 'i
LN I w /o, mediante Informe N° 497-2020-OJQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2020, emitido por |a Sub Gerencia de Supervision de
: ,;F,—;','*'-Proyectos, remite |a evaluacion y apinion de |a modificacion N° 11 en Fase de Ejecucion — Deductivo N° 05 y Adicional N* 06 de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, TACNA', con SNIP N° 371325 y Cadigo Unico de Inversiones N* 2332020, por lo que solicita se derive e expediente y actuados a la
- Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion;

\‘ Que, mediante Informe N° 309-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto

= 'y Racionalizacién, informa que considerando los antecedentes gue obran en el presente expediente "Modificacion N° 11 en Fase de Ejecucion -

'/ Deductivo de obra N° 05-2020 y Adicional de Obra N° 06-2020 (Partidas Nuevas y Mayores Mefrados)” del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA, por la causal principal

"Omisiones, errores o deficiencias en la formulacion del expediente técnico y hechos fortuitos o fuerza mayor”, esta Gerencia concluye en materia

estrictamente presupuestal que existe Disponibilidad Presupuestal para |a aprobacian de la medificacion N° 11 en fase de Ejecucion — Deductivo

de Obra N° 05-2020 y Adicional de Obra N° 06-2020 presentado por 5/ 321,488.68 scles, aclualizado el presupuesto total del proyecto a S/

13'211.419.25 soles. Por lo tanto se otorga OPINION FAVORABLE para continuar con el tramite administrativo correspondiente para su aprobacion
mediante acto resolutivo;

Que, con proveido N° 3339, de fecha 15 de junio del 2020 emitido por Gerencia Municipal quien deriva los acluados a la Gerencia de Asesoria
Juridica, a efeclos que continte con el iramite administrativo comrespondiente;

Que, conforme a lo establecido por el articulo 6° y 20 de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, la Alcaldia es el Organo ejecutivo del
Gobierna Local, el alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su maxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecida
en el articulo 43 de la referida ley, las resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Que, conforme | previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas Ejecutadas por la modalidad de
Ejecucion Presupuestaria directa e indirecla”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del
2011, establece expresamente los siguienle: “las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, sera nicamente motivado por Ia formulacion
de expedientes lécnicos de obras adicionales y deduclivos aprabados, ademas de casos justificados técnicamente y autorizados por el inspector

y/o supervisor”.

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 8) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades,
con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Gerencia de Geslion de Proyeclos, Sub
Gerencia de Supervisidon de Proyeclos y Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE DE LA MODIFICACION N° 11 EN FASE DE EJECUCION — DEDUCTIVO N° 05 Y ADICIONAL N° 06
(PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) de la Obra: "MEJORAMIENTO DF LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNIGIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", ETAPA I, SNIP N° 371325, por un manto de 5/ 321,488 68 (TRESCIENTOS
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 68/100 SOLES), actualizado el presupuesto total del proyectn a §/ 13711,419.25 (TRECE MILLONES
DOSCIENTOS ONGE MIL GUATROCIENTCS DIECINUEVE CON 25100 SCLES), segln el siguiente detalle:



S6r [0's 50N [Wicles | Weoa | Busemi | RRAe [ovusn [uwian [amey [wowue [2oanae |@aom [erommer. [Wevit [riarse | wss [ [ oo Twwe Twoeoiz [wewa [ rrecrs [nons Teweioess [reumur [omeer | irsris [saws [wanisn | 04580475344 Wioi |
murss) [wwes [mur [wiim (wess |wian [emes o lwaswr, Toriswr oo [mosn [rsv Torwesit [saiy [mawse [soms [mwen [senen Toocwns [rse [orarw [ [wsorm [wast [ionsses [vurs Tormee Taosin [seuss [mvsees | L3O 0lsoa |
s loowe ot [wwmz [sme  [ewem ami [welw  [evay [wws  Juskr (weenl Jewe [hosr |wem uo  [asos [ww  iwey [ | mos |oGRsl (W5l (o oy [orws [esweil | oM hcomvd sunarsoms
|8005 vk TS gosn, | 0 Tio s | LE R [ BUUERL | SONINSZ0SDLSE 300U
gEE | - - . . TE EEE  WE  [weor |wwsw  (@os  uws  |ew  wors |om wwe  [woss e Joome  |ewr | GEE |RITEE WL [@Wr M6 006 [R5 N4 ONOI vooveron 3 Soicr)
o o I 0L S e T P T el EE T e e e e T L Tl L) BT B 6% ousc |t |000R% %NE |0t [mwy o [swil iz |1Lshe OIS AEETS 30 5015V
EONUET, b5 (19009 WO U s on [ |wn D [ewrae [omm [winen Jomon |suss [roeyr Tvtrse [senses Tuscs [ums wzasn [woss [ yson [cmes [rreseis [soscies orairunn [mee o |sIRe [eus s96R o lriT | VHEC 30 TH.0LBNS
s [wur? [wi wonn [wah ews oo [rugy  wwons |muser  [wwee lamree  [swne [wwew |amr Dewrsy [srims o [evmy Jwmam  ane [suse [rrsuvy [wowhs [weit sans |ase: [eme Toeewn [seowe [oommas | WS sUsvE]
BECRE | 096RE | BSIEH | RV [ (s | BRIt SO | Ireeeah MW WY ORRLY Jerusi ornemrs | DY [ e | meaes (o [ooterses i (s mw__shm.r._:g.x WL | siomy w0 [ |2 [ sueaes LT 0L80
s LiEms ot | EHET) EEEE | 3400M00n| 2
W | P |sesngns| | | [ 9400M00H]
L T S T FIERE T uumwm.w.mu BAYIWNCOR| o
Low'e . peidnd QW X Ion HOOT.CRdYD | &
|oeea. TTn o200 wm oy PR, o
wE Wit n o | warm | - . vese B onos. |eimer | it 21
shoai ; il J : | : i amvsiovenezs meng Y |
AL 5L SR TITA 06 5815 R w- [ EHE LEOFESLE > | * B el ¥ L SYIMr NG SINCICY Y SN &
i | A SN
EDBRETEL | | BLRITL |OPRST (WAL |ISITE [tagte WSRO (G el R |l HRloL |eeeT | L et} EEEEIYY. |o0OOZL- BLORIED By L61LOEE (S5 RRE T (TR SYaNvENcLES o
SO
oy I P 9 —— . g ] T ] ) ) . o ] " = S SUERLENT N
Ercr Al ErAE | Saree sl SRR | LRI e, BRI . BEREEL | LI W6eTE e A« STTONDIS A0 SVHED) L
b oy -3 KINES S ® i oo e #0500 XL - i “ & UrT |eoum . 3 5 5 £ T S00TCHID £
Fodus BE ] &I as ¥ SEEELS Sl & ST riEw B B P 9406 L i Py ASTYUONSZD
JEIr0%E L R0 | WSS | Eame 1 R COE QIR0 L JNSvdntal o
: I 1= L L | L
LIRSS 90 HEE G | I EEEREEL 5L5FE ) IELEE o
S 0GR I
ok G4 0 IS d i
WV 095 e (RS | LS A o ) Y S L% th_m BSRESGL SY13:30 430UV 0
3 . 5 | 0
20
)
5 | # L1
S Lor AT HCNOoN 2
; - : o U0 84S -] . - - -] simeroom| o
S IR FIEIEL SR AL e PO B0 B0 L E o B Awle b WIS | S0E |IETFRD | PIDSKE |4 QL0 - Wwangon| 12
FETET] Tl y waw | a3 B CT=E] SUENN [00¥aIN
ot o ool sviaw | scomusn _aﬂw_a §WIBNN | SOCYAL3N | ovmomayl g SYOVIO9TE | socvaesn | smans | soovassn swan | 0% coguan i ki E R e gl ISL S o [sovuan ST |
Ha m | oa 12
ooyssioon SO _sa_.__s_. SF0AYH i SYOUEYE | STIOMA .qug. h_."5____u.an______..:._ ST4ONZH | SYOUWYd | EB3WOAYR scaLaon (S¥OUWY S3HONIN | SVOUNTd s3uoap | SE0A cvaLEpg | BA0EH R evollye | 0N WO WEL
& onnGa | o ad WCRGH “ T somonm WY | 44 seALINE TH0DITY i £0ALINE NIV sonLa TNy
(S0 N OATIAP3Q A 90 LN [EUCIIIPY 50 oN [EUOIDIPY +p( ;N OAIINPAQ A [BUOIDIPY + £ N OAJINPad & [BUOIDIPY + 70 N 0ARONP3Q A [eUBIPY + [0 ,N OARINPaQ A [EUCIDIPY + aseg 03] "dx3) oysendnsald |3
Cradll - A aAL 0D
= P 3 -

e P

«ONTVS Y130 NOIDVZITVSHIAING 11 30 OB 1 ;
VAINN avanio 3a 1YLIH1SId GVAIVdIINGA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“ANO OE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

3 I‘.\" T AL 1)

L

., ‘ARTICULO SEGUNDO: REMITIR 2 la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS &l EXPEDIENTE DE LA MODIFICACION N° 11 EN FASE DE EJECUCION -
- o B"’ DEDUCTIVO N° 05 Y ADICIONAL N° 06 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
= ";-'.RENCU'SERWCIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", ETAPA II, SNIP N° 371325, para su
TEN TLniciPhegnservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion del proyecto, BAJO RESPONSABILIDAD:

-

_- 12t ARTICULO TERCERQ: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion cumplan con publicar en el portal de la institucion la presente Resolucion,
- Www. municiudadnueva.gob.pe.

(NS
ALcarina

crpg

sosp
blerre)

ARCHRA)



