“Afio de la Universalizacion de la Salud”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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N°466-2020-MDCN-T.

Tacna, 03 de Diciembre del 2020

_ VISTO:

El Informe N° 282-2020-AAQ-RT-MIBPPAVAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 12 de Noviembre, emitido por el Responsable Técnico, el Informe
N®089-2020-LNLC-IA-MIBP-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 30 de Nowembre del 2020, emitido por el Inspector de la Actividad, el Informe N° 1434-
2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de Noviembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 672-2020-
GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 01 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el Informe
N*® 332-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 02 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, y proveido N°8229, de fecha 03 de
Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Je, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa
0s asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
g'@ 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

~

9&@ mediante Informe N° 282-2020-AAQ-RT-MIBPPAVAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 12 de Noviembre, emitido por el Responsable Técnico
ING. ADDERLY ALFEREZ QUISPE, remite el Expediente N° 01 de la Actividad "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE
PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA™;

\ pg mediante Informe N° 1825-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 13 de Noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de proyectos,
- \infdrma que en atencion al informe emitido por el Ing. Adderly Alférez Quispe, responsable técnico de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE
fIﬁPFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA TACNA", se remite el Expediente Deductivo N° 01 de la Actividad en mencién;

Que, mediante Informe N°089-2020-LNLC-IA-MIBP-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 30 de Noviembre del 2020, emitido por el Inspector de la
Actividad, Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz, informa que en cumplimiento de la normatividad vigente y en atencion a los documentos de |a referencia
se procedio a revisar la Modificacion N° 02 en fase de ejecucion - Deductivo N° 01 (MENORES METRADOS), solicitado para la Actividad:
‘MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA", generado y sustentado por el Responsable técnico, al respecto concluye con lo siguiente:

*  El presupuesto aprobado en el Plan de Actividades de S/ 841, 020.94 soles con un plazo de ejecucion de 328 dias calendario.

e La presente Modificacion N° 02 en fase de ejecucién - Deductivo N* 01 (MENORES METRADOS) tiene como causal principal
“DEFICIENCIAS EN EL PLAN DE TRABAJQ" Conforme lo establece la “Directiva de lineamientos y Normas Técnicas para la ejecucion
de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica bajo la Modalidad Presupuestaria Directa, programadas por la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, aprobada con R.A. N°113-2014-MDCN-T con fecha 21 de FEBRERO del 2014.

\ { »  El Presupuesto de la Modificacion N* 02 en fase de ejecucién - Deductivo N° 01 (MENORES METRADOS), asciende a la suma de S/.

'\ ‘ 161, 787.12 (Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Siete con 12/100 soles).

»  El presupuesto actualizado incluyendo el Adicional N° 01 por Partidas Nuevas y Mayores Metrados y el Deductivo N° 01 por Menores
Metrados es de S/. 802, 465.88 soles con una incidencia respecto al Plan de Actividad Aprobado de -4.58%.

»  Serecomienda la aprobacion el Deductivo N° 01 por Menores Metrados segln el siguiente detalle:

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Deductivo 01 — Menores Metrados (=) S/.161,787.12
Presupuesto Solicitado S/, 161, 787.12

e  Elmonto a DEDUCIR solicitado en |a presente Modificacion 02 del Plan de Actividad, es de S/ 161, 787.12 soles

inalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacién de la
odificacion N° 02 en fase de ejecucién - Deductivo N® 01 (MENORES METRADQS), por un Monto de S/. 161, 787.12 soles, de la Actividad:
/MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN EVENIDAS PRINCIPALES DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA", solicitando derivar el presente Informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar los
tramites Administrativos que corresponda para su aprobacién mediante Acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 1434-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de Noviembre del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Proyecto, informa que luego de la evaluacion correspondiente y en cumplimiento a la “DIRECTIVA DE LINEAMIENTO Y NORMAS TECNICAS
PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA" bajo la modalidad presupuestaria Directa,
programadas por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”, la inspeccion de obra indica PROCEDENTE a la MODIFICACION N°02 EN FASE
DE EJECUCION-DEDUCTIVO N°01 (MENORES METRADQS), generado para la Actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA", por lo que
solicita que se derive a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion;

Que, mediante Informe N° 672-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 01 de Diciembre del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, manifiesta que dentro de las atribuciones que le compete a esta Gerencia emite opinién FAVORABLE para la
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aprobacion del Deductivo N® 01 del proyecto en mencion, recomendando que se derive el presente a la Gerencia de Asesoria Juridica para
continuar con el procedimiento de administracién que coadyuve a la aprobacion mediante acto resolutivo;

Que mediante Informe N° 332-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 02 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, OPINA que
s VIABLE la Modificacion N° 02 en la Fase de Ejecucion- deductivo N°01 {Menores Metrados) de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE
FAL /o NFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD
] / NUEVA - TACNA'", considerando la actualizacion segin el Informe N°089-2020-LNLC-IA-MIBP-SGSP-GM/MDCN-T por un monto S/ 802,465.88;

Que, mediante Proveido N°8229, de fecha 03 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, informa que el area de Asesoria Juridica

S 4t g 'r“"h' ~emita acto resolutivo;
i N0 Q.
{8 [ _V o~ \p\ de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 8) del articulo 20° de la
& ( 7 ' eyjOrganica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub
ﬁe}enma de Supervision de Proyectos, Gerenc:la de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion y Gerencia de Asesoria Juridica.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N° 02 EN LA FASE DE EJECUCION- DEDUCTIVO N°01 (MENORES METRADOQS) DE
LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS
PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA ~ TACNA', considerando la actualizacién segun el Informe N°089-2020-LNLC-IA-MIBP-
SGSP-GM/MDCN-T por un monto S/ 802,465.88 de acuerdo al siguiente detalle:

\%‘\R\m" 06‘
VE VR e © | (PARTOASNUBVAS) | TUAL
5\ 0e GO ,,,) Costa Direclo S, 70787049 | S. 8415748 | S. 2250000 | . 16178712 S/ 652,740.85
%;,, P\," Gaslos Generales [ 9.00% S/. 63,708.34 5/, 757417 | S/ 2,025.00 S/, 5 §/. 78,307.51
> TACH SupToll e S/ 71157884 | 8. 9173166 | S/ 24525.00 S/. 161,787.12 S/, 726,048.36
Gastos de Estudios 2.50% S/. 19,289.47 S/, - 8/. - S/ - S/ 19,289.47
Gastos de Supervisién 6.00% S/. 46,294.73 S/. 5,503.90 S/ 1,471.50 S/. - S/. 53,270.13
Gastos de Liquidacion 0.50% S/. 3,857.89 S/, - 5/ - 5. - /. 3,857.89
Costo Total de la Actividad i §/. 841,020.94 §/. 9723556 S/, 25,996.50 §/. 161,787.12 S/. 802,465.88

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Gestion de Proyectos y a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, la correcta
ejecucion de la MODIFICACION N° 02 EN LA FASE DE EJECUCION- DEDUCTIVO N°01 (MENORES METRADOS) DE LA ACTIVIDAD:
‘MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA'", BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el fiel cumplimiento de la presente
Resolucién, y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion su publicacion en el portal de la entidad (www.municiudadnueva.gob.com).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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