MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 122-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 23 de junio de 2023

VISTOS:

El informe N°106-2023-JIML-RP-GIDU/MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, emitido por el Responsable del proyecto; el
informe N°1470-2023-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano: el informe N°0577-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°288-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha
21 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el informe N°564-2023-GPPMI/MDCN-T, de fecha 22 de
junio de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modemizacion Institucional; el informe N°6551 de
fecha 22 de junio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, economica
y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada
por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2-D%2—MDCN-T, se aprueba la actualizacion de la Directiva N°04-2021-MDCN-
T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA”, cuyo objetivo es actualizar, complementar la directiva
vigente para establecer normas, lineamientos técnicos y procedimientos de observancia obligatoria, que permitan normalizar
los proceso de aprobacion, y ejecucién de los proyectos de inversion e IOARR, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria
directa, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, con informe N°106-2023-JIML-RP-GIDU/MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, emitido por el Responsable del
proyecto, remite modificacion N°01 al Expediente Técnico (Deductivo Vinculante N°01, Adicional N°01 por partidas Nuevas,
Mayores Metrados, INCREMENTO PRESUPUESTAL N°01 por Actualizacién de Costos), correspondiente al proyecto:
“Mejoramiento de las capacidades operacionales y administrativas de la Sub Gerencia de Administracion Tributaria de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva- Provincia de Tacna-Departamento de Tacna”.

Que, con informe N°1470-2023-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 08 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, remite modificacion N°01 al Expediente Técnico (Deductivo Vinculante N°01, Adicional N°01 por partidas
Nuevas, Mayores Metrados, INCREMENTO PRESUPUESTAL N°01 por Actualizacién de Costos), correspondiente al
proyecto: “Mejoramiento de las capacidades operacionales y administrativas de la Sub Gerencia de Administracién Tributaria
de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva- Provincia de Tacna-Departamento de Tacna”.

Que, informe N°023-2023-HJMA-I0-MCOASGAT-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por el inspector
de obra Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, remite conformidad técnica, tal como se detalla a continuacion:
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4.3 DE LAS PARTIDAS NUEVAS

44 CRONDGRAMA VALORIZADO RESUMEN
5.0 PRESUPLESTO ANALITICO

51 PPTO ANALITICO DE LA MODIF. N* 01 AL EXP

5.2 PPTO ANALITICO REFORMUILADG TOTAL DEL PROYECTO
6.0 DOCUMENTOS SUSTENTA TORIOS

L CLIADERNG DE OBRA

70

2. METAS FISICAS:

Las meias flsicas se encueniras definidas en el Docimiento Técnico del Adicional N°O1 por mayares meiradus.
Dichas metas se definen miedionte las partidas contempladas en el presupuesio y sus respeciivos metrados.

ADICIONAL POR MAYORES METRADOS

ADICIONAL N*01POR MAYORES METRADOS
ftem 1 Descripeitn | Unidad i Metrado Precio | Parcial Subtotal i Total
COM PONENTE 03, ADECUADA PROMOCION DEL SERYICIO DE GESTION TRIBUTARIA
3 e =oE ST - /4540500
302 4540500
03.02.01 48 405 00
0302.0101 8. 10500
0302010103 LETEN RHOVILEE : 20500
5/ MOVILIDAD DEL PERSONAL PARA LAS ACC IDNES
EJ 302010103 5.0 5.
5 pate 2 ORIENTADAS AL CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIA MES 108 80500 8.10500
3 :
:
b 03020102 33,700 00
)
0302010201 MES 100 370000
036202 360000
03.02.02.02 N 380000
03.02.62.02.05 DIFUSION RADIAL MES 100 3,800.00 360000
TOTAL DEL ADICIONAL N® 01 POR MAYORES METRADOS §/.45,405.00
DEDUCTIVOS A LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
DEDUCTIVO VINCULANTE N1
Item Unidad | Metrado I Precio Parcial Subtotal Total
c o A 1 AR
1 — 5753000
101 580
¢G10101 580
101012 SUMINISTRO DE CONSOLA DE SONIDO INC. ACCESCRIOS UND 1 £20 530
1 ict STION RI
3 - sS4 500 00
30z W50000
¢ 03 u 50000
(‘4
€ o3 1000 00
|
DSELSE CERE:TE ). lozozozotn SERVICIO DE TENTEMPIE SERV 4 250 1000 00
DE1I 0302.0202 DIFUEZION 0.50000
SUMINISTRODEBICIGLETAS 2RUEDAS INC. ACOPLE DE
0302.02.02.01 ESTRUCTURA METALICA Y PUBLICIDAD DIFUSION Y uND 3 1700.00 500,00
PROSACANDA MOVIL PUBLLBICI
03.02.02.02.02 DIFUSION ¥ PRCFAGANDA MOVILPUBLLBICI MES 2 4,200 00 £.40000
TOTAL DEL DEDUCTIVO VINCULANTE N” 01 5/.15,090.00
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INCREMENTOQ DE COSTOS DEL COSI0 DIRECIOS

3.

4.

CAUSALES
Las causales del presente adicional son los siguientes:

3.1, CAUSAL DE LA MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO

'DEL PPTO. ANALITICO DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGUN ACTUALIZACION DE COSTOS POR 0/C DIFERENCIA INCREMENTO
DESCRIPOON i UND 1 Metrado l PU. | S/ PARCIAL DESCRIPOION UND Parcial /. | Total 8/ s/ %
N ipsmiento para fa Sub iad inistracidn Tributaria Equipamiento para la Sub Gerencia de Administracidn Tributada

01010101 SUMINISTOS DE MONITOR DE 247 COLOR NEGRO UND 1000 £20.00 620000 SUMINISTOS DE MONITOR DE 24° COLOR NEGRO 1000 779331 778331 159331 25.70%
SUMINISTRO DE CPU CORE |7 RAM 1668 INC.

01.01.01.02 ACCESORIOS L UND 10.00) 3,500.00 35,00000| SUMINISTRO DE CPU CORE |7 RAM 16GE INC. ACCESORIOS 1000 70,00000)  70,000.00 35,000,001 100 00%

01.0001.06 SUMINISTRO DE LAPTOEQESRE 17 INC. ACCESORIOS UND 200 3,200.00 £,40000] SUMINISTRO DE LAPTOP CORE 17 INC. ACCESORIOS 200 10,910 63 1091063 451063 T048%
SUMINISTRO E INSTALACION DE (FIPRESORA SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL LASER WIFI - IN7. INALAMBRICA INC. | UND .00/ B,000.00 5400000 MULTIFUNCIONAL LASER WIFI = IMP.INALAMBRICA INC. 8.00 6859277)  BESSLTY 1459277 2702
BLCESORIOS ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACLON DE SERVIDOR DE RED CON SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR DE RED CON
RAM 64 GB FRECUENCIA DEL PROCESADOR PRINCIPALDE  UND 100 30,000.00 30,00000| RAM 54 GB FRECUENCIA DEL PROCESADOR PRINCIPAL Dt 100 300000 32,200.00 2,200.00 133%

P 3.5 GHZ INC, ACCESORIDS 3.5 GHZ INC. ACCESORIOS
iy SUMINIST ARLANTI ONIDO INC
PﬂDi-.Di,A’%P’ AC"'SORH;;) REN ES ES PAR 100 630,001 £3000] SUMINISTRO DE PARLANTES DE SONIDO INC. ACCESORIOS 100 2,260.00] 1,950.00 2,33000 36984%
4 CE
L UMINISTR WER AMPLIFICADOR DE SONIDO INC. UMINISTRO DE POWER AMPLIFICAD SONIDO INC.
,‘E:ELO 0111 3 ODESONE soniD ‘| UND 100 485.00 485.00 |l - ER AMELEICADOR TESONBIIN 100 850.00 850.00 365,001 15.26%
ACCESORIOS ACCESORIOS
TOTAL COSTO DIRECTO $/ 60,591.71

CAUSAL 1: DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. Que, segdn la catizacién reaiizada en PERU COMPRAS por la Sub
Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, hubo una actuelizacion de precios en equipos computacionales.

CAUSAL 2: HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR IMPREVISIBLES. Durante o ejecucion de fa partida 03.02.01.02.01 Elobaracion y
desarrollo de plan de control, fiscalizacidn y recaudacion tributaria, del Componente 03 del proyecto, se publicé en el diario Copling, la
Ordenanza Municipal N° 06-2023-MDCN-T, con fecha 18 de abril del 2023 con vigencia hosta el 31 de mayo del 2023. La ordenanza municipal
publicada tiene por objetiva establecer un Régimen Excepcional y Extraordinario de Incentivos y Beneficios Tributarios en la jurisdiccion de
Ciudad Nueva, de carécter temporai para el cumplimiento del pago de deudas vencidas o por vencer. Por lo expuesto, se requiere elaborar

un adicional por partidas nuevas y mayores metrados, deductivo vinculante e incremento presupuestal por actuolizacién de costos, en

beneficio de la Sub Gerencia de Administracién Tributaria.

ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA:

Sabre las deficiencias u omisiones de trabajos no contemplodos en el expediente técnico.

ASTENTO N°104 DEL RESPONSABLE TECNICO, CON FECHA 02 DE MAYO DEL 2023
Se solicita al inspector, la awtorizacion para la elaboraciin de la Modificacion N° 01 del expediente técnico a nivel de adicional por partidas

nuevas y mayores metrados, deductivo vinculante e incremento presupuesial por actualizacion de costos; para el cumplimiento de las metas fisicas

del proyecto, por las siguientes causales:

Causal 1: Deficiencias en la eluboracion del expediente técnico. Que, segiin la cotizacion realizada en PERU COMPRAS por la Sub Gerencia de
& & P

Logistica y Control Patrimonial, hubo ina actualizaciin de precios en equipos compulac fonales, segiin el siguiente cuadro:

FRECIO(SECLN EFEDIENTE FRECO (SEELN ACTUALIZACICN CE OCSTCE)
FARTIDA CESCRCN
cat. pu pt cat. CELOASTICA)
01.01.01.01 SUMINSTCS CEMONTCR CE 24° COLCR NEGRD 10 ¥.e0m g620m |10 Bk §.7,703.31
01.01.01.02 SUMINSTRODE CRU OCRE I7 RAM 1608 INC. ADCESCRCS 10 35000 | 35000 [10 §.7,000.00 §/.7000000
01.01.01.06 SLMINSTROCE LAPTCF CCRE 7 INC. ACCESCRICS 2 §320000 | §640m |2 §/.545.3 $.1091063
SUMINSTROE INS TALACICN CE IMARESCRA MLLTIFUNCIONAL
o X £ i) A ;i .68,
01.01.01.07 g R A g A0 | 5400000 |8 g.7e142 S.86,52 77
SUMINSTRO E INSTALACION CE SERVDCR DE RED OCN RAM 64 GB
01.01.01.08 FRECUENCIA DB FROCESADCR FRNOIFAL CE3 5 GZING 1 3000000 | $.3000000 |1 §2200 | 32200
ARG
01.01.01.10 SUMINSTROLE RARLANTES DE SCNDOING ACCESCRCS 1 §/.630.00 g0 |1 §/.2.950.00 §.256000
[SOVING 1RO CE FONER AMPUFICADOR DE SCNDOING
485, 485,00 850, 8501
01.01.01.11 o alng 1 §/.48500 g/ 1 | sasoj §/.850.00
U LEEOWJ B® | gim7ism | meaACTUAZAONTE &.193,306.71
CQOSTCS
|— DIFERENGIA FRESLRUESTAL S/60.561.71

Causal 2: Hechos foruitos o fuerza mayor imprevisibles. Durante la efecucion de la partida 03.02.01.02.01 Elaboracidn y desarrollo de plan de
coniral, fiscalizaciin y recandacion tributaria, del Componente 03 del proyecto, se publics en el diario Caplina, la Ordenanza Municipal N® 06-
2023-MDCN-T, con fecha 18 de abril del 2023 con vigencia hasta el 31 de mayo del 2023. La ordenanza municipal publicada tiene por objetivo
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establecer un Régimen Excepcional y Extraordinario de Incentivos y Beneficios Tributarios en la jurisdiccidn de Cindad Nueva, de cardcter
temporal para el cumplimiento del pagn de deudas vencidas o por vencer. Por lo expuesto, se requiere elaborar un adicional por pariidas nuevas y

mayores metrados, deductive vinculante ¢ incremento presupuestal por actualizacion de costas, en beneficio de la Sub Gerencia de Administracidn
Tributaria, segiin el siguiente detalle:

A continuacicn, se aprecia el listado de partidas del Adicional N°01.

A continuacion, se aprecia el listado de partidas del Deductive N 01.

DEDUCTIVO VINCULANTE N1

] 1 T
[ftem ! Description Ynad |- Metrade | Precio } Parcial , sSubtotal Total
1 |

COMPOMENTE QL FFICIENTE SFRVICIODE 1A SUS GEOENCIA NF ADMINISTRACIGN TRIBUTARIA

93:ATECUADA PROMOCION DELSERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA

La solicitud de la Modificacidn N° 01 del expediente técnico, se realiza en cumplimiento de la directiva N7 04-2021-MDCN-T “Ejecucion de proyectos de
inversion e IOARR en la modalidad de efecucion presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”, vigente a la fecha e indicado en
el numeral 8.2.6 Modificaciones de un prayecto de inversion e IOARR / 8.2.6.2 Tramitacidn y/o procedimienta {Adicionales y'o deductivos).

Para cumplir satisfacioriamente con el OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO, el cual es mejorar el desarrallo conjunto entre la municipalidad y la
poblacian del distrito de Cindad Nueva, se solicita la MODIFICAC, ION N° 01 DEL EXPEDIENTE TECNICO.

5. DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO:
MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO (presupuesio total de obra) : 8/ 948,546.23 soles
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PRESUPUESTOQ MODIFICADO DEL EXPEDIENTE TECNICQ

MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ADICIONAL N°01DE OBRA
DESCRIPCION EXP.TECNICO | DEDUGTIVO MODIFICADO
VINCULANTE ACTUALIZADO 1
N°O01 ADICIONAL POR POR
MAYORES ACTUALIZACION
METRADOS DE COSTOS
COMPONENTE 01 EFICIENTE SERVICIO DELA SUB
3 .560. 0. E : :
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 5/.305,094.38 §/.580.00 $/.0.00 5/.60,591.72 $/.365,096.10
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE
. .2¢ 0. .0, 0. g 41,
GESTION MUNICIPAL §/.99,44120 $/.0.00 $/.0.00 $/.0.00 51.99,441.20
COMPONENTE 03: ADECUADA PROMOCION DEL SERVICIO
DEGESTION TRBUTARIA $/.236,550.90 $/.14,500.00 5/.45,405.00 S/.0.00 §/.267,455.90
COSTO DIRECTO S$/.641,086.48 | 5/.15,090.00 §/.45,405.00 §/.60,591.72| $§/.731,993.20
GASTOS GENERALES §/.98,162.97 5/.0.00 5/.0.00 §/.0.00 51.86,162.97
SUBPRESUPUESTO DE OBRA (CD+GG) §/.737,249.45| §/.15,090.00 5/.45,405.00 S§1.80,591.72 $/.828,156.17
GASTOS DE EXPEDIENTETECNICO 5/.33,843.39 5/.0.00 5/.0.00 §/.0.00 $/.33,843.39
GASTOS DESUPERVISION $/.32,064.32 $1.0.00 $/.0.00 §/.0.00 5/.32,054.32
GASTOS DEGESTION 51.28,848.89 §1.0.00 $/.0.00 $/.0.00 §/.28,848.89
GASTOS DELIQUIDACION. 5/.25,643.46 $/.0.00 $/.0.00 §/.0.00 $/.25,643.46
TOTAL §/.857,639.51| §/.15,050.00 §/.45,405.00 §/.60,591.72( S5/.948,546.23

% INCIDENCIA RESPECTQ AL EXF. TEC. 100.00% -176% 5.29% 7.06% 110.59%

PERFIL DE INVERSION 5/.803,618.57 §/.15,000.00 5/.45,405.00 §/.60,591.72| S/.994,625.29
% INCIDENCIA RESPECTC AL PERFIL DEL PROYECTO 100.00% -167% 5.02% 6.71% 110.06%

e El porcentaje de incidencia del Deductivo vinculante N°01 del Exp. Tecnico es de (-)1.76%.
. Asi misma, el porcentaje de incidencia del Adicional N° por mayores metrados del Exp. Tecnico es de (+)5.29%. y por actualizacién de costos
es de (+)7.06%.
. £l presupuesto modificado del proyecto segiin el Exp. Tec. es de S/ 948,546.23 soles (Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta
y Seis con 23/100 Soles, con un porcentaje de incidencia de (+)10.59.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Luego del andlisis y evaluacion efectuada se concluye o siguiente:

¥ Luego del andlisis y evaluacion efectuada, se concluye que la MODIFICACION N°0l AL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS ¥ ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”
C.ULL 2556747, remitide por el responsable del proyecio, presenta un contenido e informacicn acorde a las normativas y leyes vigentes.

v’ 8e considera favorable otorgar la CONFORMIDAD TECNICA a la MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO, por la
elaboracion y presentacion del presupuesio DEDUCTIVO N°01, ADICIONAL N°01 (por mayores meirados y actualizacidn de costos), se
ajusta a la normatividad vigente, en base al cual se realiza el sustenta técnico y legal, para cumplir al 1003 de las metas propuestas en
el expediente téonico aprobado.

v El monto del incremento presupuestal en fimeion al DEDUCTIVO N%01, ADICIONAL N°01 (por mayores meirados y actualizaciin de
costos), es de 5/90,906.72 (Noventa mil Novecientos seis con 72/100 Soles), el cual representa una incidencia de (+) 105975 con respecto
al monto del expediente técnico aprobado. ¥ un (+)10.06% respecto al perfil del proyecto.

v las modificaciones respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado tienen una incidencia de (+) 10.39%5 con un monto de inversion
modificado acumulada de S/ 948,546.23 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 237100

SOLES).

v serec jﬂ icnda dar CONFORMIDAD TECNICA a la MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO (DEDUCTIVO VINCULANTE
NE01, ADICIONAL N°0I (por Mayores Metrados, y Actualizaciin de Costos), mediante acto resolutive para el cumplimiento de la
necesidad y los objetivos del proyecto.

En tal séntido, por lo expuesto en los antecedentes, evaluacion y/o andlisis anteriormente descritos, es opinidn del suscrito indicar que el presente
expediente MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO (DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, ADICIONAL N°0I (por Mayores
Metrados, y Actualizacidn de Costos) del proyecio: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATI VAS DE LA
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA” C.UL1, 2556747, SE DA CONFORMIDAD TECNICA , con un presupuesio de S/ 90,906.72 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 23/100 SOLES), el cual representa una inc idencia del 10,5974 respecio

al monto del expedienie aprohado.

Que, con informe N°0577-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién
de Inversiones, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite la modificacion N°01 al Expediente Técnico (Deductivo
Vinculante N°01, Adicional N°01 por partidas Nuevas, Mayores Metrados, INCREMENTO PRESUPUESTAL N°01 por
Actualizacion de Costos), correspondiente al proyecto: “Mejoramiento de las capacidades operacionales y administrativas de
la Sub Gerencia de Administracion Tributaria de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva-

Provincia de Tacna-Departamento de Tacna'”.
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Que, con informe N°0577-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite la modificacion N°01 al Expediente Técnico (Deductivo Vinculante N°01, Adicional N°01 por partidas
Nuevas, Mayores Metrados, INCREMENTO PRESUPUESTAL N°01 por Actualizacion de Costos), correspondiente al
proyecto: “Mejoramiento de las capacidades operacionales y administrativas de la Sub Gerencia de Administracion Tributaria
de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva- Provincia de Tacna-Departamento de Tacna”.

Que, con informe N°299-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 21 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
solicita informe de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional, pronunciandose respecto la
disponibilidad presupuestal para la presente modificacion del expediente técnico del proyecto en referencia.

Que, con informe N°564-2023-GPPMI/MDCN-T, de fecha 22 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacién Institucional, indica que revisado el presupuesto institucicnal, no se cuenta con recursos de libre
disponibilidad ya que los recursos de inversion se encuentran totalmente distribuidos, sin embargo con la finalidad de asegurar
el cumplimiento de las metas fisicas del proyecto solicitado y aprobado per la parte técnica, su financiamiento se podria realizar
mediante modificaciones en el nivel funcional programatico y/o incorporacion de mayores recursos provenientes de saldos de
balance, con el fin de dar cobertura el presente incremento presupuestal en el presupuesto institucional del afio 2023.

1 2556747-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.
: 5-RECURSOS DETERMINADOS
: 18-CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
- 5/30,806.72 soles

Proyecto

Fte. Fio
Rubro
Monto Incremento de Pto

Que, con informe N°6551 de fecha 22 de junio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de acto
resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-A/MDCN-T, sobre
delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos Administrativo General
N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional y la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N°01 al EXPEDIENTE TECNICO por DEDUCTIVO VINCULANTE
N°01 por el monto de $/15,090.00 y ADICIONAL N°01 por: Mayores Metrados por el monto de S/45,405.00 y Actualizacién
de Costos por el monto de S/60,591.72, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", con C.U.1. 2556747, el cual representa un incremente presupuestal
de 5/90,906.72 (Noventa mil novecientos seis con 72/100 soles), con una incidencia de 10.59% respecto el expediente técnico,
consecuentemente el presupuesto modificado del expediente técnico es la suma de $/948,546.23 (Novecientos cuarenta y
ocho mil quinientos cuarenta y seis con 23/100 soles), tal como se detalla a continuacién:

MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO
MODIFICADO
ACTUALIZADO 1

PRESUPUESTO

ADICIONAL N"01DE CBRA
DRSCRIROION EXP. TECNICO

DEDUCTIVO
VINCULANTE

N°01

ADICIONAL POR
MAYORES
METRADOS

POR
ACTUALIZACION
DE COSTOS

COMPONENTE Q1 EFICIENTE SERVICIO DELA SUB
GERENCIA DEADMINISTRACION TRIBUTARLA

$/.305,084 .38

5/.590.00

$/.0.00

5/.60,581.72

$/.365,096.10

COMPONENTEO2: IMPLEMENTACION DESOFTWAREDE
GESTION MUNICIPAL

5/.99,44120

S$/.0.00

8/.0.00

S1.0.00

5/ 99, 44120

DEGESTION TRIBUTARIA

COMPONENTEQ3: ADECUA DA PROMOCION DEL SERVICIO

§/.2236,550.90

£/.4.,500.00

£1.45,405.00

S/.0.00

S$/.287,455.90

COSTO DIRECTO

S/.841,086.48

§/.16,080.00

$/.46,405.00

S$/.60,691.72

8/.731,993.20

GASTOS GENERALES

5/.96,1%62.97

S/.0.00

$/.0.00

§/1.0.00

S/.96,162.97

SUBPRESUPUESTO DE OBRA (CD+GG)

S/.737,249.486

$/.16,080.00

$/.46,406.00

§/.60,5681.72

5/.828,1566.17

CASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

5/.33,843.39

5/.0.00

5/.0.00

S/.0.00

5/.23,843.39

GASTOS DESUPERVISION §/.32,054.32 $/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.32,054.32
GASTOS DEGESTION S/.28,848 89 S$/.0.00 8/.0.00 S/.0.00 S/.28,848.89
GASTOS DELIQUIDACION S5/.25,843.46 5/.0.00 $/.0.00 5/.0.00 5/.25,643.46

TOTAL

5/.887,839.581

$/.16,090.00

$/.45,406.00

S/.60,691.72

5/.948,6486.23

% INCIDENCIA RESPECTC AL EXP TEC.

1400.00%

-178%

5.28%

7.06%

110.58%

PERFIL DE INVERSION

$/.903,618.567

S/,15,090.00

§/.45,405.00

S/.60,591.72

5/.994,626.29

% INCIDENCIA RESPECTC AL PERFIL DEL PROYECTO

100.00%

-187%

5.02%

B.71%

110.06%
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

:%Q/MZE %ﬁz@m/

N° 122-2023-GM/MDCN-T

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucién de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

DISTRIBUCION:
GM

GAJ

GIDU

GPPMI

SGSI

SG5G

SGTC

Archivo
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