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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 124-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 27 de junio de 2023

VISTOS:

El informe N°031-2023-EAPM-RT-MSCD-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 06 de junio de 2023, emitido por el Responsable
Técnico: el informe N°1127-2023-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 06 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Econdmico Social: el informe N°006-2023-HJMA-I0-MSCD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 09 de junio de 2023, emitido por el
inspector de obra; el informe N°033-EAPM-RT-MSCD-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio 2023, emitido por el
Responsable Técnico; el informe N°1 174-2023-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 15 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Econémico Social; el informe N°556-2023-GPPMI/MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por la Gerencia
de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional; el informe N°01196-2023-GDES-GM-GM-MMMMDCN-T, de
fecha 20 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social; el proveido N°6452, de fecha 20 de junio
de 2023, emitico por la Gerencia Municipal, y;

| CONSIDERANDO:

‘ Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica

y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada
por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N* 30305, concordante con el art. 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, se aprueba la actualizacion de la Directiva N°04-2021-MDCN-
T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA”, cuyo objetivo es actualizar, complementar la directiva
vigente para establecer normas, lineamientos técnicos y procedimientos de observancia obligatoria, que permitan normalizar
los proceso de aprobacion, y ejecucion de los proyectos de inversion e I0ARR, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria
directa, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, con informe N°031-2023-EAPM-RT-MSCD-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 06 de junio de 2023, emitido por el
Responsable Técnico-Ing. Edilberto Artemio Parihuana Mamani, remite el Expediente adicional N°01 por mayores gastos
generales, del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2477970, por el monto de §/6,000.00 (seis mil
con 00/100 soles), para su revision y evaluacion.

Que, con.informe N°1127-2023-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 06 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Econémico Social, remite el Expediente adicional N°01 por mayores gastos generales, del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2477970, por el monto de $/6,000.00 (seis mil con 00/100 soles),con el fin de
remitir al inspector del proyecto, para la revision, evaluacién y aprobacion del expediente.

Que, con informe N°006-2023-HJMA-IO-MSCD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 09 de junio de 2023, emitido por el inspector de
obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, concluye que, de acuerdo a la evaluacion y en virtud de la normativa vigente,
brinda conformidad técnica del Expediente Adicional N°01 por Mayores Gastos Generales del proyecto: “Mejoramiento del
servicio de capacidades deportivas en el Distrito de Ciudad Nueva- Provincia de Tacna.-Departamento de Tacna" tal como se

detalla a continuacion:
1. JUSTIFICACION TECNICO LEGAL
a)  Segln la DIRECTIVA NRO 004-2021-MDCN-T EJECUGION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, en el articulo 8.2.6.2,,
Tramitacién ylo procedimiento  (Adicional y/o Deductivo), mediante cuaderno de obra y control el residente o responsable técnico
manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de las meltas
fisicas, indicando la causal debidamente suslentada, la cual podré ser por:
v Erores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico.
v Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles.

b) DELAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

a.  ASIENTO# 248 DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 15/05/2023
v Se solicita autorizacion al inspector para la elaboracion de expediente ADICIONAL N° 01 por MA YORES GASTOS
GENERALES, por motivo que se tiene el expediente de AMPLIA CION DE PLAZO N° 01, aprobado con Resolucion
Gerencial N° 072-2023-GM/MDCN-T, aprobado por 140 dias celendarios, que inicia desde su paralizacion que es el
dia 14 de diciembre del 2022 hasta su culminacion que es el dia 08 de junio del 2023. EI EXPEDIENTE AMPLIA CION
DE PLAZO N° 01, fue aprobado para concluir las actividades pendientes del proyecto. Por lo que el expediente
adicional N° 01, es para cumplir con las melas de expediente ampiiacion de plazo NeO1.
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b.  ASIENTO#249 DEL INSPECTOR 15/05/2023
v Serevisd y se toma conocimiento del asiento del responsable técnico, por lo que el suserito auloriza la elaboracién del
expediente adicional N° 01, por mayores gastos generales, por ser vinculante a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01,
que es aprobado con Resolucion Gerencial N° 072-2023-GM/MDCN-T.

2. DEL PRESUPUESTO

A.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION N°01 — ADICIONAL N°01 POR MAYORES GASTOS GENERALES

PERFIL TECNICO 209,462.48
RESUMEN DE PRESUPUJESTO EXPEDIENTE TECNICO | ADICIONAL N°01 | TOTAL
COSTO DIRECTO 809,098.33 - 809,098.33
GASTOS GENERALES (15%) 121,364.75 6,000.00 125,264.75
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 930,463.08 6,000.00 936,463.08
GASTO DE ESTUDIO DEFINITIVO 24,272.95 - 24,272.95
GASTO DE SUPERVISION 52,591.39 = 52,591.39
GASTO DE LIQUIDACION 16,181.97 7 16,181.97
GASTO DE GESTION 28,318.44 - i 28,318.44
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1'051,827.83 6,000.00 1'057,827.83
INCIDENCIA CON RESPECTO AL PERFIL TECNICO | +251.24% +2.00% +253.24%
INCIDENCIA RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO | 100.00% +0.57% +100.57%
3. INCIDENCIA
EXPEDIENTE TECNICO +0.57%
PERFIL TECNICO +2.00%

4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

v" El perfil técnico con el monto de S/. 299,462.48 soles (Doscientos noveata y nueve mil cuatrocientos sesenta y
dos con 48/100 soles) representa el +2.00% de incidencia,

v" El expediente técnico con el monto de S/ 1'051,827.83 soles (Un millén cincuenta y un mil ochocientos
veintisiete con 83/100 soles) representa el +0.57% de incidencia.

v El presupuesto modificado (EXPEDIENTE TECNICO + ADICIONAL N°01) del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NWEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI 2477970, asciende a la suma S/, 1'057,827.83 soles (un
millén cincuenta y siete mif ochocientos veintisiete con 83/100 soles).

v" Se recomienda realizar seguimiento y evaluacion constante de los avances y resultados obtenidos, tanfo en
términos de cumplimiento del plan de trabajo como del uso de los recursos asignados, Esto permitié identificar
posibles desviaciones o necesidades adicionales y tomar las acciones correctivas necesarias. !

Finalmente, de acuerdo & la EVALUACION, en virtud a la normativa vigente, esta inspeccion da CONFORMIDAD TECNICA del
EXPEDIENTE ADICIONAL N°01 POR MAYORES GASTOS GENERALES 2023 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTQ DE TACNA". con
el C.U.I 2477970, conforme a los lineamientos que se establecen en la DIRECTIVA NRO 004-2021-MDCN-T EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.

Que, con informe N°033-EAPM-RT-MSCD-GDES-GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio 2023, emitido por el Responsable
Técnico, Ing. Edilberto Artemio Parihuana Mamani, remite el Expediente de Adicional N°01 por Mayores Gastos Generales
del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con el C.U.l. 2477970, por el monto de $/6,000.00 (seis mil con
00/100 soles), por tanto se sclicita disponibilidad presupuestal.

Que, con informe N°1174-2023-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 15 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Economico Social, remite el Expediente de Adicional N°01 por Mayores Gastos Generales del proyecto: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con el C.U.l 2477970, a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion
Institucional.

Que, con informe N°556-2023-GPPMI/MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacion Institucional, concluye que se continde con el tramite de revision y aprobacién del adicional
N°01, por los montos detallados en los documentos de referencia, del proyecto: “Mejoramiento del servicio de capacidades
deportivas en el distrito de ciudad nueva- provincia de Tacna-departamento de Tacna”, con CUI 2477970, considerando lo
descrito por los responsables técnicos de la obra, siendo estos la residencia de obra, inspector de obra, unidad gjecutora de
inversiones (GDES) y la Sub Gerencia de Supervision de la Entidad. El presente tramite de aprobacién generaria una
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incidencia de increménto presupuestal por el monto de $/6,000.00 soles, de acuerdo a los informes técnicos, el cual es posible
su programacion presupuestal mediante modificaciones presupuestarias, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO # - 2477970-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA.

FTE.FTO. : : 5-RECURS0S DETERMINADOS

RUBRO - 18-CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

MONTO INCREMENTO PTO : §/6,000.00 soles

Que, con informe N°01196-2023-GDES-GM-GM-MMMMDCN-T, de fecha 20 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Econémico Social, remite el Expediente de Adicional N°01 por Mayores Gastos Generales del proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA
DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con el C.U.l. 2477970, por el monto de S/6,000.00 (seis mil con 00/100 soles),
a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional, y solicita su aprobacion mediante acto
administrativo.

Que, con proveido N°6452, de fecha 20 de junio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de acto
resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-A/MDCN-T, sobre
delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos Administrativo General
N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Presupuesto
Modernizacién Institucional, Gerencia de Desarrollo Econémico Sacial y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones.

/8" /\S4E RESUELVE:
SE RESUELVE

>

o
: %é‘.ARTiCULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE ADICIONAL N°01 POR MAYORES GASTOS GENERALES del

—— ‘proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
" PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI 2477970, por el monto de $/6,000.00 (seis mil con 00/100
soles), con una incidencia de 0.57% respecto el Expediente Técnico, consecuentemente el presupuesto modificado del
Expediente Técnico del proyecto es la suma de S/ 1'057,827.83 soles (Un millon cincuenta y siete mil ochocientos veintisiete
con 83/100 soles), tal como se detalla a continuacién:

PERFIL TECNICO 209,462.48

RESUMEN DE PRESUPUJESTO EXPEDIENTE TECNICO | ADICIONAL N°01 | TOTAL
COSTO DIRECTO 809,098.33 - 809,098.33
GASTOS GENERALES (15%) 121,364.75 6,000.00 125,264.75
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 930,463.08 6,000.00 936,463.08
GASTO DE ESTUDIO DEFINITIVO 24,272.95 - 24,272.95
GASTO DE SUPERVISION 52,591.39 - 52,591.39
GASTO DE LIQUIDACION 16,181.97 - 16,181.97
GASTO DE GESTION 28,318.44 - 28,318.44
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1'051,827.83 6,000.00 1'057,827.83
INCIDENCIA CON RESPECTO AL PERFIL TECNICO | +251.24% +2.00% +253.24%
INCIDENCIA RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO | 100.00% +0.57% +100.57%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Econémico Social, el cumplimiento de la presente
Resolucién en estricta observancia de la Directiva N°04-2021-MDCN-T *EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA" y la normativa vigente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA,

(www.municiudadnueva.gob.pe.). ) ) )
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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