MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 127-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 03 de julio de 2023

VISTOS:

El informe N°145-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 16 de junio de 2023; emitido por el residente de obra; el
informe N°1540-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano; el informe N°005-2023-WHM-10-MCOSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 27 de junio de 2023,
emitido por el inspector de obra; el informe N°0629-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 28 de junio de 2023; el Proveido
N° 6848 de fecha 28 de junio de 2023 emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion
Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 30305, concordante con el art. || del Titulo Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucién de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de
gjecucion presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacion
de plazo solo se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segtin corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos
u otros, debidamente sustentado; c) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos
complementarias y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante
X acto resolutivo. €) Demoras en el tramite de aprobacién de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacién del

“:o\  contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones.
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Que, con informe N°145-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 16 de junio de 2023, emitido por el residente de
obra, Justo lvan Maron Limachi, remite la Ampliacién de plazo N°013-2023 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA".
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Que, con informe N°1540-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 19 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la Ampliacién de plazo N°013-2023 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA" y solicita de derive a la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones.

Que, con informe N°005-2023-WHM-I0-MCOSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 27 de junio de 2023, emitido por el
inspector de obra, Wilber Hinojosa Mamani, concluye que realizado la revision y evaluacion de la documentacion, se
APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°13 del PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO
DE TACNA", con CUI N°2332020, por un PLAZO DE 183 DIAS CALENDARIO teniendo como nueva fecha de término
el 04/12/2023 del proyecto integral. Ademas de contar con el plan de trabajo 2023 aprobado con un plazo de 260 dias
calendarios desde 20 de marzo del 2023 al 04 de diciembre del 2023, por los siguientes fundamentos:

JiT CAUSAL N°01: (CASO FORTUITOS O DE F UERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADO)

De la paralizacion lemporal de la obra (del 18 de sepliembre del 2022 al 19 de marzo del 2023) Con esiento N°1503 de fecha 17-08-2022, el

INSPECTOR DE OBRA brinda apinicn favorable a lz solicitud de la paraiizacién temporal de obra, planteada por el residente de obra en el asiento

N°1502 del cuaderno de obra.
De los anfecedentes, donde se soficitd la opinién Subgerencia de Esfudios respscio a la soficitud planteada para la modificacion de los
plancs de distribucion del MODULO E, cabe sefialar que RESULTABA NECESARIO Y URGENTE CONTAR CON EL PRUNUNCIAMIENTO
DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, para posterior a ello raaiizar las modificaciones en la fase de ejecucion que corresponderian al
Deductivo N*10 y Adicional N>11 del proyecto y poder continuar con la gjecucion del proyecio, por lo lanlto fue necesario PARALIZAR LA
0BRA TEMPORALMENTE, hasta tener un panorama claro de fos procedimientos a seguir de ahi en adelarite, ya que cualquier modificacion
en los planos de  distribucion reperculiria direclamente en todos los piancs de las demas especialidades. ldentificandose esta situacion
conio alga fortuito o de fuerza mayor, no siendo posible estimar el fiempo de paralizacion de la obra.

LA INSPECCION DE OBRA MEDIANTE INFORME N*128-2022-VRAG-I0-MCO-SGSI-GMMDCN-T de fecha 17 de diciembre del 2022, solicita el
pronunciamiento respecto a las observaciones enconlradas a los expedienles deduclivos N°10 y adicional N°11. Asimismo, en el asiento N°1513
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de fecha 27 de diciembre del 2022 suscrifo en el cuaderno de obra, el inspector pone en conocimiento que hasta dicha fecha el residente no ha
emitido el pronunciamiento fas observaciones mencionadas.
De los antecedsntes descritos linezs ariba, si bien fa Subgerencia de Estudios REMITIO OPINION FAVORABLE respecto a fa propuesta
de modificacion de los planos de distribucion del médulo E y por lo mismo Ia residencia procedio a elaborar los expedientes Deductivo N°10
y Adicional N°11, esfos fueron observados por la Inspeccion de Obra, quienes sustentan en el asiento N°1513 que a Ja fecha del 27 de
diciembre del 2022 no se obluvo respuecta a dichas observaciones.

- DEMORAS EN EL INICIO Y EJECUCION DEL MODULO C, D, E, G.
Mediante resolucitn de alcaldia N°063-2023-A/MDCN-T, con fecha 16 de febrero del 2023, se aprobd el PLAN DE TRABAJO 2023 del proyecto con
un plazo de ejecucion de 260 dias calendario, por lo que a partir del 20/03/2023 se reanudaron las actividades de ejecucion, proyectado hasta el
04/12/2023, inicidndose con la construccion del médulo C

Cabe sefialar que se relnicit las actividades el 20 de marzo del 2023 debido a la REUBICACION Y TRASLADOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
de las oficinas de equipo mecénico, seguridad ciudadana, oficina de informética, almacén central y oficina de archivo que ocupaban el espacio donde
debia ser construido el médulo C. Por fo cual por la residencia de obra mediante informe N°011-2023-RO-MCD-GIDU-MDCN solicits la reubicacion
de fas mismas.

1.2, DELAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N°80 DEL RESIDENTE DE OBRA: fecha 01 de junio del 2023 indica:
¥ Elresidente solicita la autorizacion para la ampliacion de plazo N*13, debido a casos forfuifos ocurridos en la efecucion de fa obra.
ASIENTO N°86 DEL INSPECTOR DE OBRA: fecha 07 de junio del 2023 indica
v ...Segun directiva N°04-2021-MDCN-T, dentro de las funciones del residente de obra s2 indica que debe solicitar la ampliacion de plazo mediante
cuaderno de obra ante el inspector, minimo 15 dias antes de la culminacion del plazo de ejecucion bajo responsabilidad. El inspector debe
SRS pronunciarse dentro de 05 dias calendarios. En fal senlido esta inspeccion foma conocimiento de lz soficitud de ampliacion de plazo en el asiento

iﬁé\-\'\ N80 del residente de obra, se evalia y se oforga la aprobacion para que elabore el informe de ampliacion de plazo para cumpiir con las metas
RUESANS programadas.
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2 ANALISIS

21 LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO:
La paralizacicn de la gjecucion fisica de la obra ha transcurrido entre el 18/09°2022 al 1970372023 haciendo un total de 183 dias
calendario, siendo necesario la ampliacidn de plaze N°13, de 183 dias calendario contados a pariir del 03/06°2023. considerando
que, segin la iltima modificacion aprobada la fecha de término del proyecto integral es el 0440672023, de esta manera
proyectdndose hasta el 04/12/2023.
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Por lo tanto, los motivos que originaron la presente causal de Ampliacion de plazo N°13 es del tipo CASOS FORTUITOS O DE
FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS, resulta necesario ampliar el plazo por 183 dias calendario segin el
siguiente detalle:

PLAZO AMPLIADO SOLICITADO
CAUSAL DESCRIPCION - s
PLAZO VIGENTE DEL PROYECTO INTEGAAL SEGUN ULTIMA APLIACION APROBADA N*12
23/10/2017 18/09/2022 18/03/2023 20/03/2023 04/08/2023 05/05/2023 04/12/2023
INICIO FIN
%HEDfENTE
CNICO APROBADO
SEGUN AMPLIAGION 2051 DIAS CALENDARIO
N12 o e = = ==
INICIO FIN
18/08/2022 19/03/2023
PARALIZACION
TEMPORAL DE O8R4 183 DIAS CALENDARIO
CASOS ) = ] =
FORTUITOS O = =
DE FUERZA
MAYOR 20/03/2023 04/12/2023
DEBIDAMENTE | DEMORAS EN EL
SUSTENTADOS | INICIO Y EJECUCIGN 260 DIAS CALENDARIO
DEL MODULO
C.D.E,G-PLAN DE
TRABAJO 2023
INICIO FIN
05/05/2023 04/12/2023
PLAZO AMPLIADO
SOLICTTADD 183 DIAS CALENDARIO
INICIO FIN
TIEMPO DE EJECUCION 2234 DIAS CALENDARIO
TOTAL SOLICITADO PARA
AMPLIACION N*13
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3 AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO:
Se requicre 183 Dias Calendario para la culminacion de las meias del proyecio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE
TACNA"™ con CUT N°2332020

PLAZO INICIO TERMINO PLAZO
SALDO DE PLAZO FALTANTE POR PARALIZACION TEMPORAL 18/09/2022 19/03/2023 | 183 | D.C
PLAZO TOTAL 183 | D.C.

La ampliacion de plazo solicitada resulta de los 183 D.C. que representa el plazo de la paralizacion temporal como se indica en el
grdfico de linea de tiempo,

4. RESUMEN DEL PLAZQ TOTAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION D.C. INICIO TERMINO RESOLUCION
Ex:predienfe Técnico 450 23/10/2017 15/01/2019 RAN®534-2017-MDCN{02de octubre de 2017)
frﬁ;:acidn N'O7 81 16/0112019 06/04/2019 R.A.N°® 208-20 18-MOCN-T (07 de mayo de 20181
Ampliacién N'G2 30 07/04/2019 06/05/2018 R.A.N® 303-2018-MOCN-T (09 de julio de 2018)
Ampliacion N93 69 07/05/2019 14/07/2018 R.AN°363-2018-MDCN-T (08 de agosto de 2018)
Ampliacidn N' 04 i72 15/07/20 19 02/01/2020 R.AN® 225-2019-MDCN-T (20 de mayo de 2019)
Ampiiacién N' 05 208 03/01/2020 28/07/2020 R.AN°487-2019-MDCN-T (25 de octubre de 2019)
Ampiiacién N'0& 80 29/07/2020 16/10/2020 RA N° 027-2020-MDCN-T (22 de enero de 2020)
Ampliacidn N° 07 177 17/10/2020 11/04/2021 R.A.N° 231:2020-MDCN-T (23 de junio de 2020)
Ampiiacién N° 08 &1 12/0472021 11/06/2021 R.A.N® 309-2020-MDCN-T (30 de octubre de 2020)
Ampliacién N°08 348 12/06/2021 25/05/2022 R.AN°250-2021-MDCN-T (27 de mayo de 2021)
Ampliacién N'10 201 26/05/2022 12/12/2022 R.AN°546-2021-MDCN-T (23 de noviembre de 2021)
Ampliacion N°11 125 13/12/2022 16/04/2023 R.A .N"199-2022-MDCN-T(11 de abril de 2022)
Ampliacion N° 12 49 17/04/2023 04/06/2023 R.A .N°346-2022-MDCN-T(08 de julic de 2022)
Amphiacion N° 13 183 05/06/2023 04/12/2023 SOLICITADO

TIEMPO TOTAL DE 2234 dias calendario

EJECUCION

Que, con informe N°0629-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite la aprobacion realizada por el inspector de obra, a la ampliacién de plazo N°13 del
proyecto; “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA', para su aprobacion mediante acto

administrativo.

Que, con Proveido N°6848 de fecha 28 de junio de 2023 la Gerencia Municipal deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica
la presente documentacién antecedente para que se proyecte acto resolutivo correspondiente;

Que, de acuerdo al Texto Unico Ordenado de la Ley No 2744 - Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado
por Decreto Supremo No 004-2019-JUS, en su articulo 17 numeral 17.1, establece: “La autoridad podra disponer en el
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision solo si fuera més favorable a los administrativos,
y siempre que no lesione derecho fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a tercero y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”;

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las
facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucién de Alcaldia N° 137-2023-
AMDCN-T, sobre delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos
Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR con EFICACIA ANTICIPADA al 05 de junio de 2023, la AMPLIACION DE PLAZO
N° 13 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA’, con CUIN°2332020, por un plazo
de 183 dias calendarios, consecuentemente el plazo de ejecucion reprogramado serd el total de 2234 dias calendarios,
de acuerdo al siguiente detalle:

PLAZO AMPLIADO SOLICITADO
CAUSAL DESCRIPCION PLAZO VIGENTE DEL PROYECTO INTEGRAL SEGUN ULTIMA APLIACIGN APROBADA N*12
23/10/2017 18/09/2022 19/03/2023 20/03/2023 04/06/2023 05/06/2023 04/12/2023
EXPEDIENTE Inicio FIN
g’ggﬁﬁgﬂﬁﬁf‘?ﬁﬁ? 2051 DIAS CALENDARIO
N12
TNICIO FIN
6 18/09/2022 15/03/2023
PARALIZAGION
TEMPORAL DE O5RA 183 DIAS CALENDARIO
CcASOS 7 : l
FORTUITOS O :
DE FUERZA TNICIO FIN
20/03/2023 04/12/2023
DR e | DEMORAS EN EL /03/: 12/
Soorentanos | micio ¥ EsECUCION 250 DIAS CALENDARIO
DEL MODULO
C.D.EG-PLAN DE
TRABAJO 2023
TNICIO FIN
05/06/2023 04/12/2023
PLAZO AMPLIADO
BilcrAD 183 DIAS CALENDARIO
I 5 ;
INICIO FIN
iz g::g;’g:k " 2234 DIAS CALENDARIO
AMPLIACIGN N°13 R A e s i, e e S — L Ll A W |

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con
la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva— TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

DISTRIBUCION:
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