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N° 131-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 11 de julio de 2023
VISTOS:

El Informe N°019-2023-EWCH-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDU/MDCN-T, de fecha 14 de junio de 2023, emitido por el
Responsable del proyecto; el informe N°1515-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 14 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°003-2023-CJHY-IP-MSDRC30-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 28 de junio de 2023,
emitido por el Inspctor de Obra; el informe N°0625-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°629-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 06 de julio de 2023, emitido por la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional, el proveido N°7174 de fecha 06 de julio de 2023, emitido por
la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con
personeria Juridica de derecho piblico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, y
concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de a Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion
Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativas y de
administracién, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, mediante Resolucidn de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, se aprueba Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T "EJECUCION
DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", cuyo objetivo es actualizar, complementar la directiva vigente para establecer
normas, lineamientos técnicos y procedimientos de observancia obligatoria, que permitan normalizar los proceso de aprobacion, y
ejecucion de los proyectos de inversion e IOARR, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, a cargo de la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva.

Que, con Resolucion Gerencial N°053-2023-GM/MDCN-T, de fecha 22 de marzo de 2023, se aprueba el EXPEDIENTE TECNICO
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION
CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA', con cul
N°2558849, con un presupuesto de S/.1,658,518.63 (Un millén seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho con 63/100
soles).

Q .

Que, con Informe N°019-2023-EWCH-RP-MSDRCAHMACNDCNPTDT-GIDUMDCN-T, de fecha 14 de junio de 2023, emitido por el
Responsable del proyecto, Ing. Eduardo Willy Chino Huanacune, remite la Madificacion N°01 al Expediente Técnico Adicional N°01
por parlidas nuevas y mayores mefrados, deduclivo N°01, correspondiente al proyecto: “Mejoramiento del Servicio Deportivo y
Recrealivo en el Comité N°30 del A.H.M Ampliacion Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva-Provincia de Tacna-Departamento
de Tacna’, con CUI N°2558848.

Que, con informe N°1515-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 14 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Infraeslructura y
Desarrollo Urbano, remite Modificacion N°01 al Expediente Técnico Adicional N°01 por partidas nuevas y mayores metrados,
deductivo N°01, correspondiente al proyecto: “Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en el Comité N°30 del AHM
Ampliacién Ciudad Nueva del Distrito de Ciudad Nueva-Provincia de Tacna-Departamento de Tacna’, con CUI N°2558848 y solicita
s& derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, con informe N°003-2023-CJHY-IP-MSDRC30-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por el Inspector de
Obra, Ing. Cristian Jhamy Huarachi Yupanqui, remite evaluacion a la modificacion del expediente técnico del proyecto en referencia,
e indica lo siguiente:

1. SUSTENTO TECNICO - LEGAL

£l presente Expediente Adicional N°01 (Par Particios Nuevas y Mayores Melrades) y Expediente Deduciive N0), se origina debido a lo siguienie:

5.1 SUSTENTO TECNICO
5.1.1 EXPEDIENTE ADICIONAL N°0] POR PARTIDAS NUEVAS

cién del expediente lécnico que llevan @ un adicional N°0] por parfidas nuevas.

isiones no sustanciales tante en las mefrados ne consideradas, presupuesta y plancs, para cumplir con el objelive y la meta del
ypediente aprobado, lo que ocasiona afadir partidas nuevas y aumentar el metrado de partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO
EN EL COMITE 30 DEL AH.M. AMPLACIKSN CIUDAD NUEVA DEL DISTRITD DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEFPARTAMENTO DE

Causal: Por omisién y deficiencias en la formula
El expediente tcni =ficienci
proyecto serequigre

DFL SERVICIO DEPORTIVG Y RECREATIV
TACHA".

icldpeo f'c= 140 kg/cm2.

e elastomérico.

atas: concrelo

nles @ corte y compactacidn de lemene del campe deporiivo.

jos corespondientes a ladrilo pastetero en el lecho de la bateria de bafos.

os gdrgolas para el adecuode drengje pluviol del techo de la boteria de bafios, estos ‘rabgjos comesponden a concrele, encofrade y acero.

Se realizord los frobajos comespondientss a la instalacidn de zcale y listelo de porcelancto en los bafios de hombres, mujeres y discopacilades.

Se realizord los frabajos comespondientes a la instalacidn de lanque elevado de polielifenc de 1100 LT y s bass soporte para dicho fonque elevado.

Se realzard los frabajos comespondientes a la instalacicn del dispensader de papel foalla y taches de bafio, en los bafios de hombres, mujeres y discapacitados.
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5.1.2 EXPEDIENTE ADICIONAL N°01 POR MAYORES METRADOS

- Respecto o los equipos de proteccidn personal se realizard la doble dotacisn al personal obrero,

- Se reolizard los frabajos comaspondientes a excavacitn de zapalas, mures de conlencidn, acares de matedal excedante y la eliminocidn de diche mol=rial
procedente de excavaciones.

- Se realizard el frabaje comespandiente o concrelo simple en cimisnt:

- Se reafizard los trabajor comespondientes al concrefo y encofrade d
adoquines de concrelo,

- Se realizard los frabojos comespondientes  la instalacién del dispensadar de jabén liquids.
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5.1.3 EXPEDIENTE DEDUCTIVQ N°0T

Se sustenta los motivos que inciden para la soficitar el Deductive N°0) para la gjecucién del PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO ¥ RECREATIVO EN EL COMMTE
30 DEL AHM. AMPUACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", exponer las causas para considerar un
deductiva de obra, de tal manera que se oulorice el deductive de obra.

Cuaniificar los costos del deduclivo de obra.
o2 AREA DEPORTIVA

02.02  CERCO PERIMETRICC ¥ GRADERIAS
CONCRETO SIMPLE

ar DO DE 4" MEZCLA DE |212 CEMENTO H
INSTALACION DE COBERTURA CON MALLA RASCHELL
CONCRETO SIMPLE

ot SQLADO DF 4" METCLA DE 1:12 SEMENTO HOD ON
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: CERCO. AREA DE PARQUE ¥ SERVICIOS HIGIENICOS
03.01  CERCO PERIMETRICO - AREA VERDE

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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03.0i.03.01 1 ADC) DE 4" MEZCLA DE 1:12 CEMENTO HORMIGON
03.03 SERVICIOS HIGIENICOS (DAMAS, YARONES ¥ DISCAPACITADOS) ¥ DEFOSTO
0 ‘OBRAS DE CONCRETC SIMPLE

£ 4" MEICLA DE ;12 CEMENTG

N

Al realizarze el mejoramienta del terenc mediante una sub zapata, las partidas de solado e=10 cm no se ejecularia por lal razén al ser coresponde realizarse un deductivo,

03 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: CERCO, AREA DE PARGUE Y SERVICIOS HIGIENICOS
0301  CERCO FERIMETRICO - AREA VERDE

MOVIMIENTO DE NERRAS

EXCAVACION MANUAL DE ZARJA ¥ CIMENTACION

RELLENG CON MATERTAL PROPRO C HPO LIVIAND

ACARREQ DE MATERIAL EX iTE HASTA 40 M

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAGUINARIA,

OQBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO 1:10 + 30% P.G, PARA CIMIENTO!
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

SOBRECIMIENTO ARMADO =

ENTOS ARMADO:
IAIENTID: ENCOFR
SOSRECIMIENTOS ARM
03.01.07 CARPINTERIA METALICA
ar i
01.08

03.01 0804
0302  AREA DE PARQUE
03.02.02

0
oY APACTADO DE TERREND CIEQUIPO LMIAND
OFf MATERIAL EXCT! ITE HASTA 30 MTS
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA.
IE GRANULAR COMPACTACS E=0.10
OARAS DE CONCRETO

CLOPED FO=I00KGICM2, CH 110 + 301
RETG s Kg/emsz

m2
FRADO CARAVISTA
NCOFRADO NORMAL

CE BALDOSA DE CAUCHO
75 PAENTO PULIDO T

DO E=0,10M FO=175 KGICME

IMPERMEABLIZAC
AREAS VERDES
EINSTALACICN DE TIERRA DE CHACRA
E INSTALACHON DE 0

Al realzare el recorte de la planimetric por el desfase de | mefro del expediente técnico, e! melkado de esfas parfidas s2 ve reducido. per tal razén comesponde reolizarse un
deductivo.

003 SERVICIOS HIGIENICOS (DAMAS, VARONES ¥ DISCAPACITADOS) ¥ DEPOSTO
03.03.07 ARQUITECTURA

03.03.07.02 IOCALOS ¥ CONTRAIOCALOS

03¢ 53 IOCALO DECERAMICO m

En el plano de detalles de datales de bo! no se encuenina un delalis de 2dcols da cardmica 20x30em, 2l enchape de bafle 23 con porcefanato. por ol mofive & esta oorfido no se elecutord, comesponde realizorse un.
deductivo.

02.02.09 VARIOS

02.0 JUNTA DE DILATAC

01.02.07 VARIOS

o 7.02 JUNTAS DE DLATACKD

o JUNT ICA E={"+ JEBE M
03.02.07.07 VARIOS

o3 7.02 JUNTA DE DILATACHC
Al plantecrse el cambio por junias de dilatacian con sellante elasiameérco porsus venlajos. foles como mejor resistencia conlra veriaciones de temperalura, enire olros, por fal

mofive s esta partida neo se sjecutard, comesponde realizarse un deductiva.
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5.2 SUSTENTO LEGAL

ACTUALIZACION A LA DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T. “Ejecwcidn de Proyectos de Inveridn e IDARR, en la Modalidad de Ejecucién presupvestoria Directa en la
Municipalidad Disirtal de Ciudad Nueva".
VIil. NORMAS Y LINEAMIENTOS TECNICOS
8.2 DURANTE LA EJECUCION FISICA
8.2.6 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION E IOARR
8.2.8.2 Tramitacidn y/c procsdimiento [Adicionales y/o Daduch
de ejecutar modificaciones a nivel de adicicnales y/o deducl
cual podrd serpon

. Erores, omisiones o deficlencios en lo elaboracidn del expediente 1écnico.

Mediante
que permit

nsable técnico manifestard la necesidad

ademe de cbira y control, el
an el cumplimients de las meta:

ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA
Asientos C/O Adicional: {Asiente N

30, Asier
N2047, Aslento N°048, Aslenfe N°030. Asienic

331, Asiento N°032 , Aslento N°033 . Asienfo N°040, Asientc ND41 ,Asiento N°043, Adento N045, Asiento N°044, Asiento

i.
Asientos C/O Deduclivo: {Asiento N°025, Aslentc NFUZE, Asfentc 1°034, Asienfo N°036, Asienlo N°0IT)

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N°01 (Parfidas Nuevas y Maycres Melrados) Y DEDUCTIVO N°OT

El mento del presupueste del Adicional N°Q] partidas nuevas ¥ mayores mefrade:

en T Iz sumg de 8/, 130.216.97 {Clenta Treinla Mil Doscientos Disciséls con 97/108 soles).

TOTAL ADICIONAL N°01 (POR PARTIDAS
DESCRIPCION PRESUPUESTO ADICIONAL N°0T POR PARTIDAS PﬁESU}iUESTD ADICIONAL N°01 FOR NUEVAS + MAYORES METRADOS |
NUEVAS MAYORES METRADOS
] . §5,180.
GG 8/ 11,897,
COSTO DE OBRA &, 107,078.42 &, 23,138 55

Elmanto del presupuesto de las pardidas del deductive N°0), ascienden a'la suma de §/. 28,901.72 [Veinte Seis Mil Nov

PRESUPUESTQ DEDUCTIVO °01

ITEM DEDUCTIVO ETAPA VTOTAL
co S/.23,912.64

GG i 08

TOTAL S/, 26,501.72

3. FPRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO

El Presupuesto fofal del Modificado es el mismo (Presupuesto del Expediente + Adicional W01 - Deducfive N°O1) 5 de §/. 1'76
Novecientes Novenla y Nueve con 84/ 100 soles) las modificacionss se cona

4 [Un Milldn Setecientos Sesenta y S=is Mil

eran incrementc presupuesfal,

MODFICACISN N'21 AL DFEDENTE TECN KO
PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO K01 ADICONAL N'01 TOTAL
DESCHRCCM BN TE TECNKO [ rreva | oo TOTAL POR MAYORES | PORPARTIOAS | — TOTAL MODIFCACKSN acm”:nu;::;:m
Ll N'O1 | VRCULANTE | penucivo wo1 | mETmADOs NUEVAS | ADKIOMAL D1 NoL (s aate)
IG) D=psc) ] ] IES25) Lkl i}
cosTo omecTo 3/ 1.240.870 06| 5714,78350]  §/ 2381264 5} 11574842 5/ 51.43578] 57133170584
[GASTOS GENERALES 5/ 155,108.78) s ${ 2.389.08/ 5/ 14.468.55 S/ 11,478.47) 5/ 165,588.23
SUBPRESUPUESTO DE OBRA €046 57 2,39557882] 57 1 5/ 36,501.72) 5/ siawoieaz| spsazissr]  spwadmisas| s vassasacr
05 BEESTUOIOS DEFINTTIVD 5/ 79,085 55 5/0.00) 5/ 059 000 3/ 0.00 5/0.00] 5/ 79.085.55|
sje97amss] 551233 /334585 51 5/535192 5 551085, 31 5.16575, 5/ 74,964,70)
5/27,91958 51 040) s/ 9.00 k 57000 57000 $£0.08 5} 27,918.53
§/55.235.15 s10.60) 5/ 0.90) 5000 51060 3/ 0.00 s{ 0.00 5/ 5583813
S/ 743664 s/080) 5/9.00 51 6.00) 57 0.00) 5/ 0.0, /9.0 /743584
p D DE MITIGACION E IMPA! s/5a58a8 5/ 0.00) 51000 5/0.00 5/0.00 5/6.59 57 0.00) 5/ 0.00 5/ 535808
y EIEY) SA530 DF MONITORED ARCIE &/ 16.500.00 §/ 000} 51 0.08 57 0.00] 54000 S/000 8/ 000 570,00 s/ 16,500.00,
W ‘:’Q ?, PRESLPUESTO TOTAL D OBRA S/ 1,655,51883] S/ 10,77151] 5/ 17.475.30 5/ 2824581 S/ 24335.48| 5/ 117.43238]  §/1385,777.32) 5/ 108.451.01 5/ 1,766,995 £4
\,}f.‘/ 4 CONCLUSION
a4 j

Es de opinién &l suscrito considerar;

- El Presupuesio del Expediente Adicional N°01 osciende a un monto de S/, 134,727.82 5
- El Fresupuesio del Expedisnie Deductive N°0I osciende a un monfo fotal de §/.
- En tal sentido se procede o dor ko CONFORMIDAD TECNICA ol Expediente Adicional N°0T {partidas nuevas y mayores melrades) y Deductive N°G) del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEFARTAMENTO DE TACNA". Con incremento prasupusstal.

. Que, con informe N°0625-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
UPERT 141N Inversiones, remite la aprobacion realizada por el inspector de obra del Expediente Técnice Adicional y Deductivo N°01, del proyecto
IWERSIONES denominado: *Mejoramiento del Servicio Deporiivo y Recreativo en el Comité N°30 del A.H.M Ampliacion Ciudad Nueva del Distrito
de Ciudad Nueva-Provincia de Tacna-Departamento de Tacna', con CUI N°2558849",

Que, con informe N°629-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de julio de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion Institucional, concluye que otorga disponibilidad presupuestal por la Modificacion N°01 al Expediente
Técnico Adicional N°01 por partidas nuevas y mayores mefrados y Deductivo N°01, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE N°30 DEL A.HM AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA
DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", CON CUI N*2558849".

de lo causal debidamente sustentada, la <

FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MONTO INCREMENTG PTO :§/108,481.01
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Que, con proveido N°7174 de fecha 06 de julio de 2023, emiido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de acto resolutivo
correspondiente.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y en uso de las facultades conferidas por la Resolucion
de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y Resolucién de Alcaldia N°137-2023-A/MDCN-T, sobre delegacion de facultades, y con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion
Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencla de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N°01 al EXPEDIENTE TECNICO por ADICIONAL N°01 (por Partidas Nuevas
y Mayores Metrados), por el monto de $/136,727.82 (Ciento treinta y seis mil setecientos veintisiete con 82/100 soles) y DEDUCTIVO
N°01 por el monto de total de $/28,246.81 (Veintiocho mil doscientos cuarenta y seis con 81/100 soles), correspondiente al proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 30 DEL AH.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA, con CUI N°2558849, el cual
representa un incremento presupuestal de $/108,481.01 (Ciento ocho mil cualrocientos ochenta y uno con 01/100 soles),
consecuentemente el presupuesto medificado del expediente técnico es el total de §/1,766,899.64 (Un millon setecientos sesenta y
seis mil novecientos noventa y nueve con 64/100 soles) tal como se detalla a continuacion.

; MODIFICACION N'01 AL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO
. PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO K01 ADICIONAL N'01 TOTAL MODIFICADO
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO 1ON
= DEDUCTIVO | DEDUCTVO TOTAL PORMAYORES |PORPARTIDAS|  TOTAL “MODIFICACION | 4 cTUALIZADO N'01
N1 | VINCULANTE | DEDUCTIVON'0L |  METRADOS NUEVAS | ADICIONAL N'01 No1 (1=A+H}
8} 1) (D=8+c) (G] i} (G=E+F) {H=67)

COSTO DIRECTO §/1,240,870.06| 5/5,118.74| 5/14,793.90 §/ 2391264 5/20567.60| /29518082 §/115,748.42) 5/31,835.78|  §/1,332,705.84
GASTOS GENERALES 5/155108.76| 5/1,13984| 5/1,840.24 5/2,989.08 §/2,57095| §/11897.50] S/ 14,4685% §/11,479.47 5/ 166,588.23)
SUBPRESUPUESTO DE OBRA (D+GG §/1,39597882| 5/10,25858| §/15,54314 5/ 26,301.72 §/2313855 §/107,07842) s§/13021697]  5/103315.25| §/1,499.294.07
GA5TOS DE ESTUDIOS DEFINITIVO 5/ 79,086.65 s/a00 5/0.00 5/000 5/000 5/0.00 5/ 0.00) 5/ 0.00 5/ 79,086.65
GASTOS DF SUPERVISION s/69,79894|  5/51293]  §/83n16 5/1,345.09 sf115693  5/5353.: 5/6,51085 §/5,165.76 5/ 7496470
25708 DE UQUIDACION $/27,91958 5/000 5/0.00 5/0.00) 5/0.00 /0,00 5/ 0.00) 5/0.00 5/27,515.58
GASTOS DE GESTION 5/55,839.15 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/ 0.00) 5/552839.15
GASTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL 5/ 743654 5000 §/0.00 5/0.00 s/0.00 5/0.00 /000 5/ 0.00 5/7,436.64
GASTO DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL §/5,958.85 5/0.00 §/0.00 5/ 0.00) 5/ 0.00 §/0.00 5/0.00 5/ 0.00 5/5958.85
GASTO DE MONITORED ARQUECLDGICO §/ 16,500.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/0.00 5/.0.00 5/ 16,500.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA §/1,658,518.63] 5/10,77151| 5/17,475.30!  §/28,24681 5/24,295.48| §/112,43234| §/13672782]  §/108,48101) 5/1,7663999.64

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a |z Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucién de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General, notifique y distribuya la presente Resolucién, y la
Sub Gerencia de Tecnologias de la Informaciéon y Comunicaciones cumplan con publicar en el portal de la institucion,
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIPALIDAD ;‘;f" /€ CIUDAD NKEVA

ofl, Abel Juan Lianos Paz
ENTE MUNICIPAL
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Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N° 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna 5

www.municiudadnueva.gob.pe






