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N° 390-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 31 de agosto del 2021
VISTO:

El Informe N° 293-2021-EECE-RO/GIDU-MDCN-T, de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por el residente de obra, el Informe N° 1932-2021/GIDU-GM-
MDCN-T, de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano; el informe N° 065-2021-FMLC-IO-
MSTVPCDACTASAJBG-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por el Inspector de Obra, ING, FLOR MARIA LAZO CUADROS; el Informe
N° 1067-2021-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones; el Informe N° 315-2021-GAJ-
GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 7357, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por
la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Munlcipaljdad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el Art. 194° de la Constitucién Politica, madificada por la Ley de Reforma Constitucional-Ley N° 30305, concordante
con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 293-2021-EECE-RO/GIDU-MDCN-T, de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por el Residente de Obra, Ing. EDGAR EUGENIO

2\ CHOQUE ESTANA, remite la ampliacion de plazo N° 03 correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO

< ]
' J DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA'", por lo que solicita se derive el presente documento a la Sub Gerencia de

Supervision de Inversiones para su evaluacion y posterior aprobacion por parte del inspector de Obra;

Que, mediante Informe N° 1932-2021/GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ING.
LUIS NICANOR LOYOLA CRUZ, remite la ampliacion del plazo N°03 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA" y requiere se derive a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, para
su conocimiento, evaluacion y aprobacién segun corresponda;

Que, mediante N° 065-2021-FMLC-IO-MSTVPCDACTASAJBG-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Inspector de Obra, ING,
FLOR MARIA LAZO CUADROS, informa que revisado el expediente de ampliacién de plazo N° 03 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", detalla lo siguiente:

JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03
»  Desabastecimiento de Requerimiento — Demora en la Atencion de Requerimientos por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial:

Mediante cuadro de necesidad N° 2526-2021 “SERVICIO DE EMBOQUILLADO DE PIEDRA" con fecha de recepcion del area de logistica el 04-
08-2021.

De la Orden de Servicio N° 2340-2021 con fecha de emision el 24 de agosto de 2021 y fecha de Notificacion del servicio el 25 de agosto de 2021,
se cuenta con proveedor para que inicie los trabajos del servicio de emboquillado con piedra, teniendo un plazo de ejecucién de 15 dias calendario,

se tendria:

o Plazo de Ejecucion del Servicio: 15 dias calendario

s Fecha de Inicio de Servicio: 25/08/2021

o Fecha de culminacion del servicio: 08/09/2021

e Plazo faltante de culminacion del servicio: 08 dias calendario
Cualquier otra variacion ylo modificacion del contenido del Expediente Técnico original, siempre que afecte la Ruta critica de la Obra y originen las
ampliaciones:

Segiin el Cronograma de Ejecucion de Obra la Partida 03.06.05.04 "EMBOQUILLADO DE PIEDRA’ debi¢ iniciarse el dia 14 de agosto del 2021 y
culminado el 29 de agosto del 2021 (15 dias calendario), sin embargo, la partida no inicio en la fecha programada debido a que no se contaba con
proveedor del Servicio, habiéndose iniciado recientemente el servicio el 25 de agosto del 2021.

Debido al desabastecimiento de prestaciones de servicios con afectacion a la Ruta Critica del Proyecto segtin el cronograma aprobado, se tiene la

siguiente causal:
Afectacion de la Ruta Critica en la partida 03.06.05.04 "EMBOQUILLADO DE PIEDRA", de acuerdo al siguiente detalle segiin cronograma
aprobado:

+  Fecha de inicio de Causal - Fecha de Inicio de Partida: 14/08/2021

+  Fecha de término de Causal - Fecha de culminacion de Partida: 25/09/2021

«  Dias de retraso en ejecucién de partida programada: 11dc

Del analisis realizado a la propuesta de la Ampliacion de Plazo N° 03, se considera el plazo de ejecucion de la partida 03.06.05.04 “Emboquillado
de Piedra" con un plazo faltante de 08 dlas calendario, plazo necesario para la culminacion de las metas programadas y ejecucion de las partidas
faltantes, teniendo como fecha de culminacion de metas el dia 08 de septiembre del 2021,
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
» El plazo solicitado en el expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 es de 08 dfas calendario, considerando plazo necesario para la culminacion del
Servicio de Emboquillado de piedra segun términos de referencia.
> Elplazo solicitado en el expediente de Ampliacion de Plazo N° 03, es el minimo requerido para el cumplimiento de las metas y ejecucién de la partida.
> Elnuevo Plazo de ejecucion de la obra es de 220 dias calendario (plazo segiin Expediente Técnico, Ampliacién de plazo N° 01, 02 y 03).

De acuerdo a la revision y evaluacion realizada al expediente de la Ampliacion de Plazo N° 03 y estando conforme a la Directiva “Ejecucion de Proyectos
de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municlpalidad Distrital de Ciudad Nueva®, la suscrita opina
PROCEDENTE la APROBACION de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 de la Obra *Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en la Calle Danlel Alcides Camion Tramo: Av. el Sol con Av. Jorge Basadre Grohmann en el Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna -
Departamento de Tacna' con Cédigo Unico N°® 2491572, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su
tramite correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 1067-2021-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emilido por el Sub Gerente de Supervisién de Inversiones, ING.
VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ, informe que se procedi6 a revisar y evaluar el expediente de ampliacién de plazo N° 03 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE
BASADRE GROHMANN DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA, se determina APROBADO segun se
detalla y sustenta en el informe presentado por la inspectora de la obra en mencién, en tal sentido se solicita, se derive el presente a la Gerencia de Asesoria
Juridica, con la finalidad de efectuar su opinion y la aprobacion respectiva mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 315-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Gerente de Asesoria Juridica, ABOG. BETTY KIOKO
. LOPEZ TANG, OPINA que es VIABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
. VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, con codigo Unico N° 2491572, por un plazo de 08 dias calendario, siendo su

. nueva fecha de culminacion de obra reprogramada el 08 de setiembre del 2021, conforme a los informes técnicos vertidos en el presente informe.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobade mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7-AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para Ia ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el
fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de Inicio de obra. El residente y el inspector
o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el pamafo segundo establece que: LA
AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c)
Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucién de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar

P q Py L\If las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. €) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o
S . 3 erodiﬁcacién del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones.
= 10% ::,
{ c'\ ': \ 6bue, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su

. = MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el Articulo 43° de la citada Ley, eslablece expresamente que las Resoluciones de
* /27 Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo. Y en atencion al Proveldo N° 3757 de fecha 31 de aqosto del 2021, el Gerente Municipal,
7~ dispone conocimiento y proyeclar Resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Palitica del Estado, a las facullades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, Directiva N° 004-2021-MDCN-T, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N® 143-2021-MDCN-T y contando con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del Proyecto: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, con cddigo Unico de Inverslon N° 2491572, por un plazo de 08 dlas calendario,
siendo su nueva fecha de culminacién de obra reprogramada el 08 de setiembre del 2021, y nuevo plazo de ejecucion reprogramado de 220 dias calendario
conforme al siguiente detalle:

- NUEVO PLAZO DE EJEGUGION
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Inlraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la
\\ presente Resolucién de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

_Z//ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologla de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.qob pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE-Y-CUMRLASE.
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