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/ < 'WISTO:

ALLRE ﬁ a CARTA-CVCN-017-2021., con fecha 23 de agosto del 2021, emitido por el Representante Legal Consorcio Vial Ciudad Nueva Sr. Paul Omar Cérdenas Nudez,
&l Informe N° 005-2021-VRAG-|O-MSTPVNEL-SGSI-GM/MDCN-T., de fecha 24 de Agosto del 2021, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 1043-2021-
7/ SGSI/GM/MDCN-T., de fecha 24 de Agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0819-2021-GPPYMI-GM-MDCN-
T., de fecha 31 de Agosto del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional; el Informe N° 320-2021-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 01 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica; el Proveldo N° 7379 de fecha 01 de Septiembre del 2021 emitido por
la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, Ia Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Palitica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional —Ley N° 30305, concordante con el
art | del Titulo Preliminar de 1 Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

| Que, mediante CARTA-CVCN-017-2021., con fecha 23 de agosto del 2021, emitido por el Representante Legal Consorcio Vial Ciudad Nueva Sr. Paul Omar

Cardenas Nufiez, presentar el adicional de mayores metrados de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE

%0 (l:JE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE
ACNA™;

Que, mediante Informe N° 005-2021-VRAG-I0-MSTPVNEL-SGSI-GMMDCN-T., de fecha 24 de Agosto del 2021, emitido por el Inspector de Obra Ing. Victor Rail
Abril Gémez, quien concluye en lo siguiente:.
_——_© "~ Elpresupuesto aprobado segun expediente técnico es de 5/393,639.38 (novecientos noventa y tres mil seiscientos treinta y nueve con 38/100 soles),
-5 N con un plazo de ejecucién de 90 dias calendarios, bajo la modalidad de administracién indirecta-contrata,
% | = El presente ADICIONAL DE MAYORES METRADOS, es generado bajo las siguientes causales:

" | = e Emores, omisiones o deficiencias en Ia elaboracion del Expediente Técnico
~\"-~ - .Conforme lo establece la directiva Nro. 04-2021-MDCN-T., *Ejecucién de Proyectos de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria

- ’ Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®, aprobada mediante Resolucién de Alcaldia N° 143-202-MDCN-T

El presupuesto solicitado en el ADICIONAL DE MAYORES METRADOS, asciende a la suma de S/ 121.825.06 (Ciento Veinte un Mil Ochocientos Veinticinco
con 06/100 soles).

) \  Se recomienda la aprobacién del ADICIONAL DE MAYORES METRADOS, por un monlo de S/ 121,825.06, mediante Acto Resolutivo y de esta manera se
puede cumplir con las melas trazadas para la ejecucion del proyecto.

Finalmente de acuerdo a la evaluacién realizada y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacin del ADICIONAL
DE MAYORES METRADOS, por un monto de S/ 121,825.06 (Ciento Velntiun Mil Ochoclentos Veinticinco con 06/100 soles), para la ejecucion del PIP:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO ENRIQUE LOPEZ
ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ - CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN
SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2509368, solicitando se derive el presente informe a la Gerencla Municipal con la finalidad de continuar con los trémites administrativos segiin
correspondan para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 1043-2021-SGSI/GM/MDCN-T., de fecha 24 de Agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, solicita a
Gerencia Municipal derive el presente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional para su revision y posterior aprobacion mediante

acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 0819-2021-GPPYMI-GM-MDCN-T., de fecha 31 de Agosto del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
| Modemizacion Institucional, quien emite opinion presupuestaria favorable, para la aprobacién del expediente Adicional Mayores Metrados por el monto de S/
121,825,06 soles, de la Obra; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN
SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con C.U.I. N° 25093688. Asimismo,
recomienda derivar el presente a la Gerencia de Asesoria Juridica para continuar con el procedimiento de administracion que coadyuve a la aprobacion del
Adicional Mayores Metrados mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 320-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 01 de septiembre del 2021, emilido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina de manera
' FAVORABLE la aprobacion del ADICIONAL DE MAYORES METRADOS, por un monto de S/ 121,825.06 soles para la ejecucion del PIP: *MEJORAMIENTO DE
' LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA
CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS
ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con C.U.I. N° 2509368;

Que, la Resoluci6n de la Contraloria N° 195-98-CG segun el articulo 01, Inciso 3 seAala que: “es requisito indispensable para la ejecucion de estas odras. con!ar
con el Expediente Técnico aprobado por el nivel compelenle, el mismo que comprendera basicamente lo s!gulente: memonia descriptiva, espec:ﬁc:acona
técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de coslos y cronograma de adquisicion de malenales- y de ejecucion de obra. En los casos que
existan normas especificas referidas a la obra, se recabaré el pronunciamiento del sector y/o Entidad que comresponda’;

i i JOARR en la modalidad de Ejecucidn Presupuestana
Que, conforme lo previsto en el pamafo 8.2.6.1 de la Directiva sobre “Ejecucion de Proyectos de Inverslbnne
Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N 143-2021-MD_CN.T, de fecha 04 de marz\z; de:gnﬂzag.
establece expresamente lo sigulente: *Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Ges
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rmyed0§. antes de su ejecucion, mediante el Fomato N* 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registro en la
ase de ejecucion para IOARR, segun comesponda y siempre que se mantenga a concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el pamalo 8.2.6.2 de la Directiva mencionada, establece expresamente lo siguiente: “Tramitacién y/o procedimiento
(Adluqqales ylo Deductivos), mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel
de .ZEjIC!OHEIES qu defjucﬁvos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por. Errores,
omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico; y Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles. (...). Para la aprobacién de un adicional ylo
; de@ctwo de la obra, el residente o responsable debera presentar a la Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional y/o Deductivo dentro de los

quince (15) di;s calendario siguientes a la anotacion en el cuademo de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por
§eparado segun sea el caso de Adicionales y/o Deductivos, el cual contendra la siguiente informacion (...). De ser técnicamente aprobado aprobado por el
mspeqtor 0 supenvisor, dicho expediente adicional y/o deductivo debera llevar la firma del residente e inspector 0 supervisor, para su registro en el Banco de
Inversiones por parte de la Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Raclonalizacion
para la certificacion presupuestal para finalmente ser remitido a la Gerencia de Asesorfa Juridica para la emisién del acto resolutivo de aprobacidn;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia

- aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo, y mediante Proveido N° 7379 de fecha 01 de septiembre del 2021 el Gerente Municipal, Mg. BILL
R . VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

‘ En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Pen, y las facultades conferidas en el articulo 6 numeral 6) del art. 20 de la Ley
1 : Organi@ de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional,
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL ADICIONAL DE MAYORES METRADOS por el monto de S/ 121,825.06 soles (CIENTO VEINTIUNO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 06/100 SOLES), para la ejecucion del PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP.
RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con C.U.l. N° 2509368, en conformidad al Informe N° 005-2021-VRAG-IO-MSTPVNEL-SGSI-
. GM/MDCN-T y opinion favorable de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modemizacion Institucional.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano el Expediente Técnico ADICIONAL DE MAYORES METRADOS, que
comesponde a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO
CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®
con C.U.I. N° 2509368, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de obra. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologla de la Informacidn y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion
~~_en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).
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