MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

N° 406-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 07 de Septiembre del 2021

=\ La Carta N° 018-2021-CONSORCIO-VIAL CIUDAD NUEVA, de fecha 01 de septiembre del 2021, suscrito por el Representante
ANJhia ?i']i Legal de CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA; el Informe N° 007-2021-VRAG-I0-MSTPVNEL-SGSI-GM/MDCN-T., de fecha 06 de
Feia ?5?; septiembre del 2021, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 1091-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 06 de setiembre del
' 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 736-2021-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 06 de
septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial; el Informe N° 625-2021-GA-GM-MDCN-T, de
fecha 06 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Administracion, el Informe N° 326-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06
de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N°® 7560 de fecha 07 de septiembre del 2021, y;

o

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
. administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica, modificada por la Ley
de Reforma Constitucional-Ley N° 30305, concordante con gl art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
. Municipalidades;
s
" Que, mediante Carta N° 018-2021-CONSORCIO-VIAL CIUDAD NUEVA, de fecha 01 de septiembre del 2021, suscrito por el
Representante Legal de CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA, procede a presentar el Expediente de Ampliacion de Plazo Parcial N°
01, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL
JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE

; - CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,

" Que, mediante Informe N° 007-2021-VRAG-I0-MSTPVNEL-SGSI-GM/MDCN-T., de fecha 06 de septiembre del 2021, emitido por el
Inspector de Obra Ing. Victor Ratl Abril Gémez, informa que la AMPLIACION DE PLAZO N° 01- MODIFICACION N° 01 del
Proyecto, presenta un contenido acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, asimismo el sustento técnico y legal vertidos
en este expediente, justifican la necesidad de contar con la disponibilidad de presupuesto y de esta forma poder cumplir con las

metas trazadas para el proyecto aprobado. Asimismo, concluye en lo siguiente:

+ Del andlisis y evaluacién efectuada por esta inspeccion se concluye que, la AMPLIACION DE PLAZO N° 01,
correspandiente a la MODIFICACION N° 01 EN FASE DE EJECUCION, considera la actualizacién del plazo de ejecucion
del PROYECTO (AMPLIACION DE PLAZO N° 01) a 100 dias calendario, el cual considera un incremento de 10 dias
calendario, en base al Sustento Técnico y Legal indicados anteriormente, los mismos que estan justificados y detfallados en
el expediente adjunto.

4 La CAUSAL que origino que el plazo requiera una ampliacion de plazo, fue el alrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contralista v cuando es necesario un plazo adicional para la ejeciicidn de los mayores metrados, en conlratos a
precios unitarios, principalmente por encontrar una tuberia de agua en la calle 20 de Noviembre y en la calle Raul Jiménez
Chaves, dicha tuberia tiene un diametro de 4” y se encuenlra superficial a la linea de corte de terreno, por lo que el residente
refiere en el cuaderno de Obra que es necesario profundizar la tuberfa ya que dicho trabajo afectara la rufa critica de la
Obra, lo cual sera un causal de ampliacion de plazo.

4 Asimismo, cabe sefialar que, de acuerdo al numeral (6.1) se justifican las causales de peficion de la AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 — MODIFICACION N° 01. Por lo tanto, mediante los antecedentes antes descritos lineas arriba se genero
mayores refrasos para la ejeciicién de la Obra.

L El plazo solicitado en la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, corresponder a 10 dias calendarios, la misma que sera necesario e
indispensable para cumplir al 100 % las metas fisicas programadas para la gjecucion de la Obra.
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La Ampliacién de Plazo N° 01, tendria el siguiente detalle

MOTIVO DE LA AMPLIAGION DE PLAZO N°09
' SUB

DESCRIPCION TOTAL TOTAL
ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA Y CUANDO ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA
EJECUCION DE LOS MAYORES METRADOS, EN CONTRATOS A PRECICS
UNITARIOS (del 08/09/2021 al 17/09/2021)

10 Dias Calendario 10 Dias Calendario

[ AMPLIACION DE PLAZO N° 01 [ 10 Dias Calendario |
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Reprogramacién de ejecucion real — 2021

NUEVO PLAZO DEL PROYECTO
e Ampliacién de Plazo N° 01 : 10 dias calendarios
e Nuevo plazo de ejecucitn del proyecto : 100 dias calendarios
e Fecha contractual de culminacion del proyecto : 07 de setiembre del 2021
e Nueva fecha de término del proyecto : 17 de seliembre del 2021
RECOMENDACIONES

> Eltréamite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, debe de realizarse en forma oportuna y en estricto
cumplimiento de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacién efectuada a la Ampliacién de Plazo N° 01 correspondiente a la MODIFICACION N°
01 EN FASE DE EJECUCION de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL
JIMENEZ CHAVEZ - CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN
SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,
Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2509368., esta INSPECCION opina PROCEDENTE, por lo que se recomienda proseguir
con los tréamites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe N° 1091-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 06 de setiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, solicita se derive el presente a la Gerencia de Administracion con atencién a la Sub Gerencia de
Logistica y Control Patrimonial con la finalidad de efectuar opinion y aprobacién respectiva;

Que, mediante Informe N° 736-2021-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 06 de septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de
Logistica y Control Patrimonial, informa que habiéndose procedido a AMPLIAR EL PLAZO A 10 DIAS CALENDARIQS, este tendria
como nueva fecha de culminacion de la ejecucion de la obra hasta el dia 17 de septiembre del afio 2021, iguaimente en base a lo
indicado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en cuanto al plazo para poder emitir un pronunciamiento
técnico legal, es pertinente referir que nos encontramos dentro del plazo para poder emitir dicho documento, toda vez que esto
recaerd en la elaboracién de una ADENDA la misma que deberé ser suscrita entre la Entidad y el contratista (segin la normativa
indicada se tiene 20 dias habiles desde la recepcion del documento por mesa de partes de la Entidad);

Que, mediante Informe N° 625-2021-GA-GM-MDCN-T, de fecha 06 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de
Administracion, remite a Gerencia Municipal el pedido de Ampliacion de Plazo - Licitacién Publica N°® 07-2021-CS-MDCN-T;

Que, mediante Informe N° 326-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, quien opina de forma FAVORABLE la AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01- MODIFICACION N° 01, de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ
CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA’, Cadigo Unico de Inversiones N° 2509368, por un plazo de 10
dias calendario, siendo su nueva fecha de culminacién de obra reprogramada el 17 de septiembre del 2021, conforme los informes

<=4 técnicos vertidos en el presente informe;

Que, mediante Proveido N° 7560 de fecha 07 de septiembre del 2021, Gerencia Municipal dispone TRAMITE DE ACTO
RESOLUTIVO;

Que, seguin la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley N° 30225 y su Reglamento segn D, S. N° 344-2018-EF,
D.S. N° 082-2019-EF. Asi mismo **Articulo 197. Causales de ampliacién de plazo sefiala que, El contratista puede solicitar la
ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que maodifiquen Ia ruta critica
del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion, en conclusion, la presente AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 se origin6 bajo las siguientes causales:

»  Atrasos y/o paralizaciones por causas no alribuibles la contratista.

»  Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el conlratista

amplia el plazo de las garanlias que hubiere oforgado.
»  Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores melrados, en contratos a precios unitarios.

Asimismo, el Articulo 198.6 del T.U.O de la Ley N° 30225 sefiala lo siguiente: “Cuando se trate de circunstancias que no tengan
fecha prevista de conclusion, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido
el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicifar y la Entidad oforgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que el contralista valorice los gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento anles
sefialado”;

Que, de acuerdo a la Directiva N°® 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha
04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del
proyecto de inversién e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se



