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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 Afios de Independencia”

N° 426-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 23 de septiembre del 2021

S VISTO:
RPN

”,/::?Q El Informe N° 1014-2021-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 19 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Desammollo Econdmico Social; el Informe N° 316-
Vv i 2021-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 19 de julio del 2021, emitido por &l Residente de Obra; el Informe N° 1616-2021-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha
\“—_,i 1119 de jullo del 2021, emilido por la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano; el Informe N° 900-2021-LNLCAO-MCO-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 19
\\\% & '-f de julio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 892-2021-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 18 de julio del 2021, emitido por la Sub Gerencia de

Supervision de Inversiones; ol Informe N° 027-2021-JCMCH/SGE/GIDUMDCN-T, de fecha 30 de julio del 2021, emitido por el Proyectista de la Sub Gerencia
de Estudios; el Informe N° 314-2021-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 30 de julio del 2021, emitido por la Sub Gerencla de Estudios; el Informe N° 1691-2021-
GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 30 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 033-2021-VRAG-I0-MCO-
SGSI-GMIMDCN-T., de fecha 13 de agosto del 2021, emifida por el Inspecior de Obra; el Informe N° 1153-2021-SGSIGMIMDCN-T, de fecha 13 de agosto
del 2021, emifido por la Sub Gerencia de Supenvision de Inversiones; el Informe N° 342.2021-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 14 de julio del 2021,
gmilido por el Residente de Obra; el Informe N 1603-2021-GIDU-GMIMDCN-T, de fecha 14 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrallo Urbano; el Informe N° 200-2021-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 17 de sepliembre del 2021, emitido por el Residente de Obra; el Informe
N® 2081-2021-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 17 de septiembre del 2021, emilido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbana; el Informe N° 2081-
9021-GIDU-GMIMDCN-T, de fecha 17 de sepliembre del 2021, emifido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano; el Informe N° 035-2021-
\+ VRAG-I0-MCO-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 21 de sepliembre del 2021, emitido por el Inspectar de Obra; el Informe N° 1176-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de
. fecha22de sepliembre del 2021, emifido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el me N° 32-2021-CWZG-SGE-GIDU-MDCN-TACNA, de fecha
- 22 de sepliembre del 2021, emitido por el Proyectista de la Sub Gerencia de Estudios; el Informe N° 003-2021-CCMM-SGE-GIDU-MDCN-TACNA, de fecha
22 de septiembre del 2021, emifido por el Proyectista de la Sub Gerencia de Estudios; el Informe N° 397-2021-SGE-GIDUMDCN-T, de fecha 22 de
sepliembre del 2021, emilido por la Sub Gerencia de Estudios; el Informe N° 21 14-2021-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 22 de sepliembre del 2021, emitido por
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbana; el Informe N° 036-2021 VRAG-IO-MCO-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 23 de sepliembre del 2021, emitido
por el Inspector de Obra; el Informe N° 1192-2021-SGSIGM/MDCN-T, de fecha 23 de sepliembre del 2021, emilido por la Sub Gerencia de Supenvision de
Inversiones; el Informe N° (908-2021-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 23 de sepliembre del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamientn, Presupuesto y
Modemizacién Institucional; el Informe N° 151-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 23 de septiembre del 2021, emiido por [a Gerencia de Asesoria Juridica; el
Proveido N° 8080 de fecha 23 de sepliembre del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y; .

v

CONSIDERANDO:

%\Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
£ He su competencia conforme lo establece gl art, 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N° 30305,
(59 / concordants con ol art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 101 1-2021-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 19 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Desarollo Economico Social, solicita
replantear el disefio y dimensionamiento de la Sala de Exposicion (Modulo *F'), a fin de contar con un ambiente Gtil y funcional para desarrallar todas las
actividades que lleva a cabo la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. Asimismo, recomienda poner de conocimiento a esta dependencia de las

modificaciones que se realicen al Proyecto en dicho bloque.,

1l Que, mediants Informe N° 316-2021-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 19 de julio del 2021, emilido por el Residente de Obra Ing. Adderly Alférez
Quispe, informa que resulta necesario contar con la opinion de la Inspeccion de obra, ya que actualmente se viene gjecutando la obra de acuerdo a la
planimelria general (lamina AG-01y AG-02) que data del afio 2019, previo al brote del Covid-19 y en el caso del madulo “F”, se aprobo un adicional de obra
para su construccion. Asimismo, remite todos los actuadas llevados a la fecha, a fin que la Inspeccion de Obra tome conocimiento de los aicances de los
mismos y proceda a remitir su pronunciamiento corespondiente a |a brevedad posible,

Que, mediante Informe N° 1619-2021-GIDU-GMMDCN-T, de fecha 19 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
remite a Gerencia Municipal para su conocimiento, y a su vez sea derivado a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para conacimiento y

i pronunciamiento correspondiente.

Que, mediante Informe N° 209-2021-LNLC-IO-MCO-SGSI—GMIMDCN-T. de fecha 19 de julio del 2021, emitido por el Inspector de Obra Ing. Luis Nicanor
Loyola Cruz, solicita con caracler de urgencia el pronunciamiento por parte de la Sub Gerencia de Estudios, respecto a la solicitud planteada para la
modificacion del PIP; “MEJORAMIENTO DE LA CAPAGIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA", por ende se solicita se derive el presente a la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano con

atencion a la Sub Gerencia de Estudios para su pronunciamiento.

2 Jue, mediante Informe N° 892-2021-SGSIIGMMDCN-T, de fecha 19 de julio del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, informa
Zque a la fecha se viene gjecutando las partidas del Madulo “F" 0 “4” programas en el Plan de Trabajo 2021 y loda modificacion que se realice en la fase de
é_e cucion al Expediente Técnico implicara la paralizacion de la obra, sus requerimientos y servicios correspondientes. En ese senfido, solicita se derive el
‘igresente de manera muy urgente a la Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo Urbano can atencion a la Sub Gerencia de Estudios con la finalidad de

SN : ;
 pronunciarse a lo antes mencionado.

Que, mediante Informe N° 027-2021-JCMCH/SGEIGIDU/MDCN-T, de fecha 30 de julio del 2021, emitido par el Proyectisla de la Sub Gerencia de Estudios
Arg. Julio Cesar Mendoza Ching, informa lo siguiente:

. Sobre dichas modificaciones de los planos del mbdulo F: toda vez que implican madificaciones en fase de ejecucion de inversiones, se debera
proceder conforme a lo estipulado en la Directiva 04-2021-MDCN-T vigente, de Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de
‘Administracién Direcla, 8.2.6 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION E IOARR. numeral 8.2.6.2. Tramifacién ylo Procedimiento
(Adicionales ylo Deductivos); manifestando la_necesidad de ejecufar modificaciones a_nivel de adicionales y/o deductivos indicando la_causal
debidamente sustenlada, confeniendo la informacién _técnica correspondiente Y presentando a la Sub Gerencia de Supervision para_revision y
evaluacion.

Asimismo, se recomienda tomar en consideracion todos los alcances expuestos por Ia Gerencia de Desarrolio Econdmico Social, de mantener el
debido distanciamiento social de reducir fa propagacién del COVID-19, puesto que dicha dependencia es la encargada de llevar a cabo todas las
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[ actividades sociales con la pobiacion, Todo ello, en concordancia con el Decrelo Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo del 2020, emitido
por la Presidencia de Concejo de Ministros dsl Gobismo Nacional del Perl, declarando ef esfado de emergencia nacional por las graves
circunstancias quie afectan la vida de la nacion a consecuencia del brofe del Covid-19.

" Que, mediante Informe N° 311-2021-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 30 de julio del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, remile el informe que
contiene la opinion del Arq. Julio Cesar Mendoza Chino, Proyectista de la Sub Gerencia de Estudios designado para dar opinién de la consulta referido a las
modificaciones en los planos del madulo F (sala de exposiciones) de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA". Por lo que recomienda se remita el
presente informe y opinion del proyectista a la Sub Gerencia de Supervisian de Inversiones para su conocimiento y acciones correspondientes,

Que, mediante Informe N° 1691-2021-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 30 de Julio del 2021, emilido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
- femite a Gerencia Municipal el presente y sus achiados para conocimiento, y a su vez sean derivados a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para
ereNCIA 'gc}nocimiento y acciones correspondientes.

AN IEAL /5
- q}@ue, mediante Informe N° 033-2021-VRAG-I0-MCO-8GSI-GM/MDCN-T., de fecha 13 de agosto del 2021, emitido por el Inspector de Obra Ing. Victor Rail
cib 2" Abril Gémez, quien concluye en Io siguiente;

- Esta inspeccion luego de fa evaluacion realizada a los documentos de referencia anles mencionados, brinda una opinion favorable a fas
modificaciones en los planos del médulo F (salfa de exposiciones), tomando en consideracion las opiniones emitidas por el Arg, Julio Cesar Mendoza
Chino en su calidad de Proyectista SGE yeling. Adderly Alférez Quispe en su calidad de Residente de Obra,

Esta inspeccion recomienda que toda modificacion en fase de ejecucitn, se deberd proceder conforme a lo estipulado en la Directiva 04-2021-MDOCN
vigente, de ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de administracién directa,

6.2.6 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION E I0ARR

8.2.6.2 tramitacion y/o procedimiento (adicionales y/o deductivos); manifestando la necesidad de efecutar modificaciones a nivel de adicionales
Yy/o deductivos indicando la causal debidamente sustentads, confeniendo la informacion técnica correspondientemente y presentando a
la Sub Gerencia de Supervision para revision y evaluacion,

' - Serecomienda a la Sub Gerencia de Estudios, dar cumplimiento con lo esfipulado en el *Reglamento de Organizacion ¥ Funciones-ROF", articulo 93°
Funclones de la Sub Gerencia de Estudios: 6, Absolver consultas y modificaciones relacionadas al Expediente Técnico de Proyectos e inversion que
Se pusiesen presentar durante su efaboracion y remitir el informe técnico para la consideracion.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada al informe presentado por el Residente de Obra, esta inspeccion brinda Opinion Favorable a Ja
modificacion en los planos del médulo F (sala de exposiciones), el cual fue salicitado en heneficio a Ja ejecucion del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA

DE TACNA, TACNA®, por ende se soiicita se derive ef presente a la Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para
continuar con ef trémife correspondients,

on copia de Cuademo de Obra, a folios 85, se registra el Asiento N° 1125 con fecha 13 de agosto del 2021, el cual se toma conocimiento que a través del
Jnforme N° 033-2021-VRAG-I0-MCO-SGSI-GMIMDCN-T, la inspeccion de Obra brinda Opinién Favorable a las modificaciones en los planos del Médulo *F"
Sala de Exposiciones) y donde se recomienda proceder conforme a lo estipulado en la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, sobre ejecucion de Proyectos de
Inversiones e [OARR en la modalidad de Administracion Directa,

Que, mediante Informe N° 1153-2021 -SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 13 de agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite
a Gerencia Municipal la opinién yfo evaluacion cortespondiente a la opinion del Proyectista a consulta sobre modificacion en los pianos del Madulo F (sala de
exposiciones), a fin que se derive a la Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo Urbano con la finalidad de confinuar el tramite cormespondiente.

Que, mediante Informe N° 312-2021-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 14 de julio del 2021, emitido por el Residente de Obra Ing. Adderly Alférez
Quispe, remite los Planos de distribucion de la Sala de Expasicion solicitados por la Gerencia de Desarrollo Econdmico Social, para que tome conocimiento
de los alcances de los mismos.

Que, mediante Informe N° 1603-2021-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 14 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo Urbano,

remite Planos de la Sala de Exposiciones comrespondiente al Madulo F del Proyecto a la Gerencia de Desarrollo Economico Social para conocimiento y fines
correspandientes,

«. Que, mediante Informe N° 380-2021-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 17 de sepliembre del 2021, emilido por el Residente de Obra Ing. Adderly

4o, Alférez Quispe, cumple con remitir la Modificacin N® 17 en la Fase de Ejecucion comespondiente a los expedientes del Deductivo N° 08 y Adicional N° 09 de

‘/%\‘,jg Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE

¢ _|=GIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA", para su revision y evaluacion correspondiente. Por lo que recomienda derivar a la Sub Gerencia de
upervision de Inversiones para su revision y evaluacidn, segin corresponda.

= . 3 " ;
Sr _,Q Que, mediante Informe N° 2081-2021-GIDU-GMMDCN-T, de fecha 17 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
== Urbano, remile a Gerencia Municipal el presente y sus actuados para su conocimiento ¥ @ su vez sea dervado a la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, para su conocimiento y respectiva atencion,

Que ,mediante Informe N° 035-2021-VRAG-I0-MCO-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 21 de septiembre del 2021, emitido por el Inspector de Obra Ing. Victor
< jRell Abril Gémez, procede a revisar y evaluar el Expediente de la Modificacion N°® 17 en FASE DE EJECUCION-ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS)-

EDUCTIVO N° 08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
#ETTE  SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINGIA DE TACNA, TACNA", y solicita se derive

\;g}esente documento a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano con atencion a la Sub Gerencia de Estudios, con la finalidad de que remita
eyaluacion y opinion técnica correspondiente.

Que, mediante Informe N° 1176-2021-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 22 de septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
solicita se derive el presente documento de manera urgente a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano con atencion a la Sub Gerencia de Estudios,
con la finalidad de que remita evaluacion y opinion técnica comespondiente.

Que, mediante Informe N° 32-2021-CWZG-SGE-GIDU-MDCN-TACNA, de fecha 22 de sepliembre del 2021, emitido por el Proyectista de la Sub Gerencia de
Estudios Ing. Cesar Wilson Zapana Gauna, sefiala que de acuerdo a la revision de la propuesta técnica en Ja especialidad de estructura de los ambientes
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destinados para Sala de Exposicion y Sub Gerencia de Desarrollo Econémico Social, la solucién adoptada esta de acuerdo a lo indicado en la NORMA E.030
DISERO SISMO RESISTENTE, por lo que da opinion favorable sobre la solucion adoptada.

R Que, mediante Informe N° 003-2021-CCMM-SGE-GIDU-MDCN-TACNA, de fecha 22 de sepliembre del 2021, emitido por el Proyectista de la Sub Gerencia
,;,( 5 4 Loy de Estudios Arg. Carlo César Malaga Mufioz, opina que la propuesta técnica presentada con respecto al Planteamiento Arquitectonico esta acorde a las

¥ -
i

<

«g\‘necesidades esfipuladas en los informes antes mencionadas por la Gerencia de Desarollo Econdmico Social, el cual debe mantener el debido
Eistanciamienlo social a fin de reducir la propagacién del Covid-19; puesto que, dicha dependencia es la encargada de llevar a cabo lodas las actividades
lsociales con la poblacion. Todo ello, en concordancia con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo del 2020, el cual se declara el estado

< // de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan |a vida de la nacién a consecuencia del brote del Govid-19.

Que, mediante Informe N° 307-2021-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 22 de septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, remite el informe y
opinién sobre propuesta técnica de los proyectistas del area de Estudios a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su conocimiento y fines
correspondientes.

Que, mediante Informe N°* 21 14-2021-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 22 de sepliembre del 2021, emilido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Utbano, deriva el presente a Gerencia Municipal para su conocimiento, y @ su vez se recomienda que a través de su despacho se derive a la Sub Gerencia
de Supervision de Inversiones, para su conocimiento y fines correspondientes.

* . Que, mediante Informe N° 036-2027-VRAG-I0-MCO-§GSI-GMMDCN-T, de fecha 23 de sepliembre del 2021, emitido por el Inspector de Obra Ing. Victor
| 2’ Ratl Abril Gémez, quien procede a revisar y evaluar el Expediente de la MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS

", NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), solicitado para ¢l PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", informa lo
siguiente:

5 DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 09
Del Adicional N° 09 (Partidas Nuevas)
I DESCRIPCION PRESUPUESTO K]
[ Total de Presupuesto Adicional §/.1,435,914.15
El presupuesto del Expediente Adicional N° 09 (Partidas Nuevas), asciende a la suma de §I. 1, 435, 914.15 (Un milldn cuatrocientos treinta y

cinco mil novecientos catorce con 15/100 soles).
DEL PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO N° 08

DEL FRESUPUVEWDIY L. e ——

Del Deductivo N° 08 (Menores Metrados)
[ DESCRIPCION PRESUPUESTO |
Total de Prasupuesto Adicional Sl.1,837.79
El presupuesio del Expediente Deduclivo N° 07 (Menores Melrados), asciende a la suma de SI. 1, 837.79 (Mil ochocientos treinta y siete con
79/100 soles).
Del Deductivo N° 08 (Partidas No Ejecutadas)

| DESCRIPCION i PRESUPUESTO =
[ Tolal de Presupuesto Adicional | S/. 891, 655.34

El presupuesto del Expediente Deduclivo N® 07 (Partidas No Ejecutadas), asciende a la suma de SI. 891, 655.34 (Ochocientos noventa y un mil
seiscientos cincuenta y cinco con 34/100 soles).

CUADRO DE RESUMEN DEL PRESUPUESTO

1! MODIFICACION PRESUPUESTAL N°0§ {Soficitado)
MODIFICACION TOTAL

l DESCRIPCION PERFIL i":‘fg&g PRESUPUESTAL |  pepucTvO PRESUPUESTO

. N°08 (Aprobado) ol ADICIONAL W09 | TOTAL MODIFICADO
COSTO DIRECTO 11,531 69267 12,686 nAT 04 -804 948 76 1,293,616.36 ARB ART 60 13,176,356 64
GASTOS GENERALES (6.0%) 576,584 A3 761,201.34 -48 205 93 77,616.98 20 320 05 7490 521.39
COSTO DE OBRA 12,108,277.30 13,447,890.38 853 245 69 1,371,233.34 517,987.65 13,965,878.03
GASTOSDE SUPERVISION (4.0%) 461,267.71 507 467.57 -32,197.95 51,744 65 19,546.70 527.014.27
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA 57754 46 5630023 . : - 56,2003
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 184,507.08 184 507.08 - - - 184, 507.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL 115316.93 125,599 A3 -8,040 49 12,836.16 4 886 67 130,586 30
PRESUPUESTO TOTAL 11,017,345.00 12,027,027.48 14,321,963.89 -893,493.13 1,435914,15 542 421.02 14,864,384.91
PORGENTAJE DE INCIDENCIA
RESPECTO DEL EXP. APROBADO 100.00% 110.79% -691% M111% 4.20% 114.99%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA a
RESPECTO DEL PERFIL 100.00% 117.33% 129.99% 8.11% 13.03% 4.92% 134.92%

El presupuesto del Expediente MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUGION — ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N 08
(MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende a la suma de $l. 542, 421.02 (Quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos

veintidn con 02/100 soles).

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

. 4 Mediante INFORME N° 003-2021-CCMM-SGE-GIDU-MDCN-TACNA, el ARQ. Carlos Cesar Malaga Mufioz en su calidad de Proyectista de la SGE
] remite opinion sobre propuesta técnica del modulo F (MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS

NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) en la cual oping lo siguiente:

() Sobre la modificacian N 17 en la Fasa de Ejecucion (DEDUCTIVO N 08 Y ADICIONAL N 09) dichas modificaciones de las planos del
médulo F: se realizan en fase de ejecucion de inversiones, se debera proceder conforme a lo estipulado en la Directiva 04-2021-MDCN-
T vigenle, de Ejecucion de proyecios de Inversion & IOARR en la modalidad de administracin directa, ...
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/ﬂ’;;w (***) Asi mismo, es la opinion del suscrito que la propuesta técnica presentada con respecto al Planteamiento Arquitecténico esta acorde a las

%K—'\ i N necesidades estipuladas en los informes anles mencionadas por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social a fin de reducir la
,;f§-* /’c propagacion del COVID-19; puesto que dicha dependencia es la encargada de llevar todas las actividades sociales con la poblacion ...
fg | 4 El presupuesto aprobado en el Expediente reformulado sequn Ja Gitima modificacion aprobada asciende a la suma de S/, 14, 321, 963.89 soles yun

plazo de ejecucion VIGENTE de 1, 676 dias calendarios.

4 Elpresente Expediente de la MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION ~ ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) — DEDUCTIVO N° 08
(MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), es generado bajo las siguientes causales:

Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracién del Expediente Técnico.,
e  Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles,

Conforme lo establece la Directiva Nro, 04-2021-MDCN-T., “Ejecucién de Proyectos de Inversion & IOARR en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrilal de Ciudad Nueva", aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T.

+  El presupuesto solicitado en la MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) — DEDUCTIVO N°

08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende a la suma de S/. 542, 421.02 (Quinientos cuarenta y dos mil
cuatrocientos veintitin con 02/100 soles)

4 El presupuiesto modificado al PROYECTO INTEGRAL segin la MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL Ne 09 (PARTIDAS
NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NG EJECUTADAS), asciende en la suma de S, 14'864,384.91 soles.

4 Se recomienda al Residente de Obra tener en consideracion lo plasmado en la DIRECTIVA NRO. 04-2021-MDCN-T, “EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA" commespondiente a las Modificaciones en un Proyecto de Inversion e IOARR, la cual se defalla a conlinuacion:

(™) 8.2.6. MODIFICACIONES DE UN PROYEGTO DE INVERSION E I0ARR

8.2.6.4. los adicionales en proyectos de inversion e IOARR, cuyos montos, restindole Ios presupuestos deductivos vinculantes,

superen el quince (15%) del presupuesto del proyecto, luego de ser aprobadas por fa entidad, requieren previamente a su
ejecucion la aulorizacion exprasa de la contraloria general de la repdblica.

N

Todo ello referente al porcentaje de incidencia respecto al Expediente Técnico como se detalla en el siguiente cuadro;

DiFT ESUPUESTAL N°02
EXPEDIENTE | MODIFICACION - umt:r;;nmssmuss & ol |
DESCRIPCION PERFIL APROBANG | PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
' N0 (Aprobado) DED’I‘J.QC;TVO :%IQC!ONAL TOTAL MODIFICADO
:gsg;:;g.rs DEINCIDENCIA RESPECTO DEL EXP, 100.00% 110.79% £91% 1.41% 4.20% 114.99%
PORCENTALJE DE INGIDENCIA RESPECTO DEL PERFIL 0000% | 173%% 12950% EXIEA 303% 5T [

+  Se recomienda la aprobacion de la MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO
N° 08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), por un monto de SI. 542, 421.02 (Quinientos cuarenta y dos mil

cuatrocientos veintiin con 02/100 soles), mediante Acto Resolutivo y de esla manera se puede cumplir con las metas trazadas en el
PROYECTO INTEGRAL.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacion de la
MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 08 (MENORES METRADOS Y
PARTIDAS NO EJECUTADAS), por un monito de S/ 542, 421.02 (Quinientos cuarenta y dos mil cuatroclentos veintidn con 02/100 soles), para la
ejecucion del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, TACNA”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2332020, solicitando se DERIVE el presente informe a la GERENCIA
MUNICIPAL con la finalidad de continuisr con los tramites administrativos segiin comespondan para su Certificacion Presupuestal, posteriormente para
su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 1192-2021-SGSIGMIMDCN-T, de fecha 23 de sepliembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
remite el Informe del Inspector de Obra y @ su vez, solicita a Gerencia Municipal se derive |a presente de manera urgenle a la Gerencia de Asesoria Juridica
con la finalidad de efectuar el Acto Resolutivo para continuar con el tramite correspondiente.

Que, mediante Informe N° 0908-2021-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 23 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
T Modemizacion Institucional, informa que luego de haber realizado el analisis de los antecedantes y los saldos disponibles esta dependencia emile opinion
> ‘ohpresupuestaria favorable para la disponibilidad presupuestal de la Modificacion N° 17 en Fase de Ejscucion Adicional N° 09- Deductivo N° 08, por el importe
&fe S/ 542,421.02 soles, y sugiere continuar con los tramites administrativos y emision del acto resolutivo,

e, mediante Informe N° 351-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 23 de septismbre del 2021, emitido par la Gerencia de Asesoria Juridica, informa que
gonforme a los informes técnicos emitidos por las areas correspondientes, y el analisis legal segin corresponde a ésta Gerencia; OPINA en forma
FAVORABLE la MODIFICACION N° 17 EN FASE DE EJECUCION ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO Ne 08 (MENORES METRADOS
Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA®, || ETAPA, con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, por el

importe de S/ 542,421.02 soles, siendo el fotal del presupuesto modificado al proyecto integral la suma de S/ 14,864,384.91 soles, de acuerdo a los informes
=75 teenicos vertidos en el presente informe. t

o

£ Que, la Resolucion de la Contraloria N° 195-98-CG segun el articulo 01°, inciso 3 sefiala que: "es requisito indispensable para la ejecucion de esfas obras,
SIONES ;’:Ijtontar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva,
.;}:/-- especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su anlisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra,
\\\ l_;;// En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda”;

Que, conforme lo previsto en el parafo 8.26.1 de la Directiva sobre “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de Ejecucitn
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva", aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04 de
marzo del 2021, establece expresamente lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la
Gerencia de Gestion de Proyectos, anles de su ejecucion, medianle el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y

Formato N* 08-C: Registro en la fase de ejecucion para ICARR, segiin correspanda y siempre que se mantenga la concepcion téenica y dimensionamiento,
en el caso de proyectos de inversion. I

Asimismo en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva precitada, establece expresamente lo siguiente: "Tramitacion ylo procedimiento (Adicionales y/o Deductivos),
mediante cuadermno de obra o control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o
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;:.1'_"‘ ¢ k‘t _MAX%MA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley,
r Alcaldia aprueban y resuelven los asunlos de caracter administrativo, y mediante
Mg BILL VILLEGAS MAMANI, dispone CONOGCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
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deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual padra ser por: Errores, omisiongs o
deficiencias en la elaboracion del expediente técnico; y Hechas fortuifos o fuerza mayor imprevisibles. (...). Para la aprobacion de un adicional ylo deductivo
de la obra, el residente o responsable debera presentarala Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional ylo Deductivo dentro de los quince
(15) dias calendario siguienies a la anotacion en el cuademo de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por separado
sequn sea el caso de Adicioniales y/o Deductivos, el cual contendra la siguiente informacion (...). De ser {ecnicamente aprabado por el inspector o SUpervisor,
dicho expediente adicional y/o deductivo debers llevar la firma del residente e inspector o supervisor, para su registro en el Banco de Inversiones por parte de
la Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia de Plansamiento, Presupuesto y Racionalizacion para la certificacion
presupuestal para finalmente ser remilido a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emisién del acto resolutivo de aprobacian.

establece que el ALCALDE es el representante legal de la Munigipalidad y su
sstablece expresamente que las resaluciones de
Proveldo N° 8080 de fecha 23 de sepliembre del 2021 el Gerente Municipal,

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades,

|- Troav””  Ental sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Per(, y las facultades conferidas en ol articulo 6° numeral 6) del art. 20° de la Ley

s2:

s
\.;5“’332?}‘ ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA MODIFICAGION N° 17 EN FASE DE EJECUCION ADICIONAL

Orgénica de Municipalidades Ley N®27872, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supenvision de Inversiones y Gerencia de Asesoria Juridica;

Modemizacian Institucional,

SE RESUELVE:

N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 08 .

CON 02/100 SOLES), siendo su presupuesto

Informe N° 036-2021-VRAG-IO-

‘1? w“f‘c‘%;\ (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
:‘3 i L e} MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA", ETAPA II, con SNIP N° 371325 y CUI N° 2332020, por
g{ G‘i': ] !g“ & | un monto de S/ 542,421.02 soles ( QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN

T\ S ca //{? " modificado al proyecto integral la suma de S/ 14,864,384.91 soles (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
\;f;_u,_'f:\___ = fé‘;‘ OCHENTA Y CUATRO CON 91/100 SOLES), bajo la modalidad de gjecucion administracion directa, conforme el informe N°

MCO-SGSI-GMMDGN-T y opinion favorable de disponibilidad presupuesta
Inslitucional, el mismo que se ejecutard con cargo

| emiiida por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modemizacion

a [a fuenle de financiamiento 18 canon y sobrecanon, rega

lias y renta de aduanas, segin el siguiente

cuadro de resumen de presupuesio;

/Aicahdia

[ MODIFICAGION PRESUPUESTAL N°08 (Sofictado)
EXPEDIENTE MODIFICACION TOTAL
A DESCRIPCION PERFIL APROBADO PRESUPUESTAL |  pepucTivo PRESUPUESTO

3 \ N°08 (Aprobado) 08 ADIGIONAL N*09 TOTAL MODIFICADO

S [ EOs10 DIRECTO 11,531.692.67 12,086,582.04 -804,048 76 1,2037516.36 485 567 60 13,175,356.64
GASTOS GENERALES (6 0%) 576,584 63 761,20134 4379533 77,616.98 20,320.05 740,521.39
COSTO DE OBRA 12,108,277.30 13,447,390.38 -852,245 69 1,371,233.34 517,987.65 13,965,876.03
GASTOS DE SUPERVISION (4.0%) 461,267.71 507 467.57 -32,197.95 51,744 65 1954670 527,014.27
GASTOS DE LIQUIDAGICN TECNICA = "
FINANCIERA 57,5046 56,300 23 56,399.23
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 184 507.08 184,507.08 E - - 184,507.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL 115,316 93 12553933 -8,049.49 12,936.16 4,855 67 130,586.30
PRESUPUESTO TOTAL 11,017,345.00 12,027,027.48 14,321,963.89 -393,493.13 1,435914.15 542,421.02 14,864,384.91
PORGENTAUJE DE INCIDENCIA
RESPECTO DEL EXP. APROBADD 100.00% 110.79% 691% 1.41% 4.20% 114.99%
PORGENTAJE DE INCIDENCIA . . .
RESPECTO DEL PERFIL 100.00% 117.33% 129.99% 2.11% 13.03% 4.92% 13492%

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarmollo Urbano los Expedientes Técnicos MODIFICAGION N° 17 EN FASE DE
EJECUCION ADICIONAL N° 09 (PARTIDAS NUEVAS) — DEDUCTIVO N° 08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, TACNA-TACNA", ETAPA II, con SNIP N° 371325 y CUI N° 2332020, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucién de obra.
BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacian, cumpla con fa publicacion de la presente Resolucion en el portal

AR

insfitucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www municiudadnueva gob pe Y
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