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N° 495-2021-MDCN-T.

Tacna, 03 de Noviembre del 2021

| Informe N° 008-2021-EE-CE-RO/GIDUMDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2021, emitido por el Residenle de Obra; el Informe N° 2387-
021-GIDU/GM/MDCN-T, de facha 28 de octubre del 2021, emitido por la Gerencia de Infraesiructura de Desarrallo Urbano; el Informe N° 004-
2021-FMLC-I0-MSIP-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por la Inspectora de Obra; el Informe N° 1380-2021-
SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N°® 1036-2021-
GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion
Institucional; y provefdo N° 8372 de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomfa, politica, econdmica y administrativa

% 1 en los asuntos de su competencia conforme lo eslablece el art. 194° de la Conslitucién Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Prefiminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;
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Que, mediante Informe N° 008-2021-EE-CE-RO/GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2021, emitido por el Residente de Obra Ing. Edgar
Eugenio Choque Estafia, remite la Modificacion al Expediente Técnico N* 01 correspondiente al Proyecto: ‘Mejoramiento de los Servicios de
Mantenimiento de Infraestructura Pablica, Ejecucion de Obras y Alencion de Emergencias de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva -Tacna-
Tacna", para conocimiento y fines;

* Que, mediante Informe N° 2387-2021-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2021, emitido por la Gerencia de Infraeslructura de
" Desarrollo Urbano, remilte la madificacion del Expediente Técnico N° 01, asimismo recomienda que el presente documentos y actuados sean
derivados a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su conocimiento, evaluacién y/o aprobacion;

Que, mediante Informe N° 004-2021-FMLC-10-MSIP-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por la Inspectora de Obra
Ing. Flor Maria Lazo Cuadros, procede a evaluar la Modificacion al Expediente Técnico N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de
Mantenimiento de Infraestructura Publica, Ejecucion de Obras y Atencién de Emergencias de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva -Tacna-
Tacna', sefialando lo siguiente:

DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICQO N* 01

Luego de la evaluacion efectuada a la modificacion del Expediente Técnico N° 01 del Proyecto: *Mejoramienfo de los Servicios de Mantenimiento de
Infraestrictura Piblica, Ejecucion de Obras y Atencién de Emergencias de la Municipaiidad Distrital de Ciudad Nueva -Tacna-Tacna’, presenla un
conlenido acorde a la normativa vigente y directiva de la enlidad, y asimismo se puede nofar que el sustento técnico y legal vertidos en esle expediente,
juslifican la nacesidad de cantar con la disponibilidad de presupuesto, sequn cuadros y de esta forma poder cumplir con las melas frazadas en el Plan de
Trabajo 2021 para ejecutar parte del componenle 02: Equipamiento.

Adicional N° 01: Por Partfidas Nuevas

ITEMS DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL
COMPONENTE 02 Y 03: EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
01 EQUIPAMIENTO
01.01 ADQUISICION DE MAQUINARIA
01.01.06 ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS UND 1 1,323,27064 1,323,270.64
COSTO DIRECTO 1,323.270.64
Deductivo N° 01:
[ ITEMS DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL
COMPONENTE 02 Y 03: EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
01 EQUIPAMIENTO
01.01 ADQUISICION DE MAQUINARIA
01.01.06 ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL DE 100 - 115 HP UND 1 92000000 920,000 00
COSTO DIRECTO 920,000.00
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO
[ MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 01
7 COMPONENTES [ SEGUN ADICIONALN°01 | DEDUCTIVO N° PRESUPUESTO
EXPEDIENTE POR PARTIDAS 01 MODIFICADO
TECNICO NUEVAS
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 1,162,652.12 1,162,652.12
COMPONENTE 2 Y 3: EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION 4,318,990 00 1,323.27064 -820,000.00 4,722,260 64
COSTO DIRECTO 5,481,642.12 1,323,270.64 -620,000.00 5,884,912.76
GASTOS GENERALES 144,512.41 144,512.41
SUBTOTAL 5,626,154.53 1,323,270.64 -920,000.00 6,029,425.17
GASTOS DE ESTUDIOS f0,629 68 A0,629 A8
GASTOS DE SUPERVISION 9,695 98 R A45 08
GASTOS DE LIQUIDACICN 27,408.21 27,408.21
GASTOS DE GESTION 2382025 23,820.25
PRESUPUESTO TOTAL 5,827,808.65 1,323,270.64 -920,000.00 6,231,079.29
INCIDENCIA 100.00% 24.14% -16.78% 107.36%
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» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La Modificacion al Expediente Técnico N° 01 — Con Incremento Presupuestal, liene como causal principal las Deficiencias en el Expediente lécnico
considerando que fue aprobado en el afio 2015, siendo necesaria la elaboracion del Adicional N° 01 (Parfidas Nuevas) por modificacion de las
especificaciones fécnicas actualizadas y Deductivo N° 01, para el cumplimiento de todas las melras descritas en el Expediente Técnico.

El Incremento Presupuestal de la Modificacion al Expediente Técnico N° 01 es de S/. 403,270.64 soles (Cuatrocientos tres mil doscientos setenta con
64/100).

- Ef nuevo presupuesto modificado al Costo Directo de la Obra es S/. 5'884,912.76 soles (Cinco millones ochocientos ochenla y cuatro mil novecientos
doce con 76/100).

El Nuevo Presupuesto tofal de fa Obra es de S/, 6231,079.29 soles (Seis millones doscientos treinta y uno mil sefenta y nueve con 29/100).

El porcentaje de incidencia de la Modificacion N° 01 es de 7.36%.

"

'

N
T—
[

7 ! De acuerdo a la revision y evaluacion realizada a los expedientes de la Modificacion al Expediente Técnico N° 01 y estando conforme a Ia Directiva

= "Ejecucion de Proyectos de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Direcla en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva” fa

~ ! suscrita opina PROCEDENTE la APROBACION DEL Expediente MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECN.'CO N° 01 - con Incremento presupuestal de la

/5 Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE

/=4 EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA - TACNA”, con cédigo Gnico de

’ inversiones N°® 2082408, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su trémite correspondiente para su

aprobacion mediante Acto Resolutivo, previa evaluacion y opinion de la certificacion presupuestal de parte de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional
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Sin otro particular es cuanlo informo debo informar a usted para su conocimiento, evaluacion y fines que estime conveniente,

Que, mediante Informe N° 1380-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, solicita que a través de Gerencia Municipal se derive el presente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion
Institucional para su revision y brindar su opinian al respecto, asimismo, sclicita se derive a la Gerencia de Asesoria Juridica para su aprobacién
respectiva mediante acto resolutivo;

- Que, mediante Informe N° 1036-2021-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por la Gerencia de Plansamiento,
Presupuesto y Modernizacion Institucional, emite opinién presupuestaria favorable para la disponibilidad presupuestal de la Modificacién N° 01
ase de Ejecucién Adicional N° 01-Deductivo N°01, por el importe de S/ 403,270.64 soles, y continuar con los tramites administrativos y
emisiof del acto resolutivo;

Que, la Resolucién de la Contraloria N° 195-98-CG seglin el articulo 01°, inciso 3 sefiala que: “es requisite indispensable para la ejecucién de
eslas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, meltrados, presupuesto base con su anélisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales

<gue, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.1 de la Directiva sobre *Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de
C/Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-
MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2021, establece expresamente lo siguiente: “Las modificacicnes durante la ejecucion fisica de las
inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de Proyeclos, antes de su ejecucion, medianle el Formato N® 08-A: Registros en
la fase de ejecucién para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registro en la fase de ejecucion para IOARR, segin corresponda y
siempre que se mantenga la concepcién técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion;

Asimismo en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva precitada, establece expresamente lo siguiente: “Tramilacion y/o procedimiento (Adicionales y/o
Deductivos), mediante cuaderno de obra o conlrol, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a
nivel de adicionaies ylo deductivos que permitan el cumpimiento de las meias ﬁs?cas indi‘cando la causal debidamente sustentada la cual

5) c&l/expediente del Adicional y/o Deductivo dentro de los qumce (15) dias calendario stgmentes a la anotacion en el cuaderno de obra o control,
Fslempre que cumpla con lo establecido en la presenle directiva y por separado segln sea el caso de Adicionales y/o Deductivos, el cual
- 7"contendra la siguiente informacion (...). De ser técnicamente aprobado por el inspector o supervisor, dicho expediente adicional y/o deductivo
debera llevar la firma del residente e inspector o supervisor, para su registro en el Banco de Inversiones por parte de la Gerencia de Geslion de
Proyectos, siendo posleriormente derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesio y Racionalizacion para la certificacion presupuestal
para finalmente ser remitido a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo de aprobacién;

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece
expresamente que las resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y mediante Proveido N° 9372 de

_fecha 03 %e noviembre del 2021 el Gerente Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR
RESOLUCION,;

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6° numeral 6) del art.
20° de la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N®27972, con vislo bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernizacién Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Gerencia de
Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N° 01 EN FASE DE EJECUCION ADICIONAL N° 01 (PARTIDAS NUEVAS) -
DEDUCTIVO N° 01 del Proyecto: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA -TACNA-TACNA", con
Cadigo SNIP N°66383, por un manto de S/ 403,270.64 soles (CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 64/100 SOLES)
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siendo su presupuesto modificado al proyecto integral la suma de S/ 6,231,079.29 soles (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y UN MIL
SETENTA Y NUEVE CON 29/100 SOLES), bajo la modalidad de ejeciicion presupuestaria directa, conforme el informe N° Informe N° 004-2021-
FMLC-10-MSIP-5GSI-GM/MDCN-T y opinién favarable de disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Planeamienlo Presupuesto y
Modemnizacion Institucional, seglin el siguiente cuadro de resumen de presupuesio:
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MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 01
COMPONENTES SEGUN | ADICIONAL N° 01 DEDUCTIVO N° PRESUPUESTO
EXPEDIENTE POR PARTIDAS 0 MODIFICADO
TECNICO NUEVAS
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 1,162,652.12 1,162,652.12
COMPONENTE 2Y 3; EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION 4,318,990 00 1,323,270.64 -220,000 00 4,722,260 64
COSTO DIRECTO 5,481,642.12 1,323,270.64 -920,000.00 5,884,912.76
GASTOS GENERALES 144,512.41 144,512.41
SUB TOTAL 5,626,154.53 1,323,270.64 -920,000.00 6,029,425.17
GASTOS DE ESTUDIOS 0,629 A8 f0.629 68
GASTOS DE SUPERVISION 89,695 98 89,795 98
GASTOS DE LIQUIDACION 27,408.21 27,408.21
GASTOS DE GESTION 2397025 23592025
PRESUPUESTO TOTAL 5,827,808.65 1,323,270.64 -820,000.00 6,231,079.29
INGIDENCIA 100.00% 24.14% -16.78% 107.36%

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano los Expedienles Técnicos MODIFICACION N° 01 EN
‘FASE DE EJECUCION ADICIONAL N° 01 (PARTIDAS NUEVAS) — DEDUCTIVO N° 01 del Proyecto: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA -TACNA-TACNA”, con SNIP N° 66393, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de
la ejecucion de obra. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacian, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en
el portal institucional de la Municipalidad Dislrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gab.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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