MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

N°_©00:2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 20 de diciembre del 2021.
VISTO:

El Informe N° 353-2021-EECE-RO/GIDU/MDCN-T, de fecha 26 de noviembre del 2021, emitido por Residente de Obra:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE Daniel Alcides Carrién
Tramo Av. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA'"; el Informe N° 2638-2021-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 26 de noviembre del 2021, emitido por
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N° 111-2021-FMLC-I0-MSTVPCDACTASAJBG-SGSI-GM/MDCN-T, de
fecha 14 de diciembre del 2021, emitido por Inspector de Obra; el Informe N° 1643-2021-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 14 diciembre
del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones: el Informe N° 471-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 15 de
diciembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, y Proveido N° 11023-2021 de la Gerencia Municipal y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la ley
de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. |1 del Titulo Preliminar de Ia Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades;

< Con Informe N° 353-2021-EECE-RO/GIDU/MDCN-T, de fecha 26 de noviembre del 2021, emitido por el Residente de Obra
Ing. Edgar Eugenio Choque Estafia, remite el Expediente Deductivo N° 03 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV,
EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTQ DE TACNA",

Con Informe N° 2638-2021-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 26 de noviembre del 2021, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicita a Gerencia Municipal se derive el presente documento y actuados a la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones para su conocimiento y tramite correspondiente.

Con Informe N° 111-2021-FMLC-IO-MSTVPCDACTASAJBG-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2021, emitido
por el Inspector de Obra Ing. Flor Maria Lazo Cuadros, informa lo siguiente:

» JUSTIFICACION TECNICA:
El Expediente presentado de fa Modificacion N° 04 al Expediente Técnico - Deductivo de cierre, se verifica las siguientes causales de
sustento que se detalla a continuacion:

Deductivo N° 02:

- Por la adquisicion de bienes de acuerdo a las partidas ejecutadas, donde se realizd la compra de los materiales después de haber
gjecutado los metrados, por tal motive se tiene come saldo los materiales adquiridos de acuerdo a la GUIA DE INTERNAMIENTO
DE SALDO DE OBRA N°001.

- Por partidas que no se tomaron en consideracion para la ejecucion del proyecto

» DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION N° 04 AL EXPEDIENTE TECNICO:
Deductivo N° 03:

ITEMS DESCRIPCION UND MET. P.U. PARCIAL
2 SEGURIDADY SALUD
01 SEGURIDAD EN EL TRABAJQ Y SALUD OCUPACIONAL UND
01.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2 206 412.00
01,07 EXAMEN OCUPACIONAL i UND 2 150 300.00
0202 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID -19
02.02.01.08 DENTIFICACION E SNTOMATOLOGIA COVID -19 AL INGRESO DE OBRA UND 2 1.27 2.54
02.02.01.08 VILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO DEL COVID - 18 UND 2 60 120.00
03 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL
03.06 SOBRECIMIENTO ARMADO
03.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.06.04.02 CONCRETO EN SARDINEL DE BORDE FC=210KG/ICM2 M3 116 371.85 431.35
03.06.05 VARIOS
03.06.05.01 JUNTAS DE DILATACION 1* M 7.6 9.3 71.14
03.06.05.02 IMPERMEABILIZANTE CON ASFALTO M2 83.27 743 616.70
04 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR
04.02 PAVIMENTO DE ASFALTO
04.02.07 IMPRIMACION ASFALTICA M2 | 214406 7.1 15,222.83
04.02.08 CARPETA ASFALTICA EN FRIO 3" M2 166.16 5007 §,056.31
04.05 BERMAS CON ADOCESPED
04.05.06 SUB BASE GRANULAR E=0.15M M2 32 1282 410.24
04,0502 TERRAPLEN DE AFIRMADO E=0.15 M2 32 19.73 531,36
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4.05.10 INSTALACION DE ADOCESPED M2 32 98.81 3,161.92
4.06 SENALIZACION
4.06.01 SENALIZACION HORIZONTAL
04.06.01.03 SENALIZACION EN EL PAVIMENTO M2 40.73 18.7 761.65
04.06.02 SENALIZACION VERTICAL
04.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES PREVENTIVAS E INFORMATICAS 10 237.53 2,375.30
04.07 VARIOS
04.07.01 ENCIMADO DE BUZONES UND 7 534.07 4,438.49
04.07.02 TOPELLANTAS DE 1.80M UND 2 521.75 1,043.50
05 VARIOS
05.04 REFLECTORES PARA LETRAS UND 6 700 4,200.00
COSTODIRECTO {S1) Si. 44157.34
»  RESUMEN DEL PRESUPUESTOQ ACTUALIZADO:
MODIFICACION N° 04 AL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 MODIFICADO N° | MODIFICADO N°
PRESUPUESTO 03 04
DESCRIPCION MODIFICADD  N° O T il
4 aoas T wavores | PESWCTNO. | ADICIONALN'03 | DEDUCTIVON'03
NUEVAS METRADOS
Costo Directo 1,747,434.73 348,242.17 95,411.09 -323,710.05 40,792.46 -44,157.34 1,864,013.06
Gastos Generales 105,670.09 105,670.09
Presupuesto de Obra 1,853,104.82 348,242.17 95,411.09 -323,710.05 40,792.46 -44,157.34 1,969,683.15
(Gastos de Estudio Definitivo 33778.67 33,778.67
Gastos de Inspeccion 67,138.30 67,138.30
“Gastos de Liquidacion del Proyecto 16,925.65 16,825.65
Gaslos de Gestion y de Control 27,035.52 27,035 52
PRESUPUESTO TOTAL 1,997,982.96 34824217 95,411.09 «323,710.05 40,792.46 -44 157.34 2,114,561.29
NNCIDENC]A 100.00% 19.93% 5.46% -18.52% 2.33% -2.5%% 106.67%
~

Que, Mediante Proveido N° 11023, de fecha 17 de diciembre del 2021, emitido por el Gerente Municipal, Mg. BILL Villegas
Mamani, dispone conocimiento y PROYECTAR RESOLUCION;

En tal sentido conforme lo dispuesto por la Constitucion Politica del Perd, y las facultades conferidas en el articulo 8° y numeral 6)
del art. 20 de la Ley Organica de Municipalidades N°27972, concordante con el TUO de Ley de Procedimiento Administrativo
General N°27444, con Visto Bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa Juridica, Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones y Gerencia de Infraestructura y Desarrallo Urbano.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACION N°04 al Expediente Técnico — DEDUCTIVO N°03 de la Obral™
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES
CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA
DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con cédigo Gnico de inversiones N°2491572, siendo el Nuevo Presupuesto total de la
Obra de 5/. 2,114,561.29 soles (Dos Millones Ciento Catorce Mil Quinientos Sesenta y Una con 29/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano el cumplimiento de la presente resolucion de acuerdo a la disponibilidad financiera de la entidad.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tacnologias de la Informacion y Comunicaciones, cumplan con publicar
en el portal de la institucion la presente Resolucion, www.municiudadnueva.gob. pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ce.
ALCALDIA
GM

GAJ

et
Gidu
SGTYC
ARCHIVO




