MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“svo del Fortalecimients de ba Sobenania Wacional "

N° 040-2022-MDCN-T

Ciudad Nueva, 31 de enero del 2022
VISTO:

//. ElInforme N° 001-2022-HRTM-RO-MASDCRCRBDCN-GIDU-MDCN-T, de fecha 24 de enero del 2022, emitido por el Residente de Obra Ing. HEBER REMIGIO
r ﬁ@%\OTICONA MAMANI; el Informe N° 114-2022-GIDU/GMMDCN-T, de fecha 24 de enero del 2022, emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano;

f(,;;al Informe N° 013-2022-HMTPPB-IO-MCRB-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing. MARIA TERESA DEL
@iLAR POLO BERRIOS; el Informe N° 067-2022-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por e Sub Gerente de Supervision de Inversiones;
%Enforme N° 0089-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion
S
Y

itucional, el Informe N° 023-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 544, de
~fecha 31 de enero del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDQ:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos

de su competencia confarme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N° 30305, concordante
- con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 001-2022-HRTM-RO-MASDCRCRBDCN-GIDU-MDCN-T, de fecha 24 de enero del 2022, emitido por el Residente de Obra Ing.
FEBER REMIGIO TICONA MAMANI, hace llegar el PLAN DE TRABAJO 2022 de la OBRA: “ZONA | -ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" y recomienda derivar el presente informe a la Sub Gerencia de Supenvision de
Inversiones, para su evaluacion y aprabacion, para ello detalla la siguiente informacion:

ANALISIS:
A. Para el presupuesto del Plan 2022, se indica lo siguiente:

e El Presupuesto Modificado N°01 en Fase ejecucién: Adicional N°01-Deductivo Vinculante N°01" tiene un presupuesto aprobado de S/
3,374,074.82 soles (Costo Directo + Gastos Generales).

» Elgasto Financiero en el periodo 2021 es S/ 586,518.07 (Costo Directo + Gasto Generales).

o  Seefectia la sustraccion al presupuesto Modificado N°01 menos el gasto financiero en el periodo 2021, obteniendo lo siguiente:
S§13,374,074.82 - S/ 586,518.07 = S/ 2, 787,556.75 Soles

B. Porlotanto, para el ejercicio presupuestal 2022 se tiene una Asignacion Presupuestal de S/ 2, 787,556.75 soles, el mismo que sera detallado en
el Presupuesto Analitico que se encuentra adjunto en los anexos.

T PRESUPUESTO | FR-SUFESTO ) GASTO FINANCIERO |SALDORESPECTO | PRESUPUESTO
MODIFICADO Neof' 0L PROYESTO = lana1 DEVENGADO) | AL PLAN 2021 ANO 2022
COSTO DIRECTO 3.213,404.50 1,904.761.90 54341234 136134956 | 2,669.092.25
GASTOS GENERALES 16067023 95,238.10 43.106.73 52,132.37 117,564.50
TOTAL 3,374,074.62 2,000,000.00 586,518.07 141348193 | 2,787,55.5

C. Se fiene un plazo de programado de ejecucion para el afio 2022 de 53 dias calendarios para la culminacion de las partidas programadas segun
Plan de Trabajo 2022, ademas se tiene como referencia lo siguiente:

- PLAZOEJECUCION INICIAL segin EXP.TECNICO : 120 dias calendarios
) - PLAZO EJECUTADO 2021 : 67 dias calendarios
(A - PLAZO PROGRAMADO 2022 : 53 dias calendarios

que se encuentran inconclusos.

Que, mediante Informe N° 114-2022-GIDU/GMMDCN-T, de fecha 24 de enero del 2022, emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Ing.
OSCAR EDUARDO RAMIREZ CALIZAYA, recomienda derivar el PLAN DE TRABAJO 2022 DE LA OBRA: “ZONA | -ETAPA |, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" y actuados a la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones con atencion al inspector del proyecto en mencion para conocimiento y/o aprobacién segiin comesponda;

Que, mediante Informe N° 013-2022-HMTPPB-I0-MCRB-8GSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por el Inspector de Qbra, Ing. MARIA
TERESA DEL PILAR POLO BERRIOS, informa que de la evaluacion efectuada al EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022 para la Obra: “ZONA | - ETAPA |,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS‘ EN EL ~CC')NIPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', indica lo siguiente:

El EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022, solicitado para la Obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONI?RA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO QE TACNA" presenta un contenido acorde a la normativa vigente.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“sva del Fontalecimients de ba Soblenania Wacional”

; DESCRIPCION. PRESUPUESTO 2022
COSTO DIRECTO 2,669,992.25
GASTOS GENERALES (5.00 %) 117,564.50
PRESUPUESTO DE OBRA 2,787,556.75

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo con la revisién y evaluacion al contenido del Plan de Trabajo 2022 de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREAGIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', y toda la documentacion adjunta, éste cumple con los requerimientos minimos
de la Directiva municipal vigente, en ese sentido el suscrito considera PROCEDENTE la APROBACION del Plan de Trabajo 2022 con un presupuesto de S/
2,787,556.75 (Dos millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 75/100 soles) con un plazo de ejecucion de 53 dias calendarios
¥ ejecutado bajo la modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa.

('ginalmente se remite la Presente documentacion adjunta y se solicita derivar a la GERENCIA MUNICIPAL con la finalidad de continuar su tramite
egyrespondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

d % ue, mediante Informe N° 067-2022-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones (g), Ing.
-TA_@_@. -~ MARIA TERESA DEL PILAR POLO BERIOS, remite la documentacion emitida por el por el inspector de obra y recomienda que a traves de la Gerencia
Municipal se derive el presente al &rea correspondiente para continuar con el tramite correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 0089-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y

emizacion Institucional, CPC. MICHAEL ELOY MENDOZA CONDORI, informa que habiendo revisado los recursos disponibles de la Municipalidad Distrital

¢'Gitidad Nueva emite opinibn FAVORABLE para la aprobacion del Plan de Trabajo 2022 del proyecto y registro en el banco de proyecto de inversion si fuera
&satio, seguin se detalla en el cuadro:

META DESCRIPCION DEL PLAN DE TRTABAJO cul MONTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS :
0052 SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL | 2441186 | 2,787 556.75
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA

Que, mediante Informe N° 023-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por la Gerente de Asesoria Juridica, Abog. BETTY KIOKO
LOPEZ TANG, OPINA que es VIABLE la aprobacién de! Plan de Trabajo 2022 de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
ERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
UDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con un presupuesto de §/ 2,787,556.75 (Dos Millones Setecientos Ochenta y
ete Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 75/100 SOLES) con un plazo de ejecucion de 53 dias calendarios y ejecutado bajo la modalidad de Ejecucion
/Presupuestaria Directa. [

J Que mediante Proveido N° 544, de fecha 31 de enero del 2022, el Gerente Municipal (&) CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone a la

Gerencia de Asesorfa Juridica CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION. .

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previste en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo.

‘_-'*..
Nﬁf}'gq_tgl sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Perg, y las facultades conferidas en el articulo 6° y numeral 6) del art. 20 de la Ley
anica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional,
encia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Gerencia de Asesoria Juridica;

T
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo 2022 de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con un presupuesto de S/ 2,787,556.75 (Dos Millones Seteclentos Ochenta y Siete Mil
Quinientos Cincuenta y Seis con 75/100 soles), con un plazo de ejecucion de 53 dias calendarios y ejecutado bajo la modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa, en mérito a las consideraciones expuestas y la Opinién Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones la correcta
Ejecucion del Plan de Trabajo 2022, aprobado el articulo primero de acuerdo a la normativa legal vigente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva —TACNA, (www.municiudadnueva.qgob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.




