MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 047-2023-A/MDCN-T

Ciudad Nueva, 31 de enero de 2023.

rta N°044-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GC, con fecha 22 de diciembre de 2022, emitido por el
Bpntratista SERV. DE TRANSP. Y-MOVIM. DE TIERRAS E.LR.L. (SERVITRAN EIRL); el informe N°068-2022-RLCHC-IO-
STPVCI/SGSI/GM/MDCN-T, con fecha 23 de diciembre de 2022, emitido por el Inspector de Obra; el informe N°3920-2022-
#SGS/GM/MDCN-T, fecha 23 de diciembre de 2022, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones; el informe N°4261-
2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 23 de diciembre de 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el
informe N°030-2023-JFLT-SGLyCP-MDCN-T, con fecha 20 de enero de 2023, emitido por el Sub Gerente de Logistica y Control
Patrimonial; el informe N°032-2023-GA-MDCN-T, fecha 23 de enero de 2023, emitido por el Gerente de Administracion; el informe
N N°034-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de enero de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el proveido N°604
J— o) de fecha 27 de enero de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

4 Oy

A )=l ONSIDERANDO:

T

A" Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado y al amparo del Art. Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Loca'es gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

) Que, el numeral 34.1 del articulo 34 del Texto Unico Ordenado De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones del Estado, establece
lo siguiente: “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la entidad o
asolicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este iltimo caso la modificacion
debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato: en caso
contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en
atencion al principio de equidad” y el numeral 34.2 establece: “El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i)
ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizaciones de plazo, y iv) otros contemplado en la ley
y su reglamento. 34.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacion”.

ue, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece en

u articulo 157, numeral 157.1, que, mediante Resolucion previa, el Titular puede disponer la ejecucion de prestaciones
yadicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias
para alcanzar la formalidad del contrato (...); el numeral 157.2, sefiala que: Igualmente, puede disponerse la reduccion de las
prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

.. Que, el Organismo Supervisién de las Contrataciones con el Estado-OSCE a través de su Opinién N° 156-2016/DTN, indica que

». : 2) La reduccion de prestaciones requiere -ademas del cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 34 de la Ley

y 139 del Reglamento- que la obligacion a cargo del contratista tenga carécter divisible, lo cual implica que la prestacion -bien,

- servicio u obra- pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento que le impida cumplir la finalidad para la

cual fue contratada; adicionaimente, solo podran ser objeto de la reduccion aquellas prestaciones que ain no hayzn sido
ejecutadas.” x

Que, con fecha 22.07.2022, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, suscribe el Contrato N°009-2022-MDCN-T,
/ﬁ\nDJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2022-MDCN-T, con la empresa SERV. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS E.IR.L.
 (SERVITRAN EIRL) para la ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,

f)EPARTAMENTO DE TACNA”, por el monio de S/. 1 688,022.18 soles.

'Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 678-2022-MDCN-T, de fecha 10.11.2022, se resuelve APROBAR la PRESTACION
ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE Ne° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
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PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,

—Znoin  Sue, con Carta N°044-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GC, con fecha 22 de diciembre de 2022, el contratista
R. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS E.I.R.L. (SERVITRAN EIRL) remite expediente de REDUCCION DE OBRA N°01,
~ Mra la ejecucion de obra “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Intiorko Tramo Av.

" Los precursores- Av. 01 en el Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna”, por el monto de S/
14,910.62 (catorce mil novecientos diez con 62/100 soles).

Que, con informe N°068-2022-RLCHC-I0-MSTPVCI/SGSI/GM/MDCN-T, con fecha 23 de diciembre de 2022, el Ing. Roberto Luis
CzChipana Copaja, en su calidad de Inspector de Obra, remite evaluacién a la Reduccion de Presupuesto de Obra N°01
orrespondiente a la ejecucion de Obra: “Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Intiorko
j’T ramo Av. Los precursores-Av. 01 en el Distrito de Ciudad Nueva, provincia de Tacna, departamento de Tacna”, por el monto de
" S/ 14,910.62 (catorce mil novecientos diez con 62/100 soles), e indica lo siguiente:

1. CAUSALES DE LA REDUCCION DE OBRA N°01:

-01.02.01.03 VEREDAS
De acuerdo a las referencias se tiene la consulta por acceso a viviendas del 0+025 al 0+065, del cual la Sub Gerente de Desarrollo Urbano-Rural y Gestion
de Riesgo de Desastres indica en su Informe N°350-2022-SGDURGRD-GIDU/GM-MDCN-T, los siguiente:
“Ante la discrepancia de los accesos a viviendas de la Mz. A lotes 05, 06, 07, 08 y 09 de la Mz. A y lote 01 de la Mz. B, se debe tener en cuenta a
finalidad del proyecto: Transitabilidad peatonal y vehicular, por lo que resulta necesario evaluar los mecanismos de disefio que coadyuven a cumplir
dicha finalidad, (...)
La continuidad del desarrollo del proyecto, dandole la accesibilidad a los lotes comprendidos en el presente informe teniendo en cuenta, el RNE, norma
A-10 Capitulo Ill Art. 7.1 y 7.3 mencionada anteriormente por la Residencia de Obra.

Ademas el proyectista en su informe N°006-2022-JCMCH/SGE/GIDU/MDCN-T, indica en su opinion técnica:

“No obstante, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano-Rural y Gestién de Riesgo de desastres dio pronunciamiento y opinion técnica (a lo solicitado por
el suscrito); la misma que opina cumplir con la finalidad del proyecto TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, para el acceso a los lotes 05, 06,
07, 08, 09 de la Mz. A y lote 01 de la Mz. B, asi mismo, sugiere dar la accesibilidad a los lotes mencionados anteriormente, teniendo en cuenta la
normativa vigente para su implementacion y ejecucion. Ademas, de comunicar al Gobiemo Regional de Tacna la rectificacién de &rea de SERPAR, ante
el desplazamiento general de lotizacion de la zona sobre la misma y la calle intiorko”.

De acuerdo a lo indicado, resulta necesario dar un acceso a las viviendas en cuestion, por lo que la residencia propone en la carta N°032-CONTRATO
N°029-MDCN-T/SERVITRAN-GG:

“a. Habilitar acceso a viviendas lotes 05, 06, 07, 08, 09 de la Mz.A y Lote 01 de la Mz B, con la reduccion de 19 ml de vereda para brindar un acceso de
5.4 mts de ancho, que cumpliria con lo normado en el reglamento nacional de edificaciones, Norma técnica A.10, Norma técnica GH20 Componentes
de Disefio Urbano”.

Como lo menciona el residente y con reduccién indicada, se genera un acceso a los lotes afectado de 5,40 m la cual cumple con la normativa indicada por
le proyectista, eso se refleja en la imagen siguiente.

-01.02.01.07 SARDINEL PERALTADO
Debido a las caracteristicas fisicas de la ejecucion del proyecto: “mejoramiento de los servicios de transitabildiad peatonal y vehicular en la calle intiorko
tramo Av. Los precursores-Av.01 en el distrito de ciudad nueva-provincia de Tacna-departamento de Tacna”, no ha sido necesaria la ejecucion total de las
partidas mencionadas.
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2. PRESUPUESTO DE LA REDUCCION DE OBRA N°01
¢las partidas reducidas se tiene el siguiente presupuesto reducido:

lem Dascincldn Unidad | Maicado | Gl earclal Tolal
0702 CONSTRUCGION BE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
01.02,01 IVEREDAS
1.02,01,02_[MOVIMIERTO DE TIERRAS $7583.05
1.02.01,02.01 [CORTE DE TERRENO MANUAL F/CAMINERIAS m3 96 / 46,53 §/ 277,44 ;
1.02.01,02.02 [EXCAVACION FAMANUAL PCAMINERIAS m3 '05 ! 4 '53 ! 95‘55
1.02.01.02.03 |EXCAVACION DE ZANJA P/SARDINEL SUMERGIDQ EN CAMINERTAS m3 '35 4 453 /. 63'33
:ggg: g;gg %‘fl_l@v COMPACTADD DE SUBRASANTE G/EQUIPD m2 2.‘; 01 8/ ISB S/ 114‘55
02, IN-ORMACION DE BASE GRANULAR Ew0.10 m P/CAMINERIA I ; 1 )
L IO ] Tk CEQUPD 2 05 AHG] AL Sne—
1.02.01.03.01 |ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VEREDAS ’
1,02.01.03 02 [ SARDINEL SUMERGIDO EN VEREDAS FC=175 K&/CM2 : 1|33 1 57322: 5151, ;g?‘;):
1.02.01.03.03 |VEREDA DE CONCRETO PC= 175 KG/CM2 Ew10CM ACAB. CEMENTO PUL IDO COLOREA| 1 3 3 X
02 8 T S ] DO SEGINDETALLETR( m2 | 2501 | §/83.13]  &/20708 S
1.02.01,07.01 [CIMIENTOS CORRIDOS 1.10 + 30% P.G.
1.02.01.07.02 | SAROINEL PERALTADO; GONGRETD FO =210 KTGHZ = SZ .5532323 g: 333 ;
1,02.01.07,03 | SARDINEL PERALTADO: ENCOFRADD Y DESENCOFRADD CARAVISTA m2 IBO 86.71 S/ BSEI 3]
1.02.01070¢[SKEDIEL PERALTADO. AGEAD CORRUGADO FY wd200KG/OH? (G60] Y| 3289 O MCEET
T.02.01.07.05 | CURADD DE CONGRETO CJADITIVD 2 | 9% 2.5 513 3232
COSTI DIRECTD EAITIAR
(GASTOS GENERALES
UTLOADES e SI;/ 33313
- prpaecp o
SUBTOTAL §T12 636,12
1. G. V. 18.00% S72 274.50]
e
PRESUPUESTO DE LA REDUCGION DE OBRA I S/ 34310.82

N

v’) 3.-INCIDENCIA DE LA REDUCCION DE OBRA N°01
z\, | El presupuesto de Ia reduccion de obra N°01 (S/. 14 910,62) frente al monto contratado (S/. 1 688 022,18) nos genera una incidencia de 0.88%.
2 %/f 4.-CONCLUSIONES

{A\; 7 Lareduccion de la obra N°01 cumple con la normativa indicada en el Reglamento de la ley de Contrataciones del estado.
y El presupuesto de la reduccién de obra N°01 es de S/ 14 910,62 (catorce mil novecientos diez con 62/100 soles)
La incidencia de reduccion de obra N°01 es del 0,88% con respecto al monto contratado.
Siendo la obra contratada bajo el sistema a precios unitarios es que valoriza en cada periodo hasta el total de los metrados realmente ejecutados, sustentando
los metrados no ejecutados con el documento presente.
Finalmente de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta inspeccién opina PROCEDENTE, la Reduccién de OBRA N°01
correspondiente al proyecto: “Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Intiorko Tramo Av. Los precursores-Av. 01 en
el Distrito de Ciudad Nueva, provincia de Tacna, departamento de Tacna'".

~. Que, con informe N°3920-2022-SGS/GM/MDCN-T, fecha 23 de diciembre de 2022, emitido por el Sub Gerente de Supervision
“/de Inversiones, remite el Expediente de Reduccion de Obra N°01 de la ejecucion de Obra “Mejoramiento de los servicios de
' Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Intiorko Tramo Av. Los precursores-Av. 01 en el Distrito de Ciudad Nueva,
provincia de Tacna, departamento de Tacna”.

Que, con informe N°4261-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 23 de diciembre de 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, remite el Expediente de Reduccion de Obra N°01 de la ejecucion de Obra “Mejoramiento de los servicios de
Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Intiorko Tramo Av. Los precursores-Av. 01 en el Distrito de Ciudad Nueva,
provincia de Tacna, departamento de Tacna”.

~ Que, con informe N°030-2023-JFLT-SGLyCP-MDCN-T, con fecha 20 de enero de 2023, emitido por el Sub Gerente de Logistica
'y Control Patrimonial, indica que segn lo informado por el inspector de obra, declara procedente al reduccion de obra N°01 por
el monto de S/. 14,910, monto equivalente al 0.88% del monto contratado, el cual obedece a la reduccion de las partidas
01.02.01.03 veredas y 01.02.01.07 sardinel peraltado, el mismo que, luego de la evaluacién realizada, se ha verificado
discrepancias en cuanto a los accesos a viviendas de la Mz. A Lt. 05, 06, 07, 08, 09 y Lt. 01 de la Mz. B; habilitando de esta forma
los accesos a dichas viviendas, por tanto la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, concluye que resulta factible proceder
con la reduccion de las prestaciones que no se van a ejecutar como parte del contrato suscrito, por el monto de S/ 14,910.62
{Catorce mil novecientos diez con 62/100 soles), monto equivalente al 0.88% del monto del contrato N°009-2022-MDCN-T para
,/?a ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle Intiorko Tramo Av. Los
}/precursores-Av. 01 en el Distrito de Ciudad Nueva, provincia de Tacna, departamento de Tacna”.
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Que, con informe N°032-2023-GA-MDCN-T, fecha 23 de enero de 2023, emitido por el Gerente de Administracién remite el
Expediente de Reduccién de Obra N°01 de la ejecucion de Obra “Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Peatonal y
Vehicular en la Calle Intiorko Tramo Av. Los precursores-Av. 01 en el Distrito de Ciudad Nueva, provincia de Tacna, departamento
de Tacna”, y recomienda la opinion legal de la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, con informe N°034-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de enero de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
en méritos de los informes técnicos emitidos por el inspector de obra, la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, yen
observancia de la normativa vigente, emite OPINION FAVORABLE, para proceder con la REDUCCION DE PRESTACION de
OBRA N°01 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA
CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES-AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, por el monto de S/ 14,910.62 (catorce mil novecientos diez con 62/100 soles).

Que, con proveido N°604 de fecha 27 de enero de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, se autoriza la proyeccion de acto
<, resolutlvo aprobando la REDUCCION DE PRESTACION de OBRA N°01 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

&
§ ZDE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES-AV. 01 EN EL
\= SDISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, por el monto de S/ 14,910.62 (catorce

“/mll novecientos diez con 62/100 soles).

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el articulo 6° y el
numeral 6) del articulo 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia
de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Logistica y
Control Patrimonial, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

PRECURSORES-AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, por
ei monto de S/ 14,910.62 (catorce mil novecientos diez con 62/100 soles), con una incidencia de 0.88% del monto contratado,
conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDOQ: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, la elaboracién de la adenda
‘correspondiente al Contrato N°009-2022-MDCN-T, suscrito entre esta Municipalidad y el Contratista ejecutor de la obra en
‘mencion, con relacion a lo resuelto en el presente acto administrativo.

- ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, notificar la presente resolucién a la
empresa: SERV. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS E.L.R.L. (SERVITRAN EIRL), conforme a las disposiciones contenidas
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE, a través de la Sub Gerencia de Secretaria General, a las areas correspondientes el
presente acto resolutivo y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién para que cumpla con publicar en el portal de la

institucion la vigente Resolucion, www.municiudadnueva.gob.pe.
REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

]N'.'..‘ ...I"..'?v......‘I..'...i.é.Aﬂl
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