MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional*

N° 085-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 18 de febrero del 2022.
VISTO:

El Informe N° 007-2022-AAQ-RT-MLEMDPVAUP-GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2022, emitido por el Responsable Técnico; Informe N° 143-2022-
GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2022, emitido por la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 005-2022-MTPPB-IA-
MLEMD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 04 de febrero del 2022, emitido por Inspector de Obra; el Informe N° 078-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de
.~ febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 012-2022-AAQ-RT-MLEMDPVAUP-GIDU/MDCN-T, de fecha 10
. de febrero del 2022, emitido por el Responsable Técnica; el Informe N° 213-2022-GIDU/GMMDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2022, emitido por la

Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano; el Informe N 009-2022-MTPPB-IA-MLEMD-SGSI-GMIMDCN-T, de fecha 16 de febrero del 2022, emitido
Par Inspector de Obra; el Infarme N° 121-2022-SGSIIGMMDCN-T, de fecha 17 de febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de

gn\:e:siones; el Informe N° 041-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica: el Provelda N° 1056-
©,2022-GM, de fecha 18 de febrero del 2022, emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomiz, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art, 194° de la Constitucion Politica del Peni, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

+Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 596-2021-MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2021, se aprueba el Plan de Trabajo de la Actividad:
-“MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL
ISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA”;

"+~ Que, mediante Informe N° 007-2022-AAQ-RT-MLEMDPVAUP-GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2022, emitido por el Responsable Técnico, Ing.

"\~ Adderly Alferez Quispe, remite el expediente de Deductivo de Cierre N° 001-2022 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y

i MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA", Asimismo solicita derivar a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su revision y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 143-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarmollo Urbano,
remite el Deductivo de Cierre N° 001-2022 de la actividad en mencién al Gerente Municipal para su conocimiento y recomienda se derive a la Sub Gerencia
de ‘Supervision de Inversiones, para su revision y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 005-2022-MTPPB-IA-MLEMD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 04 de febrero del 2022, emitido por la Ing, Maria Teresa del Pilar Polo
Berrios, en calidad de Inspector de Obra, procede a revisar y evaluar el Expediente del Deductivo de Cierre N° 001-2022 de la Actividad: “MANTENIMIENTO
E LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITQ DE CIUDAD
UEVA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTQ DE TACNA", segln el siguiente detalle;

CONTENIDO
FICHA TECNICA
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANILLA DE METRADOS
PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
RESUMEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL
ANEXOS
@) RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2021
b)  RESOLUCION DE DESIGNACION DE RESPONSABLE TECNICO
" c¢)  RESOLUCION DE DESIGNACION DE INSPECTOR DE ACTIVIDAD
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5/ SEVALUACION Y OBSERVACIONES

A uego de la evaluacion efectuada al expediente DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE
-~ ESCOMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA”, se indica que las siguientes:

a)  Seindica no haber adjuntado copias del cuaderno de obra o
*** Segun “directiva “Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucién presupuestaria directa en la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva" aprobado con R.A. N° 143-2021-MDCN-T, y su Articulo:
8.2.6. MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION E I0ARR:
8.2.6.2. Tramitacién y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos), mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable
técnico manifestaré la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o deductivo que permitan el cumplimiento de las
mefas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones a la normatividad vigente y a la evaluacién efectuada al DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE
LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA", se concluye que existen OBSERVACIONES en el presente informe.
Se recomienda derivar el presente al Responsable Técnico, para su conocimiento y levantamiento de observaciones correspondiente.

Que, mediante Informe N° 078-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite
la evaluacién y opinion del Expediente del DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022 de la ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y
MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y
DEPARTAMENTQ DE TACNA", en el cual se_concluyen que existen OBSERVACIONES. Asimismo, solicitan se derive el presente a la Gerencia de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

Infragstructura y Desarrollo Urbano y respectivamente al RESPONSABLE TECNICO, para su conocimiento y levantamiento de observaciones
correspondientes;

-=-Que, mediante Informe N° 012-2022-AAQ-RT-MLEMDPVAUP-GIDU/MDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2022, emitido por el Responsable Técnico, Ing.
: iJ\?deny Alferez Quispe, remite ¢l LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES del DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022 de la Actividad en mencion, y
stl'@fa se derive el documento a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su revision y aprobacién;

~Que,;mediante Informe N° 213-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,

grfite ‘el Levantamiento de Observaciones del Deductivo de Cierre N° 001-2022 emitido por el Ing. Adderly Alférez Quispe; y recomienda se derive el
sdiente y actuados a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones con atencion Inspector de la Actividad en mencion, para conocimiento, evaluacion
aprobacion segun corresponda;

Qyie, mediante [nforme N° 009-2022-MTPPB-IA-MLEMD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 16 de febrero del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo
Berrios, en calidad de Inspector de Obra, quien procede a revisar y evaluar el Levantamiento de Observaciones del Expediente del Deductivo N° 001-2022 de

la actividad: “MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO
“YEN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA'", segun el siguiente detalle:
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JUSTIFICACION TECNICA
El Expedjente presentado de DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022 se verifica las siguientes causales de sustento que se delalla a
continuacion;
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Deductivo N° 001-2022
-Se realiza el deductivo debido a que dichas partidas no se ejecutaron.

ITEM DESCRIPCION DEDUCTIVO
0 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD 'Y SALUD UND | MEeT. | PU. PARCIAL | %

01.01 OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

otang || AR DE DENTIHGANONDE UND | 100 | 134283 | 134283 | 100.00%
01.01.02 | CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 [ 800 | 10073 | 90657 | 100.00%
01.01.03 igmgfg HIGIENICOS PARAELPERSONALDE LA | e 400 | 75000 | 75000 | 100.00%

01.02 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE

01.02.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SER | 1.00 1000.00 | 1000.00 100.00%
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCICN INDIVIDUAL UND | 4.00 29750 | 1190.00 100.00%
01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB_ | 1.00 796.00 | 796.00 100.00%
01.02.04 | RECURSOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA GLB | 1.00 380.00 | 380.00 100.00%
01.02.05 | AGUA DE MESA PARA CONSUMO DE PERSONAL GLB | 1.00 96.00 96.00 100.00%
COSTO DIRECTO 6,461.40

GASTOS GENERALES 646.14 1.44%
PARCIAL (CD+GG) 7,107.54

El presupuesto de Expediente del Deductivo de Cierre N° 001-2022, asciende a S/, 7,107.54 (Siste Mil Ciento Siete con 54/100 so0ies),
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO:

= ; DEDUCTIVO DE CIERRE MODIFICACION

PRESUPUESTO APROBADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN N° 001 - 2022 PRESUPUESTAL

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 596-2021-MDCN-T. MONTO (51, v MONTO (s1.) %
Obras Provisionales, Sequridad y Salud 6,461.40 | 6.461.40 100.00% | - 0.00%
Mantenimiento de Infraestructura Vial 8042263 | - 0.00% 80,422.63 100.00%
COSTO DIRECTO 86,884.03 [ 6,461.40 7.44% 80,422.63 92.56%
GASTOS GENERALES 10% | 8,688.40 646.14 7.44% 8,042.26 92.56%
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 95,572.43 | 7,107.54 7.44% 88,464.89 92.56%
GASTO DE SUPERVISION 5% | 434420 | - 0.00% 4,344.20 100.00%
GASTO DE LIQUIDACION 2% 1,737.68 - 0.00% 1,737.68 100.00%
GASTOS DE ELAB. PLAN DE MANTENIMIENTO | 2% | 1,737.68 | - 0.00% 1,737.68 100.00%
MANTENIMIENTOQ 780000 | - 0.00% 7,800.00
PRESUPUESTO TOTAL 111,491.99 | 7,107.54 6.39% 104,084.45 | 93.61%

»  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

— El deductivo de cierre N°001-2022 se realiza debido a que las actividades fueron realizadas por servicios de terceros, el cual no fue
necesario ejecutar las partidas.

— El deductivo de cierre N°001-2022 del Presupuesto de la Actividad es de S/, 7,107.54 (Siete mil clento siete con 54/100 soles) con un
porcentaje de incidencia de 7.44%.

— El nuevo presupuesto modificado al Costo Directo de fa actividad es S/, 88,464.89 soles (Ochenta y Ocho Mil cuatrocientos sesenta y cuatro
con 89/100 soles)

— El presupuesto fotal final de Ia actividad es de S/, 104,084.45 soles (Clento Cuatro Mil Ochenta y cuatro con 45/100 soles).

Por lo tanto, se procede con la APROBACION DEL DEDUCTIVO DE CIERRE N°001-2022 Y se solicita derivar a la GERENCIA MUNICIPAL,

para continuar con los tramites correspondientes y acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 121-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 17 de febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversionas, remite
la evaluacién y opinién del levantamiento de observaciones del Expediente del DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022, de la Actividad: “MANTENIMIENTO
DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TAGNA”. Asimismo, solicita se derive el presents a la Gerencia de Asesoria Juridica para
continuar con el trémite y su aprobacion mediante Acto Resolutivo correspondiente; I
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Que, mediante Informe N° 041-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE
la Aprobacion del Expediente del DEDUCTIVO DE CIERRE N° 001-2022, de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y
MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA", considerando el Informe N° 012-2022-AAQ-RT-MLEMDPVAUP-GIDU/MDCN-T, emitido por el Responsable Técnico, y
contando con la Aprobacion del Inspector Técnico en Informe N° 009-2022-MTPPB-|A-MLEMD-SGSI-GMMDCN-T, siendo un monto de /. 7.107 54 (Siete
Mil Ciento Siete con 54/100 soles);

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N°® 1056-2022-GM, de fecha 18 de febrero del 2022, emitido por el
Gerente Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

'\3;:;»—,.-.\'2 Que, de conformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de Ia Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Plblica por la Modalidad Presupuestaria

Q@ g{-‘: .., Directa, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “Mediante cuademo de actividades, el
=z “‘J &3 Nejecutor con la fimma y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de gjecutar clertas partidas del Plan de Trabajo Segin causal
=\ GEREnc)s | Hebidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validara el contenido Y gestionara los framites correspondientes

A J§5Eguiente informacién, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado seglin sea el caso de adicionales ylo deductivos(...);

?%HCW,}‘L £/.). Para la aprobacion de un adicional Yo deductivo de la obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendra la
A
&«
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

“~=.. SE RESUELVE:

}-\ -ARIICULO PRIMERQ: APROBAR el EXPEDIENTE CIERRE DEDUCTIVO N° 001-2022 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE
"-Eﬁ(}QMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
V5 DE TACNA'Y DEPARTAMENTO DE TACNA", cuye monto es S/. 7,107.54 (Siete Mil Ciento Siete con 54/100 soles) considerando el nuevo Presupuesto
Refdgrmulado por la suma de S/, 104,084.45 (Ciento Cuatro Mil Ochenta y Cuatro con 45/100 soles), seglin el siguiente detalle:

o

>  RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO:

= DEDUCTIVO DE CIERRE MODIFICACION
PRESUPUESTO APROBADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN N° 001 - 2022 PRESUPUESTAL
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 596-2021-MDCN-T. MONTO (S1.) % MONTO (5.) %
\\ Obras Provisionales, Seguridad y Salud 6,461.40 6,461.40 100.00% | - 0.00%
\ Mantenimiento de Infraestructura Vial B0,42263 | - 0.00% 80,422.63 100.00%
COSTO DIRECTO 86,884.03 | 6,461.40 1.44% 80,422.63 92.56%
GASTOS GENERALES 10% | 8,688.40 646,14 1.44% 8,042.26 92.56%
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD : 95,572.43 | 7,107.54 7.44% §8,464.89 92.56%
Gerencia de GASTO DE SUPERVISION 5% 4,344.20 - 0.00% 4,344.20 100.00%
m\:g::la:r‘:;“l;a GASTO DE LIQUIDACION 2% 1,737.68 - 0.00% 1,737.68 100.00%
Urbang, GASTOS DE ELAB. PLAN DE MANTENIMIENTO | 2% 1,737.68 - 0.00% 1,737.68 100.00%
MANTENIMIENTO 7.800.00 - 0.00% 7,800.00
PRESUPUESTO TOTAL 111,191.99 | 7.107.54 6.39% 104,084.45 93.61%
A ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano el Expediente del Deductivo de Cierre N° 001-2022,

que corresponde a la Acfividad: "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE DESMONTE EN PRINCIPALES VIAS Y AREAS
DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA", para su conservacion, custodia y
—=-. fines pertinentes de la ejecucion de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.
Lo

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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