TeREsT MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

‘3‘(:':/1%3 “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
N
N° 090-2023-A/MDCN-T

Ciudad Nueva, 08 de marzo del 2023.
VISTO:

LTI El Informe N° 122-2023-GIDU-GM-MDCN-T de fecha 31 de enero del 2023, emitido por el Ing. Luis Alberto Mamani Paco en su calidad

X o‘ -e /”- rente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Informe N° 004-2023-HJMA-I0-MASCPUR-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 31 de
VB ENerodel 2023 emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa en su calidad de Inspector, el Informe N° 0105-2023-
EISTGM/MDCN-T de fecha 31 de enero del 2023, emitido por el Ing. Juan Carlos Montalvo Orué en su calidad de Sub Gerente de
ervisién de Inversiones, el Informe N° 006-2023-JEQC-RT-MASCPUR-GIDU/MDCN-T de fecha 23 de febrero del 2023, emitido por
<g¥Arq. José Eduardo Quispe Choque en su calidad de Responsable Técnico, el Informe N° 336-2023-GIDU-GM/MDCN de fecha 27 de
< #ebrero del 2023 emitido por el Ing. Luis Alberto Mamani Paco en su calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el

Informe N° 007-2023-HJMA-IO-MASCPUR-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 03 de marzo del 2023 emitido por el Ing. Hernan Javier
TS Mamani Aruquipa en su calidad de Inspector Obra, el Informe N° 0225-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 03 de marzo del 2023
@“\ 4 Jemitido por el Ing. Juan Carlos Montalvo Orué en su calidad de Sub Gerente de Supervision de Inversiones, el proveido N° 2115 de
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Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley

MDCN-T de fecha 08 de junio del 2022, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la
ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias
calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer
cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO
SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros,
“\debidamente sustentado. c) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o
adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. €) Demoras en el
tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original,
siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, mediante Informe N° 122-2023-GIDU-GM-MDCN-T de fecha 31 de enero del 2023, emitido por el Ing. Luis Alberto Mamani Paco
en su calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite el expediente técnico de ampliacién de plazo N° 04 del
\"A[D\ proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de Ciudad Nueva -
URA h::f._o, Provincia de Tacna — Departamento de Tacna' y solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su
’{’;; conocimiento y evaluacion correspondiente;
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U°B° &< Que, mediante Informe N° 004-2023-HJMA-I0-MASCPUR-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 31 de enero del 2023, emitido por el Ing.
« <% Hernan Javier Mamani Aruquipa en su calidad de Inspector, remite las observaciones a la Ampliacion de Plazo N° 04 del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de
Tacna - Departamento de Tacna" CUI N° 2508669, siendo las siguientes: a) Folio 24, en la ampliacién de plazo solicitada no se
considera el plazo del plan de trabajo propuesto 2023; b) Folio 23, en las conclusiones se deberé indicar el plazo solicitado; c) Folio 16,
u €N el cronograma se tiene un plazo total de 519 D.C. el cual no coincide con el cuadro solicitado de la ampliacion de plazo total que
dica 574 D.C.; d) Folio 14, el calendario valorizado adjuntar el valorizado de acuerdo al cronograma presentado de la propuesta del

3n de trabajo; ) Folio 04, no se adjunta las resoluciones de las modificaciones al expediente técnico como son los adicionales y
Bmpliaciones de plazo del proyecto;

Proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de Ciudad

Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N2 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

www.municiudadnueva.gob.pe
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N va — Provincia de Tacna — Departamento de Tacna" emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa en su calidad de Inspector.
3, ese sentido solicita que a través de su despacho se derive el presente a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano para el
Ygvantamiento de las observaciones;

Que, mediante Informe N° 006-2023-JEQC-RT-MASCPUR-GIDU/MDCN-T de fecha 23 de febrero del 2023, emitido por el Arg. José

- Eduardo Quispe Choque en su calidad de Responsable Técnico remite el levantamiento de observaciones al Plan de Trabajo 2023, del

= JRroyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de Ciudad Nueva,

| >~ Provincia de Tacna, Departamento de Tacna, cumpliéndose con el articulo 3 del T.U.O. - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444

8 -'_ observacion advertida. Asimismo, se remite el Levantamiento de Observaciones a la Ampliacion de Plazo N° 04 del Proyecto
5%

) ‘{Méjoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de Ciudad Nueva — Provincia de
Tacna - Departamento de Tacna". Finalmente solicita se derive el presente a la Sub Gerencia de Supervision e Inversiones para su
~~_."evaluacion y aprobacion correspondiente;

Que, mediante Informe N° 336-2023-GIDU-GM/MDCN de fecha 27 de febrero del 2023, emitido por el Ing. Luis Alberto Mamani Paco
en su calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite el levantamiento de observaciones al Plan de Trabajo 2023 y
yAmpliacion de Plazo N° 04 del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del
Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna”. En tal sentido se solicita que por medio de su despacho se
b |&efive el presente documento a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su conocimiento, evaluacién y aprobacion
2/ Torrespondiente;
oS
N

Que, mediante Informe N° 007-2023-HJMA-IOMASCPUR-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 03 de marzo del 2023, emitido por el Ing.
Hernan Javier Mamani Aruquipa en su calidad de Inspector de Obra, por el cual remite opinién al Plan de Trabajo 2023 y Ampliacion
de Plazo N° 04 del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de
Ciudad Nueva - Provincia de Tacna — Departamento de Tacna”, la misma que presenta la siguiente informacion:

== DEL PLAN DE TRABAJO 2023

\

“/A. PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO:

MODIFICACION
EXPEDIENTE | MODIFICACION N201RA.  N202 R.A. N 'xfgﬂcﬁ‘;'g“
. TECNICOR.A. 260-2022-MDCN-T Ja50gaotite L toPodts
( ITEM ep e oy | 202MDCNT | TOTAL
MDCN-T | DEDUCTIVO | ADICIONAL | ADICIONALN2 | ADICIONALNS
Ne 01 N2 01 2 03
< cOSTO DIRECTO 5/.658,172.56 | 5/,44,638.47 | 5/.77,761.69 | 5/.19371.49 | 5/.4042170 | 5/.751,088.97
22| GASTOS GENERALES (15%) | /. 98,725.88 5/.11,664.25 | 5/.2905.72 | 5/.6,063.26 | 5/.119,359.11
[ PRESUPUESTO DE s/,

CATASTRO 5/.756,898.44 | 44,638.47 | $/.89,425.94 | $/.22,277.21 | 5/.46,484.96 | S/.870,448.08

GASTOS DE EXPEDIENTE
TECNICO

S/.27,268.53

S/.27,268.53

GASTOS DE SUPERVISION

(5%) S/.32,908.63 S/.4,471.30 S/.968.57 S/.2,021.09 S/.40,369.59
GASTOS DE LIQUIDACION
(1.5%) S/.9,872.59 S/.9,872.59
GASTOS DE GESTION (2.0 %) | S/.13,163.45 S/.13,163.45
A s/,
' PRESUPUESTO TOTAL S/.840,111.64 | 44,638.47 | S/.93,897.24 | S/.23,245.78 | S/.48,506.05 | S/.961,122.24
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B. METAS FiSICAS DEL PLAN DE TRABAJO 2023

fTEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO

02

COMPONENTE 02: ADECUADOS AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO PARA LEVANTAMIENTO
CATASTRAL

02.01

ADQUISICION DE HARDWARE Y/0 EQUIPOS

02.03

EQUIPAMIENTO CON SOFTWARE

02.03.01 ADQUISICIGN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO (INCLUYE INSTALACION Y LICENCIAS)

02.03.01.01 | SOFTWARE DE PROCESAMIENTO GRAFICO - SUSCRIPCION POR 3 ANOS UND 1

02.03.01.02 | SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO SIG UND 1

04

ASIGNACION DEL CUC. EXPOSICION PUBLICA, REVISION Y VALIDACION DE LA BASE DE CATASTRO LOCAL POR LA
SECRETARIA TECNICA DEL SNCP.

04.01

ASIGNACION DEL CUC, EXPOSICION PUBLICA, REVISION Y VALIDACION DE LA BASE DE
CATASTRO LOCAL POR LA SECRETARIA TECNICA DEL SNCP. PDO 12,249.00

ADICIONAL N2 03 "POR PARTIDAS NUEVAS"

04.02

CONTROL DE CALIDAD Y VISACION DE FICHAS CATASTRALES POR VERIFICADOR CATASTRAL l PDO | 12,249.00

DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2023:

PLAZO DE EJECUCION PLAN DE TRABAJO 2023 : 55 DIAS CALENDARIOS
El plazo de ejecucion del plan de trabajo del 2023 es de 55 dias calendario justificados en el cronograma de avance de
obra presentado en el presente plan.

Debido a que la obra se encuentra paralizada a partir del 22 de octubre del 2022, y debiendo culminar el 23/10/2022,
quedando como saldo 02 D.C. para su culminacion, se entiende que es necesaria la solicitud de una ampliacion de
plazo para el reinicio del proyecto, debido a que se requiere 55 D.C. para la culminacion, en ese sentido se presenta en
la ampliacion de plazo N° 04. :

PLAZO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUS MODIFICACIONES

PLAZO D.C INICIO FIN RA.
EXPEDIENTE TECNICO 240 01/09/2021 | 28/04/2022 | R.A.N®371-2021-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO Ne 01 49 16/06/2022 | R.A.N®213-2022-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N2 02 39 25/07/2022 | R.A.N®296-2022-MDCN-T
AMPLIACION PLAZO N2 03 90 23/10/2022 | R.A. N2 376-2022-MDCN-T
PARALIZACION DEL PROYECTO
FECHA DE PARALIZACION DE EJECUCION FiSICA : a partir del 22 de octubre del 2022.

(La paralizacion del proyecto se registra en el asiento N° 342 del residente y asiento N° 343 del inspector).

ESTADO ACTUAL

La obra hasta la fecha se encuentra PARALIZADA
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DEL PRESUPUESTO FiSICO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA:

SALDO F(SICO DE OBRA
SALDO DE EXPEDIENTE
EXPEDIENTE EJECUCION 2021Y | TECNICO PLAN DE TRABAJO

DESCRIPCION ACTUALIZADO 2022 2023

COSTO DIRECTO S/.751,088.97 S/.665,525.96 S/.85,563.01
GASTOS GENERALES S/.119,359.11 S/.106,524.66 S/.12,834.45
SUB TOTAL S/.870.448.08 S/.772,050.62 S/.98,397.46
SUPERVISION S/.40,369.59 S/.36,091.44 S/.4,278.15
TOTAL S/.910.817.67 S/. 808, 142.06 S/.102,675.61

Plan de Trabajo 2023 (C.D. + G.G. + SUP)
Son: Ciento Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco 61/100 Soles.

: $/.102,675.61 Soles.

DEL PRESUPUESTO FINANCIERO EJECUTADO HASTA LA FECHA.:

EXPEDIENTE EJECUTADO 2021-2022
DESCRIPCION TECNICO (DEVENGADO) SALDO
COSTO DIRECTO 751,088.97 711,372.78 39,716.19
GASTOS GENERALES (15%) 119,359.11 118,350.93 1,008.18
SUB TOTAL 870,.448.08 829,723.71 40,724.37
EXPEDIENTE TECNICO 27,268.53 27,041.53 227.00
SUPERVISION 40,369.59 39,548.59 821.00
LIQUIDACION 9,872.59 0.00 9,872.59
GESTION 13,163.45 13,155.45 8.00
TOTAL 51,652.96
Son: Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 96/100 Soles.
DESFASE DE EJECUCION FINANCIERA VS EJECUCION FiSICA
EJECUCION
MODIFICACION DEL SALDO FISICA QUE
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO | FINANCIERO | CORRESPONDE DESFASE
COSTO DIRECTO 571,088.97 | 39716.19 | 85,563.01 -45,846.82
GASTOS GENERALES (15%) 119,359.11 | 1008.18 12,834.45 -11,826.27
SUB TOTAL 870,448.08 | 40724.37 | 98,397.46 -57,673.09
EXPEDIENTE TECNICO 27,268.08 | 227.00 0.00 227.00
SUPERVISION 40,369.59 | 821.00 4,278.15 -3,457.15
LIQUIDACION 9,872.59 | 9,872.59 9,872.59 0.00
GESTION 13,163.45 | 8.00 0.00 8.00
TOTAL 961,122.24 | 51,652.96 | 112,548.20 -60,895.24
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lota: indicar que existe un desfase presupuestal de -57,673.09 (CD+GG) y un desfase presupuestal del -3,457.15 Soles
(SUP), los mismos que son necesarios para cumplirlas metas del plan de trabajo 2023. Se exhorta que para el cumplimiento

culminacion de las metas programadas en el plan de trabajo 2023, se requiere un incremento presupuestal al saldo .
financiero existente, por lo que se solicitara dicho incremento presupuestal para los costos directos e indirectos (GG y SuP)
mediante modificaciones al expediente técnico.

PRESUPUESTO SOLICITADO
DESCRIPCION PLAN DE TRABAJO 2023
COSTO DIRECTO S/.39,716.19
GASTOS GENERALES (15%) §/.1,008.18
SUB TOTAL S/.40,724.37
SUPERVISION S/. 821.00
LIQUIDACION S/.9,872.59
GESTION S/.8.00
e TOTAL S/.51,425.96

A. LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO:
De la DIRECTIVA N° 04-2021-MDCN-T: “Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucion
presupuestaria directa en la municipalidad distrital de ciudad nueva” en el numeral:
1)  Ampliaciones de plazo
1.1.La ampliacion de plazo solo se justifica en los siguientes casos:
\. ™ a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
/ " responsabilidad segiin corresponda.
b)  Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado (el énfasis es agregado).
c¢) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado.
d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas,
debidamente aprobado mediante acto resolutivo.
e) Demoras en el tramite de aprobacion de los adicionales.
f)  Cualquier variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta
critica de la obra y originen las ampliaciones (el énfasis es agregado).

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N° 342 DEL RESIDENTE DE FECHA 22/10/2023

“Debido a que el proyecto tiene fecha de comunicacion el 23 de octubre 2022 y en vista que a la fecha no se cuenta con
orden de compra (software para implementar sistemas de informacion geografico SIG) de la partida 02.03.01.02 asi mismo,
se cuenta con la orden de compra N° 882-2022 (software de procesamiento grafico —suscripcion por 3 afios) de la partida
02.03.01.01, la cual no ha sido modificado al proveedor por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial generando
retrasos en la ejecucion de las metas fisicas.

De igual modo a la fecha no se cuenta con la orden de servicio de la partida 01.04.02 control de calidad y visacion de fichas
catastrales por verificacion catastral correspondiente adicional n® 03, por lo que, se sugiere la paralizacion de proyecto toda
vez que no se tiene fecha de culminacién de los mismos, teniendo como causal desabastecimiento de materiales, en ese
sentido, se solicita la opinién del inspector” (el énfasis es agregado).
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ASIENTO N° 343 DEL INSPECTOR DE FECHA 22/10/2022

Con respecto al asiento precedente del responsable técnico, el suscrito verifica los avances descritos conforme al plan de
trabajo 2022, adicional N° 01, deductivo N° 01, adicional N° 02, asi mismo, que no se cuenta con las 6rdenes de compra del
software para implementar sistema de informacion geografico — sig correspondiente la partida 02.03.01.02, respecto a la
partida 02.03.01.01 aun no se notifica al proveedor la orden de compra N° 882-2022 (software de procesamiento grafico —
suscripcion de 3 afios) la cual genera retrasos en la ejecucion de las partidas y metas fisicas.

Por otro lado, atin no se cuenta con la orden de servicio de la partida 04.02 control de calidad de visacion de fichas
catastrales por verificacion por verificador correspondiente al Adicional N° 03 solicitado con la validacion de la base catastro
local por la secretaria técnica del SNCP (04.01) por consiguiente, de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el
plazo reprogramado de culminacion del presente proyecto culmina 23/10/2022 y con la finalidad de no generar mayores
gastos, en opinion del suscrito considerar procedente la solicitud del responsable del proyecto de la paralizacién a
partir de la fecha por desabastecimiento de materiales ylo insumos u otros hasta levantarse la causal debiendo
presentar la ampliacion de plazo conforme lineamiento de la DIRECTIVA MUNICIPAL N° 004-2021-MDCN-T en forma

oportuna. (el énfasis es agregado).

YN0\ -
\ ANALISIS:

De lo anotado por el residente y el inspector en el cuademo de obra, se precisa que la paralizacién de obra fue por causal

de desabastecimiento de materiales.

LA PRESENTE AMPLIACION DE PLAZO N° 04, se adecua a la causal del numeral 8.2.7.2, seccion b) desabastecimiento
de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado, de la DIRECTIVA N° 04-2021-MDCN-T, la cual es sustentada
mediante las anotaciones del cuaderno de obra y el reinicio propuesto en el plan de trabajo 2023.

LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO:

{TEM LINEA DE TIEMPO DE OBRA
613
PLAZO EJECUTADO (NCLUYE | __Inicio fin
AMPLIACIONES DE PLAZON* | 1/09/2021 | 417 | 22102022
01, N° 02'Y N* 03) [ s
inicio fin
PARALIZACION 231012022 | 141 | 12/03/2023
d
inicio fin |
SALDO DE PLAZO 13/03/2023] 1 | 13/03/2023
ITET ARSI IR RO
PLAZO PLAN DE TRABAJO Liss 55 L
prem 13/03/2023 6/05/2023 [
AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO:
PLAZO INICIO TERMINO PLAZO
PARALIZACION 23/10/2022 12/03/2023 141 D.C.
SALDO DE PLAZO 13/03/2023 13/03/2023 1 D.C.
PLAZO PLAN DE TRABAJO 2023 13/03/2023 06/05/2023 55 D.C.
PLAZO TOTAL 195 D.C.
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“RESUMEN DEL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

PLAZO D.C. INICIO FIN R.A.

EXPEDIENTE TECNICO 240 01/09/2021 28/04/2022 R.A. N2 371-2021-MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N2 01 49 16/06/2022 R.A. N2 213-2022-MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N2 02 39 25/07/2022 R.A. N2 296-2022-MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N2 03 %0 23/10/2022 R.A. N2 376-2022-MDCN-T
AMPLIACION DE PLAZO N2 04 195 06/05/2023 SOLICITADO

PLAZO TOTAL 613

DE LOS RESPONSABLES

—_———— ey

Residente de Obra * Arg. José Eduardo Quispe Choque C.A.P. N° 11536
Inspector de Obra : Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa C.I.P. N° 155008
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura * Ing. Luis Alberto Mamani Paco

Sub Gerente de Supervision de Inversiones : Ing. Juan Carlos Montalvo Orué

En tanto, concluye que realizada la revision y evaluacion de la documentacion, el suscrito OPINA PROCEDENTE a la Aprobacion del
Plan de Trabajo 2023 del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito
de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna". C.U.L: 2508669, con un Plazo de 55 dias calendario, y un
Presupuesto Fisico de S/. 112,548.72 Soles (CD*+GG+SUP+LIQ). El monto para la asignacion presupuestal del Plan de Trabajo 2023
asciende a la suma de S/. 51,652.96 Soles (CD+GG+SUP+LIQ) Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 96/100 Soles, a
consecuencia del saldo financiero resultante de la ejecucion del afio 2021 y 2022. Aunado a ello, el suscrito OPINA PROCEDENTE a
la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 04 por 195 dias, asumiendo un reinicio propuesto del dia 13/03/2023, de esta manera
culminando el 06/05/2023, de lo visto el suscrito indica derivar el Plan de Trabajo 2023 y Ampliacion de Plazo N° 04 del Proyecto:
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de
Tacna - Departamento de Tacna". C.U.l.: 2508669, al area correspondiente y continuar con su tramite respectivo;

ue, mediante Informe N° 0225-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 03 de marzo del 2023, emitido por el Ing. Juan Carlos Montalvo
rué en su calidad de Sub Gerente de Supervision de Inversiones remite la aprobacion al Plan de Trabajo 2023 y Ampliacion de Plazo
° 04 del Proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de
iudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna", emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, en su calidad de
“Inspector de Obra, en la cual opina PROCEDENTE la aprobacion del Plan de Trabajo 2023, asimismo también opina PROCEDENTE
la Ampliacion de Plazo N° 04 por 195 dias calendarios. En tal sentido, se solicita que a través de su despacho se derive el presente al
area correspondiente para su tramite y aprobacion mediante Acto Resolutivo;
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“4%\2%, mediante proveido N° 2115 de fecha 03 de marzo del 2023, emitido por la Gerencia Municipal, se remite a la Gerencia de
% oAsesoria Juridica la presente documentacion antecedente a efectos de proyectar resolucion;
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%,?%} o En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Perd, y las facultades conferidas en el articulo 6 y numeral
N ‘@‘5 6) del art. 20 de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de

=" Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones y Gerencia de Asesoria Juridica;

_—==.__ SE RESUELVE:

TICULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE TRABAJO 2023 del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA

ws/= DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Cédigo Unico De Inversiones N° 2508669, con un plazo de ejecucion de 55 dias calendarios, y
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un Presupuesto Fisico de S/. 112, 548.72 Soles (Ciento Doce Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 72/100 Soles), con modalidad de
ejecucion es por Ejecucion Presupuestaria Directa.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
- DEPARTAMENTO DE TACNA?”, con Cédigo Unico De Inversiones N° 2508669, siendo el nuevo plazo total de 195 dias calendarios,
7 merito a los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolucion. ‘

O

AN
) ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, realizar las acciones correspondientes para el
cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo a Ley y Reglamentos vigentes.

</
_“ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y

Directivas vigentes.

& RTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA,

@Ww.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

INGAWALTER EARDOZA CHURA
LCALDF
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