MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

“Afio del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”

N° 102-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 28 de febrero del 2022,

orme N° 015—2022-HRTM—RT-MVCPATVFCYHNE-GIDU.’MDCN—T. de fecha 23 de febrero de| 2022, emitido por el Responsable Técnico Ing. Heber
migio Ticona Mamani; el Informe Ne 290-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 23 de septiembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
2T esarmolio Urbano; el Informe N° 006-2022-FMLC-IA-MVCP-SGSI-GM/MDCN-T. de fecha 28 de febrero del 2022, emitido por Inspector de Actividad: el
nforme N° 158-2022—SGSHGM/MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2022, emitido por la Sub Gsrencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 062-

2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 1334-2022-GM, de fecha 28 de
febrero del 2022, emitido por el Gerente Municipal, yi

< CONSIDERANDO:

38 1

f(;m’e. la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica ¥ administrativa en los asuntos

- de su competencia conforme lo establece el art. 194° de Ia Constitucion Politica del Pert, modificada por fa Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en '
concordante con el art, Il del Titulo Prefiminar de la Ley N°® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 015-2022—HRTM-RT-MVCPATVFCYHNE-G!DUIMDCN-T. de fecha 23 de febrero del 2022, emitido por el Responsable Técnico Ing.
Heber Remigio Ticona Mamani, quien remite g Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la Actividad: ‘MANTENIMIENTO DE VIA CARROZABLE
PRINCIPAL EN LA ASOCIAGION TALLER DE VIVIENDA FONAVI CHAN'Y ASOCIACION TALLER VIVIENDA HERMOSOLICA NUEVA ERA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA™

Que, con Informe N° 290‘2022~GIDUIGMIMDCN-T, de fecha 23 de septiembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano,
remite el Expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 de |a Actividad en mencign, ¥ recomienda se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones
iy con atencién al Inspector de la Actividad, para su conocimiento, evaluacian, y/o aprobacion §egln corresponda: :

@y Que, con Informe N° 0O6~2022-FMLC-IA-MVCP-SGSI-GM!MDCN-T. de fecha 28 de febrero del 2022, emitido por la Ing. Flor Marla Lazo Cuadros, en calidad
de Inspector de Actividad, ha presentado el Expediente de la AMPLIAGION de PLAZO N° 01, para su evaluacién y Aprobacian, sustentando lo siguiente:

[ Segin la Resolucién de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, ds 21 de febrero del 2014, donde se aprueba la directiva “Lineamientos ¥ Normas Técnicas
[ para ia Ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructyra Publica por la Modalidad Presupuestaria Directa, Programadas por Ia
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', toda Ampliacién de Plazo de Actividades, se puéde dar por:
> Demoras /0 limitaciones causadas en Ja habilitacién de recursos financieros.
> Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros caso.

b d

> Demoras en el rémite de aprobacion de las actividades adicionales.

> Cuslquier ofra variacién Yo modificacion del contenido o condiciones pre establecidas en ef Plan de Trabajo, siempre que afecte la Ruta
critica de la Actividad y origen de postergacion.

Respecto al plazo solicitado, toméandose en cuenta log actuados precedentes que se tienen, asl como lo indicado en el Cronograma Reprogramado de
Avance de Actividad, Ia soficitud de ampliacion de Plazo N° 01 ha sido cuantificado en 83 dias calendarios de acuerdo al siguiente detalle:

> Paralizacion de la Actividad de mantenimiento - 62 dias
(del 29/12/21 al 28/02/22)
> Plazo de gjecuci6n del plan de trabajo 2022 H 21 dias

(del 01/03/22 al 21/03/22)

EL TOTAL DE DIAS SOLICITADOS PARA LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01: 83 DIAS CALENDARIQ.

DESCRIPCION PLAZQ DE EJECUCION : DiA&AFECTADOS _TIEMPO [ PLAZODE

| Fechadelnicio | FechaFin __SOLICITADD | EJECUCION
PLAZ0 DE EJECUCION PROGRAMADO 29/1172021 28/12/2021 30D.C.
AMPLIACION DE PLAZON° 1 2911212021 21/03/2022 83D.C. 83D.C.
> _Por Paralizacion del mantenimiento [ 20122021 | 281022022 [ 62D.C. | 62D.C. [ 62DC

> Por Desabastecimiento de Materiales y 01003/2022 ‘ 2110312022 21D ‘ 21D.6 l 21D.C.
Maquinarias " - '

BE TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO | | 130c.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

> El tramite para la aprobacién de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, debe de realizarse en forma oportuna y en escrito cumplimiento de la
normatividad vigente.

» La suscrita no solicitara mayores gastos generales por la aprobacion de Ia Ampliacién de Plazo N° 01, en vista de que aun se cuenta con
Presupuesto disponible y que el plazo solicitado ¥ Aprobado en la Ampliacion de plazo N° 01esde 83 D.C., de los cuales 62 D.C. corresponde a
la paralizacion de la Actividad ¥ 21 D.C. para la ejecucion del plan de Trabajo 2022, plazo necesario para el cumplimiento de las metas de |a
Actividad.

»  Elnuevo Plazo de ejecucion de Ia obra es de 113 dias calendario (plazo segtn Expediente Técnico y Ampliacion de plazo N° 01 ).

De acuerdo a Ia revision, la suserita considera procedente la Aprobacién de |a Ampliacion de Plazo N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE
VIA CARROZABLE PRINCIPAL EN LA ASOCIACION TALLER DE VIVIENDA FONAVI CHAN Y ASOCIACION TALLER VIVIENDA
HERMOSOLICA NUEVA ERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, se recomienda
proseguir con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;
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Que, con Informe N° 158-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de facha 28 de febrero del 2022, emitido por |a Sub Gerencia de Supervision de [nversiones, informa que
se procedio a revisar ylo evaluar la Ampliacién de Plazo Ne 01 de la Actividad en mencién, y determina PROCEDENTE LA APROBACION DE LA
AMPLIACION DE PLAZO N° 01, seqgun se detallay sustenta en el informe presentado por la Inspectora de la Actividad en mencion;

Que, con Informe N° 052-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de focha 28 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina de forma
FAVORABLE la Ampliacitn de Plazo N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE viA CARROZABLE PRINCIPAL EN LA ASOCIACION TALLER DE
VIVIENDA FONAVI CHAN Y ASOCIACION TALLER VIVIENDA HERMOSOLICA NUEVA ERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", por un plazo de 83 dias calendarios, por lo que el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado serd de 113
dias calendarios, de acuerdo al Informe N° 006-2022—FMLC-IA-MVCP—SGSI-GM.'MDC N-T;

Que, con Proveido N° 1334-2022-GM, de fecha 28 de febrero del 2022, el Gerente Municipal dispone tramite de Acto Resolutivo;

‘\l Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaidia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en
| ¢l numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el
L7 crenograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde ¢l dia de inicio de obra. El residente y el inspector 0
" *“/supervisor, estan obligados @ cumplir y hacer cumplir los plazos esfipulados bajo responsabilidad, asimismo en el pamafo segundo establece que: LA

AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun comesponda. b) Desabastecimiento de materiales ylo insumos u otras debidamente sustentado. c)
Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios /o adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. &) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier ofra variacion
ylo modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la cbra y originen las ampliaciones,

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Orgénica de

Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto buenc
.. «dela Gerencia Municipal, Gerencia de Asssoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

-% SE RESUELVE:

/ ART!CULO PRIMERQ: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE ViA CARROZABLE PRINCIPAL EN LA
“'ASOCIACION TALLER DE VIVIENDA FONAVI CHAN Y ASOCIACION TALLER VIVIENDA HERMOSOLICA NUEVA ERA DEL DISTRITO DE CIUDAD

NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', por un plazo de 83 dias calendarios, por lo que el plazo total de eiecucion de la obra
Reproaramado sera de 113 dias calendarios, de acuerdo al Informe N° 006-2022AFMLC—\A-MVCP-SGSi-GMIMDCN-T, segn el siguiente detalle:

S "PLAZO DE EJECUCION TR ~ TIEMPO PLAZO DE
o DESGRICION T Foohadelnicio | FechaFin_ DIASAFECTADOS | oo iciTADO | EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADQO 29/11/2021 28/12/2021 30D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N° 1 29]12/2021 21103/2022 83D.C. 83D.C.
% Por Paralizacion del mantenimiento 29/12/2021 28/02/2022 62D.C. 62 D.C. 62D.C.
> Por Desabastecimiento de Materiales y
Magquinarias 01/03/2022 21/03/2022 21D.C. 21D.C. 21D.C.
TOTAL, PLAZO ‘BE.EJECUCIQNREPROGR,B:MABD 113D.C.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sub Gerencla de Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento

. implementacion de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos ¥ Directivas vigentes.

. ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicacianes, cumpla con la publicacion de la presente

\#Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, {www,mumcnudadnueva.gob.ge.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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