B MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 119-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 04 de marzo del 2022.
VISTO:

El Informe N“OO?-ZUZZ-AAQ-RO—MSMIPEOAE-GIDUIMDCN-T-GIDU/MDCN-T, de fecha 21 de febrero del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe
N°® 267-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 21 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo urbano; el Informe N° 025-2022-
HDAC-I0-8GSIMDCN-T, de fecha 24 de febrero del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 153-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 24 de
< febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 009-2022-AAG-R0-MSMIPEOAE-GIDUIMDCN-T-GIDUIMDCN-T,
- de fecha 02 de marzo del 2022, emitido por & Residente de Obra; el Informe N° 355-2022-GIDU/GMMDCN-T, de fecha 03 de marzo del 2022, emitido por la
& Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 029-2022-HDAC-10-8GSIMDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por el Inspector
de Obra; el Informe N° 193-2022-8GSI/GM/IMDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe
N® 071-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesorla Juridica; el Proveido N° 1522-2022-GM, de fecha 04 de
marzo del 2022, emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art, 194° de la Conslitucion Politica del Pers, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
Lconcordante con el art. Il del Titulo Preliminar de |a Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

| Que, mediante Informe N“007-2022~AAQ-RO-MSMIF'EOAE-GIDUIMDCN-T-GIDU/MDCN-T, de fecha 21 de febrero del 2022, emitido por el Residente de
- = ;Obra Ing. Adderly Alférez Quispe, remite la Ampliacién de Plazo N° 02 de la Obra: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTQ DE
-INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
" DISTRITO DE CIUDAD NUEVA ~TACNA-TACNA" para su revision Y aprobacién; :

Que, mediante Informe N° 267-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 21 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo urbano,
deriva la Ampliacion de Plazo N° 02 a Gerencia Municipal y recomienda se derive a la Sub Gerencla de Supervision de Inversiones con atencion al Inspector
del proyecto en mencian, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segun corresponda;

.. Que, mediante Informe N° 025-2022-HDAC-I0-SGSIMDCN.-T, de fecha 24 de febrero del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Heman Diego Apaza
bz ~€or, quien procedio a la revision ylo evaluacién del Expediente de Ampliacién de Plazo Nro. 02, por lo que presenta las siguientes observaciones:

“» Enelitem 02, ANTECEDENTE, no se indica todos Jos actuados durante el periodo 2022 (aprobacién def plan de trabajo 2022, entre otros),

En el item SUSTENTO TECNICO ADMINISTRATIVO — MARCO LEGAL, el presente expedients deberé estar enmarcado en la Directiva Municipal N* 04-2021-MDCN-T,
- "EJecucion de Proyectos de Inversicn e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en Ja Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”,

En el item, CAUSAL; se debera de evaluar Jas causales que comespondan segun ia Direcliva Municipal N° 04-2021-MDCN-T, y normativa vigente,

En el ftem 5.0 SUSTENTO TECNICO DEL PLAZO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DEL CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS; se debera prever el plazo de Ja
aprabacion del presente expediente de ampliacién de plazo mediante acto resolutivo,

En el item 07. CONCLUSIONES; a Teprogramacion de ejecucion real, no corresponde.

No se adjunta las rssoluciones ni documentos que sustenten lo indicado en expediente de ampliacitn de plazo para su verificacion,

De ser ef caso, se debera de actuafizar foda Ja Informacién del presente expediente de ampliacién de plazo, producto de fa subsanacién de Jas observaciones anteriormente
sefialadas.

e o @

Por consiguiente, de todo lo indicado lineas ariba, el suscrito OBSERVA el presente Expediente de Ampliacién de Plazo Nro. 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA ~TACNA-TACNA", por lo que SOLICITA se derive el presente documento a fa Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
urbano para la subsanacion respectiva a la brevedad,

Que, mediante Informe N° 153-2022-5GSI/GMMDCN-T, de fecha 24 de febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supenvision de Inversiones, remite
la evaluacién y opinién a la Ampliacién de Plazo N° 02 - OBSERVADO, segun el detalle del informe adjunto, emitido por el Ing. Heman D, Apaza Cori en su
calidad de Inspector de Obra, Asimismo, solicita se derive el presente a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo urbano para la subsanacién respectiva;

T:f‘h\\\\Oue. mediante Informe N° 009-2022~AAQ-RO-MSMIPEOAE—GIDU.’MDCN-T—GIDUIMDCN-T, de facha 02 de marzo del 2022, emitido por el Residente de
/. / _Am;@_;wa Ing. Adderly Alférez Quispe, quien remite a Ja Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano el levantamiento de Observaciones de Ia Ampliacion de
/Y 2 azo Nro. 02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y
f-f- u BTENCION DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA —TACNA-TACNA", Asimismo,
: J/ S -go)lcita se derive a la Sub gerencia de Supervision de Inversiones para su revision y aprobacion;
. A

p,

' ,// Que, mediante Informe N° 355-2022-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 03 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,

- remite a gerencia Municipal el levantamiento de Observaciones de Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENGION DE EMERGENCIAS DE LA MUNIGIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA —~TACNA-TACNA", por lo que recomienda derivar el presente documento y actuados a la Sub Gerencia
de Supervision de Invarsiones con atencion al Inspector del Proyecto en mencion, para conocimiento, evaluacién y/o aprobacion segun corresponda;

Que, mediante Informe N° 029-2022-HDAC-I0-SGSIMDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Heman Diego Apaza
Cori, concluye en lo siguiente:

NUEVO PLAZO DE PROYEGTO INTEGRAL

Piazo del Expediente Técnico 1 180 dias calendarios
Ampliacion de Plazo N° 01-2016 : 51 dias calendarios
Ampliacion de plazo N*® 02-2022 (solicitado) : 152 dias calendarios

Nuevo plazo de ejecucion del proyecto 1 383 dias calendarios



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”

Por todo lo expuesto en los pamafos precedsntes, se sustenta a Modificacion que conlleva a una ampliacidn del Plazo N* 02 por un periodo de 152 dias calendarios, por lo
que el plazo fotal efectiva de efecucion del proyecto reprogramado seré de 363 dias calendarios, loda vez que se tienen los antecedentes anteriormente descritos. Por
consiguiente esta Inspeccion considera PROCEDENTE la formalizacion del Plazo de Ejecucién del Pian de Trabajo 2022, aprabado mediante R.A. N° 084-2022-MDCN-T, ¥
se aprueba el expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 por un periodo de 152 dias calendarios del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA-TACNA® y recomienda proseguir con los trémites adminisirativos para su verificacion, evaluacion y regisiros
correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente por la Unidad Ejecutora, asi mismo se indica que se deberé realizar la respectiva aprobacion mediante acto

resolutivo correspondiente,

7 -_Clue, mediante Informe N° 193-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite
=" 2 Gerencia Municipal el expediente de Ampliacion de Plazo N°® 02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA _TACNA-TACNA" por un periodo de 152 dias calendarios. Asimismo, solicita se derive el presente a la Gerencia de Asesoria

Juridica con la finalidad de efectuar su opinion y la aprobacién respectiva mediante acto resolutive;

... Que mediante Informe N° 071-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa que conforme
"“{_»' AL i’;“-amla Evaluacién e Informes Técnicos emitidos, OPINA que es VIABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
i OQ.%(@RVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA
APMQNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA _TACNA-TACNA", por un plazo de 152 dias calendarios, siendo el
AL Qégj.{o plazo total efectivo de gjecucion del proyecto reprogramado de 383 dias calendarios;

ch fA
: - __Qme, con Proveido N° 1522-2022-GM-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por Gerencia Municipal, MG. Bill Villegas Mamani, dispone tramite de
~. = acto resolutivo;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N°® 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en
el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucian del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el
cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector 0

supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el pamafo segundo establece que: LA
~AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
hancieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c)
debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabaios complementarios y/o adicionales declarados indispensables para
robados mediante acto resolutivo, e) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualguier ofra variacion

more que afecte la ruta critica de la obra originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de facha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano y Sub Gerencia de Supenvision de Inversiones;

SE RESUELVE:

‘;_\..‘ARTiCULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

\;I_N‘FRAESTRUCTURA PUBLICA, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,

{gl TRITO DE CIUDAD NUEVA _TACNA-TACNA", por un plazo de 152 dias calendarios, por lo que el plazo total efectivo de ejecucion del proyecto
| refirogramado sera de 383 dias calendarios, de acuerdo al Informe N° 029-2022-HDAC-I0-SGSIUMDCN-T, segtn el siguiente detalle:

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL

Plazo de! Expediente Técnico : 180 dias calendarios
Ampliacion de Plazo N° 01-2016 : 51 dias calendarios
Ampliacién de plazo N° 02-2022 (solicitado) : 152 dias calendarios
'Nuevo plazo de ejecucion del proyecto : 383 dias calendarios

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, €l fiel cumplimiento
e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos Directivas vigentes.

1

ARTICULO TERCERO; DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www .municiudadnueva gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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