MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Ajio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 148-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 21 de marzo del 2022.
VISTO:

“La Carta - CE-42-2021, de fecha 28 de diciembre del 2021, suscrito por el Representante Legal del Consorcio Vial de Ciudad Nueva; el Informe N°
019-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 14 de febrero del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N°* 114-2022-SGSI/GM/MDCN-T,
——defecha 15 de febrero del 2022, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones; el Oficio N° 049-2022-GM-MDCN-T, de fecha 16 de
4 febrero del 2022, emitido por el Gerente Municipal; la Carta - CVCN-043-2022, de fecha 04 de marzo del 2022, suscrito por el Representante Legal
" del Consorcio Vial Ciudad Nueva; el Informe N° 002-VRAG-IO-SGSI/MDCN-T, de fecha 16 de marzo del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el
~Tnforme N 230-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 16 de marzo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N°
CNAT 7 097-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 1923-2022-GM, de fecha
21 de marzo del 2022, emitido por el Gerente Municipal, y:

7

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en
los asunios de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma

gc}nstitucionat - Ley N° 30305 en concordante con el art, Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

=
=

Taue, con Carta — CE-42-2021, de fecha 28 de diciembre del 2021, suscrito por el Representante Legal del Consorcio Vial de Ciudad Nueva, Paul
Omar Cardenas Nufiez, remite la Liquidacién Final de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NQVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-
CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con C.U.l. N° 2509368;

e, con Informe N° 019-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, d’g fecha 14 de febrero del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing” Henan D. Apaza
&J-{, el cual OBSERVA el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
5ANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE
(AF. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS
ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" para la subsanacion por Ia

presa Contratista CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA, dentro de los plazos y lineamientos sefialados en la LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS;

Que, con Informe N° 114-2022-8GSI/GMIMDCN-T, de fecha 15 de febrero del 2022, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones, Ing.
Victor Ral Abril Gomez, remite a Gerencia Municipal el Informe de EVALUACION de Liquidacion de Contrato de Obra — Observado; y recomienda
que a través de su despacho se derive el presente, al area correspondiente, para su notificacion correspondiente y continuar con tramites
respectivos;

_._§ —Que con Oficio N° 049-2022-GM-MDCN-T, de fecha 16 de febrero del 2022, emitido por el Gerente Municipal, MG. BILL VILLEGAS MAMANI,
- emite los documentos de referencia, Informe N° 019-2022-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T, Informe N° 114-2022-SGSI/GM/MDGN-T y anexos, al
_/Representante Legal Consorcio Vial Ciudad Nueva para su conocimiento y levantamiento de observaciones;

Que, con Carta — CVCN-043-2022, de fecha 04 de marzo del 2022, suscrito por el Representante Legal del Consorcio Vial Ciudad Nueva, Paul
Omar Cardenas Nufiez, presenta el levantamiento de observaciones de la LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA: “Mejoramiento de los Servicios de
Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle 20 de Noviembre, Tramo Calle Enrique Lopez Albijar hasta Calle Cap. Raul Jiménez Chavez - Calle
Cap. Raul. Jiménez Chévez Tramo Calle 20 de Noviembre hasta Calle Juan Santos Atahualpa, en el Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna
- Departamento de Tacna", con los respectivos reajustes para su revision respectiva, teniendo en cuenta que el uso de las férmulas polindmicas de
reajustes automatico en la ejecucion de obras del sector publico por contrata son de uso obligatorio de acuerdo al Decreto Ley N° 21825, por lo cual
corresponderia la aplicacion de la misma para el célculo de reintegros presentados en la liquidacion final;

Que, con Informe N° 002-VRAG-I0-SGSIMDCN-T, de fecha 16 de marzo del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Victor Raul Abril Gomez,
quien procedio a revisar y evaluar el Expediente de Liquidacion Final de Contrato de Obra dsl Proyecto: “Mejoramienta de los Servicios de
Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Calle 20 de Noviembre, Tramo Calle Enrique Lopez Albujar hasta Calle Cap. Raul Jiménez Chévez - Calle
Cap. Ra(l. Jiménez Chavez Tramo Calle 20 de Noviembre hasta Calle Juan Santos Atahualpa, en el Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna
- Departamento de Tacna', del cual indica lo siguiente:

DEL EXPEDIENTE TECNICO:
VALORIZACION Valorizacién Factor de] ~ Factor de Reajuste Reintegro
Reajuste Reajuste
N° Programada Real K K-1 Programado Real valorizado
A [ D E | F=C-*E G=D-E H
01 | 10 Jun'21 - 30 Jun 21 71,070.51|  112,660.92 1.048 0.048 3,411.38 5,408.16 5,408.16
02 01 Jul'21 - 31 Jul ‘21 260,651.43|  219,837.93| 1.058 0.058 16,111.98|  12,750.60 12,750.60
03 | 01Ago'21-31 Ago ‘21 418.560.91| 371,197.44 1.069 0.060 28880.70|  25,612.62 25,612.62
04 01 Set21 - 17 Set21 23,546,635 £9,051.65 1.079 0.079 1,860.18 5,455,08 5,455.08
TOTAL 773,729.47| 772,756.95 49,264.25|  49,226.46 49,226.46
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DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONAL Nro. 01

VALORIZACION Valorizacién Fasaran Fastarde Reajuste Reintegro
Reajuste| Reajuste
N° Programada Real K K-1 Programado Real valorizado
A C D E F=C*E G=D'E H
01 Jui'21 - 31 Jul ‘21 B4,510.73|  B4512.79 1.058 0.058 2,901.74|  4,901.74 4,901.74
01 Ago'21 - 31 Ago ‘21 18,728.85|  16.728.85 1,060 0.069 1,202.29 1,292.29 1,292.29
'. TOTAL —103,241.57]_ 103,241.57 6,194.03]  6,194.03 6,194.03

Nota: Ias Valorizaciones no incluyen el .G.V.
De acuerdo con la evaluacion, los reajustes acumulados correspondientes al contrato de Obra respecto al Expediente Técnico y sus
Modificaciones asciende a la suma de S/ 55,420.49 (Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte con 49/100 Soles) Sin I.G.V.

DE LAS GARANTIAS:

Conforme el Contrato de Ejecucién de Obra N° 008-2020-MDCN-T, en su CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS, “El CONTRATISTA
entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automética en el pals al
= solo requerimisnto, a favor de la ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento de/ Contrato: S/, $1,300.08 (Noventa y Un Mil Trescientos con 08/100 soles) a través de la CARTA FIANZA
A Nro, 001-0232-9800061422-66, emitida por el banco BBVA CONTINENTAL, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
__-/ monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la Liquidacion Final.

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA:
El saldo final correspondiente a la obra en mencidn a favor de la CONTRATISTA, se resume en el cuadro siguiente:

ITEM VALORIZACIONES AUTORIZADOS PAGADOS e

10 | CONTRATO PRINCIPAL (EJECUCION DE OBRA) SIN IGV §I.77275695 | SI.772756.95 d

20 mgpg;csp;ﬁlg\\l/ AL EXPEDIENTE TECNICO (ADCIONAL | &/ 1030157 | /. 103.26157
0 | B DF OB ADIGIONAL N O N 1OV T | 818542049 : 51 55,420.48
e~ 30 TOTAL (SIN IGY) S1.931,419.01 | SL87599852 | 15542049
o 40 IGV (18%) Sl.16765542 | SL1S7.67973 | 51997589
\é / i 5.0 TOTAL (INCL. IGV) §/.1090,07443 | SI.103367825 | SI.65396.18

Por consiguiente, el saldo a favor del contratista CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA por concepto de reajuste, asciende a la suma de S/,
65,396.18 (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Seis con 18/100 Soles), incluido el IGV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De todo lo anteriormente descrito en los antecedentes, analisis, y en concordancia con el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley N° 30225, es opinion del suscrito Considerar Procedente su Aprobacién al Expediente de Liquidacion Final de
Contrato de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20
DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ
CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', presentado por la empresa CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA, Teniéndose el
siguiente detalle:

o E| Gasto Total Autorizado asciende a la suma de S/, 1°099,074.43 (Un Millon Noventa y Nueve Mil Setenta y cuatro con 43/100 soles),
incluido IGV.

o El Pago efectuado conforme a las Valorizaciones asciende a la suma de S/. 1'033,678.25 (Un Milion Treinta y Tres Mil Seiscientos
Setenta y Ocho con 25/100 Soles), Incluido IGV.

Por consiguiente, el Saldo a favor del contratista es por la suma de /. 65,396.18 (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Seis con
18/100 Soles), incluido el IGV, por concepto del Reajustes de Valorizaciones por Férmula Polindmica.

Se recomienda continuar con los trémites para la Aprabacion mediante Acto Resolutivo, asi mismo se exhorta el cumplimiento de los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, con Informe N° 230-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 16 de marzo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
informa que procedit a revisar y evaluar el Expediente de Liquidacion Final de Contrato de Obra, correspondiente al PIP: *"MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ
ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA
CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', donde de
acuerdo a la inspeccion realizada, concluye APROBAR el expediente en mencion, segin el informe presentado por el Inspector de PIP, Ing. Victor
Raul Abril Gomez,
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Que, con mforme N° 097-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina de

forma FAVORABLE la LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA

CALLE CAP, RAUL JIMENEZ CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE

JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI

N° 2509368, siendo el Saldo a favor del contratista la suma de $/. 65,396.18 (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Seis con 18/100
“-\ Soles) incluido el IGV, por concepto del Reajustes de Valorizacicnes por Férmula Pelinémica;

/Que segun el articulo 210° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
/i Contratamones del Estado y modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del contrato, establece EFECTOS DE LA LIQUIDACION
~ _’DEL CONTRATO DE OBRA como sigue:

Articulo 210.- Efectos de la liguidacion

Numeral 210.1, ‘Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se
cierra el expediente respectivo’, numeral 210.2. “Las discrepancias en relacién a defectos o vicios oculfos, son sometidas a
conciliacion y/o arbifraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcién de la obra por la Entidad hasta
treinta (30) dias hébiles posteriores af vencimiento del plazo de responsabilidad de! contratista previsto en el contrato”.

){gﬁe segun la Directiva Sobre Ejecucion y Liquidacion de Proyectos de Inversion Plblica Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion
/gresupuestana Directa yfo Convenio, aprobado mediante R.A. N° 843-2011-MDCN-T, en su art. 7.3.7 Liquidacion de Obras por Ejecucion
resupuestaria Indirecta, por Contrata, manifiesta expresamente lo siguiente:

‘La Liquidacion de una obra por contrata o liguidacién final del contrato serd de plena responsabilidad del Ingeniero Supervisor de
la Obra, quien deberé presentar el informe de liquidacién final de la Obra en concordancia con el Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado de Obras Publicas N° 1017, su reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y el contrato
respectivo. Esta Liquidacién debera formalizarse mediante una Resolucion de Alcaldia o Gerencia Municipal. La Liquidacion final .
del contrato se elaboraré en un plazo méximo de treinfa dias (30) o 1/10 del Calendario Actualizado (el que resulte mayor) después
de firmada el Acta de Recepcion sin observaciones por la comisién designada para tal fin. £l expediente de liquidacion de una obra
por contrata debera contener basicamente lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Contrato de Ejecucién de Obra

Presupuesto Base

Copia de las valorizaciones pagadas

Certificados de las prusbas técnicas de control de calidad y funcionamiento
Documentos que aprueben obras adicionales o reducciones con las respectivas modificaciones del plazo de ejecucion
Metrados finales de la obra

Acta de recepcion de la obra sin observacionss

Liquidacién Final del conirafo en el aspecto financiero.

10. Conclusiones y Recomendaciones

11. Planos de post construccion con todas las modificaciones ejecutadas

12. Cuademno de Obra debidamente legalizado

13. Documento que acredite que el contratista no adeuda beneficios a su personal
14, Minuta de declaracion de fabrica de la obra ejecutada

18. Principales fotografias del proceso constructivo.

Todo el Expediente de liquidacién seré presentado por cuadriplicado con la conformidad del Supervisor y/o Inspector de Obra,
adjuntando al proforma de Resolucién que aprueba la liquidacion final,

Posteriormente, se realizard la Liquidacion del Proyecto, en la cual tendrd como Base la Liquidacién Final de Confrato de Obra v los
Gasfos efectuados por Expediente Técnico y Supervisién.”

Que, el articulo 6 de la Ley N® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece
expresamente que las resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 1923-
2022-GM, de fecha 21 de marzo del 2022, emitido por el Gerente Municipal, MG. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR
RESOLUCION;

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6° y numeral 6)
del art. 20 de la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica y
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA suscrito por el contratista
CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA, correspondiente al PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL
Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ
CHAVEZ- CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN
EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2509368, siendo el Saldo a
favor del contratista la suma de S/. 65,396.18 (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Seis con 18/100 Soles), incluido el IGV, por
concepto del Reajustes de Valorizaciones por Formula Polinémica, cuya modalidad de ejecucion fue por ADMINISTRACION INDIRECTA-
POR CONTRATA, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolucion,
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones realice las acciones
inherentes a su competencia, en coordinacion con las &reas competentes, para salvaguardar los intereses de la Entidad.

.‘ =T ART]CULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la
Cokos - Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
PC|udad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

e L REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

IUNICIP MUISI ;
L MUNCH I DAD NUEVA

SGTyC
ARCHIVO.



