MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Adio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 154-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 23 de marzo del 2022.

hforme N° 063-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 21 de marzo del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N°
322.GIDU/GMMDCN-T, de fecha 21 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarolio Urbano; el Informe N° 029-2022-
AL PE-, 0-MCRB-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 22 de marzo del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 266-2022-SGSIIGM/MDCN-T, de
044 a Blde marzo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 106-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 22 de marzo
emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 2031-2022-GM, de fecha 23 de marzo del 2022, emitido por el Gerente Municipal, y;

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Peri, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art, 1 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; -

f Que, con Informe N° 063-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDUMDCN-T, de fecha 21 de marzo del 2022, emitido por el Residente de Obra Ing. Heber
%O Répigio Ticona Mamani, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01-2022, de la Obra: ZONA |; ETAPA |: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

MCIA LOBISERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
Loty RITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, asimismo, recomienda derivar la Ampliacién de Plazo N° 01 a la
Wb Gerencia de Supervision de Inversiones para su revision, evaluacion y aprobacion;

2h

< :
" Que, con Informe N° 479-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 21 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Infragstructura y Desamollo Urbano, remite a
Gerencia Municipal la Ampliacion de Plazo N° 01-2022, asimismo, recomienda se derive el presente documento y actuados a la Sub Gerencia de Supervision
de Inversion con atencion al Inspector del proyecto en mencién para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segin corresponda;

e, con Informe N° 029-2022-MTPPB-10-MCRB-SGSI-GMMDCN-T, de facha 22 de marzo del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Maria Teresa del

%  JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

Se comunica a Supervision que el cuadro de necesidades 1°00003655-2021, que corresponde a la adquisicién de cemento tipo v, el mismo que fue recepcionado
con fecha 1141021, no fue afendido ef cual provoco el incumplimignto de la realizacién en fa partida “02.03.01.01 cimiento corridos 1:10 + 30%pg".

Mediante INFORME N*920-2021-56LYCD-GA-MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2021, el subgerente de loglstica y control patrimenial denota que no se
atendsra el cuadro de necesidades n°00003655-2021, debido a que el cemento porfland tipo v ya no existe en al mercado y en su remplazo sugiri6 el cambio de
material con las mismas caracteristicas. Por lo cual, el Residente de Obra solicitd af inspector de obra emitir un pronunciamiento a cerca del cambio de fipo de
cemento tipo V a cemento tipo HS con la finalidad de continuar los trabajos programados segiin el cronograma de frabajo.

El residente de obra solicito ef cambio da cemento tipo V por el cemento tipo HS, mediante un informe da manera formal sustentando fo indicado por la subgerencia
de logistica y control patrimonial, con un sustento técnico comparativo sobre la propuesta del cambio del cemento tipo V por cemento tipo HS, y conforme a las
directivas infernas, remitiendo la consulta al ingeniero proyectista.

E/ Residente de Obra envia un informe a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones al Inspector de Obra, dando conocimiento del cambio sugirié con
anferioridad, y mediante el INFORME N°093-2021-HDAC-10-5651/MDCN-T, el inspector declara procedente el cambio del tipo de cemento del fipo V al tipo anti-
salifre HS, por el cual se procedid a realizar el deductivo y adicional @ las partidas afactadas por el dicho material. Este cambio fue justificado con el dissiio de
mezcla requerido y ficha técnica del material.

Mediante Cuaderno de Obra, el Asisnto N° 127 de residente de obra, de fecha 14 de Merzo, se indica al inspector de obra que segun el tiempo de ejecucion de la
primera efapa de la obra debe concluir el 26 de marzo del 2022, Sin embargo, ef avance fisico ACUMULADO de Ja obra es de 16.25 %, por lo cual, no se acabaré
en la fecha indicada. La causa principal de dicho retraso, se origina a la efecucion fisica del periodo 2021, con las partidas contempladas en el Plan de Trabajo
2021 aprobado con R.A. N° 488-2021-MDCN-T, donde de acuerdo a los informes emitidos por el responsable de ese entonces el Arg. Marco Antonio Ponce Sagua
y ofros funcionarios de la entidad del drea de la Sub gerencia de Logistica y Control Patrimonial., Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, y GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, Donde se informa la NO EXISTENCIA Y/O PRODUCCION EN EL MERCADO NACIONAL EL PRODUCTC
“CEMENTO TIPO V", Dicho insumo forma parte de las partidas

02.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+ 30% P.G.

02.03.02.01 SOBRECIMIENTOS: C:H (1:8 + 25% PM)

02.03.03.01 SOLADOQ: C:H (1:10) =10 cm.

02.03.04.01 FALSO PISO =10 cm. CONCRETO 1.8 C:H

02.04.01.01 COLUMNAS: CONCRETO fe= 210kg/em2

02.04.02.01 COLUMNETA DE AMARRE: CONCRETO fe=175 kg/em2

La misma que se encuentra RUTA CRITICA de PROGRAMACION DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA, por lo expuesto el Residente de Obra, solicita se
aulorice la elaboracion y presentacion de ampliacién de plazo N°01 para su evaluacion y aprobacion comespondiente.

Asimismo, hubo refraso ylo demora en la adquisicién de las tuberlas y accesorios de los Cuadros de necesldades N°3893-2021 y N°4078-2021.

- El Cuadro de Necesidades N° 3893-2021 fue recibido por el érea de la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial de fecha 03.11.21y fue atendido
madiante distintas o/t y PECOSAS entre e periodo 30.11.21 al 10.12.21.

- EJ Cuadro de Necesidades N° 4078-2021 fue recibido por &l érea de la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial de fecha 23.11.21 y el cual fue atendido
(PECOSA) el 02.12.2021.

Mediante Cuaderno de Obra, en el Asiento N° 129 del inspector de Obra, de fecha 15 de Marzo del 2022 se describe lo siguiente:

- Sagin el asiento N° 127 del residente sobre retraso en 1a ejecucion y el avance de obra, la cual no permitird cumplir con la fecha de culminacién de la obra
debido a consecusncia de falta de produccidn ylo no existencia en el mercado Nacional el producto cemento tipo V, lo cual perjudica en el avance de obra
segdn cronograma y se produjo retraso en obra en la gjecucion de las partidas (02.02.01.01, 02.03,02.01, 02.03.03.01, 02.03.04.01, 02.04.01.01, 02.04.02.01)
ademds demara en la adquisicion de las tuberlas y accesorios (CN® 3893-2021, N° 4078-2021 ) siendo causales para generar una Ampliacion de plazo. Por tal
mofivo se autoriza Ia elaboracion de la Ampiiacion de plaza N°01 solicitada por la Residencia.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

* DEPLAZO SOLICITADO

Toméndose en cuenta los actuados precedentes que se tienen, asl como lo indicado en el Cronograma Reprogramado de Avance de Obra, fa presente Solicitud de
Ampliacion de Plazo N° 01-2022 ha sido cuantificado en 46 dias calendarios de acuerdo al siguiante detalle:

PLAZO DE EJECUCION
PLAZO DE
ITEM DESCRIPCION EE&"IOA FECHA FIN EJECUCION
1.00 PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO (PROYECTO) 1200.C.
.00 PLAZO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2021 (INICIO DEL PROYECTQ) 26/10/202 311212022 67D.C.
.00 PARALIZACION DE OBRA 01/01/2022 01/02/2022 32D.C.
4.00 PLAZQ DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2022 (REINICIO DEL PROYECTOQ) 02/02/2022 6/03/2022 53D.C
5.00 AMPLIACION DE PLAZO N* 01 271032022 0/05/2022 45D.C.
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 187 D.C.

% CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

»> Ei trémite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01-2022, debe de realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de?ja' homiaﬁw‘dad
vigente. -

> El nuevo Plazo de ejecucion de Ia obra es de 197 dias calendario (plazo segun Plan de Trabajo 2021, Paralizacitn de Obra, Plan de Trabajo 2022 y Ampliacién de
plazo N° 01-2022).

De acuerdo a la revision, fa suscrita considera procedents fa Aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 01-2022, del Proyscto: “ZONA | - ETAPA |,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIGN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", se recomienda proseguir
con los trémites para su aprobacion mediante ACTO RESOLUTIVO;

; - Que, con Informe N° 266-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 22 de marzo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite a
B Berencia Municipal la opinién favorable al expediente de Ampliacion de Plazo N° 01-2022 del Proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y
i, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
" /-TBOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA". Asimismo, solicita se derive el presente a la
- Gerencia de Asesoria Juridica con la finalidad de efectuar su opinién y la aprobacion respectiva mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 106-2022-GAJ-GM-MDCN.-T, de fecha 22 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, conforme a la Evaluacion e
Informes Técnicos emitidos, OPINA que es VIABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con C.U.L. N° 2441186, por un plazo de 45 dias calendario,
{endo el nuevo plazo total de ejecucion reprogramado 197 dias calendario:

, con Proveldo N° 2031-2022-GM, de fecha 23 de marzo del 2022, emitido por el Gerente Municipal, MG. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone tramite de
Aqto Resolutivo; 52

on la Directiva N® 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucian de Alcaldia N° 143-2024-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7
AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucitn del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de &jecucion del
expediente técnico, expresado en dias calendario y se contars desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir
y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo sequndo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE
JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segin corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c) Casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente sustentado. d) Ejecucién de trabajos complementarios ylo adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente

expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

elpncia de hQue, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Inf's gg;‘r';l,,i“;a Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01-2022, del Proyecto: "ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREAGION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
.CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2441186, por un plazo de 45 dias calendario, siendo el nuevo plazo total
de ejecucién reprogramado 197 dias calendario, segun el siguiente detalle;

: PLAZ0 DE EJECUCION PLAZO DE
TEM DESCRIPCION FECHAINICIO | FECHAFIN | EJECUCION
100 | PLAZO DE EJECUCION PROGRAWADO (PROVEGTO) 120D.C.
200 | PAZO DE }EJECUCION DEL PLAN DE TRABAIO 2021 (NICIO DEL | oo N— —
300 | PARALIZACIGN DE OBRA 0110172022 0110212022 320C.
w | PR gTEO)EJEcucmN DEL PLAN DE TRABAJIO 2022 (REINCIO DEL | o000 g —
500___| AMPLIACION DE PLAZO N° 01 , 2032022 100572022 45DC,
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 197 D.C.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarmolle Urbano y la Sub Gerencia de Supervisién de
Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucién de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el partal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe. ).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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aprobados mediante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del -



