MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 199-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 11 de abril del 2022.
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{j:‘? _Jl—. SElInforme N° 084-2022-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N°® 663-
E% ALCNLD!A  -2022-GIDU/GM/MDCN-T, de facha 08 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbanoj el Informe N° 037-
\@J I £2022-VRAG-I0-MCO-SGSI-GMIMDCN-T, de fecha 11 de abril del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 396-2022-
N2

N * SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 11 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 140-2022-GAlJ-
" GM-MDCN-T, de fecha 11 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica; el Proveido N° 2752-2022-GM, de fecha 11 abril
del 2022, emitido por el Gerente Municipal, y;

“. - CONSIDERANDO:

"?;\_Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
= ladministrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la

b \\\L/_ “Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Organica de
o | Municipalidades;

Que, con Informe N° 084-2022-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Adderly
£ fqz‘;fﬁg\lferez Quispe, remite la Modificacion N° 19 en la Fase de Ejecucion correspondiente a la Ampliacion de Plazo N° 11 del Proyecto:
) ‘ﬂﬁﬁgJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO
t \P@CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA™ asimismo, recomienda derivar la Modificacion N° 19 a la Sub Gerencia de Supervision de
P f,cE}Iﬂgegsiones para su evaluacion y/o aprobacién correspondiente;
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3 r 4\@‘ué. con Informe N° 663-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 08 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
“. v>47n- Urbano, remite a Gerencia Municipal la Modificacion N° 19 en la FASE DE EJECUCION correspondiente a la Ampliacion de Plazo N° 11 del
‘ Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA', asimismo, recomienda se derive el presente documento y actuados a la Sub Gerencia

< Qg\_Qe Supervision de Inversién con atencion al Inspector del proyecto en mencién para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segin
B° “:opresponda;
ide 1%

El

P

o g, con Informe N° 037-2022-VRAG-I0-MCO-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 11 de abril del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing.
310 47¥fictor Ralll Abril Gomez, informa lo siguiente:
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4 Del anélisis y evaluacion efectuada por esta inspeccion se concluye que, la AMPLIA CION DE PLAZO N° 11, correspondiente a la MODIFICACION
N° 19 EN FASE DE EJECUCION, considera la actualizacion del plazo de ejecucién del PROYECTQ INTEGRAL (AMPLIACION DE PLAZO N° 11)
a 2,002 dias calendario, e/ cual considera un incremento de 125 dias calendario, en base al Sustento Técnico y Legal indicados anteriormente,
los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto.

REPROGRAMACION DE PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO INTEGRAL
X PERIODO PLAZO VIGENTE DEL PROYECTO INTEGRAL ELAZO AMPLIAGO
T PLAZO (SOLICITADO)
4 DESCRIPCION e
M = INICIO FIN 23/10/17 |01/01/22 |13/01 /22| 03/03/22 |05 /07 /22| 06/07 /22 12/12/22|13/12/22|16/04/23

EXPEDIENTE TECNICO = me==
: b=

MODIFICADO 1,877 |23/10/17 |12/12/22} X alesr |
PARALIZACION B £z
3 [ EMPORAL DE OBRA 11 01/01/22 |11/01/22 L HEFHE

DEMORAS EN LA
b [CULMINACION DEL 125 | 03/03/22 [05/07/22
MODULOD "E"

DEMORAS EN EL INICIO
< |¥ EJECUCION DE LOS 285 os/07/22 | 16/04/23 :
MODULOSCy G;DYE == i

1,877 D.C. 125 p.c.

"
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4 La CAUSAL que origind que el plazo requiera ser ampliado nuevamente, fue debido al "DESABASTECIMIENTQ DE MATERIALES Y/O INSUMOS
U OTROS. DEBIDAMENTE SUSTENTADOS", principalmente, en el plazo del PLAN DE TRABAJO 2022, por DEMORAS EN LA ADQUISICION
DEL CONCRETO PARA FALSO PISO Y CONTRAPISO Y EJECUCION DE ACABADOS INTERIORES, DEMORAS EN LA ADQUISICION DEL
MURO CORTINA, PARASOLES DE ALUMINIO, PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO Y PUERTA PRINCIPAL y DEMORAS EN LA ADQUISICION
DEL SERVIDOR DE DATOS, en el plazo del PROYECTO INTEGRAL por la PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA Y DEMORAS EN LA
CULMINACION DEL MODULO "F" y DEMORAS EN EL INICIO Y EJECUCION DE LOS MODULOS Cy G; Dy E.

< El plazo solicitado en la AMPLIA CION DE PLAZO N° 11, corresponder a 88 dias calendarios, la misma que seré necesario e indispensable para

cumplir al 100 % las metas fisicas programadas en el Plan de Trabajo 2022, y sus modificaciones aprobadas y consecuentemente el PROYECTO
INTEGRAL.

La Ampliacion de Plazo N°® 11, tendria el siguiente detalle

Plan de Trabajo 2022
MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°11
DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL
+ DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS, DEBIDAMENTE
SUSTENTADOS 88 D.C. 88D.C.
(DEL 12/04/2022 AL 08/07/2022)

AMPLIACION DE PLAZO N° 11 | 88D.C.
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Proyecto Integral

MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°11
DESCRIPCION Lis TOTAL
+ DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS, DEBIDAMENTE '
SUSTENTADOS, 125D.C. 125D.C.
(DEL 13/12/2022 AL 16/04/2023).
| AMPLIACION DE PLAZO N° 11 | 125D.C.
Reprogramacién de ejecucién real - periodo 2017-2018-2019-2020 — 2021 - 2022 (PROYECTO INTEGRAL)
NUEVOPLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
o Ampliacién de Plazo N°11 ' : 125 dias calendarios
¢ Nuevo plazo de ejecucion del proyecto : 2,002 dias calendarios
e Fecha contractual de culminacién del proyecto : 12 de diciembre del 2022
~*  Nueva fecha de término del proyecto ~ :16.de abril del 2022
PLAN DE TRABAJO 2022
e Plazode ﬁé&uciéﬁ i o o o 190 dias calendarios o
. Fecha de inicio : 12 de enero del 2022
e  Fecha contractual de culminacién :11 de abril del 2022
¢  Nueva fecha de término Plan 2022 : 08 de julio del 2022
. Diferencia de dias 188 D.C.
Cuadro de resumen de ampliaciones de plazo - Proyecto integral
DESCRIPCION | DC. | INICIO | TERMINO | _ RESOLUCION
*Expec"i“iwemme T@ico Inicial ) j 4§0 : 23/10/2017 | 1§{0_11'2019 SR.A.NQ 534-_2Q71‘7-MDC_N (02 dg octubre {_1_& 2017) _
§Arﬂpllacibn_N° 01 . 81 ) : 16;’017,'72019 | 06/04/2018 :]R.A.No 209:%918-MD§3N-T‘(07 de mayo de 2018) !
fAmpIiac_:k'Jn NMQ2 - - ! 39___ ) 071’04/201__9 ‘ 05{(?_5/2019 ;B.AND 303-201§:§ADCN—I___{_09 d_g_julia de_ 3018)
AmpliaciénN°03 | 89 | 07/05/2019 | 14/07/2019 |RANo 363-2018-MDCN-T (08 de agosto de 2018) |
|Ampliacion N° 04 | 1727 15_!0329_19 02/01/2020 |R.A.No 225-2019-MDCN-T (20 de mayo de 2019}____

80 | 20/07/2020 | 16/10/2020 RANo 027-2020-MDCN-T (22 de enero de 2020)

- k- J . e st ST
{Ampliacien N° 05 | 208 | 03/01/2020 | 28/07/2020 |R.ANo 487-2019-MDCN-T (25 de octubre de 2019) L
/Ampliacion N° 06 |

Ampliacién N° 07 ‘

177 | 1710/2020 | 11/04/2021 'RANo 231-2020-MDCN-T (23 de junio de 2020)

Ampliacion N° 08 |61 1200472021 | 11/06/2021 |RANo 339-2020-MDCN-T (30 de octubre de 2020) |
{Ampliacion N° 09 | 348 [12/06/2021 | 25/05/2022 |RANo 250-2021-MDCN-T (27 de mayo de 2021) |
Ampliacion N° 10 | 201 | 2605/2022 | 12/12/2022 |RANo 546-2021-MDCN-T (23 de noviembre de 2021) |
Ampliacion N* 11 (Soficiado) | 125 13/12/2022 | 16/04/2023 [Para Tramite - 1

Nueva Fecha de Cuminacion | | teoapoz
TIEMPO DE EJECUCIONTOTAL | 2,002 | N

Cuadro de resumen de ampliacién de plazo - Plan de Trabajo 2022

| DESCRIPCION DG | NGO | TERMINO | BT
Plande Trabajo 2022 | 90 | 12/01/2022 | 11/04/2022 R ANo 005-202-MDCN-T (07 de enero del 2022)
Ampliacion N°11 (Sofictado) | 88 | 12/04/2022 | 08/07/2022 [En bamite - T
INueva Fecha de Culminacion 1 oso72022 T —
| TOTALAMPLIACION 178 |

*»  RECOMENDACIONES

v’ Esta inspeccion recomienda que se dé mayor celeridad af registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al Sistema de
Seguimiento de Inversiones, en tal sentido, es necesario e indispensable la regularizacién de todas las modificaciones realizadas al proyecto y
ser registradas al Sistema de Seguimiento de inversiones de Invierta.pe.

' El trémite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 11, debe de realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la
normatividad vigente.

Por fo expuesto, conforme a la evaluacion efectuada a la Ampliacién de Plazo N° 11 correspondiente a la MODIFICACION N° 19 EN FASE DE
EJECUCION del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TAGNA”, con SNIP N° 371325 y Cddigo Unico de Inversiones N° 2332020, esta
INSPECCIGN opina PROCEDENTE, por lo que se recomienda proseguir con los trémites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, con Informe N° 396-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 11 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de
Inversiones, remite a Gerencia Municipal la solicitud de revision y opinién técnica correspondiente a la AMPLIACION DE PLAZO N° 11 -
MODIFICACION N° 19 EN FASE DE EJECUCION perteneciente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA’, sefialando que,
|a inspeccién realizada concluye PROCEDENTE; segiin como se detalla en el informe emitido por el Ing. Victor Raul Abril Gomez en su
calidad de Inspector de la Obra en mencién;

Que, con Informe N° 140-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 11 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, OPINA que
es VIABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 11 -MODIFICACION N° 19 EN FASE DE EJECUCION, del Plan de Trabajo 2022 del PIP:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, con SNIP N° 371325 y Cadigo Unico de Inversiones N° 2332020, por un plazo de
88 dias calendario, siendo el nuevo plazo total de ejecucion reprogramado 178 dias calendario; y consecuentemente, la ampliacion de plazo
N° 11 del Proyecto Integral, por 125 dias calendario;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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Que, con Proveido N° 2752-2022-GM, de fecha 11 abril del 2022, emitido por el Gerente Municipal, MG. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone
tramite de Acto Resolutivo;

Con la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021,
en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el
fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El
residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el
parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo
limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segUn corresponda. b)
Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
sustentado, d) Ejecucién de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente
aprobados mediante acto resolutivo. €) Demoras en el trémite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion
del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

" SERESUELVE:

.~ ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 11, correspondiente a la MODIFICACION N° 19 EN FASE DE

"> EJECUCION, del Plan de Trabajo 2022 del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA

" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, con SNIP N° 371325 y Cédigo
Unico de Inversiones N° 2332020, por un plazo de 88 dias calendario, siendo el nuevo plazo total de ejecucion reprogramado 178 dias
calendario; y consecuentemente, la ampliacion de plazo N° 11 del Proyecto Integral, por 125 dias calendario.

P 1 L N ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de
& ‘”{E-_.}Superv'isién de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacién de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
YOE | yigentes.

*# Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
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‘“f’:;:\_‘ \.q__, ;g —3‘;-‘6.;ARTICUL0 TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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