“ico del Pontalecimients de la Soberania Hacional”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

N° 210-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 21 de Abril del 2022
VISTO:
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. JECH/GGP/GM/MDCN-T, el INFORME N°079-2019-SGSLP/MDCN-TACNA, el INFORME N°005-2020-RCHH-I0/SGSP/GMMFCN-T, el INFORME N°714-2020-
0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, el INFORME N°095-2020-EPC-AT-GGP/GM/MDCN-T, el INFORME N°1233-2020-GGP/GM/IMDCN-T, el INFORME N°002-2020-
- PCAP-IO/SGSP/MDCN-T, el INFORME N°1091-2020-SGSP/GM/MDCN-T, el INFORME N°052-2021-EPC-AT-GIDU/GMMDCN-T, el INFORME N°2027-2021-
: :I_B_IDUIGM!MDCN-T, el INFORME N°021-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T, el INFORME N°021-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, el INFORME N°1137-2021-SGSI/GM/MDCN-T,
(;}:él MEMORANDUM N°73-2021-GIDU/GMMDCN-T, el INFORME N°001-2021-EECE-RO/GIDU/MDCN-T, el INFORME N°2329-2021-GIDU/GM/MDCN-T, el
. - INFORME N°066-2021-HDAC-IO-SGSI/IMDCN-T, el INFORME N°1364-2021-SGSI/GM/MDCN-T, el INFORME N°2443-2021-GIDU-GM/MDCN-T, el INFORME
N°020-2021-SBQV-LF-SGSI/GM/MDCN-T, el INFORME N°1717-2021-SGSI-GM/MDCN-T, el INFORME N°3006-2021-GIDU-GM/MDCN-T, el INFORME N°507-
2021-GAJ-GM-MDCN-T, el INFORME N°050-2022-GIDU-GM/MDCN-T, el INFORME N°028-2022-SGSI/GM/MDCN-T, el INFORME N°081-2022-GIDU-
GM/MDCN-T, el Informe N°008-2022-GAJ-GM-MDCN-T, el Memorandum N°020-2022-GM-MDCN-T, la RESOLUCION GERENCIAL N°002-2022-MDCN-T, el
INFORME N°130-2022-GIDU-GM/MCCN-T, el INFORME N° 041-2022-SGC-GA-MDCN-T, el Informe N° 346-2022-SGSI/GM/MDCN/T, la Carta N°® 005-2022-
~. +CLO-MDCN-T, el Informe N° 132-2022-GAJ-GM-MDCN-T, la Carta N° 008-2022-CPLO-MDCN-T, el Informe N° 154-2022-GAJ-GM-MDCN-T, el Proveido N°
: - 3060, de fecha 20 de abril del 2022, emitido por Gerencia Municipal, y;

NG,

pass
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-/ - CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Disirital de Ciudad Nueva, s un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de |a Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con
el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

> tecnica fue registrada por la UF el 26/01/2018, siendo luego aprobada también por la Unidad Formuladora de la MDCN con fecha 29/01/2018 por un monto de s,
126,162.94 soles.

Que, Mediante Resolucion de Alcaldia N°175-2018-MDCN-T, se aprueba el Expediente Técnico del IOARR “REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA)
SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
con Cadigo Unico de Inversidn N°24060222 cuyo monto de inversion asciende a S/, 132,501.52 soles.

Que, Mediante Resolucién de Alcaldia N°307-2018-MDCN-T, se designa al Arq. Jerli Hilario Vilca Gonzales como RESPONSABLE del I0ARR denominado
“REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”,

Que, la entrega de terreno por parte de la entidad se llevd a cabo el 06/08/2018, en presencia de parte de la Entidad Ejecutora el Ing. Eimer Robles Payehuanca,
Gerente de Gestion de Proyectos; Arg. Jhonattan Aguilar Calizaya, Inspector de la Inversion IOARR y el Responsable Técnico Arg. Jeri Hilario Vilca Gonzales.

Que, mediante Resolucién de Organo Instructor N° 01-2020-MDCN-T, se instaura un proceso administrativo disciplinario al servidor SR. JERLI HILARIO VILCA
GONZALES - Responsable del IOARR *REMODELACION DEL ESTADIO EN EL {LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA',
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA DEPARTAMENTO TACNA®, por haber incurrido en la presunta comision de falta de carécter disciplinario
previsto en la falta tipificado en el literal q) del articulo 85°, Faltas de caracter disciplinario, de la Ley N° 30057, expresa lo siguiente: “q) Las demas que sefiale la
ley", en concordancia con la infraccion administrativa prevista en el numeral 6 del Articulo 7° de la Ley N° 27815 — “Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica”,
que sefiala lo siguiente: “Todo servidor pliblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

Que, mediante MEMORANDUM 005-2020-JECH-GGP, se designa a la Ing. Edith Paniagua Cahuana para la elaboracion del Informe final de la IOARR.

Que, mediante INFORME N°078-2020-EPC-AT-GGP/MDCN-T, la Ing. Edith Paniagua Cahuana, con fecha 13 de julio del 2020, remite el Informe final de la
I0ARR.

Que, mediante INFORME N°869-2020-JECH/GGP/GMIMDCN-T, el Arq, Juan Erik Cabrera Huayhua siendo GERENTE DE GESTION DE PROYECTOS remite el
Informe final de la IOARR, con fecha 15 de julio del 2020.

B ‘ ~ . Que, mediante INFORME N°079-2019-SGSLP/MDCN-TACNA, el Arg. Juan Erick Cabrera Huayhua siendo SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
-7/ DEPROYECTOS, remite la evaluacion del Informe final de la IOARR, con fecha 19 de febrero del 2019,

Que, mediante INFORME N°005-2020-RCHH-IO/SGSP/GM/MFCN-T, el Ing. Rene Chura Huisa siendo inspector de la IOARR, remite las observaciones al
Informe final de la IOARR, con fecha 29 de julio del 2020.

Que, mediante INFORME N°714-2020-0JQM-SGSP/GMMDCN-T, el Ing. Omar Jorge Quille Mamani siendo SUB GERENTE DE SUPERVISION DE
PROYECTOS, remite las observaciones al Informe final de la IOARR para absolucion de observaciones, con fecha 30 de julio del 2020.

Que, mediante INFORME N°095-2020-EPC-AT-GGP/GM/MDCN-T, la Ing. Edith Paniagua Cahuana, remite subsanacion de observaciones al Informe final de la
IOARR, con fecha 11 de setiembre del 2020, para evaluacion.

Que, mediante INFORME N°1233-2020-GGP/GM/MDCN-T, el Ing. Omar Jorge Quille Mamani siendo (¢)GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS, remite la
subsanacion de observaciones al Informe final de la IOARR, con fecha 14 de setiembre del 2020.

Que, mediante INFORME N°002-2020-PCAP-IO/SGSP/MDCN-T, el Ing. Pablo Cesar Arcaya Pancca siendo inspector SGSP, remite la evaluacién de subsanacion
de observaciones al Informe final de la IOARR, con fecha 26 de octubre del 2020, indicando que el Informe final se encuentra observado.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Que, mediante INFORME N°1091-2020-SGSP/GM/MDCN-T, el Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz siendo SUB GERENTE DE SUPERVISION DE PROYECTOS,
remite la evaluacion de subsanacion de observaciones al Informe final de la IOARR, con fecha 26 de octubre del 2020.

Que, mediante INFORME N°052-2021-EPC-AT-GIDU/GM/MDCN-T, la Ing. Edith Paniagua Cahuana, remite subsanacién de observaciones al Informe final de la
IOARR, con fecha 09 de setiembre del 2021, para evaluacion y/o aprobacion segin corresponda.

Que, mediante INFORME N°2027-2021-GIDU/GM/MDCN-T, el Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRCLLO
URBANO, remite la subsanacién de observaciones al Informe final de la IOARR, con fecha 09 de setiembre del 2021,

Que, mediante INFORME N°021-HDAC-IO-SGSIIMDCN-T, el Ing. Heman D. Apaza Cori siendo INSPECTOR DE OBRAS, remite la subsanacion de
; L‘\\\observaciones al Informe final de la IOARR, con fecha 14 de setiembre del 2021, como observado.

Que mediante MEMORANDUM N°73-2021-GIDU/GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
s D_ESARROLLO URBANO, remite el levantamiento de observaciones al Informe final de la IOARR, con fecha 19 de octubre del 2021, para levantamiento de
' ghservaciones.

Que, mediante MEMORANDUM N°73-2021-GIDU/GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO designa como responsable al Ing. Edgar Eugenio Choque Estafia para el levantamiento de observaciones al Informe final de la IOARR.

Que, mediante INFORME N°001-2021-EECE-RO/GIDU/MDCN-T, el Ing. Edgar Eugenio Choque Estafia remite subsanacion de observaciones al Informe final de
la IOARR.

" Que, mediante INFORME N°2329-2021-GIDU/GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
BV E . DESARROLLO URBANO remite el levantamiento de observaciones del Informe final de la IOARR al Mg. Bill Villegas Mamani en su calidad de Gerente Municipal,
/ =Que, mediante INFORME N°066-2021-HDAC-I0-SGSIIMDCN-T, el Ing. Heméan Apaza Cori siendo Inspector de Obra responde que el Informe final de la IOARR
«“‘permanece OBSERVADO.

TR,

Que, mediante INFORME N°1364-2021-SGSI/GM/MDCN-T, el Ing. Victor Radl Abril Gémez siendo Sub Gerente de Supenvision de Inversiones remite el Informe
final de la IOARR que permanece OBSERVADO al Mg. Bill Villegas Mamani.

A T Que, mediante INFORME N°2443-2021-GIDU-GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
Fdyge ‘rDESARROLLO URBANO solicita al Mg. Bill Villegas Mamani OPINION AL AREA DE LIQUIDACIONES de la Entidad.

e J! ;D= n&fﬁ% mediante INFORME N°020-2021-SBQV-LF-8GSI/GMIMDCN-T, la CPC Soledad B. Quispe Valdivia RECOMIENDA REALIZAR LA LIQUIDACION TECNICA
O Juriohoa j =FINANCIERA POR OFICIO al Ing. Victor Ratll Abril Gémez siendo Sub Gerente de Supervision de Inversiones.

? .szue, mediante INFORME N°1717-2021-SGSI-GM/MDCN-T, el Ing. Victor Ratl Abril Gémez siendo SUB GERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES deriva
la opinién del INFORME N°020-2021-SBQV-LF-SGSI/GM/MDCN-T al Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani.

Que, mediante INFORME N°3006-2021-GIDU-GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
. BESARROLLO URBANO solicita al Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani que el &rea de Liquidaciones de la Entidad realice la Liquidacion de Oficio de la
RR, asi como recomienda la aprobacion del Informe mediante Resolucion Gerencial de la Gerencia Municipal de la MDCN.

e, mediante INFORME N°507-2021-GAJ-GM-MDCN-T, la Abogada Betty Kioko Lépez Tang siendo Gerente de Asesoria Juridica de la MDCN solicita al
erente Municipal Mg. Bill Vilegas Mamani mediante su OPINION LEGAL que la Sub Gerencia de Supemvision de Inversiones precise la causal para dar’
procedente la liquidacion por oficio de la IOARR.

Que, mediante INFORME N°050-2022-GIDU-GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO solicita al Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani que la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones precise la causal por la que
deba darse procedente la liquidacion por oficio de la IOARR.

Que, mediante INFORME N°028-2022-SGSI/GM/MDCN-T, la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros siendo (e) Sub Gerente de Supervision de Inversiones responde al
Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani que la UE, responsable de |a ejecucion del IOARR, debe elaborar un Informe argumentando las razones que hacen
imposible contar con la informacion necesaria para la liquidacion de un proyecto y debe ser aprobado mediante Resolucion Gerencial.

g .Que, mediante INFORME N°081-2022-GIDU-GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
- DESARROLLO URBANO recomienda derivar a la Gerencia de Asesoria Juridica a fin de continuar con los tramites comespondientes.

oo

- Que, mediante Informe N°008-2022-GAJ-GM-MDCN-T, la Abogada Betty Kioko LopezTang siendo Gerente de Asesoria Juridica de la MDCN, da OPINION
/FAVORABLE para que se realice la Liquidacion de Oficio de la IOARR: "REMODELACION DE ESTADIO, EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
MUNICIPAL LA BOMBONERA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", asimismo previc a darse el acto resolutivo
indica que la Gerencia Municipal remitira un Memorandum de Autorizacion.

Que, mediante Memorandum N°020-2022-GM-MDCN-T, el Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani EMITE ACTO RESOLUTIVO de AUTORIZACION a la
Gerencia de Asesoria Juridica para dar inicio a la LIQUIDACION DE OFICIO DE LA IOARR: “REMODELACION DE ESTADIO: EN EL (LA) SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA BOMBONERA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N°002-2022-MDCN-T de fecha 20 de enero del 2022 se aprueba el inicio de la Liquidacion por Oficio, designacion de
comisién de Liquidacién por Oficio, que se remita a la Sub Gerencia de Supervision de Inversicnes el original del expediente de la Liquidacion.

Que, mediante INFORME N°130-2022-GIDU-GM/MDCN-T, el Ing. Oscar Eduardo Ramirez Calizaya siendo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO indica al Gerente Municipal que la Liquidacion de Oficio de la IOARR ha sido aprobada para su elaboracién y recomienda se derive a la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, mediante INFORME N° 041-2022-SGC-GA-MDCN-T, la CPC Luzmila Carazas Torres, siendo SUBGERENTE DE CONTABILIDAD, informa que no existe
diferencia de la Congiliacion Financiera y Registro Contable del IOARR: *REMODELACION DE ESTADIO, EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
MUNICIPAL LA BOMBONERA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
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Que, mediante Informe N° 346-2022-SGSIIGM/MDCNIT, de fecha 31 de marzo del 2022, &l Ing. Victor Raul Abril Gomez, siendo Subgerente de Supervision de
Inversiones, remite a Gerencia Municipal la Liquidacion Técnica y Financiera de oficio para su aprobacion del I0ARR: “REMODELACION DE ESTADIO: EN EL

(LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA BOMBONERA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINGIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA',
con CUI N° 2406022, segun el siguiente detalle:

SITUACION LEGAL:

~_ LIQUIDACION TECNICA:
&, Del expediente de Liquidacion Técnica de Oficio glaborado se detalla a continuacion:

_5; El Presupuesto Total Modificado que incluye Expediente Técnico, Expediente Deductivo N°01, Adicional N°01, Expediente Adicional N°01, asciende a la suma de
- £ §/.175,395.53 (Clento setenta y cinco mil, trescientos noventa y cinco con 53/100 Soles).

" El Adicional N°01, aprobado con R.A. N°426-2018-MDCN-T, con facha 07 de setiembre dal 2018 por un manto de s/, 79,856.28 soles, generado seg(n el sustento
encontrado en el Expediente Adicional por diferencias en la formulacién del Expediente Técnico, derivado del Informe N°004-2018-JHVGIMYRIVP-GGP-MDCN-T
de compatibilidad del IOARR en el cual se indico la necesidad de realizar un Adicional para el cumplimento de las metas del IOARR, conforme a lo estipulado en la
Directiva sobre Ejecucin y Liquidacion de Obras Publicas por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa e indirecta aprobada mediante R.A, 843-2011-
MDCN-T (7.2.34 Modificaciones de un proyecto de Inversién Piblica durante la fase de Inversion) y Directiva 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema
- Nacional de Programacion Muliianual y Gestion de Inversiones (Art. 33 Ejecucion Fisica de las Inversiones).

El Deductivo N°01, aprobado con R.A. N°426-2018-MDCN-T, con facha 07 de setiembre del 2018 por un monto de s/. 36,962.28 soles, generado par que dichas
" partidas no se ajustaban a las necesidades del IOARR ylo no eran prioridad para los objetivos del IOARR (No se ha encontrado el expediente del Deductivo N°
01), accediendo solo al Informe 004-2018-JHVGIMYRIVP-GGP-MDCN-T de compatibilidad del IOARR donde se planted realizar el Deductivo.

ADICIONAL | DEDUCTIVO | PRESUPUESTO

DESCRIPCION | PRESUPUESTO 01 01 ACTUALIZADO
Costo Directo 112,289.43 73.941.00 34,224.33 152,006.10
Gastos Generales
(8%) 8983.15 5915.28 2737.95 12,160.49
Sub Total 121,272.58 79,856.28 36,962.28 164,166.59
Gastos de
Estudios (4%) 4491.58 0.00 0.00 4,491.58
Gastos de
Supervision (4%) 449158 0.00 0.00 4,491.58
Gastos de
Liquidacion (1%) 1122.89 0.00 0.00 1,122.89
Gastos de Adm
(1%) 1122.89 0.00 0.00 1,122.89
Costo Total de : =% P
Inversion I0ARR 132,501.53 79,856.28 36,962.28 175,395.53

El Costo Total Ejecutado del IOARR “REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cadigo Unico de Inversion N° 2406022, por un monto de S/. 150,267.05

\ (Ciento cincuenta mil, doscientos sesenta y siete con 05/100 soles), que equivale al 91.53% de las metas establecidas en el Expediente Técnico y sus
: ) modificaciones Aprobadas, a nivel de Costo Directo y Gastos Generales.

c VALORIZAGION | VALORIZAGION 3 ;
e rooicuve | ARGONALT | RNPISTINO S| pRESURENTS JYALOREADIGN L UALIRED ISR et Ra EL S = REAL DR L VALORIZACON | satoo reat | 208,
TEGHICO BASE | PARTIDAS | PARTIDAS KO | AoicionaLo1 | DEoucTIVOO1 | REAL FINAL FiNAL |
DESCRIPCION % et Rt A FINAL GCUADERNO (1)} BASE(2) (2 R REAL. FisicA
MONTO ($1.) MONTO (51.) | MONTO (81) MONTO {8/.) MONTO (87.) MONTO (§/.) MONTO (S£.) | MONTO (81)  MONTO /) PARCIAL %
1 |COSTO DIRECTO) $/.112,28944) 5/.73,941.00 §/.3422433) §/.15200611 5/.65195.16 §/.65,195.16 5/.73941.00] §/.34224.33 §/.139,13618] 5/.12869.95
o TR Cais e N - A SR EEEORR SN - 2 =
2 | cenERALES 8.00% $/.8983.16 s/.591528| §/.273795] §/.12,16049 5/.5215.61 s/.521561 5/.5915.28] §/.2737.95 5/.11,30.88] §/.1,029.60
B, famirlis SETE) O — ; - o - - e f — - ] 91.53%
SUB - TOTAL s/, 121,272.59]  5/.79,856.28 s/, 36,962.28| S/ 164,166.60] 5/.70,410.77 s/, 70,410.77| S/ 79,856.28| S/ 36,962.28) §f, 150,267.05] 5/. 13,899.54
TOTAL PRESUPUESTADO s/, 121,272.39] 5. 79.856.28| S/.36,962.28| S/ 164,166,601 S/ 7041077  s.7041077| 5/.79,856.28| S/.36962.28] S/ 150,267.05 5/. 8.00
LIQUIDACION FINANCIERA:

En |a evaluacién financiera de la IOARR: “REMODELACION DE ESTADIO, EN EL(LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA"

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", ejecutado por la modalidad de Administracion directa, en el ejercicio

presupuestal 2018, con fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados, Rubro 18 Canon Y Scbrecanon, Regalias, Rentas de Aduana y Participaciones, la

. Ejecucion Presupuestal fue de S/ 147,141.79 (Ciento cuarenta y siete mil ciento cuarenta y uno con 79/100 Soles), no se ha adicionado Nota de Salida de

" vAlmacén (NSA), no se ha deducido Nota de Entrada a Almacén (NEA), no se ha deducido por la adquisicion de Activo Fijo y bienes no depreciables; en tal sentido
&l CostoReal de la JOARR es de S/ 147,141.79 (Clento cuarenta y siete mil ciento cuarenta y uno con 79/100 Soles).

ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/)

1 TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL 147,141.79
(+) STOCK DE ALMACEN CENTRAL 2
(-) NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN -
(-) ACTIVOS FIIOS -
() BIENES NO DEPRECIABLES -
COSTO TOTAL DE LA IOARR S/ 147,141.79

" oBewN

Dentro del marco presupuestal de la IOARR: “REMODELACION DE ESTADIO, EN EL(LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL ‘LA
BOMBONERA" DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", fue ejecutada durante el afio 2018. La ejecucion
presupuestal se encuentra distribuido por Centros de Costo: Gosto directo, Gastos Generales, Gastos de Expediente técnico, Gasto de Supervision y Gasto de
Liquidacién. Asimismo, esta se encuentra por clasificador de gastos, a cual de visualiza en el siguiente cuadro:
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ANO:2018
ESPECIFICADE ©.C. 068 C.C. 066 C.C.86
GASTOS 2l i, COSTO GASTOS GASTOS DE o
DIRECTO | GENERALES | SUPERVISION
28,2243 ....|COSTODE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTAPERSONAL | 742370 2373609 e i, 31118979
28.2244 COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DI RECTA-BIENES 55,311.00 0.00 55,311.00]
26,2245 COSTO DE CONTRUCCICN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 56,620.00 B00.00 56,420.00
26.8 1.4 1 GASTOPOR LA CONTRATACION DE PERSONAL ,’ 4,251.00 4,251.00
EJECUCION TOTAL DE LA I0ARR S/, 118,354.70 24,536.09 4,251,00 147,1415]
PPTO. MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO
DESCRIPCION MONTO | PRESUPUESTO | SALDO
ADICIONAL | DEDUCTIVO | PRESPUESTO | ARO2018 | EJECUTADO | PPTAL
: NeO1-2018 | N°03-2018 | MODIFICADO TOTAL

COSTODIRECTO 112,89.43 | 7394100 | 3422433| 15200610| 118235470 11835470 3365140

2 (GASTOS GENERALES (B%) 8983.45| 50915.28| 2737.95| 1216048  24,636.09 2453600 -12,375.61
SUB TOTAL S 1227258 7985628 3696228 16416658  142,89079]  142,890.78] 21,215.79

3 (GASTO DE SUPERVISION (4%) 4,491,58 4,491.58 4,251.00 425100  240.58

4 GASTO DE LIQUIDACION (1 %) 1,122.89 1,122.89 0.000 112289

5 GASTO DEESTUDIOS (4%) 4,401,58 449158 0.00] 449158

§ (GAST0S DE ORGANZACION Y GESTION (1 %) 112289 1,122.89 000 112289

PRESUPUESTO DE LAIOARR S, 132501.52) 7985626  36962.28) 1753053 47 t4078]  ta7a179] 2825073

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

< ’Q Qg realiza la Liquidacion por oficio conforme a la Resolucién de Gerencial N° 002-2022-MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2022, aprobar el inicio del proceso de
e O lidacion de Oficio para el IOARR: “REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL
7 =) §”.T?ITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA?, con Codigo Unico de Inversién 2406022, en cumplimiento de la Directiva
. I:N{ELD -2021-MDCN-T, “Procedimiento de Liquidacion de Oficio de Proyectos de Inversién Piblica ejecutados por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva',
%y aprobado con R.A. N°013-2021-MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2021, que el IOARR ha sido ejecutado fisicamente pero no se cuenta con la documentacién

[

&
‘A

Al
7N JURIDICA™ fica y/o financiera, por motivos de pérdida, deterioro o destruccién.
/\\,/{5‘:'}'
S N8B remite el Expediente de Liquidacion Técnica de Oficio del IOARR:*REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
~ MUNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”", con Codigo Unico de Inversiones N°
e 2406022, por un monto de S/. 150,267.05 (Ciento cincuenta mil, doscientos sesenta y siete con 05/100 soles), que equivale al 91.53% de las metas establecidas
Tl k. enel Expediente Técnico y sus modificaciones Aprobadas, a nivel de Costo Directo y Gastos Generales.
F) N,
) N
*Se remite el Expediente de Liquidacién Financiera de Oficio del IOARR: "REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEEORTIVO DEL ESTADIO
& ‘ UNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Codigo Unico de Inversiones N°
< 2406022, por un monto de S/, 147,141.79 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Uno con 79/100 soles), concordante con la Conciliacion Contable.

Habiendo concluido con la Liquidacién Técnica y Financiera de Oficio, se procede a presentar los respectivos sxpedientes originales, debidamente visados por los
responsables de la Liquidacion.

Se recomienda que se proceda con la Aprobacién de la Liquidacion Técnica y Financiera de Oficio, mediante el comité de Liquidacion por Oficio.

Que, con Carta N° 005-2022-CLO-MDCN-T, remitida por el Ing. Henry Jesus Chique Caldertn, Presidente de Comité de Liquidacién de Oficio comunica al
Gerente Municipal que al témino de la verificacién, la comision ha constatado que los trabajos se han ejecutado de acuerdo a los planos y especificaciones
técnicas contenidos en el Expediente de Liquidacion Técnico y financiera, por ello la comision determina dar su CONFORMIDAD de acuerdo al detalle del proceso
de liquidacion de oficio, luego de la revisién de la Liquidacion Técnica Financiera de oficio, por los responsables y declararlo procedente,

Que, con Informe N° 132-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 01 de abril del 2022, remitida por la Abog. Betty Kioko Lopez Tang, Gerente de Asesoria Juridica,
., Somunica a la Gerencia Municipal que previo a emitir opinién correspondiente a la Liquidacion Técnica y Financiera de oficio del IOARR "REMODELAGION DEL
~ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL ‘LA BOMBONERA" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA', con Cédigo Unico de Inversian 2406022, deber4 de requerirse se acredite la designacién yfo contratacién de los Liquidadores

?écnioo y Financiero, asimismo acreditar la existencia y legalizacion del libro de actas donde se plasmen los acuerdos de la Gomision Liquidadora de Oficio de
nformidad a la Directiva N° 001-2021-MDCN-T.

Que, con Carta N° 008-2022-CPLO-MDCN-T, de fecha 19 de abril del 2022, remitida por el Ing, Henry Jesus Chique Calderon, Presidente de Comité de
Liquidacion de Oficio comunica a la Gerencia Municipal que remite la designacion ylo contratacion de los liquidadores Técnicos y Financieros y la copia del Libro
de Actas legalizado, corespondiente a la Liquidacién Técnica y Financiera de Oficio del IDARR “REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Codigo
Unico de Inversion 2406022, y a su vez solicita sea canalizado a la Gerencla de Asesoria Juridica para conocimiento y tramite seguin corresponda.

Que, con Informe N° 154-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 20 de abril, la Gerencia de Asesoria Juridica concluye que conforme a la evaluacién e Informes
técnicos y financieros y habiéndose levantado las observaciones planteadas en el Informe N° 132-2022-GAJ-GM-T, la Gerencia de Asesoria Juridica OPINA de
forma FAVORABLE la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA del |OARR: REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL
ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Codigo Unico de
Inversion N° 2406022, por el monto de S/ 147,141.79.

Que, con proveido N° 3060, de fecha 20 de abril del 2022 emitido por Gerencia Municipal, deriva los actuados a la Gerencia de Asesoria Juridica para tramite de
acto resolutivo correspondiente:



Ao del Fortalecimients de la Soberania Nacional”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley 27972 - "Ley Orgénica de

Municipalidades®, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde |a de dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprusba y resuelve, los asuntos de
caracter administrativo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, con visto bueno

de Gerencia Municipal,Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestién de Proyectos, Gerencia de Infrasstructura y desarrollo Urbano, Sub Gerencia de
Supenvisién de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR la Liquidacién Técnica - Financiera de Oficio del I0ARR: "REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA” DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINGIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con
Cadigo Unico de Inversiones N° 2406022, por el monto de S/ 147,141.79 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Uno con 78/100 Soles), segtin el
Expediente que forma parte de la presente Resolucién, el cual tiene una sjecucion final segun el Resumen del Expediente de Liquidacién conforme sigue:

DE LA LIQUIDACION TECNICA:

ExpepienTe | ADICIONAL | 0EDUCTIVO | PRESUPUESTO | VALORIZAGION | vALORIZAGION | YALORIZAGION |VALORIZAGION

| VALORIZACION | satoo REAL ok
MODIFICADO SEGUN REALOELExp. | , REALDEL ERALDEL EJECUCION
TECNICO BASE PARTIDAS PARTIDAS HO ADICIONAL 81 | DEDUCTIVO 01 REAL FINAL FINAL 2
ITEM | DESCRIPCION % i i FINAL CUADERNO (1)| BAsSE(2) (2} 3 Flsica
MONTO {8/} | MONTO(8/) | MONTO(8.) | moNnTo(sr) | MonTo (s.) MONTO(S/) | MONTO(51.) | MONTO(sr) MONTO (5/) PARCIAL %
1 |costo brecTO) 5/.11228944|  5/.73941.00( s/.3422433 $/.152806.11|  5/.45,195.06

56519516 5/.7384100| $/.3422433]  8/.139,13616] 5/.12,869.95

s Tames T e —— | e —_— S
2 GENERALES 8.00% 5/.8.983.14 5/.5915.28 5/.2737.95}  §/.1216049 §/.5215461 §/.5215.61 §/.5915.28 5/.273785 §/.113085] 5/.1,029.60
e Rt —— - e e T I I | 91,53%
+ SUB - TOTAL 5.121,272.59|  5/.79,856.28| 5/.36,962.28| S/ 164,166.60| s/ 7041077 5.7041077( s/ 79.856.28| s/ 36,962.28] s/, 150,267.051 5/. 13,899.54
"_,_TGIAL-'PREsUPuﬁrADo $/.121,272.59|  5/.79,856.28| S/ 36,962.28] $/. 164,166.60 §.70,41077|  5/.70410.77| 5. 79,856.28 s/.36,962.28] s/, 150,267.05 §/. B.00

LIQUIDACION FINANCIERA:

P10 MODFICADE PRESUPUESTO EJECUTADO
COMPONENTE DESCRIFCION MONTO PRESUPUESTO| SALDO
ADICIONAL | DEDUCTIVO | PRESPUESTO | ANO2048 | EJECUTADD | PPTAL

N°01-2018 | N°04-2018 | MODIFICADO TOTAL
i COSTODRECTO 112,289.43 | 73,941.00 | 34,22433 152,006.10 118,354.70 118,354.70[ 33,651.40
2 GASTOS GENERALES (8%) 898315| 591528 273795| 12,160.48|  24,536.09 24,636.00 -12,375.61
SUBTOTAL S/, 127256 1985628 36,8628 16416658 14280078 14289079 2127578
3 GASTO DE SUPERVISION (4%) 4,491,58 449158 425100 4,251,000 24058
4 GASTQ DELIQUIDACION (1 %) 1,122.89 1,122.89 000 1,12289
5 (GASTO DE ESTUDIOS (&%) 4,49158 4,491.58 0.00] 449158
6 GASTOS DE ORGANIZACION Y GESTION (1 %) 1,122.89 1,122.89 0.00] 1,122
PRESUPUESTO DELAIOARR 19250152 79.856.28) 3696228 17539553 14744179 14744179 28.263.73

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a Ia Gerencia de Administracion, para que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda a realizar el Registro de
Reclasificacion a las cuentas contables respectivas. -

ARTICULO TERCERO: REMITIR a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, en original el expediente de la Liquidacion Técnica — Financiera de Oficio del
IOARR: “REMODELACION DEL ESTADIO EN EL (LA) SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL “LA BOMBONERA” DEL DISTRITO DE CIUDAD

NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Codigo Unico de Inversiones N° 2406022, para su conservacion, custodia y fines pertinentes.
BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO CUARTO:ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos remita (01) ejemplar del expediente a la Unidad Orgéanica competente para su
conocimiento y fines, debidamente visados, anillados y foliados.

ARTICULO QUINTO:DISPONER a I Sub Gerencia de Tecnologlas de la Informacién realice su publicacién en el portal de la entidad
www.municiudadnueva.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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