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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
3 - “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N°213-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 22 de abril del 2022,
VISTO:

) El Informe N° 060-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 13 de abril del 2022, emitido por la Responsable Técnica del Proyecto, Ing. Eliana N,
“. Chambilla Velo, el Informe N° 726-2022-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 13 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
<<% el Informe N° 153-2022-HDAC-IO-SGSIIMDCN.T, de fecha 20 de abril del 2022,emitido por el Ing. Hemén D. Apaza Cori, en calidad de Inspector de
5@ “5\Proyecto, el Informe N° 495-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 20 de abril del 2022, emitido por la Sub Gsrencia de Supervision de Inversiones, el Informe N°
., £/158-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 21 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N° 3143-2022-GM, de facha 21 de abril

o
" ‘\-,-l

& /del 2022, emitido por el Gerente Municipal, y;
CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Per, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
- concordante con el art, |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

L‘-_Que. con Informe N° 060-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDGCN, de fecha 13 de abril del 2022, emitido por la Responsable Técnica del Proyecto, Ing.
: ., /:Eliana N. Chambilla Velo, solicita ampliacién de plazo N° 01 del ejercicio fiscal en curso del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
" b=/ -SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE
— - “TACNA", CUI 2508669:

Que, con Informe N° 726-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 13 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de de Infraestructura y Desarollo Urbano, informa
a la Gerencia Municipal que eleva el expediente del Proyecto en mencion para que se derive los actuados a la Subgerencia de Supervision de Inversiones
con atencion al Inspector del proyecto en mencion, para su conocimiento, evaluacion ylo aprobacion;

?é;“gkcon Informe N° 153-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 20 de abril del 2022,emitido por el Ing. Hemén D. Apaza Cori, en calidad de Inspector de
o Raﬁ@ggto, quien procedio a la revision y evaluacion de la documentacion presentada por la responsable del Proyecto Ing, Eliana Chambilla Velo, respecto del
Q _expediente de la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS

i Iali{R#LES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA ~ DEPARTAMENTO DE TACNA®, del cual se tiene la siguiente informacion:
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
PROYECTO ! MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO

DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD

NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA

CODIGO UNICO DE INVERSION . 2508669

RESOL. APROB. DEL EXP, TEC. ! RA. N°371-2021-A-MDCN-T

FUENTE DE FINANCIAMIENTO . CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS.
MODALIDAD DE EJECUCION ¢ EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
PRESUPUESTO EXP. TECNICO . S/.840,111.64 Soles

PRESUPUESTO ASIGNADO . §/.756,898.44 Soles

PLAZO EJECUCION EXP. TECNICO ¢ 240 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO . 01DE SETIEMBRE DEL 2021

FECHA TERMINO PROY. PROGRAM. . 28DE ABRIL DEL 2022

AMPL, PLAZO N° 01 (SOLICITADO) :  49DIAS CALENDARIOS

NUEVOQ PLAZO DE EJECUCION : 289 DIAS CALENDARIOS

NUEVA FECHA REPROGRAMAD. DE : 16 DE JUNIO DEL 2022

CULMINACION DE PROYECTO

RESPONSABLE DE PROYECTO . ING. ELIANA N. CHAMBILLA VELOQ
INSPECTOR DE PROYECTO . ING. HERNAN D. APAZA CORI.

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y . ING. HENRY JESUS CHIQUE CALDERON
DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE SUPERVISION . ING. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ.
JUSTIFICACION TECNICA

CONTENIDO AMPLIACION DE PLAZO N° 01
El expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 consta de lo siguiente:

1.0 DATOS GENERALES
20 ANTECEDENTES
3.0 JUSTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO Nro. 01
40 CALCULO DE AMPLIACION DE PLAZO Nro. 01
50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.0 ANEXOS
6.1 CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO
6.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION REPROGRAMADO
6.3 ANALITICO DESCONSOLIDADO REPROGRAMADO
6.4 RESOLUCIONES
6.5 DOCUMENTOS VARIOS
6.5.1  ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA
652  INFORMES EMITIDOS
653 OTROS

CAUSALES:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

De acuerdo a la Normativa Vigents, Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T, “Ejecucion de Proyectos de Inversion e I0ARR en la Modalidad
de Ejecucién Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', se tiene la siguiente Causal: “DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS".

PRIMERA CAUSAL: PARALIZACION POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS

La causal, es generada por el desabastecimiento de Bienes (SUMINISTRO DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS -
DIFERENCIAL), equipo que era indispensable para continuar con los trabajos que forman parte de la ruta critica, “levantamiento topografico”, el
cual fue recepclonados segiin PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA Nro. MAN 0001. Con fecha 10/01/2022, Dicho desabastecimiento genero
una PARALIZAGION EN LA EJECUCION FISICA a partir del 01 de diciembre del 2021 al 18 de enero del 2022, sustentados en los informes Nro.
41-2021-ENCHV- MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, e informe Nro. 008-2022-ENCHY- MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, asi como en las anotaciones
del cuaderno de obra adjuntadas al presente Expediente de Ampliacion de Plazo Nro. 01

En tal sentido, se tisne como parte de la ruta critica la partida de Suministro de Equipe de posicionamiento GPS - Diferencial -
Levantamiento Topografico y procesamiento de la Informacién, por lo que se solicita una ampliacion de plazo por PARALIZACION CAUSADA
POR EL DESABASTECIMEINTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS por un periodo de 49 dias calendarios y poder culminar las metas
del proyecto.

CUADRO ACTUALIZADO INCLUYENDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

Por lo tanto, se requiere una ampliacion de plazo Nro. 01 de 49 dias calendarios, para la culminacién de los trabajos al 100 %,
cumpliéndose con las metas programadas, siendo el nuevo plazo de ejecucién reprogramado de 289 dias calendarios, ¢l mismo que se inicid el
01 de Setiembre del 2021 y Culmina el 16 de Junio del 2022, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

EXP. TECNICO(R. A. N° | AMP. PLAZO N* 01 TOTAL PLAZO DE
ITEM DESCRIPCION S APUHDONT) ity D
PLAZO DE EJECUCION DE
1 PROYECTO 240D.C. 49D.C. 289D.C.
FECHA INICIO =2
2 PROGRAMADA 01/009/2021 20042022 01/09/2021
FECHA CULMINACION
3 PROGRAMADA 28/04/2022 16/06/2022 28/06/2022

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En resumen, de todo lo expuesto anteriormente, se sustenta La Modificacion no sustancial que conlieva a una Ampliacién del Plazo N° 01 por
un periodo de 49 dias calendarios, para el PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE
PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', por lo que
el plazo total de ejecucion del Proyecto Reprogramado sera de 289 dias calendarios, contados desde el 01 de Septiembre del 2021 hasta el
16 de Junio del 2022.

Por consiguiente esta Inspeccion considera Procedente la Aprobacién del expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 y recomienda prosequir
con los tramites administrativos para su verificacion, evaluacién y reqistros corespondientes de acuerdo a los lineamientos estipulados en la
DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES® y SU REGLAMENTO, asi como la Normatividad Vigente, de igual forma su respectiva aprobacién mediante el Acto
Resolutivo correspondiente.

En tal sentido se REMITE la documentacion adjunta y se solicita derivar el presente al AREA CORRESPONDIENTE, para continuar con los
tramites correspondientes;

ue, con Informe N° 495-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 20 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, informa que se
-/ procedio a revisar y/o evaluar la Ampliacion de Plazo N° 01, emitido por el Ing. Heméan D. Apaza Cori, en su calidad de Inspector del PIP “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, &l mismo que determina PROCEDENTE LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por un
periodo de 49 dias calendarios , segtin se detalla y sustenta en el informe presentado por la inspectora de Proyecto en mencién, en tal sentido solicita se
derive a la Gerencia de Asesoria Juridica con la finalidad de efectuar opinion y la aprobacién respectiva, mediante Acto resolutivo;

.- ~Que, con Informe N° 158-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 21 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que conforme a los
“informes técnicos emitidos por las 4reas correspondientes, la Gerencia de Asesoria Juridica OPINA en forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N°
01del PIP denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE
cofoo== -1 CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”", CUI N° 2508669, por un plazo de 49 dias calendarios, por lo gue el nuevo
77/ Plazo de efecucion del PIP es de 289 dias calendarios, de acuerdo al Informe N° 153-2022-HDAC-I0-SGSI/GM/MDCN-T.

2 Que, con Proveido N° 3143-2022-GM, de fecha 21 de abril del 2022, ¢l Gerente Municipal dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de acuerdo a Ia Dirsctiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en
el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el
cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o
supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el pamafo segundo establece que: LA
AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segin comesponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros, debidamente sustentado. c)
Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios yfo adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. &) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion
ylo modificacién del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarmallo Urbano y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Iz AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del PIP; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO
DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CIU N°
2508669, por un plazo de 49 dias calendarios, por lo que el nuevo plazo de ejecucion reprogramado del PIP es de 289 dias calendarios, de acuerdo al
Informe N® 153-2022-HDAC-10-SGSI/GM/MDCN-T., segun el siguiente detalle:
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EXP. TECNICO(R. A. N° | AMP. PLAZON® 01 TOTAL PLAZO DE
ITEM DESCRIPCION AN Sy TP,
PLAZO DE EJECUCION DE ‘
1 PROYECTO 240D.C. 49D.C. 2689 D.C.
FECHA INICIO _ =
2 PROGRAMADA 01/009/2021 20/0412022 01/09/2021
FECHA CULMINACION :

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones,

y la Sub Gerencia de Desarrolio Econémico, el fiel cumplimiento e implementacian de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO:DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y
Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de Ia Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,

(www.municiudadnueva gob.pe.).
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