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N° 220-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 27 de abril del 2022,
VISTO:

\ E| Informe N° 087-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por &l Residente de Obra; el Informe N° §53-
©\2022-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 040-2022-MTPPB-IO-
. ©MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 13 de abr del 2022, emitido por Inspector de Obra; el Informe N° 419-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 13 de abril del
= /2022, emitido por la Sub Gerencla de Supervision de Inversiones; el Informe N° 105-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 22 de
5/ abril del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N° 818-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 25 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de
" Infrastructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 047-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por el Inspector de
Obra; el Informe N° 543-2022-SGSIGM/MOCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N°
0496-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el
Informe N° 164-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 3337-2022-GM, de fecha
27 de abril del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 087-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing.
eber Remigio Ticona Mamani, remite la Modificacion al expediente Técnico “Deductivo N° 02 - Adicional N° 02", de la Obra: “Zona | -Etapa |: Mejoramiento
“Ampliacion de los Servicios Deportivos y Creacion de los Servicios Recreativos en el Complejo Recreacional la Bombonera del Distrito de Ciudad Nueva -
’rovincia de Tacna — Departamento de Tacna”. Asimismo solicita derivar a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su revision, evaluacion y
; faprobacion;

/S

" Que, mediante Informe N° §53-2022-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la
Modificacion al Expadiente Técnico “DEDUCTIVO N° 02 — ADICIONAL N° 02° del proyecto en mencion al Gerente Municipal, y recomienda se derive a la Sub
Gerencia de Supenvision de Inversiones, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segiin corresponda;

_Que, mediante Informe N® 040-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 13 de abril del 2022, emitido por Inspector de Obra, Ing. Maria Teresa
+del Pilar Polo Berrios, informa lo siguiente:

‘- 'EVALUACION Y OBSERVACIONES:

/Luego de la evaluacion efectuada a la modificacion del Expediente Técnico “Deductivo N° 02 — Adicional N° 02", de la Obra: “ZONA | — ETAPA |,
/' MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”, y segun Directiva
Nro. 04-2021-MDCN-T, aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2021, se puede indicar las siguientes
observaciones:

a) De los planos del proyecto; se debe presentar los planos del proyecto original sin modificaciones y planos del proyecto modificado con el
adicional a ejecutar, adicionalmente los planos deben presentarse en un formato visible para poder ser evaluados.
b)  Parael caso de partidas nuevas; se debera adjuntar un acta de conciliacion de precios aprobados por el residente y el inspector.

[CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

" Conforme a la normatividad vigente y 2 la evaluacion efectuada en la Modificacién del Expediente Técnico “Deductivo N° 02 - Adicional N° 02", de la
Obra: "ZONA | — ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA", se concluye que presenta OBSERVACIONES.

3 Se recomienda derivar el presente al Residente de Obra, para su conocimiento y levantamiento de observaciones comespondiente;

\‘-'_@ue, mediante Informe N° 419-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 13 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite el
ipforme de Observaciones de la Modificacion al Expediente Técnico “Deductivo N° 02- Adicional N° 02", debido a que presenta inconsistencias, en tal sentido,

solicita se derive el presente, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano/Residente de Obra, para la subsanacién correspondiente;

i "",/ Que, mediante Informe N° 105-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 22 de abril del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing.
“=_..—" Heber Remigio Ticona Mamani, remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES de la Modificacion al Expediente Técnico “Deductivo N° 02 — Adicional
N° 02", y recomienda se derive el documento a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su revisién, evaluacion y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 818-2022-GIDU/GMMDCN-T, de fecha 25 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
el Levantamiento de Observaciones de la Modificacion al Expediente Técnico “Deductivo N° 02 — Adicional N° 02" del proyecto en mencion; y recomienda se
derive el expediente y actuados a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones con atencion Inspector de la Actividad en mencion, para conocimiento,
evaluacion y/o aprobacion segun corresponda;

Que, mediante Informe N° 047-2022-MTPPB-10-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo
Remios, en calidad de Inspector de Obra, quien procede a revisar y evaluar el Levantamiento de Observaciones de la Modificacion al Expediente Técnico
“Deductivo N° 02 — Adicional N° 02", del proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPCRTIVOS Y CREACION
DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE
TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", segin el siguiente detalle:

En resumen, el presente expediente Técnico Expediente Técnico “Deductivo N° 02 — Adicional N° 027, se origino bajo la siguiente causal:

CAUSAL: POR OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

POR OMISIONES ¥ DEFILIENGIAS EN EA R A e s e e ———————
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-4 Elexpediente Técnico presenta deficiencias u omisiones no sustanciales tanto en los metrados no considerados, presupuesto y planos, para cumplir con

/3. el objetivo y la meta del proyecto se requieren replantear metrados del expediente aprobado, lo que ocasiona afiadir partidas nuevas y aumentar el
-metrado de partidas de] PROYECTO ‘ZONA |: ETAPA I “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
ERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
tDEPARTAMENTO DE TACNA" Con cédigo tinico N° 2441183,

DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO N° 02

- Ei presupuesto del deductivo de Obra N°02: Por errores del expediente técnico asciende a Ja suma de 8§/.348,578.33 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES).

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Deductive N° 02 348,578.33

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - ADICIONAL N° 02
El monto total del Presupuesto del Adicional N°02 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas (Costo Directo + Gastos Generales), asciende a
51.461,448.85 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 85/100 SOLES).

DESCRIPCION PRESUPUESTO

Total de Presupuesto Adicional N° 02 461,448.85

' > ANALISIS DE INGIDENCIA

El Presupuesto Deduciiva N°02 de S/ 342,382.83, tiene un porcentaje de Incidencia del -9.69% respecto al Expediente Técnico de S/,
3,632,557.76, que sumados a los anteriores generan una incidencia de -9.91%.

EXPEDIENTE onq-
PIP. TEenieo = | AN o VGO AN | DEDUCTIVO Nev2
DESCRIPCION DECLARATORIA [ APROBADO 2021 N°D1 2022
DE VIABILIDAD (ETAPA I} 202'1
(A) (B) {C) (D)

Costo Directo 3,220,890.38 51,090.35 58,576.14 326,078.89
Gastos Generales (5.00%) 161,044.52 2,554.52 2,928.81 16,303.94
COSTO DE OBRA 3,381,934.90 53,644.87 61,504.95 342,382.83
Gastos de Estudios 25,008.14 - - -
Gastos de Supervision (1.90%) 61,196.92 - - 6,195.50
C?éoségzyde Liquidacién Técnica - Financiera 32,208.90 } i )
Gastos de Administrativos de Control (1.00%) 32,208.90
PRESUPUESTO TOTAL 17,324,217.20 3,532,557.76 53,644.87 61,504.95 348,578.33
SENSIBILIDAD:; EXP.TEC. 100.00% 1.52% 1.74% 9.87%

7. | PORCENTAJES DE INCIDENCIA 0.00% 1.52% -0.22% -10:09%

Ef ;}orcentaje de incidencia acumulado def expediente técnico + el adicional N°01: partidas nuevas - Deductivo Vinculante N°01 - Deductivo N°02 - Adicional
=N°02 (Por partidas nuevas + mayores metrados) es de 2.97%.

/) |imEm [ DESCRIPCION PRESUPUESTO INCIDENCIA
7 [ PERFIL TECNICO APROBADO §117,324,277.20
2 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO §13,532,557.76
3 DIFERENCIA ENTRE EXP. TEC. Y PERFIL TECNICO §713,791,719.44
i Eﬂﬁgﬂgg{ﬁsﬁgﬁg@ N°02 (POR PARTIDAS NUEVAS + o 484828 p—"
INCIDENCIA TOTAL RESPECTO AL PERFIL 76.95%

>  RESPECTOAL PLAZO DE EJECUCION

- Con el Deductivo N°02 se tendr una disminucién en el plazo de ejecucion de 20 dias calendarios.
- Laejecucion de las partidas del expediente adicional N° 02 (Por partidas nuevas + mayores metrados), se hace necesario 50 dias calendarios.
>  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La presente Modificacion al Expediente Técnico “Deductivo N° 02 - Adicional N° 02", tiene como causal: por omisiones y deficiencias en la formulacion
del expediente técnico, conforme lo que establece la “Directiva sobre la ejecucién de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, aprobada con R.A. N° 143-2021-MDCN-T, con fecha 04 de marzo del 2021.

- Con respecto al presupuesto correspondiente a la Modificacién al Expediente Técnico “Deductivo N° 02 — Adicional N° 02", se debe informar que este
modifica el presupuesto inicial segin el siguients detalle:
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ADICIONAL N°02
TOTAL
EXPEDIENTE
PIP. TENCO | gy | DEDUCTNO. | DEDUCTVO | s uavores | TOTAL= | REECeano
APROBADO : 0
DA ETAPA | °
2022 2022 MAYORES
2021 2021 2022 METRADOS
{A) (B) {€) (D) E) {F) (G)=(E)HF) | T=A+B.C.D+G
| Costo Directo 3'220,890.38 | 51,090.35 | 58,576.14 326,078.89 196,722.74 | 234,941.29 | 431,664.03 | 3'318,989.73
\Bastos
erales 161,044.52 | 2,55452 2,928.81 16,303.94 9,836.14 11,747.06 | 21,583.20 | 165,949.49

0%)

: '
STRERe o :
[AG~'COSTO DE 338103490 | 5364487 | 6150495  |34238283 | 20655888 |246,688.35 | 453247.23 | 3484.939.22

25,008.14 25,008.14

- { Gastos de
i Sl,i"[ie'ryisibn 61,196.92 6,195.50 3,737.73 4,463.88 8,201.62 63,203.04
4 (1.90%)

-~| Gastos de
-Liquidacion
| Técnica - 32,208.90 32,208.90
-.|-Financiera
1.(1.00%)

Gastos de
Administrativos
i | de Control

[ 7 k(1.00%)

32,208.90 - 32,208.90

f e PRESUPUESTO

TOTAL 17,324,277.20 | 3'532,557.76 | 53,644.87 | 61,504.95 34857833 | 210,296.61 | 251,152.23 |461,448.85 | 3,637,568.20

SENSIBILIDAD:

EXP.TEC. 100.00% 1.52% 1.74% 9.87% 13.06% 297%

_— ﬁ’?ﬁgg‘éﬁi 0.00% 1529 -0.22% -10.00% 2.97% 102.97%

tenmaa =
InfBbstructura [S
Dgsariello /T,
)

bane
k\
Cu’h“

- Como se visualiza en el cuadro anterior con la presente modificacion presupuestal se incrementa ef presupuesto inicial del Proyecto en +S/. 105,010.44,
por lo cual el nuevo presupuesto para la ejecucion de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con cédigo Unico de inversiones N° 2441186; seria de S/ 3'637,568.20

% (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100 SOLES).

- La presente Modificacion al Expediente Técnico “Deductivo N° 02 - Adicional N° 02 se debe por deficiencias u omisiones no sustanciales encontradas
en el expediente técnico aprobado, por lo que se replanteo los mefrados del expediente técnico aprobado, lo que ocasiono realizar el deductivo N° 02 y
adicional N° 02 (partidas nuevas y mayores metrados).

- Se recomienda la aprobacién Modificacion al Expediente Técnico “Deductivo N° 02 — Adicional N° 02", mediante Acto Resolutivo.

N .~ Por fodo lo expuesto en los antecedentes, analisis y documentos precedentes, la suscrita considera PROCEDENTE LA APROBACION de Ja Modificacién

= al Expediente Técnico "Deductivo N° 02 - Adicional N° 02’, framitado para la Obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”; en tal sentido se REMITE el Presente y se solicita derivar 8 GERENCIA
MUNICIPAL, para continuar con los trémites correspondientes y acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 543-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en
atencion al informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedio a revisar y evaluar EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA
MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO *DEDUCTIVO N° 02- ADICIONAL N° 02°, de la Obra: ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREAGIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTQ DE TACNA, sobre el cual la inspectora considera PROCEDENTE la
aprobacion de la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “DEDUCTIVO N° 02 - ADICIONAL Ne 02", y solicita se derive la documentacién a la
Gerencia de Asesoria Juridica para APROBACION mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe N° 0496-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de facha 27 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, concluye que Iuego de haber realizado el analisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesto institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, se determind que actualmente existen recursos presupuestales en la entidad por lo tanto esta Gerencia emite
OPINION FAVORABLE de DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para la MODIFICACION al expedients técnico “DEDUCTIVO N° 02 — ADICIONAL N° 02"
de la Obra “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA":

Que, mediante Informe N° 164-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE la
Aprobacion de la Modificacion al Expediente Técnico “Deductivo N° 02 - Adicional N° 02", de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS REGREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, con CUI N° 2441186, por el cual el nuevo
monto seria de 8/ 3,637,568.20 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100 SOLES);
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Que, ¢l arficulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo, y que, con Proveido N° 3337-2022-GM, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por el
Gerente Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMAN|, dispone CONOCIMIENTO'Y PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de conformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad Presupuestaria
Directa, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “Mediante cuaderno de actividades, el

/\,_‘“ _ ejecutor con la firma y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segln causal
3 . debidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validaré el contenido y gestionara los tramites correspondientes
= %..)". Para la aprobacion de un adicional ylo deductivo de la obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendra la
% g;!guiente informacion, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado segun sea el caso de adicionales ylo deductivos(...);

o5
T
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N® 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional y Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

SE RESUELVE:

~ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO “DEDUCTIVO N° 02- ADICIONAL Ne° 02” de la Obra: “ZONA | - ETAPA
- “l, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°
9441186, por &l cual el nuevo monto sera de S/ 3,637,568.20 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO
* CON 20/100 SOLES).

_ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO
“DEDUCTIVO N° 02- ADICIONAL Ne 02" de la Obra: *ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
~ CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
"% “.PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucién de la actividad, BAJO

. 'RESPONSABILIDAD.

/- ARTICULO TERCEROQ: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
/Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe ).
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