MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional“

N°225-2022-MDCN-T.

Cludad Nueva, 29 de abril del 2022,

VISTO:

“El Informe N° 098-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN, de fecha 27 de abril del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Edgar Eugenio Choque
== | | ~Estafa; el Informe N° 856-2022-GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N°
- p05022022-FMLC-I0-CSFYS-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por Inspector de Obra, Ing. Flor Maria Lazo Cuadros; el Informe N° 556-
< b 2022-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 507-2022-GPPYMI-GM-

=S v M_DC_N-T. de fecha 29 de abril del 2022, emitido por la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional; el Informe N° 167-2022-GAJ-GM-
_.MDCN-T, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 3404-2022-GM, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por
s 17 1a Gerencia Municipal, y;

IR

CONSIDERANDOQ:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N*® 27872, Ley Organica de Municipalidades;

" LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIll, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
- DEPARTAMENTO DE TACNA", con Cadigo CUI 2523621, Asimismo solicita derivar a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, para su revision y
aprobacion.

= Que, mediante Informe N° 856-2022-GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano, remite la
~ Meodificacion al Expediente Técnico “DEDUCTIVO N° 01 — ADICIONAL N° 01" de la obra en mencion al Gerente Municipal, y recomienda se derive a la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segun corresponda.

o QUe’i mediante Informe N° 050-2022-FMLC-IO-CSFYS-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por Inspector de Obra, Ing. Flor Maria Lazo
" _-Cliadros, informa lo siguiente:

JUSTIFICACION TECNICA:

El Expediente presentado de la Modificacion N° 01 al Expediente Técnico — SIN Incremento Presupuestal, se verifica las siguientes causales de sustento que
se detalla a continuacion:

Adicional N° 01: Partidas Nuevas:

»  Emoresy omisiones al Expediente Técnico, durante la ejecucion de las partidas de excavacion en la CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO,
se encuentra material rocoso / conglomerado solidificado, en el TRAMO 01 desde la PROGRESIVA 0+060 a la PROGRESIVA 0+200 con una
profundidad promedio de 0.70 m; en el TRAMO 02 desde la PROGRESIVA 0+000 a la PROGRESIVA 0+150 con una profundidad promedio de
0.60 m, en el TRAMO 03 desde la PROGRESIVA 0+000 a la PROGRESIVA 0+140 y de la PROGRESIVA 0+220 a la PROGRESIVA 0+275 con
una profundidad de excavacion promedio de 0.50 m.

e 02.01.02.06 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
02.02.02.05 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 0203.01.02.06 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
s »  Durante la ejecucion de las partidas de excavacion en el [TEM 03 CONSTRUCCION DE VEREDAS, RAMPAS, GRADAS, SARDINELES Y PLAZA

DE INGRESQ; [TEM 04 BLOQUE G,H NICHOS; [TEM 05 BLOQUE F SERVICIOS HIGIENICOS; [TEM 06 BLOQUE E CAPILLA; [TEM 08 BLOQUE
B, C, D ADMINISTRACION-DEPARTAMENTO DE CADAVERES-SSHH-ZONA DE SERVICIO e [TEM 10 INSTALACIONES SANITARIAS DE RED
PRINCIPAL; se evidencia material rocoso y/o material conglomerado solidificado, en las zonas descritas, durante la ejecucion de las partidas de
excavacion, se verifica rendimientos bajos con respecto al expediente técnico aprobado, asl mismo se evidencia la necesidad de la creacién de una
partida nueva, con el fin de modificar al expediente técnico aprobado, y ejecutar partidas reales necesarias para la ejecucion y cumplimiento de
metas, las cuales se detallan a continuacion:

e 03.01.02.08 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 03.02.02.06 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 03.03.02.06 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 04.02.09 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 05.02.07 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 05.05.0210 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 06,0207 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 06.05.02.10 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 08.01.02.07 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 08.01.05.02.10 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 08.02.02.07 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
« 08.0205.02.10 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
e 08.03.02.07 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
o« 10,0211 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA

»  Mediante la ejecucion de partidas de excavacion aledafios a ITEM 09 construccion de obras complementarias, en zonas de: tanque cisterna y
elevado, dispensador de agua, tanque séptico - tanque percolador — caja de distribucion; se evidencia material rocoso ylo material conglomerado
solidificado, por lo cual es necesario la creacion de partida nueva, para cumplir con las metas del expediente técnico.

« 09.01.02.06 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
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e 09.02.02.06 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
09.02.05.02.10 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA
09.03.02.06 EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA ROCOSA

Deductivo Vinculante N° 01:

El Deductivo Vinculante N° 01 del cual forma parte las partidas, han sido causadas debido a deficiencias y/o omisiones en la formulacion del Expediente
Técnico.

“.»  En el Expediente Técnico esta considerada la construccion de cerco perimétrico, veredas, rampas, sardineles, plaza de ingreso, construccion de

< bloques G: H: nichos, construccién de blogue F servicios higiénicos, construccion de blogue E capilla, construccidn de blogue B — departamento de
cadaveres - administracion, construccién de obras complementarias e instalaciones sanitarias de la red principal donde se vienen realizando
trabajos de excavacion de zanja encontréndose tipo de suelo rocoso y material conglomerado solidificado en las diferentes zonas antes
mencionadas.

Cabe mencionar que se realizaron excavaciones en terreno normal con una profundidad promedio de 0.30 m, realizando deductivo vinculante
parcial del metrado correspondiente a la zona rocosa y/o conglomerado, en tal sentido es necesario realizar la modificacion correspondiente para
aclarar incongruencias en el Expediente Técnico, por lo que se esta deduciendo las partidas siguientes:

o 02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO C/MAQUINARIA
« 02020201 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO C/MAQUINARIA
¢ 02,03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL

+  03.01.02.04 EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES SUMERGIDOS

«  03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES SUMERGIDOS

s 03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES SUMERGIDOS

s 04,0201 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO C/MAQUINARIA
« 050201 EXCAVACION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL

o 050202 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO C/MAQUINARIA
s« 05.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA

¢ 06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO/CON MAQUINARIA
s 06.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA

«  08.01.0201 EXCAVACION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL

«  08.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA

s« 08.01.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA

08.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL
0802050201 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA

«  08.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL

e 09.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL

e 09.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL

e 09.02.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA

¢ 09.03.0201 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO C/MAQUINARIA
« 100201 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA

»  Durante la ejecucién de la partida de corte con maquinaria se realizd la nivelacién del terreno, eliminando el desnivel existente en expediente técnico
en zonas de la via respecto a la vereda de circulacion peatonal, no siendo necesario la ejecucién de las siguientes partidas realizando el siguiente
deductivo:

e 03.01.06.02.01 SARDINEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
s«  03.01.06.02.02 SARDINEL: CONCRETO fe=210kg/cm2
03.01.06.02.03 SARDINEL: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

1. DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO:
Adicional N° 01: Partidas Nuevas:

ITEM DESCRIPCION UND | METRADO PRgf'° PA';?"‘L

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

02 TSR 24,785.02

0201 CERCO PERIMETRICO FRONTAL 943775

02,0102 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9437.75

02.01.02.06 Eg%%vs,:mom CONMACUNARIAENZONA | . 14038 | 67.23 943775
CERCO PERIMETRICO LATERAL Y

02,02 okl 11977.70

020202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,977.10

02.02.02.05 Eé%%vsic'o"’ CON MAQUNARIAEN ZONA | g 17816 | 6723 | 1197770
CONSTRUCCION DE PORTICO PRINCIPAL Y

gage GARITA DE CONTROL 3,369.57
CONSTRUCCION DE PORTICO PRINGIPAL Y

02.03.01 GARITA DE CONTROL 3,369.57

02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,369.57

0203010206 | EXCAVACION CONMAQUNARIAENZONA | 0 5012 | 67.23 336057
ROCOSA

03 CONSTRUCCION DE VEREDAS, RAMPAS, e
SARDINELES Y PLAZA DE INGRESO M5,
VEREDAS, RAMPAS, GRADAS Y

ba.01 SARDINELES ARMADOS 8,009.87
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03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,09.87
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

03.01.02.08 B m3 12048 | 6723 | 809987

03.02 PLAZA INGRESO 458.51

030202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 458.51
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

03.02.02.06 o e m3 682 | 67.23 458.51

03.03 AREAS VERDES, JARDINERAS 1,557.05

03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,557.05
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

03.03.02.06 EXCAVA m3 2316 | 6723 |  1557.05

04 CONSTRUCCION DE BLOQUE G, H: NICHOS 332452

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 332452
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

04.02.09 ey m3 4945 | 6723 | 332452
CONSTRUCCION DE BLOQUEF -

0 SERVICIOS HIGIENICOS 4,081.54

05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,.954.09
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

05.02.07 BRI m3 4394 | 6723 | 295409

05.05 INSTALACIONES SANITARIAS 112745

05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1112745
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

05.05.02.10 Exa m3 1677 | 6723 | 112745

06 CONSTRUCCION DE BLOQUE E: CAPILLA 6,811.07

06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5498.74
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

06.02.07 AL m3 8179 | 6723 | 549874

06.05 INSTALACIONES SANITARIAS 131233

06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,312.33

06.05.02.10 E)é%%\g:mow CONMAQUNARIAENZONA | .4 1952 | 67.23 131233
CONSTRUCCION DE BLOGUE B,C,D: ADW-

08 DEP. CADAVERES - SS.HH - ZONA DE 8,243.74
SERVICIO
CONSTRUCCION DE BLOGUEB -

08.01 DEPARTAMENTO DE CADAVERES Y 411582
ADMINISTRACION

08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 373328

Sre—e EXCAVACION CON VAUNAR ENZONA | — ey [ S
ROCOSA

08.01.05 INSTALACIONES SANITARIAS 26254

08.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36254

0801050210 | EXCAVACION CON VAQUNARAENZONA | — ey E— —
ROCOSA
CONSTRUCCION DE BLOQUE C -

laaz SERVICIOS HIGIENICOS 1,861.60

08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,442.76
EXCAVACION CON MAQUNARIA EN ZONA

08.02.02.07 Rl m3 2146 | 6723 144276

08.02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 41884

08.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 418.84

QDB | proonie hoot MAGUNARAGHIONY | 623 | 67.23 418.84
CONSTRUCCION DE BLOQUE D - ZONA DE

08.03 el 2,266.32

08.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,266.32

08.03.02.07 AR ION CONMAQUNARIAEN ZONA | g 371 | 67.23 2.266.32
CONSTRUCCION DE OBRAS

0a COMPLEMENTARIAS 3:338.24

09.01 TANQUE Y CISTERNA Y ELEVADO 318603

09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,186.03

09.01.0206 Eé%%‘&cm CONMAQUNARIAENZONA | 4738 | 6723 |  3186.03

o0 ignimuccm DE DISPENSADOR DE P

09.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20716
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EXCAVAGION CON MAQUNARIA EN ZONA
00.02.02.06 i m3 t42 | 6123 20716
09.02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 27430
00.02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27430
00.02,05.02.10 E)é%%\amow CON MAQUNARIAENZONA | 408 | 6723 274.30
CONSTRUGCION DE TANQUE SEPTICO -
09.03 TANQUE PERCOLADOR - CAJA DE 1,600.75
DISTRIBUCION
09.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,600.75
00.03.02.06 E’é%%"s‘fm CONMAQUNARIAENZONA | 2381 | 6723 1,600.75
INSTALACIONES SANITARIAS DE LA RED
10 PRINCIPAL 1673151
1002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,731.51
oot EXCAVACION CON MAQUNARIAENZONA | Sy ppE— Y
ROCOSA
COSTO DIRECTO (S1) 5 42’1 -
Deductivo N° 01:
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PR;C":’ P”;f““'
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y
02 st 13,563.11
0201 CERCO PERIMETRICO FRONTAL 1076684
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.226.84
4, EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO
402010201 Sl v m3 140.38 3011 422684
[\02.02 CERCO PERIMETRICO LATERAL Y POSTERIOR 7,004.19
. 620202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 700619
8 fE EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO
02.02.02.01 FAPRALAN 3 23262 3041 7.004.49
CONSTRUCCION DE PORTICO PRINGIPAL Y
0203 GARITA DE CONTROL 2,332.08
CONSTRUCCION DE PORTICO PRINGIPAL Y
030 GARITA DE CONTROL 233200
. [020301.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.332.08
[702.03.01.0201 | EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL m3 5012 2653 2.332.08
CONSTRUCCION DE VEREDAS, RAMPAS, w—
SARDINELES Y PLAZA DE INGRESO 7.
VEREDAS, RANPAS, GRADAS Y SARDINELES
03.01 ARMADOS 43,722.70
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 270715
03.01.02.04 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL 3 12048 3007 4.707.15
03.01.06 SARDINEL ARMADO ‘ 39,015.55
03.01.06.02 CONCRETO ARMADO 39.015.55
SARDINEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
0301060201 | ohsaviers m2 26340 98.55 25,058.07
0301060202 | SARDINEL: CONCRETO fo= 210kglom2 ma 1870 075 7681.03
0301060203 | SARDINEL : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 72753 730 5.376.45
03.02 PLAZA INGRESO T3
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 317,33
EXCAVACION MANUAL PISARDINELES
03.02.02.01 il m3 6.82 4653 317.33
03,03 AREAS VERDES, JARDINERAS 107763
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,077.63
EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES
03.03.02.01 eV m3 23.46 4653 1,077.63
04 CONSTRUCCION DE BLOQUE G, H: NICHOS 1,488.94
0402 MOVIMIENTO DE TIERRAS 488,94
EXCAVAGION DE ZANJA PARA CIMIENTO
04.02.01 A m3 4945 3011 1,488.94
CONSTRUCGION DE BLOQUE F - SERVICIOS
5 HIGIENICOS 2,204.32
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 189549
05.02.01 EXCAVAGION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL 3 3060 1653 1423.82
EXCAVAGION DE ZANJA PARA CIMIENTO
05.02.02 R m3 13.34 3011 40167
05.05 INSTALACIONES SANITARIAS 37683
05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 378.83
05.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA m3 1677 2250 378.83
06 CONSTRUCCION DE BLOQUE E: CAPILLA 200366
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06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,462.70
EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO
06.02.01 CIMAQUINARIA m3 81.79 30.11 2,462.70
06.05 INSTALACIONES SANITARIAS 440.96
06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 440.96
06.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA m3 19.52 22.59 440.95
08 CONSTRUCCION DE BLOQUE B,C,D: ADM. DEP. 494064
CADAVERES - $S.HH - ZONA DE SERVICIO e
3 CONSTRUCCION DE BLOQUE B -
| 08.01 DEPARTAMENTO DE CADAVERES Y 2,232.84
‘ ADMINISTRACION
08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,104.30
08.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL m3 35,50 46,53 1,651.82
08.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA m3 20,03 2259 452.48
08.01.05 INSTALACIONES SANITARIAS 128.54
08.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 128.54
08.01.05.0201 | EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA m3 5.69 22.59 128.54
CONSTRUCCION DE BLOQUE C - SERVICIOS
08.02 HIGIENICOS 1:138.27
108.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 998.53
7
08.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL m3 2146 46.53 998.53
08.02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 140.74
08.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 140.74
08.02.05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA m3 6.23 22.59 140.74
CONSTRUCCION DE BLOQUE D - ZONA DE
08.03 SERVICIOS 1,568.53
.-~ | 08.0302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,568.53
~. 4.08.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL m3 33.71 46.53 1,568.53
Wa CONSTRUCCION DE OBRAS
A D o COMPLEMENTARIAS 3,610.77
“ofma | jogiot TANQUE Y CISTERNA Y ELEVADO 2,205.06
o0 1009.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,205.06
09.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL m3 47.39 46.53 2,205.06
09.02 CONSTRUCCION DE DISPENSADOR DE AGUA 297.83
09.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 205.86
09.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL m3 442 46.53 205.66
09.02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 92.17
09.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92.17
09.02.05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA m3 4.08 22.59 92.17
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO -
09.03 TANQUE PERCOLADOR - CAJA DE 11088
DISTRIBUCION
09.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,107.88
09.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL m3 2381 46.53 1,107.88
10 INSTALACIONES SANITARIAS DE LA RED 5 691,67
PRINCIPAL men
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,621.97
10.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA m3 248 87 22.59 5,621.97
COSTO DIRECTO (S1.) 8/ 79,451.07
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO:
MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO | ADICIONALN® DEDUCTIVO
DESCRIPCION MODIFICADO | 01(PARTIDAS | VICULANTE Pﬁg%fggiggo
N°® 01 NUEVAS) N° 01
Costo Directo 3,456,810.09 79,451.07 7945107 | 3,456,810.09
Gastos Generales 207,408.61 207,408.61
Presupuesto de Obra 3,664,218.70 79,451.07 -79,451.07 | 3,664,218.70
Gastos de Estudio Definitivo 89,551.82 89,551.82
Gastos de Inspeccion 134,815.59 134,815.59
Gastos de Liquidacion del Proyecto 34,568.10 34,568.10
Gastos de Gestion y de Control 72,593.01 72,593.01
PRESUPUESTO TOTAL 3,995,747.22 79,451.07 -79,451.07 |  3,995,747.22
INCIDENCIA 100.00% 199% 1.99% 100.00%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

»  LaModificacién N° 01 al Expediente Técnico — SIN Incremento Presupuestal, tiene como causal principal los errores y/o omisiones en el Expediente
técnico, siendo necesaria la elaboracion del Adicional N° 01 por Partidas Nuevas) y Deductivo Vinculante N° 01, para el cumplimiento de todas las
metras descritas en el Expediente Técnico.

» El nuevo presupuesto modificado al Costo Directo de la Obra es S/. 3'456,810.09 soles (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Seis Mil Ochocientos
Diez con 09/100).

El Nuevo Presupuesto total de la Obra es de S/. 3'664,218.70 soles (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho con 70/100).

El nuevo Presupuesto Modificado Total de la Obra es de S/ 3'995,747.22 (Tres Millones Novecientos Noventa y Cince Mil Setecientos Cuarenta y
Siete con 22/100 Soles).

De acuerdo a la revisién y evaluacién realizada a los expedientes de la Modificacion N° 01 al Expediente Técnico y estando conforme a la Directiva “Ejecucion
de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Diracta en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, la suscrita opina
PROCEDENTE la APROBACION DEL Expediente MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO - SIN Incremento presupuestal de la Obra “Creacién
de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Sector VIII, Alto Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de
Tacna", con Codigo Unico N° 2523621, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su tramite correspondiente
para su aprobacién mediante Acto Resolutivo.

,@\"" h" & Que, mediante Informe N° 556-2022-SGSIGM/MDCN-T, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en atencion
&Y al informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedic a la revisién y evaluacion DE LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 01 que incluye
-3 Adicional N° 01 y Deductivo vinculante N° 01) de la obra: “Creacion de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Sector VIII, Alto Ciudad Nueva
'f-, g gfrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna" con CIU 2523621, quien concluye procedente la aprobacion del expediente
7 dificado N° 01 al Expediente Técnico - sin incremento presupuestal, y solicita se derive la documentacion a la Gerencia de Asesorfa Juridica para

% . "KPROBACION mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 507-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacién Institucional, concluye que luego de haber realizado el anélisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesto institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, se determing que la Modificacion del Expediente Técnico N° 01 que incluye (adicional N® 01 y deductivo vinculante

/N2 01) de la obra “Creacién de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Sector VIII, Alto Ciudad Nueva Distrito de Cludad Nueva - Provincia de
Tacna - Departamento de Tacna", asimismo se recomienda que se derive al drea comespondiente a fin de continuar con su trdmite administrativo

- correspondiente.

- Que, mediante Informe N° 167-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE a2
.~ Aprobacion de la Modificacion al Expediente Técnico "Deductivo vinculante N° 01 — Adicional N° 01", de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS
“FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIil, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -

DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2523621, por el cual el nuevo monto seria de S/ 3,995,747.22 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y SIETE CON 22/100 SOLES);

Que, el articulo 6 de la Ley N® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia
“. “aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo, y que, con Proveido N° 3404-2022-GM, de fecha 29 de abril del 2022, emitido por el Gerente
i ?—ﬁ\]numcipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMAN), dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;
| =

7"; N LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con Resolucién de
Alcaldia N°® 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: ‘La tramitacién ylo procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS), mediante
cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales yfo deductivos que
permitan el cumplimianto de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podrd ser por. emores, omisiones o deficiencias en la
elaboracion del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

' §)éue, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6) de
la Ley Orgénica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y
Desarollo Urbano, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR |a MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO “DEDUCTIVO N° 01 - ADICIONAL N° 01” sin incremento presupuestal
de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIll, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD
3 NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2523621, cuyo monto total actualizado es de S/ 3'995,747.22 (TRES
v ko‘a\ ILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 22/100 SOLES),

\F

TICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO
EDUCTIVO N° 01 - ADICIONAL N° 01” sin incremento presupuestal de la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA
N EL SECTOR VIII, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", para su conservacion,
custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la obra, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente Resolucion
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).
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