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N° 231-2023-A/MDCN-T

Ciudad Nueva, 21 de junio de 2023
VISTO:

El Informe N°0118-2023-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 02 de febrero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de
Inversiones; el informe N°0313-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 22 de febrero de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°002-2023-HJMA-IO-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 06 de
marzo de 2023; el informe N°754-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 04 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°003-2023-HJMA-IO-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 10 de
abril de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0344-2023-SGSIIGMMDCN-T, de fecha 10 de abril de 2023,
emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°0920-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 21 de abril
de 2023, emitido por la Gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°004-2023-HJMA-10-RDLDRCPLDC-
SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 27 de abril de 2023, emilido por el inspector de obra; el informe N°0419-2023-SGSI/GM/MDCN-
T, de fecha 27 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°1184-2023-GIDU-
GM/MDCN, de fecha 17 de mayo de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°005-
2023-HJMA-I0-RLRCPLDCAVA-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 31 de mayo de 2023, emitido por el inspector de obra; el
inforrme N°0519-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 05 de junio de 2023, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones; el informe N°510-2023-GPPyMI/MDCN-T, de fecha 07 de junio de 2023, emitido por la Gerencia
— de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional; el proveido N°5921 de fecha 07 de junio de 2023, emilido por el
Gerente Municipal, y;

: CONSIDERANDO:

" Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Conslitucién Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional, Ley N° 30305, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, precisa que los gabiemas locales gozan de autonomia politica, econémica y administraliva en los asuntos
de su competencia, radicando esta aulonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién;

. Que, de conformidad con el articulo IV en concordancia con el articulo X del titulo preliminar, de la ley organica de

» Municipalidades, Ley N°27972, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los

servicios plblicos locales y desarrollo integral, sostenible y armonico de su circunseripcion, en forma permanente e integral,
para viabilizar el crecimiento econémico, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

Que, el Decreto Supremo N°242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decrelo
Legislativo que crea el Sislema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, con la finalidad de orientar el
uso de los recursos publicos destinados a la inversion para la efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del pais.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, se aprueba la actualizacion de la Directiva N°04-2021-MDCN-
T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA', cuyo abjetivo es actualizar, complementar la directiva
vigente para eslablecer normas, lineamientos técnicos y procedimientos de observancia obligatoria, que permitan normalizar
los proceso de aprobacion, y ejecucion de los proyectos de inversion e IOARR, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria
directa, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, con Informe N°0118-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 02 de febrero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite la Carta N°01-2023-EBM, con fecha 23 de enero del presente afio, presentado por el
coordinador del comilé 09-Asoc. 28 de agosto, donde se hacen llegar algunas observaciones de deficiencias y trabajos
inconclusos, correspondientes a la ejecucion de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO
PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”.

=

nes Sl Que, con informe N*0313-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 22 de febrero de 2023, emilido por la Gerencia de Infrassiruclura
%/ y Desarrollo Urbano, comunica a Gerencia Municipal, observaciones encontradas en la ejecucién de la IOARR:
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| “REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE
| 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, con informe N°002-2023-HJMA-IO-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 06 de marzo de 2023, emitido por el
inspector de obra, indica que respecio las observaciones realizadas, concluye que la IOARR en referencia, se encuentra
INCONCLUSQ, por tanto solicita a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, realizar el estado situacional de la
I0ARR en mencion.

Que, con informe N°754-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 04 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructuray
=/ Desarrollo Urbano, remite estado situacional de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO
PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, y concluye que, el gasto financiero
asciende ala suma de $/273,057.30, teniendo un saldo disponible de $/21,864.70, con respecto a la IOARR en mencién. El
informe final fue presentado sin embargo se encuentra observado al igual que sus informes mensuales de noviembre y
diciembre. En el IDARR mencionado ha sido observado distintas partidas debido a que no han sido completadas o realizadas
como indican el expediente téenico o en tal caso los términos de referencia de la orden de servicio.

Que, con informe N°003-2023-HJMA-|0-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 10 de abril de 2023, emitido por el
inspector de obra, Ing. Heman Javier Mamani Aruquipa, concluye que del informe situacional se verifica que la obra esta
inconclusa, indicandose al area usuaria tomar las medidas preventivas para la culminacion del proyecto mediante un plan de
trabajo para culminar con las metas programadas. Se indica que el plazo de la ejecucion del proyecto cuimine el 31/12/2022,
por lo que se sugiere realizar la ampliacion de plazo para culminar las metas programadas. Se recomienda que se notifique a
los anteriores responsables del proyecto por incumplimiento de funciones, por lo que esta inspeccion deslinda toda
responsabilidad. Esta inspeccién opinan procedente la aprobacion del informe situacional del IOARR en referencia.

Que, con informe N°0344-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 10 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite aprobacién del informe de estado situacional del IOARR: "REMODELACION DE LOSA, REPARACION
DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE
AGOSTO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Que, con informe N°0920-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de infraestructura y
Desarrollo Urbano, remite el PLAN DE TRABAJO 2023, del IOARR: “REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO
PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, para su evaluacién y aprobacion.

Que, con informe N°004-2023-HIMA-IO-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 27 de abril de 2023, emitido por el
inspector de obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, advierte observaciones al plan de trabajo, e indica que anteriormente
a la aprobacion del plan de trabajo 2023, deberé estar reprogramado para su gjecucion en el programacion multianual de
inversiones para el afio 2023, asimismo se debera adjuntar los documentos , donde se toman las acciones para el deslinde
de responsabilidades e indicar le incumplimiento de funciones de los ejecutores (residente e inspector), anteriores del afio
discal 2022, en la IOARR en referencia.

Que, con informe N°0419-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 27 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite observaciones al plan de trabajo 2023, por tanto solicita se derive a la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.

Que, con informe N°1184-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 17 de mayo de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, comunica se ha realizado el levantamiento observaciones, por tanto remite el plan de trabajo 2023 de la
IOARR en referencia, por tanto solicila se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.
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¢ %7\ Que, con informe N°005-2023-HJMA-I0-RLRCPLDCAVA-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 31 de mayo de 2023, emitido por el
=| inspector de obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, luego de la evaluacién revision, concluye que el plan de trabajo de la
& IOARR: “REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL
COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, cuenta con un plazo de ejecucion de 30 dias calendarios, el monto del plan asciende a S/
36,682.13 (Treinta y seis mil seiscientos ochenta y dos con 13/100 soles), para ejecutarse mediante la modalidad de
administracion directa, por tanto emite OPINION PROCEDENTE, para la aprobacion del plan de trabajo en referencia, segin
el siguiente delalle:

FCION MONTO

DIRFCTO 17,122.39
S GENERALES 3082.14
20,205.13

SUPERVISION 4,330 00

GASTOS DE LIQUIGACION 12 087.00
TOTAL 36,682.13

Que, con informe N°0519-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 05 de junio de 2023, emitido por el encargado de la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones, remile la conformidad técnica al Plan de Trabajo 2023 de la |OARR:
“REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE
09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Que, con informe N°510-2023-GPPyMI/IMDCN-T, de fecha 07 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacién Institucional, otorga disponibilidad presupuestal para el afio 2023, por el monto de S/ 36,682.13

(Treinta y seis mil seiscientos ochenta y dos con 13/100 soles). La esiructura presupuestal que corresponderia en el presente

afio 2023, es el siguiente:

121 CULTURA Y DEFURTES

: 046 DEPORTES

:0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 'Y RECREATIVA

;0101 INGREMENTC DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICA, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA FOBLACION PERUANA,

;2548333 REMODELACION DE LOSA; REPARACON DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DISTRITO DE CIUDAD

NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTC TACNA

:5/18 CANON Y REGALIAS
: OBRA i

SUPERVISION
LIQUIDACHON
TOTAL

Que, con proveido N°5921 de fecha 07 de junio de 2023, emitido por el Gerente Municipal, autoriza la proyeccién de acto

resolutivo correspondiente.

SE RESUELVE:

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pery, y las facultades conferidas en el articulo 6
y numeral 6) del art. 20 de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, la
Gerencia de Asesaria Juridica, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Modemizacion, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR el PLAN DE TRABAJO 2023 de la IOARR: “FSEMODELACION DE LOSA,
REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA 28 DE AGOSTO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con
CUI N°2518333, con un plazo de ejecucion de 30 dias calendarios y un presupuesto de S/ 36,682.13 (Treinta y seis mil
seiscientos ochenta y dos con 13/100 soles), para ejecutarse mediante la modalidad de administracion directa, de acuerdo al
siguiente delalle:

CuD: 2023~

DESCHIPLION 1 MONTO

COSTT DIRECTO 17.122.9%
GASTOS GENFRAIES 3,082.14
L YTAL 20,705.13
SLIE VISION 4,350 .00
GASTOS DE LIOWIDACION 12,087.00
TCTAL 3669213
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, la correcta ejecucion del Plan de Trabajo aprobado en el articulo primero de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacian y Comunicaciones cumpla con
publicar en el portal de la institucion (www.municiudadnueva.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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