MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 233-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 04 de mayo del 2022.

“E[-Informe N° 105-2022-SGE-GIDUMDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Estudios; el Informe N° 660-2022-
QDUIGMIMDCN-T, de fecha 08 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 017-2022-MTPPB-10-
-_-SGSIMDCN-T, de fecha 19 de abril del 2022, emitido por Inspector de Obra; el Informe N° 450-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de abril del 2022,
“" emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 115-2022-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 21 de abril del 2022, emitido por la Sub
Gerencia de Estudios: el Informe N° 808-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 22 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Urbano; el Informe N° 019-2022-MTPPB-I0-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 28 de abril del 2022, emitido por Inspector de Obra; el Informe N° 553-2022-
SGSIGMMDCN-T, de fecha 28 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supenvision de Inversiones; el Informe N° 0513-2022-GPPyMI-GM-MDCN-
T, de fecha 03 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N° 170-2022-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 04 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveldo N° 3479-2022-GM, de fecha 04 de mayo del 2022, emitido
& ‘por la Gerencia Municipal, y;
3=
(=}
= ONSIDERANDO:

&
/ Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, s un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Per, madificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en

concardante con el art, Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 179-2022-MDCN-T, de fecha 04 de abril del 2022, se APRUEBA el Plan de Trabajo para la Reformulacion del
Expediente Técnico del Proyecto: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA",
con CUI N° 2461469, por modalided de ejecucion Directa, con un monto de S/ 15,116.77 (Quince Mil Clento Dieciséis con 77/100 Soles), con un plazo de
gjecucion de 30 dias calendarios, en merito a las consideraciones expuestas y la Opinion Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional;

Que, mediante Informe N° 105-2022-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, remite la Reformulacion
X, del Expediente Técnico del Proyecto en mencion, aprobado con RA. N° 179-2022-MDCN-T, de fecha 04 de abril del 2022, y recomienda se remita la
\ documentacion a la Sub Gerencla de Supervision de Inversiones para las acciones que correspondan;

j Que, mediante Informe N° 660-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 08 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
la Reformulacion del Expediente Técnico del proyecto en mencion a la Gerencia Municipal, y recomienda se derive a la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segun corresponda;

. Que, mediante Informe N° 017-2022-MTPPB-I0-SGSIIMDCN-T, de fecha 19 de abril del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, en
. calidad de Inspector de Obra, informa lo siguiente:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo con la revision y evaluacion técnica realizada a la reformulacion del EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVC DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N° 2461469, un presupuesto de 5/ 1,315.098.35 soles, un
plazo de ejecucion de 105 dias calendario y una gjecucion bajo la modalidad de administracion Indirecta. Presenta OBSERVACIONES en su

contenido.

Finalmenie se recomienda levantar las observaciones citadas y revision general a la reformulacion del EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANG MARGINAL CIUDAD NUEVA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?, con CUI N° 2461469, a la brevedad posible,
debidamente visado, acorde a la DIRECTIVA NRO 04-2021-MDCN-T;

Que, mediante Informe N° 450-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 19 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite el
informe de Observaciones a la Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO
DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", sobre el cual ha concluido OBSERVAR de acuerdo a lo descrito en el Informe N° 017-2022-MTPPB-IO-
SGSI/MDCN-T, en tal sentido, solicita se derive los actuados a la Gerengia de Infraestructura y Desarrollo Urbano con atencion a la Sub Gerencla de Estudios
con la finalidad de subsanar las observaciones a la brevedad;

Que, mediante Informe N° 115-2022-SGE-GIDUMDCN-T, de fecha 21 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, remite el
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES del estudio definitive de la reformulacion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TAGNA", con CUI N° 2461469, con modalidad de administracion Indirecta (Por
Contrata), con un presupuesto total de S/ 1,415,588.32 (UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100

SOLES);
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Que, mediante Informe N° 808-2022-GIDU/GMMDCN-T, de fecha 22 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
_ el Levantamiento de Observaciones de la reformulacién del Expediente Técnico del Proyecto en mencion; y recomienda se derive el expediente y aciuados a
"¢ la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segin corresponda;

Que, mediante Informe N° 019-2022-MTPPB-|0-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 28 de abril del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, en
. calidad de Inspector de Obra, quien procede a revisar y evaluar el Levantamiento de Observaciones de Ia Reformulacion al Expediente Técnico del Proyecto:
,__T\'AEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL
. £.CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINGIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2461469, del cual indica lo
siguiente:

> ANALISIS Y EVALUACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
a. DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

La Memoria Descriptiva del Proyecto presenta los fiems basicos ¥ hacen mencién a los diversos trabajos y estudios que contienen, asl como
las generalidades, objetivo, situacion actual de fa losa deportiva en el distrito de Ciudad Nueva.

b. DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto del Proyecto presentado contiene los costos unitarios y metrados correspondientes con precios actualizados segtin se indica en
las normativas vigentes. A su vez se indica que el pie def presupuesto corresponde a la directiva vigente de la entidad con referencia a los
proyectos de inversién.

c. DEPLANILLA DE METRADO

La planilla de metrados presentada cumple con la normativa vigente, a su vez, indica que, se verifico que todas las referencias indicadas en la
descripcién defallada de cada partida sean coherentes con lo elaborado en los planos de la ejecucion del Proyecto.

d. DEL LISTADO DE INSUMOS
El listado de insumos presentado contiene las cantidades fotales por cada insumo, mano de obra y/o servicio que requiere el Proyecto.

e.~ DE LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Los anéiisis de costos unitarios cumplen para todos ¥ cada una de las partidas del presupuesto del Proyecto, el mismo que esté justificado
mediante un anélisis de costos, donde va acorde a los rendimientos para la ejecucion de cada partida.

f. DELAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificacionss Técnicas del Proyecto, corresponden a las partidas del presupuesto, y tiene en consideracion como minimo los ftems de
Descripcitn de trabajos, procedimientos, control de calidad, métodos de medicién y condiciones de pago. A su vez indicar que las
especificaciones técnicas son coherentes con la informacion plasmada en el presupuesto del Proyecto.

g. DEL PRESUPUESTO ANALITICO
Se evalua el presupuesto analitico del costo directo y costos indirectos ¥ se determinan que estan acorde a las exigencias del proyecto segun
su plazo de ejecucion, y los montos definidos en Ia directiva vigente de la entidad.

h. DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION

El cronograma de ejecucion esta expresado en diagrama de GANTT (identificando la ruta critica del proyecto), de todas las partidas que
conforman el presupuesto de ejecucin del Proyecto considerando las diferentes componentes y etapas que la conforman desarrolladas
mediante el software Ms Project expresando numéricamente la duracién total del Proyecto indicando inicio y fin.

i.  DEL CRONOGRAMA VALORIZADO

El cronograma valorizado del Proyecto evaluado expresa a lo largo de la duracion del proyecto las variaciones en referencia a los costos yvan
acorde al cronograma de ejecucion, lo cual definir la curva “S” control de ejecucion del proyecto.

J. DELOS PLANOS

La cantidad y elaboracién de planos corresponden a la actividad a ejecutar y va acorde al expediente técnico en mencién.

DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
e e O VALUINE s e LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Mediante INFORME N°017-2022-MTPPB-10-SGSI/MDCN-T, con facha 19.ABR.2022, Ia suscrita remite Observaciones de la reformulacién del
Expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO
DE TACNA", para recomendar el levantamiento de las observaciones a la brevedad posible,

- Habiéndose verificado el levantamiento de Observaciones de la reformulacién del Expediente Técnico correspondiente al proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TA CNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” se aprecia

que se ha cumplido con subsanar dichas observaciones realizadas en el informe mencionado lineas arriba, déndose Ia APROBACI'EN al
presente reformulacién del Expediente Técnico.

> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- De acuerdo a la revision y evaluacién técnica realizada a la reformulacién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACN. "\ curnple con los requerimientos Técnicos minimos
en la Normativa Vigente.

- En tal sentido, por lo expuesto en los Antecedentes, Evaluacion y/o analisis anteriormente descritos, es opinién de la suscrita oforgar la
APROBACION Técnica de la Reformulacién del presente Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL
CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA *, con un presupuesto de 8/, 1'415,588.32 (Un Millén Cuatrocientos Quince Mil
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&

Quinienfos Ochenta y Ocho con 32/100 Soles). Con un plazo de Ejecucion de Obra de 105 dias calendarios y ejecutado bajo fa modalidad
Ejecucion Administracion Indirecta.

Por lo indicado la suscrita SOLICITA, que se derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su frémite
correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe N° 553-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 28 de abril del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en

atencién al informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedio a la revision yfo evaluacion de LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL
%. COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
EDEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N° 2461469, concluyendo en la APROBACION del mismo, y solicita se derive los actuados a la Gerencia de
ke esoria Juridica para su aprobacion con acto resolutivo;

Q{f’“ ue, mediante Informe N° 0513-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 03 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
gjit -~ Modemizacion Institucional, concluye que luego de haber realizado el analisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesto institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, se determind que actuaimente existen recursos presupuestales en la entidad por lo tanto esta Gerencia emite
OPINION FAVORABLE de DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para la APROBACION de LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL
COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", segun se detalla en el cuadro:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD C.U.L MONTO PLAZO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPCRTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL
COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO 2461469 S/.1°415,588.32 | 105DIAS
DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA '

Que, mediante Informe N° 170-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 04 de mayo del 2022, emitido por la Gerencla de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE la
\\ Aprobacién de la Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO
\\DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
'DEPARTAMENTO DE TACNA", con C.U.l. N° 2461469, con un presupuesto de S/. 1'415,588.32 (Un Millon Cuatrocientos Quince Mil Quinientos Ochenta y
7/ Ocho con 32/100 Soles). Con un plazo de Ejecucion de Obra de 105 dias calendarios y ejecutado bajo la modalidad Ejecucion Administracion Indirecta;

Que, €l articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
: MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

™ Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 3479-2022-GM, de fecha 04 de mayo del 2022, emitido por el
=\Gerente Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

ejecutor con la firna y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segun causal
debidamente sustentada. Esta solicitud lo presentars a la SGGAM, la misma que revisara, validara el contenido y gestionara los tramites correspondientes
(...). Para la aprobacién de un adicional y/o deductivo de la cbra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendra la
siguiente informacion, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado segln sea el caso de adicionales y/o deductivos(...);

-":;Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 8)
“‘d%la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa Juridica, Gerencia de Infraestructura

) yﬂ !bsarrollo Urbano, Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;
~ i
S/
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con un presupuesto de S/. 1'415,5868.32 (Un Millon Cuatrocientos Quince Mil

Quinientos Ochenta y Ocho con 32/100 Soles). Con un plazo de Ejecucién de Obra de 105 dias calendarios y ejecutado bajo la modalidad Ejecucion
Administracion Indirecta.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencla de Infraestructura y Desarrollo Urbano la Reformulacion del Expediente Técnico, del
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', para su conservacion,
custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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