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l.y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

DBoottrvrion o« Fboirtr

N°® 249-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 10 de mayo del 2022,

o Er'jf\forrne N® 048-2022-MTPPB-10-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N°® 573-2022-
,/"'SGS!JGMIMDCN -T, de fecha 05 de mayo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 117-2022-HRTM-RO-
DCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de mayo del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N° 908-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha
A&?Ze mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 049-2022-MTPPB-10-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, 09 de
~1hayo del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 589-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 09 de mayo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones; el Informe N° 0536-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 09 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Proveido N° 3721-2022-GM, de fecha 10 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDQ:

’ = Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Goblemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y adminisirativa en los asuntos
{CIA afle su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Perli, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
' &, concordante con el art. [l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 048-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Maria Teresa del
Pilar Palo Berrios, en referencia a R.A, N° 154-2022-MDCN-T, de fecha 23 de marzo del 2022, en la cual aprueba la AMPLIACION DE PLAZO N° 01-2022, de la
Obra: "ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN
EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con
CUI N® 2441186; y la R.A. N°® 220-2022-MDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022, misma que aprueba la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO
“DEDUCTIVO Ne° 02- ADICIONAL Ne 02” de la Obra en mencion, por la cual, se informa la CULMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION, concluyendo lo
siguiente:

— De acuerdo &l anélisis del plazo de ejecucién del proyecto ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", el cual se viene ejecutando la ampliacién de plazo N° 01, presentando
como fecha de culminacion el 10 de mayo del 2022, se exhorta al residente de obra evaluar la necesidad de una segunda ampliacion de pfazo, con fa
finalidad de cumplir con las metas del expediente técnico aprobado.

— Se pide a la residencia y en conocimiento con la R.A. N° 220-2022-MDCN-T, y la directiva N° 04-2021-MDCN-T, el cronograma de ejecucion y
presupuesto analtico del Adicional N° 02;

Que, con Informe N°® 573-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 05 de mayo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite
Comunicado de Culminacion del Plazo de Ejecucion, de la Obra: “ZONA |- ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINGIA DE
TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", ello de acuerdo al Informe N° 048-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, emitido por la Ing. Maria Teresa del
Pilar Polo Berrios, en la cual exhorta al residente de obra evaluar la necesidad de una segunda ampliacién de plazo. En tal sentido, solicita se derive la
documentacion a la Gerencla de Infraestructura y Desarrollo Urbano con atencién al residente de obra, para considerar las recomendaciones emitidas por el
inspector de Obra;

N Que, con Informe N°® 117-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de mayo del 2022, emitido por el Residente de Obra Ing. Heber

"% Remigio Ticona Mamani, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N°® 02-2022, de la Obra: ZONA I: ETAPA I: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
E_’s“; LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
/%/7 DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", informando que de los antecedentes y del analisis técnico
L5 / efectuado se concluye, que para el cumplimiento de las metas y para el término de la obra es necesario e imprescindible que se apruebe la Ampliacion de
? plazo N° 02 por 58 dias calendarios, por lo que, solicita la evaluacién y aprobacion de la ampliacién de plazo N° 02 a fin de culminar la meta del proyecto
satisfactoriamente. Asimismo, recomienda la revision y aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 02, y se derive la Ampliacién de Plazo N° 02 a la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones para su revision, evaluacion y aprobacion;

/T\?-

ue, con Informe N° 049-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GMMDCN-T, 09 de mayo del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Maria Teresa del Pilar Polo
Berrios, informa lo siguiente:

= JUSTIFICACION LEGAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02-2022:

Segtin la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de 04 de marzo del 2021, donde se aprueba la directiva “Ejecucion de Proyectos de Inversion e
IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, toda Ampliacion de Plazo, solo se justificaré
en los siguientes casos:

Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros.

Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

Ejecucién de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para aicanzar las metas, debidamente aprobados mediante
acfo resolutivo,

Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales.
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»  Cualquier ofra variacién y/o modificacién del contenido o condiciones pre establecidas en el Plan de Trabajo, siempre que afecte la Ruta critica
de la Obra y originen las ampliaciones. .

.\ JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACIGN DE PLAZO N° 02-2022:

A\ - ,
gg‘_a causal N° 01, para la ampliacién de plazo se justifica, para la ejecucion del Adicional de Obra N° 02 por partidas nuevas y mayores metrados,
Saprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 220-2022-MDCN-T de fecha 27 de abril del 2022, debido & omisiones y deficiencias en la formulacion del
"= / ,r:,féxpediente técnico presentando metrados no considerados en el presupuesto y en los planos asi mismo generando un incremento en gastos de mano

N\ o 57/ de obra, materiales, maquinarias y servicios.

Se comunica al Inspector de Obra que, la causal N° 02— Desabastecimiento de materiales, se justifica en la falta de celeridad en el tramite de
adquisicion de materiales para el proyecto; debido que el &rea de la sub gerencia de logistica y control patrimonial indico que los bienes a adquirir se
encuentran en el catélogo de Peri compras como “Césped sintético”, solicitando la evaluacion del drea usuaria para su revision y evaluacion
comespondiente a las fichas técnicas solicitadas ,generando retrasos debido que las fichas técnicas del portal Peru Compras sobre la adquisicion del
S Sume inst. de Grass sinfético, no contempla las diferentes pruebas de laboratorio del caucho a instalar segin las normas FIFA. En este sentido los
bienes a adquirir més su instalacion, son primordiales para le ejecucién de partidas que se encuentras dentro de la ruta critica del proyecto; dichos
bienes son el Suministro e instalacion de grass sintético para campo deportivo Inc. Costos adicionales, debido que los bienes solicitados tienen

T ek — incidencia en partidas del expediente técnico las cuales poseen dependencia directora de los trabajos a reslizar.
(_\' ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02-2022:

El residente de Obra solicita la ampliacién de plazo N° 02-2022, debido que se presenta un Adicional de obra N° 02 por partidas nuevas y mayores
metrados (partidas no confempladas en el expediente técnico), ademés que se tiene un proceso de LP-SM-1-2022-MDNC-T-1, de facha 28 de marzo del
2022, del Sum. e instalacién de grass sintético las cuales segun cronograma se tendria a la espera de la firma del contrato y su insfalacién generando
desabastecimiento de Materiales y con la finalidad de asegurar la continuidad de fa ejecucién, es que se solicité una ampliacion de plazo de 58 D.C. y
una reprogramacion total del proyecto de 255 dias calendarios.

Del anélisis se tiene que con la propuesta de la ampliacién de plazo N° 02, que consta de 58 dias calendario, la nueva fecha de culminacion fisica de
obra seré el dla 07 de julio del 2022.

ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

4 AMFLIACION DE FLAZO N° 01 AMPLIACION DE PLAZO N° 02
PLAN DE TRAB. 2021 (67D.C. "az"‘;-'g’:‘,‘“ 0N PLAN DE TRABAJD 2022 45 D.C. 58 D.C.
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PLAZO DE EJECUCION TOTAL
DEL PROYECTO (1 ETAPA)

255 D.C.
DE PLAZO SOLICITADO:

Toméndose en cuenta los actuados precedentes que se tlenen, asi como lo indicado en el Cronograma Reprogramado de Avance de Obra, la presente
Soficitud de Ampliacion de Plazo N° 02-2022 ha sido cuantificado en 58 dias calendarios de acuerdo al siguiente detalle:

PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE
i DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FIN EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2021 (INICIO
1.00 DEL PROYECTO) 26/10/2021 3112/2022 67 D.C.
2.00 | PARALIZACION DE OBRA 01/01/2022 01/02/2022 320D.C.
PLAZO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2022
3.00 (REINICIO DEL PROYECTO) 02/02/2022 26/03/2022 53D.C
2 400 | AMPLIACION DE PLAZON® 01 27103/2022 10/05/2022 45D.C.
~ /| 500 | AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (SOLICITADO) 11/05/2022 07/07/2022 58D.C
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 255D.C.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

> El trémite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02-2022, debe de realizarse en forma oporfuna y en estricto cumplimiento de fa
normaividad vigente.

»  Elnuevo Plazo de ejecucion de la obra es de 255 dias calendario (plazo segtin Plan de Trabajo 2021, Paralizacion de Obra, Plan de Trabajo 2022,
Ampliacion de plazo N° 01-2022 y Ampliacién de plazo N° 02-2022).

De acuerdo a la revision, la suscrita considera procedente la APROBACION de la Ampliacién de Plazo N° 02-2022, del Proyecto: “ZONA I - ETAPA I,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, se recomienda
proseguir con los trémites para su aprobacion mediante ACTO RESOLUTIVO;

Que, con Informe N° 589-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 09 de mayo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite a
Gerencia Municipal la OPINION FAVORABLE al expediente de Ampliacion de Plazo N° 02-2022 del Proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", aprobado por el Inspector de Obra, Ing.
Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, segtin Informe N° 049-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T;



= Z’#—.
“’?fi&g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
R g “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Que, con Informe N° 0536-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 09 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, informa que luego de haber realizado el analisis de los antecedentes y haber revisado los documentos que obran en el
expediente, se determind que la AMPLIAC?gN DE PLAZO N° 02-2022 de la obra: “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL GOMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, tiene un incremento de 58 dias calendarios para la ejecucion sin

‘ e *\ incremento presupuestal, por lo tanto esta Gerencia emite OPINION FAVORABLE para la APROBACION de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02-2022:

S \&

S 2,,Que, con Proveido N° 3721-2022-GM, de fecha 10 de mayo del 2022, emitido por el Gerente Municipal, MG. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone tramite de

= = JActo Resolutivo;

O =
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wff“ el & Con la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021 , en el numeral
‘&f‘; ';"\""* 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de

ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan
obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO
SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS; a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar
la responsabilidad segln comesponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza
mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente
aprobados mediante acto resolutive. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier ofra variacién y/o modificacion del contenido del
expediente tcnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
-Modemizacion Institucional y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02-2022, del Proyecto: “ZONA | - ETAPA I, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA®, con CUI N° 2441186, por un plazo de 58 dias calendarios,
siendo el nuevo plazo total de ejecucion reprogramado 255 dias calendario, segln el siguiente detalle;

PLAZO DE EJECUCION T
HEN DESCRIPCION FECHAINICIO |  FECHAFIN EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2021 (INICIO
e | 26/10/2021 311212022 67D.C.
200 | PARALIZAGION DE OBRA 01012022 01/02/2022 3200
PLAZO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2022
300 | o oot et 0202/2022 2610312022 53D.C
400 | AMPLIACION DE PLAZO N° 01 2710312022 1000512022 45D0.
500 | AMPLIACION DE PLAZO N® 02 (SOLICITADO) 1110512022 070712022 58D.C
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 255D.C.

: ,// ARTICULO TERCERQ: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y

Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva qob pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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